Sand \®
ACE BTP i
INGENEERY

Chantier : 1707DTam
Catégorie : 3RP

P.G.C.S.P.S.

PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Sécurisation de I'hétel de Police de FORBACH (57)

MAITRE D’OUVRAGE

SGAMI EST
Direction de 'immobilier
Espace Riberpray

11-12, rue Belle Isle — BP 51064

57030 METZ

MAITRISE D’CEUVRE

BET 2C
5 Allée de la Forét de la Reine
54500 VANDCEUVRE-LES-NANCY
@ 03.83.44.92.10

4 info@bet2c.fr

COORDONNATEUR SECURITE

ACE BTP INGENEERY
4, rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
2 03.88.90.34.58 03.88.90.30.07
< alsace@acebtp.com

Etabli a partir du 06/07/2020

par M. LANG T.

Indice N°

Date :

Section modifiée

000

06/07/2020

DCE + Mesures Covid-19




PGCSPS 1707DTam Sécurisation de I'hétel de Police a FORBACH (57)
Indice 000

PREAMBULE

Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé
applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la loi n°14-18 du 31 décembre 199 3, et de ses décrets d’application.

A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités d'organisation issues de
ce texte.

Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'information détaillés ci-apres, tout en sachant que le P.G.C.S.P.S
pourra faire I'objet de modifications ou de compléments portés a votre connaissance en cours de chantier.

Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des solutions proposées
soient au minimum équivalentes a celles du P.G.C.S.P.S sur le plan de I'hygiéne et de la sécurité.

Les entreprises devront appliquer le Code du Travail.

Les entreprises qui ont besoin d’information concernant ces réglementations peuvent s’adresser a la Société ACE BTP INGENEERY
chargée de la coordination sécurité du chantier.

Conformément a larticle L4532-6 du Code du Travail, l'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni I'étendue des
responsabilités qui incombent, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

NOTA : En cas de discordance entre les autres piéces du marché et le présent document qui entrainerait une incidence financiére,
le Maitre d'Ouvrage donnera la priorité au document qu'il jugera le plus adapté.
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PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1
du Code du Travail). A cet effet, les employeurs doivent appliquer les principes généraux de prévention ci-dessous (article L4121-2 du Code du Travail).

1-

2-

Eviter les risques
Supprimer le danger ou I'exposition a celui-ci.

Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités
Apprécier leur nature et leur importance afin de déterminer les actions a mener pour assurer la sécurité et garantir la santé des travailleurs.

Combattre les risques a la source
Intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dés la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.

Adapter le travail a THomme

Concevoir les postes de travail et choisir les équipements, les méthodes de travail et de production pour limiter notamment le travail monotone,
cadencé ou pénible. Par exemple, la phase d’évaluation des risques peut permettre de repérer des plans de travail d’'une hauteur inadaptée pour
les salariés (entrainant des contraintes importantes et des efforts inutiles). Ce plan peut étre surélevé ou abaissé pour diminuer le risque d’atteinte
ostéo-articulaire.

Tenir compte de I’évolution de la technique
Assurer une veille pour mettre en place des moyens de prévention en phase avec les évolutions techniques et organisationnelles.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I’est pas ou pas ce qui I’est moins
Eviter l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’'un méme résultat peut étre obtenu avec une méthode présentant des dangers
moindres (le remplacement d’'un produit cancérogeéne par un produit moins nocif, ou l'utilisation de peintures sans solvant, par exemple).

Planifier la prévention
Intégrer dans un ensemble cohérent la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'environnement. En cas
d’intervention e plusieurs entreprises sur un méme lieu, organiser la prévention en commun.

Prendre des mesures de protection collective
L’employeur doit donner la priorité aux mesures de protection collective. L'utilisation des équipements de protection individuelle intervient
uniqguement en complément des protections collectives si elles se révélent insuffisantes.

Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Donner aux salariés les informations nécessaires a I'exécution de leurs taches dans les conditions de sécurité optimales. Il s’agit notamment de leur
fournir les éléments nécessaires a la bonne compréhension des risques en courus et ainsi de les associer a la démarche de prévention. Ces
principes doivent étre mis en ceuvre en respectant les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de prévention. Ces principes montrent le
caractére plurifactoriel (organisationnel, humain, technique...) des risques professionnels.
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1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER
1.1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPERATION

1.1.1 Nom de lI'opération
Sécurisation de I'h6tel de Police

1.1.2 Adresse du chantier

11, rue de la Gare
57600 FORBACH

1.1.3 Description sommaire du programme

Les travaux ont pour objet :
- Pamenagements d’espaces verts ;
- le remplacement de cl6ture, portail, portillon.
- la mise en place d’une solution matérielle et logicielle de sureté évolutive permettant de contréler 'accés au batiment et a certains locaux
sensibles, et conforme a la régle APSAD D83.

1.1.4 Calendrier général des travaux

Début prévisible des travaux : septembre 2020
Délais : 3 mois
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1.2. REFERENCES EQUIPE CONCEPTION

1.2.1. Maitre d’ouvrage

SGAMI EST

Direction de 'immobilier

Espace Riberpray

11-12, rue Belle Isle — BP 51064
57030 METZ

1.2.2. Maitre d’ceuvre

BET 2C

5 Allée de la Forét de la Reine
54500 VANDCEUVRE-LES-NANCY
& 03.83.44.92.10

< info@bet2c.fr

1.2.3. Coordonnateur SPS

ACE BTP INGENEERY

4, rue de la Romaine

67500 HAGUENAU

& 03.88.90.34.58 - & 03.88.90.30.07
< alsace@acebtp.com
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2 ORGANISMES DE PREVENTION
2.1 DIRECCTE

32, rue André Malraux

Responsable :

57000 METZ Téléphone : Télécopie :
03.87.56.59.29 03.87.55.99.87
2.2 CARSAT
Service Prévention Batiment et Travaux Publics Responsable :
3, place du Roi George Téléphone Télécopie
57000 METZ 03.87.66.86.22 03.87.55.98.65
2.3 OPPBTP
Comité Régional NORD EST Responsable :
9, rue des Tarbes I PP
’ Téléphone : Télécopie :
54270 ESSEY- LES- NANCY 03 83 20 20 03 03 83 20 96 80

2.4 MEDECINE DU TRAVAIL

Les entreprises indiqueront ici le nom de leur médecin du travail avec ses coordonnées.

Responsable :

Téléphone :

Télécopie :
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3 ORGANISATION DES SECOURS
3.1 NUMEROS TELEPHONE D'URGENCE

SAMU
Téléphone 15 ou 112 sur portable
POLICE NATIONALE
Téléphone 17 ou 112 sur portable
POMPIERS
Téléphone 18 ou 112 sur portable
ENEDIS Sécurité Dépannage
Téléphone 0810 333 052
GRDF Sécurité Dépannage

Téléphone 0810 433 052
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3.2 SECOURISTES DU TRAVAIL

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du travail.

Les secouristes doivent étre parfaitement reconnaissables sur le chantier et doivent
étre en mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat initial ou son
recyclage.

Tous les lots

Respecter les obligations
réglementaires.

3.3 MOYEN D'APPEL DES SECOURS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

e Mettre en place un téléphone accessible par tout le personnel pendant les heures
travaillées (fixe ou portable sous réserve de réseau, le portable devra étre
accessible et présent sur le site en permanence.)

e Les N°a appeler en cas d'urgence seront affichés dans les locaux sociaux et les
camionnettes des salariés.

e Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S.
Une procédure sera arrétée en concertation avec le Coordonnateur SPS et le
Maitre d’Ouvrage pour I'ensemble des entreprises.

e Les consignes et les numéros a appeler en cas d’urgence seront affichés dans
tous les lieux de travail et dans les locaux sociaux.

e En cette période de forte activité des services de secours, vérifier la disponibilité
de secours, lors des pics épidémiques, en consultant les sites internet des
préfectures.

Lot 01

Toutes les
entreprises

Dans le cas de non-respect de I'article
1, le Maitre d’ouvrage pourra, apres
information écrite, se substituer a
cette entreprise, aux frais de
I'entreprise titulaire.

Organisation des secours commune a
toutes les entreprises.

3.4 PHARMACIE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Mise en place d’'une pharmacie pour 'ensemble du personnel de chantier avec cahier
d’enregistrement.

Réapprovisionnement de la pharmacie.

Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie
compléteront celle-ci avant leur intervention.

La pharmacie sera complétée avec les éléments nécessaires pour assurer la
protection des intervenants contre les risques liés au Covid-19 lors des secours
(masques, gants, ...).

Chaque lot

Chaque lot

Chaque lot

Eviter les pharmacies stockées dans
les véhicules ou caisses a outils.

Avoir présent sur le chantier une
pharmacie de premier secours.

3.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises devront systématiquement informer le Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier et
qui aurait eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des
personnes.

Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (l'entreprise utilisatrice
devra se procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au
Coordonnateur SPS.)

Toutes les
entreprises

Permettre d’éviter la production ou la
reproduction d’incident ou accident
pouvant avoir des conséquences sur
la santé et la sécurité des personnes.
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3.6 ACCES DES VEHICULES DE SECOURS

en raison des travaux a réaliser, l'itinéraire d’accés est modifié temporairement, cette
modification s’accompagnera par la mise en place d’'un dispositif de signalisation
complet et précis.

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations
En toutes circonstances les accés des véhicules de secours doivent demeurer libres et Toutes les
exempts de tous stockages, stationnements, manceuvres de déchargements etc.... Si, entreprises

4 LISTE DES LOTS

Lot 01 Clbtures — Espaces verts
Lot 02 Contrdle d’accés

5 MESURES PREALABLES A LA REPRISE D’ACTIVITE

Descriptif Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maitre d’ouvrage formalise, | Maitrise d’ouvrage
aprées analyse — le cas échéant — par le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS
(lorsque l'opération est soumise a ce dispositif),en accord avec les entreprises
intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les
différents acteurs pourront mettre en ceuvre et respecter dans la durée les
directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans
le guide de préconisation paru en date du 27-05-2020.

o Cette analyse prendra en compte :

+ la capacité de toute la chaine de production de reprendre son activité
(maitre d'ceuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de controles, sous-
traitants, fournisseurs, transporteurs...),

% les conditions d’intervention extérieures ou intérieures,

+» le nombre de personnes sur le chantier,

« la coactivité.

e L’organisation proposée visera a limiter autant que faire se peut la coactivité et
a préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas ou la
coactivité n’est pas évitable.

e Le maitre d’'ouvrage désignera un référent Covid-19 chargé de coordonner les
mesures a mettre en ceuvre.

e Désigner un référent Covid-19 pour I'entreprise et pour I'opération, qui peut
coordonner les mesures a mettre en ceuvre et a faire respecter (par exemple :
chef d’entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chantier, salarié chargé de

prévention...).

Tous les
intervenants

Eviter les risques dus a |la
propagation de la Covid-19.
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6 MESURES BARRIERE LIEES A LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Obijectifs et observations
e Tous les intervenants devront respecter les mesures barriére indiquées Tous les Tous les Eviter les risques dus a |la
dans ce PGCSPS. intervenants intervenants propagation du Covid-19.

e Les mesures indiquées priment sur toute autre mesure du PGC, jusqu’a
nouvel ordre.

e L’application de ces mesures ne dispense pas les intervenants de
I'application des principes généraux de prévention et des obligations
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Charte d’application des mesures barriéres liées a la Covid-19

o Affichage dans tous les locaux sociaux et sanitaires, par le titulaire du Lot Lot 01
Espaces verts/cloture des affiches édités sur le site de TOPPBTP.

7 ACCES CHANTIER

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Obijectifs et observations

e L'accés de chantier se fera a partir de I'avenue Saint-Rémy et la rue de la Tous les lots Tous les lots Eviter les accés par des itinéraires
Gare. improvises.
L’accés au chantier se fera obligatoirement dans le sens de la circulation. Lot 01 Tous les lots
Les voies d’accés intérieures au chantier seront réservées a 'usage exclusif des Les entreprises doivent informer
entreprises. La vitesse sera limitte a 20 km/h. Des emplacements de leurs fournisseurs des conditions
dégagement devront permettre les croisements de véhicules sur les voies les d'accés dans leurs bons de
plus étroites. Lot 01 commande.

e Un itinéraire d’'accés précis sera arrété aprés concertation avec le
Coordonnateur SPS pendant la phase préparatoire. Cet itinéraire sera précisé
sur le plan d’installation de chantier a la charge du lot Espaces verts/cléture. Tous les lots

e Chaque entreprise informera ses salariés du plan de circulation a l'intérieur du
site.

e Les fournisseurs, entreprises de location avec chauffeurs et prestataires de
services sont placés sous la responsabilité de I'entreprise pour laquelle ils
interviennent.

e Les entreprises utilisatrices communiqueront avec la commande, les régles de
circulation et les consignes de sécurité a respecter sur le site

e Les circulations et I'emplacement de la signalisation seront indiqués sur le plan
d'installation de chantier a la charge du lot Espaces verts/cloéture.
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8 CONTROLE D’ACCES

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et Observations
Accueil des salariés sur le chantier. Les manquements aux régles de
e Chaque entreprise est responsable de l'accueil de ses salariés et doit Toutes les sécurités seront portés au Registre
prendre les mesures suivantes. entreprises Journal de la Coordination.
Avant I’arrivée sur le site En cas de récidive le salarié pourra
e Les entreprises devront s’assurer quotidiennement de I'état de santé de leurs Toutes les étre exclu du chantier.
salariés (prise de température, contact téléphonique pour s’enquérir de I'état entreprises

de santé de leurs salariés).

e Afin de d’éviter la propagation du virus, I'accés au site est interdit a toute
personne présentant des symptbmes de maladie, en particulier toux et
température, ou ayant dans son entourage une personne malade ou
présentant des symptémes.

e Les personnels a risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique, ou
qui ont a leur domicile des personnes qui rentrent dans cette catégorie, ne
sont pas autorisés dans I'enceinte du chantier.

e Une liste du personnel devra étre présente sur le site.

Sur le site
e Tous les salariés qui interviennent sur le chantier doivent porter sur leur Toutes les
casque ou leurs vétements Tlidentification de la société a laquelle ils entreprises

appartiennent.
e Toutes les personnes qui accédent au chantier doivent porter au minimum
les protections individuelles suivantes :
casque,
chaussures de sécurité.
gants en toutes circonstances si le matériel est prété entre salariés.
masques de protection des voies respiratoires, conformes aux
préconisations du guide OPPBTP.
- lunettes de protection ou masque facial conforme au guide OPPBTP.
e Les entreprises sont responsables de la sécurité des personnes qu’elles
accueillent sur le chantier.
e Le Lot Espaces verts/cloture tiendra a disposition 4 équipements de
protection individuelle pour les visiteurs du Maitre d’Ouvrage.
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CLOTURE DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Les clétures de chantier auront une hauteur de 2,00 meétres. Elles seront
constituées de panneaux grillagés mis en place sur plots béton.

Les clétures comprennent la fourniture et la pose de portails fermant a clefs.

Les clotures seront d'aspect neuf et seront solidarisées entre elles par un
verrouillage interdisant I'ouverture de passages sauvages.

La position exacte de la cléture sera arrétée en concertation avec le Maitre
d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. Dans tous les cas la zone
en travaux devra impérativement étre isolée en permanence des zones en
activités.

Déplacements éventuels de la cloture :

Le positionnement de la cl6ture pourra étre modifié en fonction des impératifs du
chantier.

Le lot Espaces verts/cléture organisera et aura la responsabilité de la fermeture
de cette cl6ture en dehors des heures travaillées.

Pendant les heures travaillées, le portail devra rester fermé.

Cette cloture ne pourra étre enlevée qu'avec les accords du Maitre d'ceuvre, du
Maitre d'Ouvrage et du Coordonnateur SPS.

La responsabilité de la fermeture des clétures incombe au lot gros-ceuvre.

Aprés les travaux du lot Espaces vert/cléture, la responsabilité de la fermeture du
chantier incombera au lot Contréle d'acceés.

Lot 01

Lot 01

Tous les lots

Lot 02

10

CIRCULATION INTERIEURE AU CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

La circulation, le stationnement des véhicules personnels et d’entreprises sont
interdits dans I'’enceinte du chantier

Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d'un
meétre entre les personnes, notamment lors des croisements.

Privilégier les circulations circulaires.

Seuls les véhicules en cours de chargement ou déchargement seront acceptés
dans I'enceinte du chantier.

En dehors de ces phases, le stationnement des véhicules se fera sur laire
affectée a cet effet, dans le respect des régles du code de la route (a préciser sur
plan d’installation du chantier par le lot Espaces verts/cl6ture).

Les camionnettes atelier sont interdites dans I'enceinte du chantier.

Toutes les
entreprises
Lot 01

Lot 01

Les manquements seront
mentionnés dans le Registre
Journal de la Coordination.
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11

SIGNALISATION EXTERIEURE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Une signalisation routiére sera mise en place aux abords du chantier. Elle sera
conforme au guide SETRA voirie urbaine et comprendra :
Tous panneaux nécessaires a la sécurité des usagers de la route et du personnel
de chantier. Cette signalisation sera fixe et comprendra au minimum :

- panneaux travaux a l'entrée de la zone.

- panneaux limitation de vitesse.

- panneaux chantier interdit au public.

- panneaux port du casque obligatoire

- panneaux port de chaussures de securité obligatoire.

- panneaux K8 sur Cloture lorsque proximité de la voie publique.

- panneaux danger sortie de camion.

- panneaux interdiction de stationner.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Lot 01

Tous les lots

Signalisation ne pouvant étre
interprétée et contestée par les
usagers et les salariés du chantier.

Les manquements seront
mentionnés dans le Registre
Journal de la Coordination (avec
photo dans le cas de récidive.)

12 DHOL (Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons)
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et Observations
e Les entreprises devront, conformément a la recommandation R-476, intégrer le Toutes les Les titulaires des lots sont
DHOL a leurs opérations de livraisons. entreprises responsables du comportement de
e Chaque entreprise complétera la trame du DHOL préparée par le CSPS en leurs sous-traitants.
renseignant les éléments propres a son intervention :
- Les horaires de livraisons (XXh a XXh)
- La personne a contacter (nom, numéro de téléphone et coordonnées du
représentant de I'entreprise)
- Les consignes de sécurité du chantier incluant les consignes de secours et de
circulation
- Les modalités d’acces et de stationnement
- Le plan du chantier en précisant 'emplacement des vestiaires et sanitaires
- La définition des lieux de livraison et des zones de stockage (Recette a
matériaux, zone délimitée au sol)
e Voir la piéce jointe en annexe pour la matérialisation du DHOL
e Chaque entreprise intégrera son DHOL a son PPSPS.
e Aprés harmonisation et avant chaque opération de livraison, chaque entreprise
devra communiguer son DHOL a I'entreprise en charge de la livraison.
13 REUNION PREPARATOIRE
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et Observations
Chaque entreprise participera a une inspection commune avec le Coordonnateur SPS Toutes les Les titulaires des lots sont
pour mettre au point le phasage des travaux et fixer les régles pour la mise en commun entreprises responsables du comportement de
et l'utilisation des matériels de manutention, d’échafaudage, et des protections leurs sous-traitants.
collectives.
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14 LOCAUX SANITAIRE AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Locaux mis en communa charge du lot Espaces verts/cléture pour Lot 01
I’ensemble des intervenants et la durée totale des travaux :

e Le cantonnement, a la charge de I'entreprise XX, sera dimensionné
conformément a la réglementation et en fonction des données suivantes :

o Installations a raccorder aux réseaux existants.

- 1 lavabo pour 10 salariés,

- 1WC pour 10 salariés,

- 1 WC pour le personnel féminin,
- eau froide,

- eau chaude,

e Aujourd’hui, TOPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d’accueil des Lot 01
locaux.

e L’entreprise titulaire du lot Espaces verts/cloture mettra en adéquation la base
vie avec les besoins du chantier, en fonction du planning de 'opération.

e L’entreprise titulaire du lot Espaces verts/cloturemettra en place des marqueurs
pour faire respecter une distance d’au moins un métre : bande adhésive au sol,
barriérage (avec utilisation des tables et des chaises), organisation des
circulations intérieures...

e Les équipements sanitaires de chantier devront étre salubres et en état de
fonctionnement.

e Les mesures suivantes devront étre respectées dans les sanitaires :

- fourniture de savon liquide ou gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour
permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour.
- obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains plusieurs fois par jour.

e En l'absence de mesures de distanciation, ne pas étre en plus de 2 en simultané
dans les sanitaires.

e Apres chaque passage, chaque salarié devra assurer la désinfection de sa zone
par le passage d’une lingette nettoyante.

e Augmentation de la fréquence de nettoyage des sanitaires, en effectuant 2
nettoyages par jour du site.

e Les nettoyages journaliers des installations (hormis ceux effectués par chaque
salarié) et la fourniture des consommables sont a la charge du lot 01.

L’entreprise titulaire du lot 01 reste responsable de |la mise en place des installations

de ses sous-traitants.

Toutes les
entreprises.

Tous les lots

En cas de non réalisation du
nettoyage, il sera fait appel a une
entreprise spécialisée aux frais
de I'entreprise défaillante

Améliorer les conditions de vie des
salariés du chantier.
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15 LOCAUX VESTIAIRES AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Locaux mis en communa charge du lot Espaces verts/cloture pour Lot 01 Tous les lots En cas de non réalisation du

I’ensemble des intervenants et la durée totale des travaux : nettoyage, il sera fait appel a une
e Le cantonnement, & la charge de l'entreprise du lot 01, sera dimensionné entreprise spécialisée aux frais

conformément a la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction de I'entreprise défaillante

des données suivantes :

- 1 armoire vestiaire par salarié, avec une place pour s’asseoir lors du Améliorer les conditions de vie des
changement de vétements. salariés du chantier.

e Aujourd’hui, 'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d’accueil des

locaux. Lot 01

e L’entreprise titulaire du lot 01 mettra en adéquation la base vie avec les besoins du
chantier en fonction du planning de I'opération.

e L’entreprise titulaire du lot 01 mettra en place des marqueurs pour faire respecter
une distance d’au moins un metre : bande adhésive au sol, barriérage (avec
utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures...

e Les mesures suivantes devront étre respectées dans les vestiaires : Lot 01

- fourniture de savon liquide ou gel hydro-alcoolique en quantité suffisante
pour permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour.

- obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains avant I'accés au
vestiaire.

e En I'absence de mesures de distanciation, ne pas étre en plus de 2 en simultanée
dans le vestiaire.

e Apres chaque passage, chaque salarié devra assurer la désinfection de sa zone Lot 01
par le passage d’une lingette nettoyante.

e Augmentation de la fréquence de nettoyage des vestiaires, en effectuant 2
nettoyages par jour du site.

e Les nettoyages journaliers (hormis ceux effectués par chaque salarié) des
installations et la fourniture des consommables (savon, gel hydro-alcoolique,
serviettes) sont a la charge du lot Espaces verts/cloture.

e L’entreprise titulaire du lot 01 reste responsable de la mise en place des Lot 01
installations de ses sous-traitants.
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16 LOCAUX REFECTOIRE AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e Locaux mis en communa charge du lot Espaces verts/cloture pour Lot 01 Tous les lots En cas de non réalisation du
I’ensemble des intervenants et la durée totale des travaux : nettoyage, il sera fait appel a une
e Le cantonnement, & la charge de l'entreprise du lot 01, sera dimensionné entreprise spécialisée aux frais
conformément a la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction de I'entreprise défaillante
des données suivantes :
- tables, chaises, Améliorer les conditions de vie des
- matériel et consommable pour I'entretien, salariés du chantier.

- 1 chauffe-plat,
- 1 réfrigérateur (obligatoire pour les chantiers d’'une durée supérieure a 4
mois)

e Aujourd’hui, 'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d’accueil des
locaux. Lot 01

e L’entreprise titulaire du lot 01 mettra en adéquation la base vie avec les besoins du
chantier, en fonction du planning de I'opération.

e L’entreprise titulaire du lot 01 mettra en place des marqueurs pour faire respecter
une distance d’au moins un metre : bande adhésive au sol, barriérage (avec
utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures...

e Les mesures suivantes devront étre respectées dans le réfectoire : Lot 01

- fourniture de savon liquide ou gel hydro-alcoolique en quantité suffisante
pour permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour.

- obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains avant I'accés au
réfectoire.

e Organiser des tours d’'usage des réfectoires ; le nombre maximum de personnes
par tour devra correspondre a celui permettant de respecter les distances de

sécurité.
e Le cas échéant, il faut privilégier la pratique de la gamelle et du thermos apportés
par chaque compagnon. Tous

e Apres chaque tour d'utilisation, le personnel devra désinfecter par nettoyage les
équipements, y compris les fours micro-ondes et les réfrigérateurs.

e Augmentation de la fréquence de nettoyage du réfectoire, en effectuant 2
nettoyages par jour du site.

e Les nettoyages journaliers (hormis ceux effectués par chaque salarié) des Lot 01
installations et la fourniture des consommables (savon, gel hydro alcoolique,
serviettes) sont a la charge du lot Espaces verts/cloture.

e L’entreprise titulaire du lot 01 reste responsable de la mise en place des
installations de ses sous-traitants.
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17

BUREAUX ET SALLE DE REUNION DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

La fourniture et I'entretien du bureau de réunion de chantier a la charge du lot 01.
L’équipement comprendra :

- tables,

- chaises,

- éclairage électrique,

- chauffage.
L’entreprise titulaire du lot Espaces verts/cléture mettra en place des marqueurs
pour faire respecter une distance d’au moins un métre : bande adhésive au sol,
barriérage (avec utilisation des tables et des chaises), organisation des
circulations intérieures...
Les réunions de chantier « classiques » sont interdites.
Le nombre de participants en simultané est limité a 5 maximum.

Privilégier les vidéoconférences ou les réunions en extérieur en respectant une
distance d’'un métre entre chaque participant

Lot 01

Autre utilisation
que réunion
chantier interdite

En cas de non-réalisation du
nettoyage, les manquements seront
portés au registre journal de la
coordination et dans le cas De
non-intervention, il sera fait appel a
une entreprise spécialisée aux frais
de l'entreprise défaillante.

Le bureau ne pourra étre utilisé
pour aucune autre destination.

18 NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER (VESTIAIRES, SANITAIRE, REFECTOIRE)

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de
lingettes jetables et ou de gel hydro-alcoolique sont approvisionnés.

Fourniture et installation par le lot 01 de flacons de gel hydro-alcoolique, si
disponibles, dans les lieux fréquentés et a proximité des surfaces de contact
(tables, comptoir...).

Fourniture et mise a disposition par le lot 01 de lingettes désinfectantes dans les
toilettes.

Assurer la désinfection réguliere des surfaces de contact : poignée des portes,
machines a café, réfrigérateurs et poignée des fours en particulier.

Aérer les locaux trois fois par jour.

Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail dont
poste de garde, portes, rampes d’escalier, fenétres et tout autre équipement ou
I'on peut poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles), vestiaires.

Le personnel en charge du nettoyage doit étre compétent et diment équipé (gants
de ménage et bottes).

L’entreprise titulaire du lot 01 est chargée de I'affichage dans tous les locaux des
consignes de sécurité liés a la COVID-19

Lot 01

Lot 01

Lot 01

En cas de non-réalisation du
nettoyage, les manquements seront
portés au registre journal de la
coordination et dans le cas De
non-intervention, il sera fait appel a
une entreprise spécialisée aux frais
de l'entreprise défaillante.
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19 ARRETE DE CIRCULATION — OCCUPATION DU SOL

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les Entreprises en feront la demande d’interdiction de circulation suivant leurs
besoins a I'Unité Territoriale de ou a la ville de FORBACH.

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

20 PLANNING TRAVAUX

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Avant le début des travaux, il sera fourni un planning d’intervention par la Maitrise
d’ceuvre.
e Le planning devra tenir compte des impératifs suivants :
- Limiter le nombre de personnes au strict nécessaire dans toute zone
donnée pour limiter, les risques de rencontre et contact.
- Limiter la coactivite.
- S’adapter aux dispositifs de protection individuelle des salariés que chaque
entreprise sera en mesure de fournir a ses compagnons.

Maitre d’CEuvre

Tous les lots

21 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les personnels, méme intérimaires, doivent étre équipés au minimum de :

- casque,

- chaussures de sécurité,

- gants de protections adaptés aux travaux et portés en permanence en cas
de prét de matériel,

- lunettes pour trongonnage,

- casque antibruit, si nécessaire,

- masque de protection des voies respiratoires conforme aux prescriptions du
guide OPPBTP.

- lunettes de protection ou masque facial conforme au guide OPPBTP.

Les personnels, méme intérimaires, doivent étre équipés d'un «Kkit sécurité »
comprenant, entre autres, du gel hydro-alcoolique, des lingettes désinfectantes et tout
autre matériel nécessaire a leur sécurité et aux opérations de désinfection et de
nettoyage qui leur incombent.

Si les mesures de distanciation ne peuvent étre respectées, a cause de la nature des
travaux, le port des EPI (masques, lunettes et gants) sera imposé.

Le prét de matériel entre compagnons est a éviter. En cas de nécessité de prét, le
personnel devra porter les gants de protection et désinfecter le matériel prété.

Tous les lots
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22 ELECTRICITE DE CHANTIER
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations
« Branchement provisoire d’électricité. Lot 01 Tous les lots En cas de retard dans la mise en
« Mise en place de coffrets de distribution provisoire de chantier (tableau avec 6 Lot 02 place des coffrets, il sera fait appel
prises) fournis et mise en place par le lot titulaire des prestations de contrble a une entreprise extérieure aux
d’accés aprés raccordement sur les installations existantes (au moins 1 par étage frais de I'entreprise défaillante.
et par batiment y compris sous-sol.)
« Le nombre de coffrets par niveau nécessaire pour ne pas excéder 25.00 ml de
rallonge.
« Les coffrets seront suspendus ou sur pieds.
« Les alimentations seront protégées contre les chocs et I'écrasement ou
suspendues I'entreprise d’électricité devra faire procéder a la pose des gaines
enterrées entre les batiments par les lots VRD au moment de la réalisation des
plateformes si nécessaire.
« Les alimentations n’encombreront pas les marches d’escaliers.
« L’entreprise demandera l'accord du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur SPS
avant de positionner les coffrets.
« L’entreprise aura a sa charge la dépose des coffrets a la fin des travaux.
« Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le personnel habilité
pourra intervenir a l'intérieur.
» L’éclairage des zones sombres et des circulations a raccorder sur l'interrupteur Tous les lots
général du chantier sera assuré par [I'entreprise d'électricité suivant la
réglementation en vigueur, c'est-a-dire le Décret 83-721 du 02 Aolt 1983
(éclairage des lieux de travail) pour permettre de déceler les risques perceptibles
par la vue (valeurs minimales d’éclairement comprises entre 80 et 120 Lux).
« Chaque entreprise mettra en place I'éclairage des postes de travail. Ces
éclairages seront obligatoirement sur pieds.
« Les installations électriques feront l'objet des contrbles prévus par la
réglementation, effectuées par un organisme agrée, a la charge de I'entreprise de
Gros-ceuvre, apres installation et suite a chaque modification et transfert.
23 CONSOMMATIONS
23.1 EAU

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Le lot 01 fera poser un compteur de chantier.
Les consommations a la charge du lot compte-prorata.

Lot 01

Tous les lots

23.2 ELECTRICITE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Le lot 01 fera poser un compteur de chantier.
Les consommations a la charge du lot démolition.

Lot 01

Tous les lots
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24 INSTALLATION DE CHANTIER

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
« Le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS désigneront une zone autorisée pour les Tous les lots | Eviter les stockages et I'exploitation
installations de chantier et les stationnements. pour information | anarchique du site.
¢ Le lot 01 établira un plan d'installation de chantier qui devra étre mis a jour au cours et respect
de I'évolution du chantier. Elle pourra se baser sur le schéma de principe d’installation Lot 01

de chantier fourni par le Maitre d’ceuvre.
« Dés sa réalisation et avant toute intervention, ce plan devra étre transmis au Maitre
d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, pour approbation.
« Ce plan comprendra avec indication des surfaces occupées :
- I'emplacement des installations communes et des vestiaires.
- I'emplacement des installations de la direction de chantier.
- 'emplacement des aires de stockage.
- 'emplacement des matériels de chantier.
- I'emplacement du parking des entreprises.
- la signalisation routiére extérieure et intérieure au chantier.
- 'emplacement des bennes a gravats.
- le tracé des alimentations provisoires : électricité, eau, etc...
- le tracé des voies d’accés véhicule de chantier et voies d’accés secours.
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25 STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Chaque entreprise doit la gestion de ses déchets et gravois.

e Chaque entreprise doit déposer les gravois qu’elle produit dans les bennes afin de ne
pas encombrer les zones de travail.

Chaque entreprise est responsable du maintien de la propreté du chantier.
Il appartient a chaque entreprise d’effectuer les nettoyages la concernant, la sortie et
la mise en dépét de ses gravois.

e Les entreprises utilisant des produits étiquetés portant les mentions « produits
dangereux, inflammables etc... préciseront dans leur P.P.S.P.S la solution retenue
pour I'élimination des déchets et emballages (lieu de décharge.) Ces déchets ne
pourront étre déposés dans les bennes.

e Les gravats de démolition seront évacués au fur et & mesure de I'avancement des
démolitions.

e Les terres éventuellement en excédent provenant des fouilles seront évacuées au fur
a mesure du terrassement afin de ne pas souiller les plateformes pendant les travaux
et en raison du manque de surface disponible.

e Les déchets et gravats devront étre évacués et éliminés conformément a la
réglementation en vigueur. Les entreprises transmettront 'ensemble des bordereaux
de suivi au Maitre d’Ouvrage.

Interdiction de brdler les déchets sur le site.

Mesures COVID-19 :

- Mise a disposition de points de collecte a tous les niveaux du batiment et des
installations de chantier (bacs avec couvercles et sacs).

- Ramassage régulier des bacs et évacuations réguliéres des déchets.

- S’assurer que les centres de tri sont ouverts pour permettre une évacuation des
bennes a déchets.

Toutes les
entreprises

Tous les lots

Lot 01

Tous les lots

Tout défaut de nettoyage
rencontré dans une zone de
travail, sera imputé a I'entreprise
défaillante.

Les titulaires des lots sont
responsables du comportement
des actions de leurs sous-
traitants.

26 SURVOL DES ENGINS DE LEVAGE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Le survol des zones empruntées ou occupées par le public (usagers, personnels,...) est
formellement interdit.

Lot

Tous les lots

Adapter le travail a 'homme.

27 MUTUALISATION DES MOYENS DE MANUTENTIONS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Mesures COVID-19
- Phasage des livraisons a programmer en liaison avec le Maitre d’ceuvre.
- Organiser la réception des matériaux et matériels de fagcon a éviter tout contact
physique (délimitation au sol des emplacements de livraisons).

Tous/MOE

Tous les lots

Adapter le travail a 'homme

Eviter 'improvisation

Limiter le recours aux manutentions
manuelles

Approvisionnements en sécurité, les
installations improvisées ne seront
pas acceptées
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28 MANUTENTION ET DECHARGEMENT

Descriptif

| Lots réalisateurs | Lots utilisateurs |

Objectifs et observations

e Les entreprises devront indiquer avec précision la méthode et les moyens prévus
pour réaliser leurs manutentions.

e La manutention s’effectuera avec les protections individuelles :

- gants de protection, vétements de travail, casque, chaussures de sécurité.

e Un passage sur la voie de circulation devra étre laissé pendant les opérations de
déchargement.

e L'utilisation du matériel de levage et manutention par d’autres corps d'état sera
acceptée par I'entreprise & qui appartient le matériel sous réserve que ce dernier
soit conforme aux normes de sécurité.

e Le matériel doit toujours étre conduit par le personnel qualifié de I'entreprise auquel
il appartient.

e L’arrimage doit étre exécuté par un ouvrier de I'entreprise a qui appartient le
matériel, sous réserve que le corps d'état utilisateur ait fourni le matériel de
manutention conforme et adapté.

e Le guidage est effectué par un ouvrier de I'entreprise a qui appartient le matériel.
Des dispositions devront étre prises par les entreprises pour éviter le survol des
circulations par des charges manutentionnées par les gens de chantier.

e Ces dispositions devront étre précisées dans les PPSPS de chaque entreprise
concernée.

e Dans le batiment ne disposant pas d’ascenseur, un systtme de monte-charge
pourra étre mis en place. Ce dispositif pourra étre mis en place aprés accord de
toutes les parties. Il sera pris en charge par le compte prorata.

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Adapter le travail a 'homme
Eviter I'improvisation

Limiter le recours aux manutentions
manuelles

Approvisionnements en sécurité, les
installations improvisées ne seront
pas acceptées.

29 ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGES DIVERS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les outils, machines, engins de chantier, appareil de levage et équipements de travail
utilisés sur le chantier par les entreprises doivent étre conformes a la réglementation du
travail en vigueur et doivent avoir fait I'objet de la maintenance, des vérifications et
examens périodiques réglementaires.

Tous les lots

Tous les lots

Adapter le travail a 'homme

30 TRAVAUX SUPERPOSES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

o Toutes les interventions simultanées et superposées sont interdites. Les phases de
présomption de difficultés dans le domaine feront I'objet d'une inspection commune
interentreprises avec le coordonnateur.

e Certaines phases peuvent étre éventuellement décalées en accord avec le maitre
d'ceuvre.

Toutes les
entreprises

Tous les lots.

Eviter les risques de coactivité.
Permettre a chaque entreprise de
travailler sans étre exposée aux
risques d’une entreprise tiers.

ACE BTP INGENEERY - 4 rue de la Romaine 67500 HAGUENAU @& 03.88.90.34.58 & 03.88.90.30.07 [P alsace@acebtp.com

Page 25 sur 36




PGCSPS 1707DTam

Sécurisation de I'hétel de Police a FORBACH (57)

Indice 000
31 CIRCULATION HORIZONTALE ET VERTICALE
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Effectuer un nettoyage régulier des circulations pour les chantiers en phase de Lot 02 Toutes les Eviter les risques de coactivité.
finitions. entreprises

e Imposer une distance de 1 m lors des déplacements des salariés.

e Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un métre
entre les personnes, notamment lors des croisements. Lot 02

e Privilégier les circulations circulaires.

32 DESAMIANTAGE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE :

Procédures a mettre en ceuvre :

Les entreprises doivent prendre connaissance des « diagnostics amiante avant
travaux » transmis par le Maitre d’Ouvrage et joint au D.C.E. Elles devront informer leurs
sous-traitants de la présence d’amiante et leurs communiquer les diagnostics

A- Obligation de formation :

Conformément au décret 2012-639 du 4 mai 2012,définissant les modalités de la
formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante, les personnels
opérateurs, les personnels d’encadrement de chantier et d’encadrement technique
intervenants sur le chantier, doivent étre formés conformément aux articles R4141-
13, R4412-87 et R4412-98 du Code du Travail.

Cette formation est obligatoire pour tous les intervenants dés lors qu’il peut y avoir
des travaux susceptibles de provoquer I'’émission de fibres d’amiante.

B- Travaux a réaliser sur des éléments contenant de I’amiante (Sous-section 4):
Seul les personnels formés amiantes suivant sous-section4 pourront étre affectés a
ce type de travaux lors de la réalisation de 'opération
Mode opératoire a rédiger par I'entreprise en concertation avec le Coordonnateur
SPS (fourniture de protections individuelles et procédure d’éloignement de toutes les
personnes non concernées par les travaux.)

Le mode opératoire doit étre adressé par I'entreprise un mois avant le début des
travaux sur les matériaux amiantés a I'lnspection du travail, la CARSAT, 'OPPBTP,
les médecins du travail de I'entreprise.

C- Mesures d’empoussiérement et contrdle visuel:

Sous-section 4 :
L’'entreprise définira la fréquence et les modalités de contrbles de mesures
d’empoussiérement du processus mis en ceuvre et du respect de la valeur limite
d’exposition dans son mode opératoire

Tous les lots

Entreprise
Habilitée
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33

PROTECTION INCENDIE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise assurera, sur I'ensemble des postes de travail présentant des
risques d’incendie, la fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux
risques créés (protections des salariés et extincteurs a proximité des zones de travail).
Ces zones de ftravail a risques devront étre signalées et interdites aux autres
intervenants.

La regle du permis feu pourra étre imposée pour toute intervention par point chaud.

Ce permis feu prévoira une interruption d’intervention par point chaud %2 heure avant le
départ des salariés, et une visite par la personne de I'entreprise responsable de la
sécurité qui devra s’assurer de I'absence de fumée ou odeur une %2 heure apres I'arrét
des interventions par point chaud.

Tous les lots

Eliminer le risque dincendie
pendant et aprés les heures
travaillées.

34

TRAVAUX EN HAUTEUR

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et Observations

Travaux en hauteur

- Les entrepreneurs devront mettre a disposition de leur personnel des échafaudages
réglementaires équipés de tous leurs éléments de sécurité, y compris pour les
travaux a petite hauteur.

- Utilisation de moyens d’élévation du personnel normalisés (plateformes,
échafaudages roulants, volants, etc...) Préciser son PPSPS, le type d’accés aux
postes de travail, les moyens d’élévation du personnel, les moyens de prévention
des risques de chute de hauteur. Evaluer la nécessité de mise en place de
périmétre de sécurité lors des manutentions et de la pose.

- Pour une utilisation en sécurité des PEMP, il est nécessaire de respecter les
conditions d’utilisation définis dans la notice d’instruction de I'appareil

Prét de matériel

- Le prét de matériel est soumis a I'accord préalable du coordonnateur.

- Les entreprises devront réaliser un PV de réception et une convention de mise a
disposition de matériel.

- La coactivité superposée simultanée sera interdite.

Toutes les
entreprises

Tous les lots

Tous les lots

Eviter les improvisations.
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35 COACTIVITE AVEC LES USAGERS ET ENTRE LES ENTREPRISES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les travaux seront réalisés dans un batiment occupé.

Le lot 02 devra la mise en place de confinements permettant la séparation du flux
chantier de celui des usagers.

Ces confinements seront réalisés par une peau intérieure en matériaux solides afin
de leurs donner une résistance mécanique, et par une peau extérieure en
matériaux étanches afin de préserver le reste de I'étage des poussiéres.

Les entreprises devront préciser par €crit a leur personnel les consignes pour limiter
la géne des usagers. Les zones a risques devront étre rendues inaccessibles par la
mise en place permanente de barriéres, portes de chantier ou de balisages.

Lot 02

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Eviter les risques de coactivité.

36 TRAVAUX LIES AUX DEVOIEMENTS DE RESEAUX ET RACCORDEMENTS SUR LES RESEAUX EXISTANTS
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e lIs seront entrepris aprés s’étre assuré que tous les éléments de sécurité collective | Lot gros-ceuvre Tous les lots
sont en place.
e Les concessionnaires concernés le cas échéant et I'exploitant du site seront avertis
au préalable ou effectueront eux-mémes les travaux.
e La coactivité superposée simultanée sera proscrite entre ces travaux de
dévoiement et d’autres travaux.
37 SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES REGLES DE SECURITE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Les employés des entreprises qui ne respecteraient pas les prescriptions du
présent P.G.C.S.P.S, du P.P.S.P.S ou qui ne tiendraient pas compte des Objectifs
et Observations du Coordonnateur SPS, pourraient se voir exclus du chantier sur
décision du Maitre d’ouvrage.

L’entreprise ne pourrait demander aucune indemnité.

Toutes les conséquences sur les délais seraient a la charge de I'entreprise dont le
personnel n'avait pas respecté les consignes de sécurité.

Tous les lots

Tous les lots
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38 P.PS.P.S.

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e Chaque entreprise (y compris les travailleurs indépendants et les sous-traitants) Toutes les Respects des obligations
devra participer a une inspection commune avec le coordonnateur avant la remise de entreprises réglementaires du chef d’entreprise
leur P.P.S.P.S. en santé sécurité et conditions de
e Le P.P.S.P.S. doit étre rédigé par le personnel d’encadrement de chantier et il est travail.

spécifique a chaque chantier.

e L’intervention sur le chantier est autorisée que dans le délai de 10 jours apres
transmission du P.P.S.P.S au Coordonnateur SPS.

e En I'absence de PPSPS les entreprises ne sont pas autorisées a intervenir sur le
chantier.

e Dans le P.P.S.P.S, les entreprises présenteront I'analyse des risques de leur activité
et présenteront leur(s) mode(s) opératoire(s) sous forme de schéma(s) ainsi que les
instructions nécessaires a leurs personnels.

e Le PPSPS doit indiquer les mesures prises face au risque de la Covid-19 et l'identité Toutes les
du référent Covid de I'entreprise. entreprises

e Le PPSPS doit indiquer les mesures prises pour faire face au risque de la Covid-19
lors du déplacement du personnel de et vers le chantier.

¢ Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit étre présent sur le chantier et
qu’il doit étre communiqué au personnel de chantier.

e Avant intervention sur le chantier et aprés que le P.P.S.P.S ait été accepté par le
coordonnateur I'entreprise organisera une réunion avec le personnel qui interviendra
sur le chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S et le faire signer (le
Coordonnateur SPS sera informé de cette réunion et pourra y participer.)
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39 SOUS-TRAITANTS - LOCATIERS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises titulaires doivent :

e Transmettre au Coordonnateur SPS les coordonnées des sous-traitants au
minimum 10 jours avant le début de [lintervention du sous-traitant. Cette
information concernera les coordonnées du sous-traitant, la description des
travaux qui seront confiés au sous-traitant ainsi que les délais que ce dernier a
pour réaliser sa prestation.

Transmettre le P.G.C.S.P.S a leurs sous-traitants.

Le ftitulaire d’'un lot transmet aux sous-traitants, le cas échéant, le document
précisant les mesures d'organisations générales qu'’il a retenu pour la partie du
chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la
santé et la sécurité des travailleurs.

e Le titulaire d'un lot transmet son PPSPS a ses sous-traitants
I'établissement de sa commande.

o Informer leurs sous-traitants qu’ils devront :

- Participer a une inspection commune avec le Coordonnateur SPS.

- Rédiger un P.P.S.P.S. aprés avoir participer a une inspection commune.
Chaque entrepreneur indiquera également dans son PPSPS, les coordonnées des
« locatiers » et transporteurs appelés a intervenir sur le chantier. Ces conducteurs
devront recevoir une formation aux risques et bénéficier d’'un accueil sur le chantier.
Ces mesures d’accés au chantier des fournisseurs (accueil, consignes, plans) et
d’accueil des locatiers seront clairement indiqués dans le PPSPS de I'entreprise
utilisatrice.

e Voir feuille PPSPS concernant les locatiers.

lors de

Tous les lots

Faire appliquer les mémes régles a
'ensemble des intervenants.

Les entreprises titulaires des lots sont
directement responsables du
comportement de leurs sous-traitants et
devront se substituer a ces sous-
traitants dans les cas de non respects
des regles de sécurités.

40 INTERIMAIRES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Toutes entreprise qui emploie du personnel intérimaire doit s’assurer de I'aptitude
des travailleurs a effectuer les travaux qui lui sont confiés d’une part, et veiller a la
formation sécurité de ce personnel qui reste soumis a I'autorité hiérarchique de
I'entreprise qui a recours a I'emploi intérimaire.

e L'intérimaire devra bénéficier d’'un accueil et étre informé des risques liés a son
poste de travail et formés aux mesures de sécurité appropriées a mettre en ceuvre.
Cette information/formation sera dispensée a chaque changement de poste de
travail.

Toutes les
entreprises
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41 CONSIGNATIONS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations
Avant le démarrage des travaux. Tous les lots
Consignation électricité :
A réaliser par le Maitre d’'Ouvrage, qui devra transmettre au Coordonnateur SPS un PV | Maitre d’'ouvrage
précisant : la date de consignation, le nom de lintervenant, le plan de la zone
concernée, le type de contréle qui a été réalisé
Consignation gaz :
A réaliser par le Maitre d’ouvrage, qui devra transmettre au Coordonnateur SPS un PV | Maitre d’ouvrage
précisant: la date de consignation, le nom de lintervenant, le plan de la zone
concernée, le type de contréle qui a été réalisé.
Tous les raccordements Gaz, électricité sur réseaux enterrés, aériens et en chaufferie
seront effectués hors fluides ou hors tension.

42 INTEMPERIES

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
Chaque entreprise veillera a ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des Tous les lots
conditions climatiques (neige, verglas, vent, orage).

43 BRUITS ET NUISANCES

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Le stockage de produits étiquetés sera obligatoirement limité aux quantités Tous les lots
nécessaires a l'utilisation journaliére.

e Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme a la
réglementation en vigueur. Notamment le décret n95-408 du 18 avril 1995.
(Emergence supérieure ou égale a 5 dB A en période diurne (de 7h a22 h) et de 3
dB A en période nocturne (de 22 h a 7 h)).

44 TRAME DU DHOL

(voir pages suivantes)

ACE BTP INGENEERY - 4 rue de la Romaine 67500 HAGUENAU @& 03.88.90.34.58 & 03.88.90.30.07 [P alsace@acebtp.com Page 31 sur 36



: s9[iIn sjuawaublasual sasny
JNassIuINOy
np abieyo e| e lviedde O uopelado | Jnod
odAL uonesado | yuswabieyo ap onib O 9si|in abeng| ap |1oseddy
e aidoid esedde [
(wyy O uojweo ne
Xnelgjew e a)e0al (w)ypO Juswabieyosp ap auoz e| ap
e| ap ajin abieyn IXew Jnajney }o aouelsig
] uou 0 ino 1 @JANSOUBW 9P JBYd Un,p 9ouasald
: suosielAl| ap saJieloy sabeld
< alleuuondasal alieuuondasal
o np S89uUopIo0) np Won
asudaljus,| op assaipy asudaljus,| op WON
aspdasud | Jed ajjdwai e aijued
swabieyos (oAnensuipe
[A] UON milie) op _msmcu °P 6|qISUSS BYIS ‘9]e]UBWBUUOIIAUB)
; : : S9JUleJIU0D salny
sgsijeninw 0120 uosIelJAl| 8p
€] op a)elpowill 9}wixoid e| op }ej np
uojusjnuew sajulenuo)
unony op suakop 9SUapP S8INaY SaUIeNad B Uole|nall)
51891069 — ¥8888 6V Sd9 HOVEHO4 009G | Jenueyo np essaipy
$99UUOpPI00D ore f ;
OEl/panl i
SdSO 9| Jed sjdwai e aped
: solIpow syjuaw9|g : Jnol e asiy : uonesijeal ap ajeq
<
;A : INajoepay
welqlosl aoljod ap [9}Qy,| &P UONesHUNdYS
oJownN uonelsado,| ap WON

(AOHA) 3LIYND3S NI SNOSIVIAIT S3d
NOILVSINYDH0.d ISINOWSHVH LNINNDOA

AHIINIDNI
418 30V




ACE BTP
INGENEERY

@

45 RAPPEL DES GESTES BARRIERE A AFFICHER DANS LES LOCAUX SOCIAUX ET SANITAIRE

En .. T 2
REPUBLIQUE « ® Sante
FRANGCAISE -® ® publique
it o* @ France

CORONAVIRUS,

POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES

50O &

Se laver Tousser ou éternuer Utiliser un mouchoir Salver sans se serrer
trés régulierement dans son coude a usage unique la main, éviter
les mains ou dans un mouchoir et le jeter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

o IR 5 0800 130,000
(appel gratuit)
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