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1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concernent :
Marché de maitrise d'ceuvre pour la création d'une cellule CPROU a la Maison d'arrét de Bonneville (74).

Le présent marché s’inscrit dans le cadre du projet de création d’une cellule de protection d’urgence dite
« CPROU » au sein de la maison d’arrét de Bonneville (74). Le mode de dévolution des marchés de travaux
est pressenti pour étre en lots séparés, et sera validé au cours des études.

Le programme de ’opération est joint dans le DCE et décrit tous les attendus du maitre d’ouvrage pour
’opération. L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 75 000 € HT.

Lieu(x) d'exécution :
Maison d'Arrét de BONNEVILLE Bois-Jolivet B.P. 137
74136 BONNEVILLE

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

2 - Description des missions du maitre d’ceuvre
2.1 - APS

Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ont pour objet principal de :

- Proposer une ou plusieurs solutions densemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en
présenter les dispositions générales techniques envisagées,

- Indiquer des durées prévisionnelles de réalisation,

- Etablir une estimation provisoire du co(it prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Sur la base de la solution retenue par le maitre de |’ouvrage, le titulaire aura toujours comme objectif de
maintenir le colit de son APS dans les limites financiéres de |’opération.

Livrables
- Notice technique précisant :
o La fonctionnalité des solutions proposées,
o Les choix principaux de matériaux,
- Le choix des grands principes constructifs.
- En tant que de besoins, de croquis, phasage spatial et schémas explicatifs,
- Un calendrier prévisionnel et un phasage spatialisé,
- Une estimation du co(it prévisionnel des travaux.

Le maitre d’ceuvre doit communiquer en temps utile un dossier APS au contréleur technique et au
coordonnateur SPS et tenir compte de leurs observations éventuelles.

Réunions

- Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions techniques et
économiques proposées,

- Les études d'APS sont présentées a ’établissement et au maitre d’ouvrage pour approbation,

- Une visite sur site est a prévoir, au minimum

- Des réunions mensuelles avec la maitrise d’ouvrage sont a prévoir.

Les documents remis sont des aides a la décision pour le maitre d’ouvrage, ils doivent donc étre détaillés,
précis, et synthétiques. Ils doivent dés la phase APS intégrer I’ensemble des contraintes pénitentiaires
ayant un impact sur U’opération (phasage, coiit, méthodologie).

La MOA valide les dossiers d’études APS sous 2 semaines. Des reprises de dossiers peuvent avoir lieu a la
suite des échanges et des validations des différents acteurs.

2.2 - APD

Le titulaire tiendra compte de tous les éléments modifiés issus des études APS, du rapport de la maitrise
d’ouvrage sur UAPS et des rapports du CT et CSPS.
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Le cadre des études d’avant-projet définitif est donné par ’arrété du 21 décembre 1993 précisant les

modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

Les études d'avant-projet définitif (APD), fondées sur l'avant-projet sommaire (APS) approuvé par le

maitre de l'ouvrage, ont pour objet notamment de :

- Valider les principes constructifs développés en phase APS pour répondre aux contraintes de
’existant,

- Définir les matériaux,

- Vérifier le respect des réglementations (sécurité),

- Proposer un plan d’organisation et de phasage du chantier,

- Valider en plans et coupes les solutions retenues.

Livrables
- Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes de l'ouvrage et carnet de
détails architecturaux,
- Schéma des principes des installations,
- Notice technique précisant :
o La fonctionnalité des solutions proposées,
o Les choix principaux de matériaux,
o Le choix des grands principes constructifs,
o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues.
- Méthodologie d’intervention proposée et phasage des travaux,
- Justification du choix d’allotissement des marchés travaux,
- Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés,
- Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues a
ce stade de la mission.

Le maitre d’ceuvre doit communiquer en temps utile un dossier APD au controleur technique et au
coordonnateur SPS et tenir compte de leurs observations éventuelles.

L’avant-projet définitif constitue le support de I’engagement contractuel du maitre d’ceuvre sur le
colt prévisionnel des travaux.

L’APD doit définir sans ambiguité, sans laisser de question en suspens et de facon cohérente la
totalité des prestations qui seront incluses dans les marchés de travaux. Les choix a opérer doivent
étre effectués dans le cadre d’échanges réguliers et de décisions intermédiaires. Des reprises de
dossiers peuvent avoir lieu suivant les échanges et les validations avec les différents acteurs.

En phase APD les éléments suivants doivent impérativement étre définis et présentés a |’établissement :

- Modalités de livraison (moyens, fréquence, durée ...),

- Lieu de stockage et moyen de sécurisation du matériel, des outils et des matériaux,

- Lieu de base vie et sa sécurisation,

- Organisation de la phase transitoire - impact détention (bruit, préparation repas, transferts détenus,
cheminements, parloirs ...),

- Evacuation des gravats,

- Impact RH,

- Horaires de travail,

- Trames des documents qui seront produits a destination de l’établissement en phase travaux.

Dans le cadre de sa mission de maitrise d’ceuvre, le titulaire a sa charge la constitution de tous les
dossiers de demandes administratives préalables aux travaux (déclaration préalable, information des
services instructeurs, ...).

Réunions

- Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions techniques et
économiques proposées,

- Point organisation pénitentiaire avec le chef d’établissement,

- Des visites sur site sont a prévoir,

- Des réunions mensuelles avec la maitrise d’ouvrage sont a prévoir.
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2.3 - PRO

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le

maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de

l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans et coupes, les formes des différents éléments de la construction, la nature et
les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré,

- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Livrables

Documents graphiques

- Formalisation graphique du projet (lots techniques et architecturaux) sous forme de plans et coupes
de l'ouvrage a l'échelle de 1/50.

- Plan de principe d'installation de chantier, d'accés et de cheminement de chantier.

Documents écrits

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives
et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations
entre les différents lots.

- Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état et de ’avant-métré sur la
base duquel il a été établi.

- Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au
DCE.

- Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce
stade de la mission.

- Document de préconisations liées a la slreté pénitentiaire et adapté a ’opération (modalité d’acces,
de livraison, de stockage, horaires spécifiques, consignes de sécurité ...).

Réunions
- Les études de projet sont présentées a ’établissement et au maitre d'ouvrage pour approbation,
- Des réunions mensuelles avec la maitrise d’ouvrage sont a prévoir.

2.4 - DCE

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP, de l'acte d'engagement et du
réglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir
compte des particularités de l'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des

entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage :

- le CCTP commun a tous les lots et les CCTP propre a chaque lot le cas échéant,

- les cadres des devis quantitatifs détaillés permettant aux entreprises de les renseigner par les prix,
pour former les décompositions du prix global forfaitaire ou les détails estimatifs. Ces cadres sont
d’un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils comportent
les quantités établies par le maitre d'ceuvre et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire
établis par le maitre d'ceuvre,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du controleur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires, etc.),

- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (CPE) par lot,

- le plan d’installation de chantier,

- les pieces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des lots.

2.5 - EXE partiel 1

Le MOE devra au titre de cette mission :
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La fourniture des DPGF renseignés des quantités pour faciliter le travail de réponse des entreprises. Il
devra étre exigé des entreprises qu’elles vérifient les quantités dans le cadre des prix globaux et
forfaitaires.

Elaboration du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot et corps d’état, a I’échelle de la

semaine en tenant compte et explicitant :

- Les délais nécessaires aux principaux approvisionnements,

- Les phasages techniques et fonctionnels des travaux par zone. Les phases particuliéres pourront faire
’objet de plannings spécifiques et détaillés sur demande du Maitre d’Ouvrage : liaison avec
’existant, réhabilitation de ’existant, site occupé, ...

- Les périodes des opérations préalables a la réception,

- La période de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux.

Dans cette hypothése d’EXE partiel, l’élément de mission VISA est également partiel.

2.6 - ACT

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des

études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieéces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a
l'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
l'entreprise générale,

- préparer, sl y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de
la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres
susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le
réglement de la consultation. La partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux,

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par
le maitre d'ouvrage.

Livrables

- Rapport d’analyse des candidatures,

- Projet de réponses aux questions des candidats,

- Rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres.

Mise au point des marchés de travaux
Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre
d'ouvrage et l'entrepreneur.

Réunions
Le maitre d’ceuvre assiste aux différentes réunions d’ouverture des plis et de choix des entreprises.

2.7 - VISA

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur
délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que
les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de syntheése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de lart. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Le maitre d’ceuvre doit :
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- L’examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre,

- L’établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution,

- L’examen et |’approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux,

- L’arbitrage technique et architectural relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs,

- L’examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par les entrepreneurs,

- L’examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs.

2.8 - DET

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s‘assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées,

- sassurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art,

- sassurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,

- délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a l'exécution du ou des contrats
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier,

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur et établir le décompte général,

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige
sur l’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des
entreprises.

Le maitre d’ceuvre doit :

- L’organisation et direction des réunions de chantier,

- L’établissement et diffusion des comptes rendus aprés validation de ’AMO pilote,

- L’établissement des ordres de service,

- L’état d'avancement général des travaux a partir du planning général,

- L’information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables, communication
avec le chef d’établissement,

- L’examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs
contrats,

- L’établissement de comptes rendus d'observation,

- La synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage,

- La vérification des décomptes mensuels et finaux et I’établissement des états d'acompte,

- L’examen des devis de travaux complémentaires et établissement de fiche de travaux modificatif,

- L’avis sur les projets d’avenant,

- L’examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final,

- L’établissement du décompte général.

La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante le
cas échéant (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

Des réunions mensuelles avec la maitrise d’ouvrage sont a prévoir.

2.9 - AOR-GPA

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période

de garantie de parfait achévement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux, les OPR dans le cadre de cette
opération seront réalisées au fur et a mesure de la libération des locaux car nous travaillons en site
occupé, une méthodologie devra étre proposée,
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- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

- de procéder a ’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l’exploitation de ’ouvrage a partir des
plans conformes a l’exécution et fiches techniques remis par l’entrepreneur.

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Organise les réunions de controle de conformité,

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves,

- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

Etat des réserves et suivi :
- Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés :

- Le maitre d’ceuvre constitue le Dossier des Ouvrages Exécutés, conformément au modéle
transmis par le MOA en annexe.

Au cours de ’année de garantie de parfait achévement :

- Le maitre d’ceuvre examine les désordres apparus apres la réception et signalés par le maitre
d’ouvrage.

3 réunions de GPA sont a prévoir, une, 1 mois aprés réception, une, 4 mois apres réception et une, 1 mois
avant la fin de ’année de GPA.

1.10 - OPC

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

- pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par
des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités,

- pour la coordination : dharmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, y compris avec les autres chantiers sur site,

- pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Pour ce faire, le titulaire est chargé :

Pendant la phase de préparation des travaux

- de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
- de mettre en place l'organisation générale de l'opération,

- de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

- de planifier les travaux.

Pendant la période d’exécution des travaux

- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation et au cadre de siireté de
[’établissement,

- de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage,

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus

- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards

- d’apprécier l’origine des retards.

Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception :
- d'établir la planification des opérations de réception,

- de coordonner et piloter ces opérations,

- de pointer l'avancement des levées de réserves.

1.11 - SSI

La mission rendue obligatoire par l’arrété du 2 février 1993 (applicable en juin 1993), imposée de plus en
plus souvent par les commissions de sécurité comprend, conformément au paragraphe 12 de la NF S
6193 :
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A. Dossier d’identité du SSI :

Afin de permettre la réception du SSI ainsi que son exploitation future, un dossier technique dénommé
“Dossier d’identité du SSI”, doit étre établi par la personne chargée de la coordination. Ce dossier doit
comporter, au minimum, les informations suivantes qui sont représentées sur des plans spécifiques
(indépendants du DCE), a fournir généralement un mois avant le début des travaux.

- Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs Manuels (D.M.)
correspondants.

- Zones de Mises en Sécurité (Z.S.) avec identification des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.).

- Zones de Diffusion d’Alarme (Z.A.) avec identification des Diffuseurs d’alarme Sonore (D.S.) et/ou des
Blocs Autonomes d’Alarmes Sonore (B.A.A.S.).

- Les corrélations entre les Z.D. / Z.S. du Centralisateur de mise en Sécurité d’Incendie (C.M.S.l.) pour
le SSI de catégorie A et B et les dispositifs de commande (D.C.M., D.C.R.M., D.C.S.) et D.A.S. pour les
catégories C, D, E.

- Les schémas de principe de 'installation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés au
Dossier d’identité.

En fin de chantier le coordinateur SSI remet a jour le Dossier d’identité du SSI, supervise les essais et le

cas échéant, participe a la commission de sécurité.

B. Le coordinateur SSI établit avec les entreprises retenues et les constructeurs des matériels choisis

C. Le coordinateur SSI établit I’équivalent d’un Dossier des Ouvrages Exécutés concernant non
seulement les équipements actifs télécommandés par le C.M.S.1., mais également les éléments passifs
comme les caractéristiques des fileries ou des matériaux employés pour la réalisation des conduits de
désenfumage ou autres, afin de constituer une trace pour l’exploitation future des équipements de
sécurité. Le dossier comprend :

- Liste des plans fournis par les installateurs (ces plans devant étre annexés au dossier d’identité),
- Liste des matériels du SSI et les documentations donnant leurs caractéristiques,

- Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs,

- Instructions de manceuvre,

- Document attestant la comptabilité entre le S.D.I. et le C.M.S.I.,

- Notice d’exploitation et de maintenance du SSI

3 - Slreté pénitentiaire

Il sera nécessaire pour la bonne tenue de ’opération que le MOE dans sa phase APS prenne bien en
compte les grands principes de sureté pénitentiaire. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef
d’établissement et le Département Sécurité Détention.

Accés au site :

L’acceés a ’établissement est soumis a une autorisation préalable. Toute demande devra étre
accompagnée d’une photocopie des piéces d’identité des personnes susceptibles d’accéder a
I’établissement, et parvenir au moins 2 semaines avant la date de visite.

Une prise de rendez-vous avec la personne chargée du dossier est obligatoire pour pénétrer dans
’enceinte d’un établissement pénitentiaire.

Aucun portable n’est autorisé dans ’enceinte pénitentiaire. Les appareils photos sont autorisés, sous
réserve d’envoi des références a ’établissement et acceptation de leur part.

Organisation des travaux :
Il faudra bien entendu prendre toutes les mesures de sécurité pour la réalisation des travaux : sécurité
des travailleurs, du matériel, maintien des organes de surveillance et de sdreté.

Il sera nécessaire de définir un phasage de travaux permettant de maintenir un fonctionnement de
I’établissement en toute sécurité, d’optimiser le déroulement du chantier et réduire le temps
d’intervention et de condamnation des locaux.

La réalisation de travaux dans un site pénitentiaire implique une mise en place de personnel de
surveillance (interne a I’établissement) pour gérer les entrées et sorties de personnel et matériel et pour
surveiller le chantier.

Consultation n°: 21DAI0001 Page 10 sur 23



Les intervenants extérieurs devront prendre en compte dans leur mode opératoire les contraintes et
directives imposées par l’administration pénitentiaire.

Par ailleurs, il est précisé que le contexte pénitentiaire impose des solutions - tant en termes de bati que
d’équipement - basiques, robustes et de maintenance facile.

4 - Contact

Maitrise d’Ouvrage :

Ministere de la justice - Direction Interrégionale des services Pénitentiaires (69) - Département des
Affaires Immobiliéres (DAI)

Chef du département - MOA :
Philippe DROUHIN
philippe.drouhin@justice.fr

Chef adjointe de [’unité opérations - MOA :
Manon MIZZI
Manon.mizzi@justice.fr

Role :

- Initiation de la commande,

- Acceptation des offres et signature des marchés,

- Validation des différentes étapes de I’étude,

- Mise en place les crédits et assure le paiement des intervenants,
- Réception des travaux et des études,

- Réception des DOE et DIUO.

Autres services en lien avec la MOA :
- Département Sécurité et Détention (DSD)
- Département Systeme d’Information (DSI)

AMO pilote : Setec Organisation

Role :

- Gestion et pilotage des intervenants,

- Suivi des marchés de ’ensemble des acteurs,

- Reporting a la MOA et au chef d’établissement,

- Supervision du travail et contréle de ’adéquation programme projet, des délais et de |’enveloppe
financiére.

Chargé d’opération - AMO pilote :
Camille GIRARD
disp.orga@setec.com

Etablissement :

Maison d’Arrét de Bonneville représenté par le chef d’établissement et son responsable technique. Le
chef d’établissement devra étre consulté tout au long de |’opération et devra étre impliqué dans toutes
les étapes du projet, que ce soit en phase conception ou réalisation. Sa validation est indispensable a la
réalisation de |’opération.

Role :

- Validation de toutes les décisions liées a la slireté impactant I’établissement, notamment les
conditions d’intervention des travaux (site occupé, milieu pénitentiaire ...),

- Synthese des besoins des utilisateurs,

- Amendement des documents d’étude,

- Avis sur les prestations et sur [’organisation des travaux,

- Suivi des travaux au niveau de la slreté et de ’accompagnement,

- Participation aux OPR.

Les travaux étant réalisés en site occupé et laissant ’établissement en fonctionnement. Il sera

certainement nécessaire de prévoir des limitations d’acces de certaines zones. Cela sera possible mais
devra étre préparé en amont avec |’établissement et devra intégrer les contraintes de |’établissement.
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Chef de l’établissement :
Jean-Philippe VABRE
Référent technique :
Joel KRZACZKOWSKI

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme, accompagné par setec
organisation (AMO Pilote).

3.2 - Contréle technique

Le controleur technique sera désigné ultérieurement, pour la réalisation des missions suivantes :

Bases : L, S (SEl) / Complémentaires : PS+F+LE+AV+GTB+ENV+HYS+VI

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-PI.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Gestion des documents :

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en
aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. Ils doivent étre immédiatement détruits par les
candidats non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les
retenir. De méme, ils devront étre immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des
garanties qui lui incombent. "

Sécurité Pénitentiaire :

A titre de rappel article 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000
euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un détenu,
ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances
quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas
autorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est chargé de
la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site :

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité. Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de
[’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de ’établissement. Ils ne
pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.
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5 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique. Le détail des éléments de missions est le suivant :

Mission(s) Désignation

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
EXE partielle (Planning DPGF)

EXE1 EXE partielle (Planning DPGF)

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de l'exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait

AOR achévement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
Ssl Coordination sécurité incendie

Pour la mission OPC, délais de mission :

- planning initial a fournir au plus tard au début de la période de préparation du chantier,

- compte rendu hebdomadaire a fournir 48 h au plus tard aprés la tenue de la réunion de chantier

- plannings actualisés et mesures correctives préconisées a fournir 48 h au plus tard aprés le constat de
retard, global ou partiel, en général annexé au compte rendu

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

La date prévisionnelle de début des prestations est le 08/03/2021. La date prévisionnelle d'achévement
des prestations est le 01/10/2022.

| mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 aolt-21 sept-21 oct-21
Notification #
APS ' ]
APD I
PRO I
DCE .
Achats travaux
Travaux, y compris OPR | | .
GPA 12
Etudes [ Validation MOA Consultation Travaux Garantie

6.2 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement. L'exécution des
prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Mars 2021 - Septembre 2022, y compris 12 mois de GPA
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 13.3 du CCAG-PI.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
BT ING : Index divers dans la construction - Ingénierie

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de ’établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de ’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque
préjudice a ce titre.

7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission
APD. Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d'engagement par le montant du colit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre
et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et
R. 2432-2 aR. 2432-7

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

Clauses de réexamen :

Si des aléas relatifs a l'amiante, a la structure du sol, a la présence de réseaux en sous-sol ou aux
conditions d'intervention en site pénitentiaire, devaient se concrétiser malgré les études préalablement
menées, alors la rémunération du maitre d'ceuvre sera augmentée par application du taux de base prévu
au marché sur le cout prévisionnel des travaux supplémentaires. Cette augmentation sera considérée
comme une clause de réexamen au sens de larticle R2194 du code de la commande public.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = (ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle
qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois apreés la publication de cette valeur.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».
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8 - Avance
Aucune avance ne sera verseée.
9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
APS A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Apreés la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

- DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS PRO,
qui prend en charge le dépot, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et l'AIFE (Direction Générale des Finances Publiques et
Agence pour l'Informatique Financiére de I'Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de créer un
compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

« Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lyon « FAC0000069 »;
« le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut ’ajouter en créant un « espace »;
« création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX;
Le service facturier Auvergne Rhone Alpes est la DRFIP, le code exécutant de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lyon est le « FAC0000069>.
Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur le portail CHORUS PRO
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/
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Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation EDIFLEX, les factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systéeme
d'information budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du colit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du colit prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :
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Si aprés fixation du colit prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colit prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pour l'ensemble des travaux.

Colit de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colit de référence des travaux.

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et au mois m0 de
l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 7
jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 14 jours a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure.
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10.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le coiit de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter. Le colit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en
prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colit constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 20,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de

l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai dvesgr?;;?res
APS | Avant-projet sommaire 3 semaines 2
APD | Avant-projet définitif 2 semaines 2
PRO | Etudes de projet 2 semaines 2
DCE | Dossier de consultation des entreprises 1 semaine 2
EXE1 | EXE partielle (Planning DPGF) 1 semaine 3
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L ; ; o Nombre
Code Désignation du livrable Délai d'exemplaires
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2

Pour les DOE, voir détail en annexe du CCAP.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'oeuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 1 semaine
EXE1 | EXE partielle (Planning DPGF) 1 semaine
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaine
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de l'expiration du
délai, conformément a larticle 27 deuxiéme alinéa du C.C.A.G.-P.l.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer 'élément de mission qui
suit.

11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET) le maitre d'oeuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.
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11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par U'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG-Travaux, le montant
de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet au maitre de l'ouvrage en vue du
mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par U'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé a
7 jours a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par
l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et 'établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro
via EDIFLEX.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est
a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'ceuvre.

11.5 - Arrét de 'exécution des prestations

En application de l'article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
l'exécution des interventions qui font l'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie
au CCAP.

11.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou apreés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de

maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est l'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'oeuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
APS 1,0/3000
APD 1,0/3000
PRO 1,0/3000
DCE 1,0/3000
EXE1 1,0/3000
VISA 1,0/3000
DOE 1,0/3000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont
imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont
imputables est également appliquée.

En cas de retard dans linstruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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13.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

pour toute absence non justifiée a
des réunions ou sa présence est
prévue conformément au CCTP.
sur simple constatation du maitre
d'ouvrage

Absence aux réunions Forfaitaire 100,00 €

Tout autre manquement aux

dispositions contractuelles Forfaitaire 20,00 €

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre dindemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

Consultation n°: 21DAI0001 Page 22 sur 23



16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations
- L'article 13.1 du CCAP déroge a larticle 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

Le Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires de Lyon

Le 11/01/2021

Lu et approuvé (signature)
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