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Section commune a I'ensemble des projets
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|. PRESENTATION DU PROJET ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Présentation des grands axes de rénovation, notamment énergétique, de remise aux normes
et d'aménagement en identifiant les contraintes fonctionnelles, techniques, calendaires et
budgétaires de réalisation.

e Présentation des grands postes de travaux de rénovation énergétique et technique
envisageés

L'opération porte sur la rénovation énergétique du batiment initial de I''UT du Creusot
afin d’'améliorer ses performances énergétiques selon la Réglementation Thermique élément
par élément.

_ _:zmmummguumlﬂﬂul]

L INSTITET UNIVERSIAIRE E TECHNOLOGIE |j D u l:‘

D’une surface totale de 8172 m?2 de surfaces, le batiment initial construit en 1976 ac-
cueille les services administratifs, le grand amphithéatre et les départements de Génie élec-
triqgue et Génie Mécanique.

L'opération de rénovation énergétique de ce batiment portera sur le remplacement de
I'ensemble des menuiseries métalliques anciennes, le renforcement de I'isolation des murs de
facades et des toitures, le remplacement des luminaires des circulations et sanitaires et de
I'éclairage extérieur par des solutions LED avec gestion des allumages et la rénovation du
systéme de ventilation de 'amphithééatre.

La procédure de recrutement de la maitrise d’ceuvre pour cette rénovation énergétique
est en cours de lancement.

Cette opération est également proposée dans le futur CPER 2021-2027.

e Objectifs recherchés en termes d'amélioration du bati (réglementaire, confort,
énergétique)

Les objectifs recherchés sont de réaliser une rénovation énergétique ambitieuse du ba-
timent initial qui n'a jamais fait I'objet de rénovation extérieure et de répondre ainsi aux exi-
gences du décret tertiaire du 23 juillet 2019 et de son arrété d'application en réalisant le rem-
placement de 'ensemble des menuiseries métalliques anciennes (environ 1000 m?), I'isolation
des murs de fagades (environ 2000 m?) et des toitures (environ 1750 m?), le remplacement
des luminaires des circulations et sanitaires (environ 420 luminaires) et de I'éclairage extérieur
(environ 50 lanternes) par des solutions LED avec gestion des allumages et la rénovation des
systemes de ventilation de I'amphithéatre et des autres salles.

e Cohérence du projet avec les orientations du SDIR ou du SPSI
Les opérations d’amélioration des performances énergétiques des batiments anciens

sont inscrites au SPSI 2017-2021 de l'université de Bourgogne.

e Impact des travaux prévus sur le colt de fonctionnement des équipements le cas
échéant si significatif

Les travaux envisagés ont un fort impact sur les couts de fonctionnement en diminuant

de maniére significative les consommations d'énergies thermiques et de facon sensible les



consommations d'énergies électriques. Le renouvellement d’équipements immobiliers vé-
tustes comme les menuiseries métalliques et les centrales de traitement d'air a un impact
immédiat sur les colts de maintenance et de réparation des ouvrages qui sont prégnants
guand les piéces détachées viennent & ne plus étre disponibles. Ces renouvellements ont
également un impact sur le confort d'utilisation et sur la qualité des ambiances intérieures des
locaux.

e Synthése des gains énergétiques attendus

Les économies d'énergies escomptées sont de I'ordre de 76% soit environ 641 MWh.

Il. ETAT DU OU DES BATIMENTS CONCERNES

e Nom du propriétaire (Etat ou établissement public)

L’Etat est propriétaire du batiment. Il fait I'objet d’'une CDU signée en 2013 affectant le
batiment a l'université de Bourgogne.

e Présentation synthétique de la localisation (centre-ville, périphérie...) du projet en
indiquant s'il s'inscrit dans un ensemble immobilier plus vaste (campus, cité
administrative...)

Le batiment initial est situé sur le campus universitaire du Creusot dont I'emprise est
d’environ 5 ha.
Grace au réseau de transport en commun, le campus est situé a 5 mn du centre-ville.

e Description générale du/des batiments concernés par le projet (préciser si protection
MH, IGH, périodes de construction, état technique...)

Le batiment initial de I''UT du Creusot est caractérisé par :

la vétusté des menuiseries extérieures et des chassis vitrés,

la vétusté des facades et I'apparition de pathologies sur les panneaux béton,
I'apparition de fuites ou de fissures sur les toitures-terrasses vieillissantes,

la vétusté des installations techniques (installations électriques, installations de
distribution des fluides (eau, gaz, chauffage) et installations de ventilation et
d’assainissement).

Les qualités énergétiques du batiment devaient étre améliorées pour répondre aux exi-
gences réglementaires et pour ne pas subir de plein fouet les hausses des prix des énergies
a venir.

Le batiment est néanmoins techniguement exploitable sans restriction.

e Contexte foncier et urbanistique (servitudes, capacité constructive des terrains,
desserte...) si nécessaire

/
e Tableau de synthése du(es) batiment(s) concerné(s) :

Batiment initial 327596 8172 1865 oui non
TOTAL [a]
Dont surfaces de bureau 1845
. 0
Dont archives
0

Dont restaurant inter-administrations

Préciser les espaces relevant de la réglementation ERP (batiment entier ou étages X).
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Dont autre surface spécifique a préciser | 6327

. Enseignement, circulations et divers
(recherche, enseignement etc)

e Diagnostics réalisés (type et date) : DPE de juillet 2012 joint + schéma directeur de mise en
sécurité de février 2010 + diagnostic d’accessibilité ERP de mars 2009

e Situation au regard de I'amiante, sur la base de la fiche récapitulative du dossier
technique amiante (DTA) : DTA de mai 2007 (présence d’amiante dans sols plastiques et les
colles et dans les conduits et éléments de couverture)

e Travaux antérieurs significatifs réalisés (y compris énergétiques) :

e Services présents concernés par le projet :

Université
Bourgogne

de

Total des services

lll. COUT DETAILLE DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES
CONFONDUES

Il conviendra de préciser l'origine de l'estimation du montant des travaux (diagnostics,
faisabilité, chiffrage par AMO...).

350000 3250000

Co(t prévisionnel des travaux 2900000

2 Pour un service déconcentré ou d'administration centrale, indiquer le programme du budget général
supportant les colts de fonctionnement (par. ex P333, P156...) et pour un opérateur son ministére de
tutelle.

3Ce montant ne doit intégrer que les colts des prestations qui peuvent étre confiées au co-contractant
exécutant I'opération (MGP ou marché de travaux), a I'exclusion des prises a bail temporaires qui
seraient nécessaires a la bonne réalisation des opérations.

4 Hors co0t de l'audit énergétique et technique (marché national).
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¢ Indiguer dans ce § la valorisation, le cas échéant, des certificats d'économies d'énergie
(CEE) a titre informatif et estimatif si possible

L'estimation de valorisation des CEE ne peut étre qu'indicative. Le colt global de
I'opération a financer ne doit pas étre minoré a ce stade du montant escompté de CEE,
afin de connaitre le montant maximal des crédits a réserver pour lI'engagement de
I'opération.

L’opération fera également I'objet d'une valorisation des CEE qui n'a pas encore été
investiguée compte tenu de la lourdeur de la procédure. L'université se rapprochera de ses
fournisseurs d’énergies pour monter les dossiers permettant la maximisation des subventions
relatives aux certificats d'économies d'énergie (CEE).

V. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU
PROJET AU REGARD DES CRITERES DE L'APPEL A PROJETS

e Inscription dans la trajectoire du décret « tertiaire »

Le projet s’inscrit délibérément dans la trajectoire du décret tertiaire qui vise a réduire
fortement les consommations énergétiques des batiments.

e Gain énergétique du projet :

15,78 kg.eqCO2/m2.an
129000 kg.eqCO2/an

Emission GES

e Gain environnemental du projet

Le projet vise a améliorer le traitement passif du confort d'été en améliorant les protec-
tions solaires et en ayant recours au free-cooling.

L'utilisation de matériaux a faible empreinte environnementale comme des matériaux
biosourcés ou géosourceés (isolation en laine de bois) seront privilégiés.

L'opération fera également 'objet d’'une gestion et d'une tracabilité des déchets au
cours de I'opération.

o Efficience énergétique

Le colt de revient du KWh économisé calculé a partir du colt d'investissement de dé-
part réalisé toutes dépenses confondues est de 6,24 €.

V. ETAT DE LINSTRUCTION DU PROJET ET INDICATION DES
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DEJA OBTENUES POUR SA
REALISATION

Le projet de rénovation énergétique du batiment initial fera I'objet d’'une demande
d’autorisation de travaux et d’'une déclaration préalable.

VI. CALENDRIER PREVISIONNEL DE LANCEMENT DU PROJET
JUSQU'A ’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Le calendrier de I'opération présente les jalons essentiels de définition du projet et de mise en
ceuvre du marché. Il conviendra de tenir compte des délais d’analyse et de validation.




Etudes faisabilité /| fait 09/2020 09/2020
Cadrage

Etudes de | fait 09/2020 09/2020
programmation

Consultation en cours 10/2020 01/2021
Conception non fait 02/2021 07/2021
Réalisation / Travaux non fait 09/2021 04/2023
Réception non fait 05/2023 06/2023
(Exploitation)

VIl. DESCRIPTION DE L'EQUIPE PROJET QUI EN ASSURERA LA
REALISATION, AVEC LA DESCRIPTION DES ROLES ET TACHES

DE

CHACUN DE SES MEMBRES

Organisation opérationnelle de I'équipe projet (détailler services, effectifs, rbles et
compétences)

Le projet de rénovation énergétique du batiment initial de I'lUT du Creusot est instruit
par le P6le patrimoine de I'université de Bourgogne.

Le Pdle Patrimoine est en charge des opérations de maintenance et de constructions
neuves sur I'ensemble du patrimoine de I'université de Bourgogne totalisant 314 000 m? de
surfaces. Il est également responsable de I'exploitation et de la maintenance courante des
batiments dijonnais (200.000 m?2) et du campus.

Ce poéle technique de 32 personnes dispose d’'une équipe administrative et financiére,
d’'un service des projets immobiliers et d’'un service opérationnel d’exploitation et de mainte-
nance courante (courants forts, courants faibles, installations CVC plomberie, serrurerie, es-
paces extérieurs et installations sportives).

L'équipe en charge des projets immobiliers est composée du chef de service IGR Daniel
NIEDERLANDER, ingénieur de I'Ecole centrale de Lille, qui assure la conduite des opérations
depuis plus de 20 ans, d'une ingénieure IGE Pascale PERRON, ingénieure des Mines d’Alés,
chargée d’opérations immobiliéres et d’'un ingénieur IGE Thierry OBLIN, Licence de Sciences,
chargé des travaux de GER.

Préciser le nom et les coordonnées du responsable opérationnel de I'équipe projet

Le projet de rénovation énergétique du batiment initial de I'lUT du Creusot sera plus
particulierement suivi par Thierry OBLIN :

Thierry OBLIN

Ingénieur chargé des travaux GER du P6le Patrimoine
Université de Bourgogne

Pdéle Patrimoine

15 rue Recteur Marcel Bouchard

21000 Dijon

Tél: 03 80 39 36 30

Fax : 03 80 39 69 96

Mél : thierry.oblin@u-bourgogne.fr

Prestations externalisées (détailler nature et missions)

La maitrise d'ceuvre, le contrble technique, la coordination sécurité et protection de la
santé ainsi que les diagnostics requis et la vérification initiale des installations électriques
se-ront confiées a des prestataires extérieurs.



VIIl. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENTS ENVISAGEES

Aucune.

IX. EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE (pour les projets concernés)

Non concerné.



Données essentielles du projet

Ministére occupant

Nombre de postes

Effectifs concernés -

Effectifs étudiants

Effectifs chercheurs

2 . - " 5
Département (ou multi-occupant) Services occupants [Région Ville Adresse postale Code Chorus ReFx |Surface (m2 SUB) pra— hors ESR e A e R
Ministere de
I'Enseignement " o
Saodne et Loire Supérieur, de la Université de Bourgogne-Franche- Le Creusot 12 rue de la Fonderie 327596 8172 185 191 37

Recherche et de
I'Innovation

Bourgogne

Comte

Université de
Bourgogne




Daniel
NIEDERLANDER

daniel.niederlander

@u-bourgogne.fr

03 80 39 50 87

Codt

le cas échéant, date

Date prévisionnelle

Date prévisionnelle

Date prévisionnelle

Intitulé de I'action Descriptif d'investissement -rrgt’;zje aiche Maturité du projet ?nif(l:?lgat;:r;:ifrise de signature du d'achévement des d'achevement des
(ETDC) . marché de travaux [travaux cp
d'oeuvre
Les objectifs recherchés sont de réaliser une rénovation
énergétique ambitieuse du batiment initial qui n'a jamais fait
I'objet de rénovation extérieure et de répondre ainsi aux
. exigences du décret tertiaire du 23 juillet 2019 et de son arrété
Rénovation d'application en réalisant le remplacement de I'ensemble des Recrutement du
énergétique du | menuiseries métalliques anciennes (environ 1000 m?), lisolation 4000000 MOP maitre d'euvre en janvier 2021 aout 2021 fin 2022 printemps 2023

batiment initial de I'UT
du Creusot

des murs de facades (environ 2000 m?) et des toitures (environ
1750 m?), le remplacement des luminaires des circulations et
sanitaires (environ 420 luminaires) et de I'éclairage extérieur
(environ 50 lanternes) par des solutions LED avec gestion des
allumages et la rénovation des systémes de ventilation de

it "

A ol "

cours




1536000

118,8

895000

641000

78,43

239000

110000

129000




vereT/ie

¥2/6/0€

2024

¥2/9/0€

Velene

geferie

€2/6/0€

2023

€2¢/9/0e

€C/ene

Crédits de paiement

2022

celerie

1300000

2ele/0e

2el9/0e

celerne

1400000

2021

Teerie

Te/e/0e

Te/9/0e

1300000

Te/erne

2020

oz/er/ie

0¢/6/0€

0¢/9/0e

ozc/erne

2024

Vvertine

¥2/6/0€

¥2/9/0€

velene

Autorisations d'engagement

2023

eeferie

€¢/6/0€

€2/9/0€

eelerne

2022

celerie

2el6/0e

2e/910e

celerne

2021

Teerie

Tele6/0e

Te/9I0e

Te/erne

4000000

2020

oz/eriie

0¢/6/0€

02¢/9/0e

oc/erne

Etude d'impact socio

économique

NON

Gestion et tragabilité

des déchets au
cours de I'opération

oul

du confort d’été

oul

la préservation et de |Amélioration passive

Actions en faveur de
reconquéte de la

biodiversité

NON
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