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Section commune à l’ensemble des projets 

* * *

I. PRÉSENTATION DU PROJET ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Présentation des grands axes de rénovation, notamment énergétique, de remise aux normes 
et d’aménagement en identifiant les contraintes fonctionnelles, techniques, calendaires et 
budgétaires de réalisation. 

 Présentation des grands postes de travaux de rénovation énergétique et technique
envisagés

L’opération porte sur la rénovation énergétique du bâtiment initial de l’IUT du Creusot 
afin d’améliorer ses performances énergétiques selon la Réglementation Thermique élément 
par élément. 

D’une surface totale de 8172 m² de surfaces, le bâtiment initial construit en 1976 ac-
cueille les services administratifs, le grand amphithéâtre et les départements de Génie élec-
trique et Génie Mécanique. 

L’opération de rénovation énergétique de ce bâtiment portera sur le remplacement de 
l’ensemble des menuiseries métalliques anciennes, le renforcement de l’isolation des murs de 
façades et des toitures, le remplacement des luminaires des circulations et sanitaires et de 
l’éclairage extérieur par des solutions LED avec gestion des allumages et la rénovation du 
système de ventilation de l’amphithéâtre. 

La procédure de recrutement de la maitrise d’œuvre pour cette rénovation énergétique 
est en cours de lancement. 

Cette opération est également proposée dans le futur CPER 2021-2027. 

 Objectifs recherchés en termes d’amélioration du bâti (réglementaire, confort,
énergétique)

Les objectifs recherchés sont de réaliser une rénovation énergétique ambitieuse du bâ-
timent initial qui n’a jamais fait l’objet de rénovation extérieure et de répondre ainsi aux exi-
gences du décret tertiaire du 23 juillet 2019 et de son arrêté d'application en réalisant le rem-
placement de l’ensemble des menuiseries métalliques anciennes (environ 1000 m²), l’isolation 
des murs de façades (environ 2000 m²) et des toitures (environ 1750 m²), le remplacement 
des luminaires des circulations et sanitaires (environ 420 luminaires) et de l’éclairage extérieur 
(environ 50 lanternes) par des solutions LED avec gestion des allumages et la rénovation des 
systèmes de ventilation de l’amphithéâtre et des autres salles. 

 Cohérence du projet avec les orientations du SDIR ou du SPSI

Les opérations d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments anciens 
sont inscrites au SPSI 2017-2021 de l’université de Bourgogne. 

 Impact des travaux prévus sur le coût de fonctionnement des équipements le cas
échéant si significatif

Les travaux envisagés ont un fort impact sur les couts de fonctionnement en diminuant 
de manière significative les consommations d’énergies thermiques et de façon sensible les 
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consommations d’énergies électriques. Le renouvellement d’équipements immobiliers vé-
tustes comme les menuiseries métalliques et les centrales de traitement d’air a un impact 
immédiat sur les coûts de maintenance et de réparation des ouvrages qui sont prégnants 
quand les pièces détachées viennent à ne plus être disponibles. Ces renouvellements ont 
également un impact sur le confort d’utilisation et sur la qualité des ambiances intérieures des 
locaux. 

 Synthèse des gains énergétiques attendus

Les économies d’énergies escomptées sont de l’ordre de 76% soit environ 641 MWh. 

II. ETAT DU OU DES BATIMENTS CONCERNES

 Nom du propriétaire (Etat ou établissement public)

L’Etat est propriétaire du bâtiment. Il fait l’objet d’une CDU signée en 2013 affectant le 
bâtiment à l’université de Bourgogne. 

 Présentation synthétique de la localisation (centre-ville, périphérie…) du projet en
indiquant s’il s’inscrit dans un ensemble immobilier plus vaste (campus, cité
administrative…)

Le bâtiment initial est situé sur le campus universitaire du Creusot dont l’emprise est 
d’environ 5 ha. 

Grace au réseau de transport en commun, le campus est situé à 5 mn du centre-ville. 

 Description générale du/des bâtiments concernés par le projet (préciser si protection
MH, IGH, périodes de construction, état technique…)

Le bâtiment initial de l’IUT du Creusot est caractérisé par : 
 la vétusté des menuiseries extérieures et des châssis vitrés,
 la vétusté des façades et l’apparition de pathologies sur les panneaux béton,
 l’apparition de fuites ou de fissures sur les toitures-terrasses vieillissantes,
 la vétusté des installations techniques (installations électriques, installations de

distribution des fluides (eau, gaz, chauffage) et installations de ventilation et
d’assainissement).

Les qualités énergétiques du bâtiment devaient être améliorées pour répondre aux exi-
gences réglementaires et pour ne pas subir de plein fouet les hausses des prix des énergies 
à venir. 

Le bâtiment est néanmoins techniquement exploitable sans restriction. 

 Contexte foncier et urbanistique (servitudes, capacité constructive des terrains,
desserte…) si nécessaire

/ 
 Tableau de synthèse du(es) bâtiment(s) concerné(s) :

SURFACES par 
bâtiment 

Numéro Chorus du 
bâtiment 

SUB SUN SUN/SUB ERP1
IGH 
(oui/ 
non) 

Bâtiment initial 327596 8172 1865 oui non 

TOTAL [a] 

Dont surfaces de bureau 
1845 

Dont archives 
0 

Dont restaurant inter-administrations 
0 

1Préciser les espaces relevant de la réglementation ERP (bâtiment entier ou étages X). 
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Dont autre surface spécifique à préciser 
(recherche, enseignement etc) 

6327 
Enseignement, circulations et divers

 Diagnostics réalisés (type et date) : DPE de juillet 2012 joint + schéma directeur de mise en
sécurité de février 2010 + diagnostic d’accessibilité ERP de mars 2009

 Situation au regard de l'amiante, sur la base de la fiche récapitulative du dossier
technique amiante (DTA) : DTA de mai 2007 (présence d’amiante dans sols plastiques et les
colles et dans les conduits et éléments de couverture)

 Travaux antérieurs significatifs réalisés (y compris énergétiques) :

 Services présents concernés par le projet :

SERVICES Ministère2 Effectifs PdT SUB Eff./PdT SUB/PdT SUB/PdT 

Université de 
Bourgogne 

MESRI 191 185 8172 1,03 44,17 44,17 

Total des services 191 185 8172 1,03 44,17 

III. COUT DETAILLE DE L’OPERATION TOUTES DEPENSES
CONFONDUES

Il conviendra de préciser l’origine de l’estimation du montant des travaux (diagnostics, 
faisabilité, chiffrage par AMO…). 

COUTS €/TTC 
PART 
« énergie » 

PART  
« travaux 
embarqués » 

AUTRES 
TRAVAUX 

TOTAL 

Coût prévisionnel des travaux 2900000 350000 3250000

2 Pour un service déconcentré ou d'administration centrale, indiquer le programme du budget général 
supportant les coûts de fonctionnement (par. ex P333, P156...) et pour un opérateur son ministère de 
tutelle. 

3Ce montant ne doit intégrer que les coûts des prestations qui peuvent être confiées au co-contractant 
exécutant l'opération (MGP ou marché de travaux), à l'exclusion des prises à bail temporaires qui 
seraient nécessaires à la bonne réalisation des opérations. 

4 Hors coût de l'audit énergétique et technique (marché national). 
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 Indiquer dans ce § la valorisation, le cas échéant, des certificats d'économies d'énergie
(CEE) à titre informatif et estimatif si possible

L'estimation de valorisation des CEE ne peut être qu'indicative. Le coût global de
l'opération à financer ne doit pas être minoré à ce stade du montant escompté de CEE,
afin de connaître le montant maximal des crédits à réserver pour l'engagement de
l'opération.

L’opération fera également l’objet d’une valorisation des CEE qui n’a pas encore été 
investiguée compte tenu de la lourdeur de la procédure. L’université se rapprochera de ses 
fournisseurs d’énergies pour monter les dossiers permettant la maximisation des subventions 
relatives aux certificats d'économies d'énergie (CEE). 

IV. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU
PROJET AU REGARD DES CRITERES DE L’APPEL A PROJETS
 Inscription dans la trajectoire du décret « tertiaire »

Le projet s’inscrit délibérément dans la trajectoire du décret tertiaire qui vise à réduire 
fortement les consommations énergétiques des bâtiments. 

 Gain énergétique du projet :

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
GAIN 
(kg.eqCO2/m².an) 

Émission GES 
15,78 kg.eqCO2/m².an 
129000 kg.eqCO2/an 

 Gain environnemental du projet

Le projet vise à améliorer le traitement passif du confort d’été en améliorant les protec-
tions solaires et en ayant recours au free-cooling. 

L’utilisation de matériaux à faible empreinte environnementale comme des matériaux 
biosourcés ou géosourcés (isolation en laine de bois) seront privilégiés. 

L’opération fera également l’objet d’une gestion et d’une traçabilité des déchets au 
cours de l’opération. 

 Efficience énergétique

Le coût de revient du KWh économisé calculé à partir du coût d’investissement de dé-
part réalisé toutes dépenses confondues est de 6,24 €. 

V. ETAT DE L’INSTRUCTION DU PROJET ET INDICATION DES
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DEJA OBTENUES POUR SA
REALISATION

Le projet de rénovation énergétique du bâtiment initial fera l’objet d’une demande 
d’autorisation de travaux et d’une déclaration préalable. 

VI. CALENDRIER PREVISIONNEL DE LANCEMENT DU PROJET
JUSQU’A l’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Le calendrier de l’opération présente les jalons essentiels de définition du projet et de mise en 
œuvre du marché. Il conviendra de tenir compte des délais d’analyse et de validation. 

CALENDRIER 
PREVISIONNEL 

Fait/non fait 
Date de Lancement 
mm/aaaa 

Date de finalisation 
mm/aaaa 
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Études faisabilité / 
Cadrage 

fait 09/2020 09/2020 

Études de 
programmation 

fait 09/2020 09/2020

Consultation en cours 10/2020 01/2021

Conception non fait 02/2021 07/2021

Réalisation / Travaux non fait 09/2021 04/2023 

Réception non fait 05/2023 06/2023

(Exploitation)

VII. DESCRIPTION DE L’EQUIPE PROJET QUI EN ASSURERA LA
REALISATION, AVEC LA DESCRIPTION DES ROLES ET TACHES
DE CHACUN DE SES MEMBRES
 Organisation opérationnelle de l'équipe projet (détailler services, effectifs, rôles et

compétences)

Le projet de rénovation énergétique du bâtiment initial de l’IUT du Creusot est instruit 
par le Pôle patrimoine de l’université de Bourgogne. 

Le Pôle Patrimoine est en charge des opérations de maintenance et de constructions 
neuves sur l’ensemble du patrimoine de l’université de Bourgogne totalisant 314 000 m² de 
surfaces. Il est également responsable de l’exploitation et de la maintenance courante des 
bâtiments dijonnais (200.000 m²) et du campus. 

Ce pôle technique de 32 personnes dispose d’une équipe administrative et financière, 
d’un service des projets immobiliers et d’un service opérationnel d’exploitation et de mainte-
nance courante (courants forts, courants faibles, installations CVC plomberie, serrurerie, es-
paces extérieurs et installations sportives). 

L’équipe en charge des projets immobiliers est composée du chef de service IGR Daniel 
NIEDERLANDER, ingénieur de l’Ecole centrale de Lille, qui assure la conduite des opérations 
depuis plus de 20 ans, d’une ingénieure IGE Pascale PERRON, ingénieure des Mines d’Alès, 
chargée d’opérations immobilières et d’un ingénieur IGE Thierry OBLIN, Licence de Sciences, 
chargé des travaux de GER. 

 Préciser le nom et les coordonnées du responsable opérationnel de l'équipe projet

Le projet de rénovation énergétique du bâtiment initial de l’IUT du Creusot sera plus 
particulièrement suivi par Thierry OBLIN : 

Thierry OBLIN 
Ingénieur chargé des travaux GER du Pôle Patrimoine 
Université de Bourgogne 
Pôle Patrimoine 
15 rue Recteur Marcel Bouchard 
21000 Dijon 
Tél : 03 80 39 36 30 
Fax : 03 80 39 69 96 
Mèl : thierry.oblin@u-bourgogne.fr 

 Prestations externalisées (détailler nature et missions)

La maîtrise d’œuvre, le contrôle technique, la coordination sécurité et protection de la 
santé ainsi que les diagnostics requis et la vérification initiale des installations électriques 
se-ront confiées à des prestataires extérieurs. 
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VIII. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENTS ENVISAGEES 
Aucune. 

 

IX. EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE (pour les projets concernés) 
Non concerné.



Département
Ministère occupant 
(ou multi-occupant)

Services occupants Région Ville Adresse postale Code Chorus ReFx Surface (m² SUB)
Nombre de postes 
de travail

Effectifs concernés - 
hors ESR

Effectifs étudiants 
concernés - ESR

Effectifs chercheurs 
concernés - ESR

Maître d’ouvrage

Saône et Loire

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur, de la 
Recherche et de 

l’Innovation

Université de 
Bourgogne

Bourgogne-Franche-
Comte

Le Creusot 12 rue de la Fonderie 327596 8172 185 191 37
Université de 
Bourgogne

Données essentielles du projet



Nom et fonction du 
responsable 
opérationnel

Courriel Téléphone Intitulé de l'action Descriptif
Coût 
d'investissement
(€TDC)

Type de marché 
retenu

Maturité du projet

le cas échéant, date 
de signature du 
marché de maitrise 
d'oeuvre

Date prévisionnelle 
de signature du 
marché de travaux

Date prévisionnelle 
d'achèvement des 
travaux

Date prévisionnelle 
d'achèvement des 
CP

Daniel 
NIEDERLANDER

daniel.niederlander
@u-bourgogne.fr

03 80 39 50 87

Rénovation 
énergétique du 

bâtiment initial de l'IUT 
du Creusot

Les objectifs recherchés sont de réaliser une rénovation 
énergétique ambitieuse du bâtiment initial qui n’a jamais fait 
l’objet de rénovation extérieure et de répondre ainsi aux 
exigences du décret tertiaire du 23 juillet 2019 et de son arrêté 
d'application en réalisant le remplacement de l’ensemble des 
menuiseries métalliques anciennes (environ 1000 m²), l’isolation 
des murs de façades (environ 2000 m²) et des toitures (environ 
1750 m²), le remplacement des luminaires des circulations et 
sanitaires (environ 420 luminaires) et de l’éclairage extérieur 
(environ 50 lanternes) par des solutions LED avec gestion des 
allumages et la rénovation des systèmes de ventilation de 
l’amphithéâtre et des autres salles

4000000 MOP
Recrutement du 

maître d'œuvre en 
cours

janvier 2021 aout 2021 fin 2022 printemps 2023



Consommation 
énergie « réference »
En kWhEF/an

Consommation 
énergie « réference »
En K€/an

Consommation 
énergie « cible »
En kWhEF/an

Consommation 
énergie « cible »
En k€/an

Gain énergétique 
attendu à livraison
En kWhEF/an

Gain énergétique 
attendu à livraison
En kWhEF/an/m²

Efficience 
énergétique (coût du 
KWh économisé)
En €/kWhEF 

économisé

Emission de Gaz à 
effet de serre initiale
En KgeqCO2/an

Emission de Gaz à 
effet de serre à 
livraison
En KgeqCO2/an

Economie de Gaz à 
effet de serre
En KgeqCO2/an

Recours à des 
énergies 
renouvelables

Utilisation de 
matériaux à faible 
empreinte 
environnementale

Recours à des 
matériaux issus du 
recyclage ou du 
réemploi

1536000 118,8 895000 84,3 641000 78,43 6,24 239000 110000 129000 NON OUI NON



Actions en faveur de 
la préservation et de 
reconquête de la 
biodiversité

Amélioration passive 
du confort d’été

Gestion et traçabilité 
des déchets au 
cours de l’opération

Etude d’impact socio-
économique

31
/3

/2
0

30
/6

/2
0

30
/9

/2
0

31
/1

2/
20

31
/3

/2
1

30
/6

/2
1

30
/9

/2
1

31
/1

2/
21

31
/3

/2
2

30
/6

/2
2

30
/9

/2
2

31
/1

2/
22

31
/3

/2
3

30
/6

/2
3

30
/9

/2
3

31
/1

2/
23

31
/3

/2
4

30
/6

/2
4

30
/9

/2
4

31
/1

2/
24

31
/3

/2
0

30
/6

/2
0

30
/9

/2
0

31
/1

2/
20

31
/3

/2
1

30
/6

/2
1

30
/9

/2
1

31
/1

2/
21

31
/3

/2
2

30
/6

/2
2

30
/9

/2
2

31
/1

2/
22

31
/3

/2
3

30
/6

/2
3

30
/9

/2
3

31
/1

2/
23

31
/3

/2
4

30
/6

/2
4

30
/9

/2
4

31
/1

2/
24

NON OUI OUI NON 4000000 1300000 1400000 1300000

2022 2023 2024
Autorisations d'engagement Crédits de paiement

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021
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