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PREAMBULE

Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé
applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la loi n°14-18 du 31 décembre 199 3, et de ses décrets d’application.

A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités d'organisation issues de
ce texte.

Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'information détaillés ci-apres, tout en sachant que le P.G.C.S.P.S
pourra faire l'objet de modifications ou de compléments portés a votre connaissance en cours de chantier.

Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des solutions proposées
soient au minimum équivalentes a celles du P.G.C.S.P.S sur le plan de I'hygiene et de la sécurité.

Les entreprises devront appliguer le Code du Travai

Les entreprises qui ont besoin d’information concernant ces réglementations peuvent s’adresser a la Société ACEBTP chargée de la
coordination sécurité du chantier.

Conformément a larticle L4532-6 du Code du Travail, l'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni I'étendue des
responsabilités qui incombent, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

NOTA : En cas de discordance entre les autres piece s du marché et le présent document qui entrainerait une incidence financiére,
le Maitre d'Ouvrage donnera la priorit € au document qu'il jugera le plus adapté.
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PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1
du Code du Travail). A cet effet, les employeurs doivent appliquer les principes généraux de prévention ci-dessous (article L4121-2 du Code du Travail).

1

Eviter les risques
Supprimer le danger ou I'exposition & celui-ci.

Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évit  és
Apprécier leur nature et leur importance afin de déterminer les actions a mener pour assurer la sécurité et garantir la santé des travailleurs.

Combattre les risques a la source
Intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dés la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.

Adapter le travail a 'Homme

Concevoir les postes de travail et choisir les équipements, les méthodes de travail et de production pour limiter notamment le travail monotone,
cadencé ou pénible. Par exemple, la phase d’évaluation des risques peut permettre de repérer des plans de travail d’'une hauteur inadaptée pour
les salariés (entrainant des contraintes importantes et des efforts inutiles). Ce plan peut étre surélevé ou abaissé pour diminuer le risque d’atteinte
ostréoarticulaires.

Tenir compte de I'évolution de la technique
Assurer une veille pour mettre en place des moyens de prévention en phase avec les évolutions techniques et organisationnelles.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I'e st pas ou pas ce qui I'est moins
Eviter I'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’'un méme résultat peut étre obtenu avec une méthode présentant des dangers
moindres (le remplacement d’un produit cancérogéne par un produit moins nocif, ou l'utilisation de peintures sans solvant, par exemple).

Planifier la prévention
Intégrer dans un ensemble cohérent la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'environnement. En cas
d’intervention e plusieurs entreprises sur un méme lieu, organiser la prévention en commun.

Prendre des mesures de protection collective
L'employeur doit donner la priorité aux mesures de protection collective. L'utilisation des équipements de protection individuelle intervient
uniguement en complément des protections collectives si elles se relévent insuffisantes.

Donner les instructions appropriées aux travaill eurs

Donner aux salariés les informations nécessaires a I'exécution de leurs taches dans les conditions de sécurité optimales. Il s’agit notamment de leur
fournir les éléments nécessaires a la bonne compréhension des risques en courus et ainsi de les associer a la démarche de prévention. Ces
principes doivent étre mis en ceuvre en respectant les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de prévention. Ces principes montrent le
caractére plurifactoriel (organisationnel, humain, technique...) des risques professionnels.
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1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPERATION

1.1.1 Nom de l'opération
Lot 6-1824 Résidence Général de Gaulle Travaux de rénovation

1.1.2 Adresse du chantier

Rue Général de Gaulle
57 MONTIGNY LES METZ

1.1.3 Description sommaire du programme
Travaux de rénovation

1.1.4 Calendrier général des travaux

Début prévisible des travaux : A définir
Délais : 3 mois
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1.2. REFERENCES EQUIPE CONCEPTION

1.2.1. Maitre d’ouvrage

CDC HABITAT METZ
4 rue Saint Charles — BP 90046
57014 METZ Cedex 1

Mohamed Salim LAHSAINI : & 03.87.18.75.36 @ 06.98.44.34.98
>4 MohamedSalim.LAHSAINI@cdc-habitat.fr

1.2.2. Maitre d'ocsuvre

BSSI Conseils

8, rue Albert Einstein - Parc St Jacques Il
54320 MAXEVILLE

@& 03.83.96.33.30 2 03.83.96.87.60

P4 bssi@bssi-conseils.com

1.2.3. Coordonnateur SPS

ACE BTP Ingeneery
Agence Alsace/Lorraine
4 Rue de la Romaine
67500 HAGUENAU

& 03.88.90.34.58

P4 alsace@acebtp.com
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2 ORGANISMES DE PREVENTION

2.1 DIRECCTE

Cité Administrative
1 rue Chanoine Collin
57036 METZ Cedex 1

Responsable :

Téléphone :
03.87.56.59.87

Télécopie :
03.87.56.5942

2.2 CARSAT

Service Prévention Batiment et Travaux Publics
2, place du Roi Georges
57000 METZ

Responsable :

Téléphone
03.87.66.86.22

Télécopie
03.87.55.98.65

2.3 OPPBTP

Agence Grand Est
71 rue des Cing Piquets
54000 NANCY

Responsable :

Téléphone :
03.83.20.20.03

Télécopie :
03.83.20.96.80

2.4 MEDECINE DU TRAVAIL

Les entreprises indiqueront ici le nom de leur médecin du travail avec ses coordonnées.

Responsable :

Téléphone :

Télécopie :
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3 ORGANISATION DES SECOURS

3.1 NUMEROS TELEPHONE D'URGENCE

SAMU
Téléphone 15 ou 112 sur portable
POLICE NATIONALE
Téléphone 17 ou 112 sur portable
POMPIERS
Téléphone 18 ou 112 sur portable
EDF Sécurité Dépannage
Téléphone 0810 333 052
GDF Sécurité Dépannage
Téléphone 0810 433 052
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3.2 SECOURISTES DU TRAVAIL

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du
travail.

Les secouristes doivent étre parfaitement reconnaissables sur le chantier et
doivent étre en mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat
initial ou son recyclage.

Tous les lots

Respecter les obligations
réglementaires.

3.3 MOYEN D'APPEL AU SECOURS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

1. Mettre en place un téléphone accessible par tout le personnel pendant les
heures travaillées (fixe ou portable sous réserve de réseau, le portable devra
étre accessible et présent sur le site en permanence.)

2. Les N°a appeler en cas d'urgence seront affiché s dans les locaux sociaux et
les camionnettes des salariés.

3. Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S.
Une procédure sera arrétée en concertation avec le Coordonnateur SPS et le
Maitre d’Ouvrage pour I'ensemble des entreprises.

4. Les consignes et les numéros a appeler en cas d'urgence seront affichés
dans tous les lieux de travail et dans les locaux sociaux.

Toutes les
Entreprises

Dans le cas de non-respect de l'article
1, le Maitre d'ouvrage pourra, apres
information écrite, se substituer a cette
entreprise, aux frais de [I'entreprise
titulaire.

Organisation des secours commune a
toutes les entreprises.

3.4 PHARMACIE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Mise en place d'une pharmacie pour I'ensemble du personnel de chantier avec
cahier d’enregistrement.

Réapprovisionnement de la pharmacie.

Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie
compléteront celle-ci avant leur intervention.

Chaque lot

Chaque lot

Eviter les pharmacies stockées dans les
véhicules ou caisses a outils.

Avoir présent sur le chantier
pharmacie de premier secours.

une

3.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises devront systématiquement informer le Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier
et qui aurait eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé
des personnes.

Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (I'entreprise utilisatrice
devra se procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au
Coordonnateur SPS.)

Toutes les
Entreprises

Permettre d’éviter la production ou la
reproduction d’incident ou accident
pouvant avoir des conséquences sur la
santé et la sécurité des personnes.
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3.6 ACCES DES VEHICULES DE SECOURS

4

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

En toutes circonstances les accés des véhicules de secours doivent demeurer
libres et exempts de tous stockages, stationnements, manceuvres de
déchargements etc.... Si, en raison des travaux a réaliser, l'itinéraire d'acces est
modifié temporairement, cette modification s’accompagnera par la mise en place
d’'un dispositif de signalisation complet et précis.

Toutes les
Entreprises

LISTE DES LOTS

Lot 1 : MENUISERIE EXT
Lot 2 : PLATRERIE / PEINTURE

MESURES PREALABLES A LA REPRISE D’ACTIVITE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

« Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maitre d’ouvrage formalise,
aprés analyse — le cas échéant — par le maitre d’oeuvre et le coordonnateur SPS
(lorsque l'opération est soumise a ce dispositif),en accord avec les entreprises
intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s'assurer que les
différents acteurs pourront mettre en ceuvre et respecter dans la durée les
directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans
le guide de préconisation

« Cette analyse prendra en compte :

% la capacité de toute la chaine de production de reprendre son activité
(maitre d'oeuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrdles, sous-
traitants,fournisseurs, transporteurs...),

+“ les conditions d'intervention extérieures ou intérieures,

+ le nombre de personnes sur le chantier,

% la coactivité.

e L’organisation proposée visera a limiter autant que faire se peut la coactivité et
a préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas ou la
coactivité n'est pas évitable.

« Le maitre d'ouvrage désignera un référent Covid-19 chargé de coordonner les
mesures & mettre en oeuvre.

e Désigner un référent Covid-19 pour l'entreprise et pour I'opération, qui peut
coordonner les mesures a mettre en oeuvre et a faire respecter (par exemple :
chef d'entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chantier, salarié chargé de
prévention...).

Maitrise d’ouvrage

Tous les
intervenants

Eviter les risques dus a la
propagation du Covid-19.
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6 MESURES BARRIERES LIEES A LA PROPAGATION DU COVID -19

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

e Tous les intervenants devront respecter les mesures
dans ce PGCSPS.

* Les mesures indiquées priment sur toute autre mesur
nouvel ordre.

e L’application de ces mesures ne dispense pas les in  tervenants de
I'application des principes généraux de prevention et des obligations
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Charte d’application des mesures barriéres liées au Covid-19

Affichage dans tous les locaux sociaux et sanitaire s, par le titulaire du Lot

1 des affiches édités sur le site de 'OPPBTP.

barrieres indiquées

e du PGC, jusqu’a

Tous les
intervenants

Lot 1

Tous les
intervenants

Eviter les risques dus a la
propagation du Covid-19.

ACCES CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

L’acces au chantier se fera obligatoirement dans le sens de la circulation.

Les voies d'acces intérieures au chantier seront réservées a l'usage exclusif des
entreprises. La vitesse sera limitée a 20 km/H. Des emplacements de
dégagement devront permettre les croisements de véhicules sur les voies les
plus étroites.

Un itinéraire d'accés précis sera arrété aprés concertation avec le
Coordonnateur SPS pendant la phase préparatoire. Cet itinéraire sera précisé
sur le plan d'installation de chantier a la charge du lot 1.

Chaque entreprise informera ses salariés du plan de circulation a l'intérieur du
site.

Les fournisseurs, entreprises de location avec chauffeurs et prestataires de
services sont placés sous la responsabilité de I'entreprise pour laquelle ils
interviennent.

Les entreprises utilisatrices communiqueront avec la commande, les regles de
circulation et les consignes de sécurité a respecter sur le site

Les circulations et I'emplacement de la signalisation seront indiqués sur le plan
d'installation de chantier a la charge du lot 1.

Tous les lots

Lot 1

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Eviter les accés par des itinéraires
improvisés.

Les entreprises doivent informer
leurs fournisseurs des conditions
d'accés dans leurs bons de
commande.
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8 CONTROLE D’ACCES

Descriptif

Lots réalisateurs Lots utilisateurs Obijectifs et Observations

Accueil des salariés sur le chantier.

Chaque entreprise est responsable de l'accueil de ses salariés et doit
prendre les mesures suivantes.

Avant I'arrivée sur le site

Les entreprises devront s’assurer quotidiennement de I'état de santé de leurs
salariés (contact téléphonique pour s’enquérir de I'état de santé de leurs
salariés).

Afin de d'éviter la propagation du virus, I'accés au site est interdit & toute
personne présentant des symptdmes de maladie, en particulier toux et
température, ou ayant dans son entourage une personne malade ou
présentant des symptémes.

Les personnels a risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique, ou
qui ont a leur domicile des personnes qui rentrent dans cette catégorie, ne
sont pas autorisés dans I'enceinte du chantier.

Une liste du personnel devra étre présente sur le site.

Sur le site

Tous les salariés qui interviennent sur le chantier doivent porter sur leurs

casques ou leurs vétements lidentification de la société a laquelle ils

appartiennent.

Toutes les personnes qui accédent au chantier doivent porter au minimum

les protections individuelles suivantes :

- Casque,

- Chaussures de sécurité.

- Gants en toutes circonstances si le matériel est prété entre salariés.

- Masques de protections des voies respiratoires conforme aux
préconisations du guide OPPBTP.

Les entreprises sont responsables de la sécurité des personnes qu’elles

accueillent sur le chantier.

Toutes les
entreprises

Les manquements aux regles de
sécurités seront portés au Registre
Journal de la Coordination.

Toutes les
entreprises

En cas de récidive le salarié pourra
étre exclu du chantier.

Toutes les
entreprises
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9

CLOTURE DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Déplacements éventuels de la cloture :

Les clbtures de chantier auront une hauteur de 2,00 métres. Elles seront
constituées de panneaux grillagés mis en place sur plots béton.

Les clétures comprennent la fourniture et la pose de portails fermant a clefs.
Les clbtures seront d'aspect neuf et seront solidarisées entre elles par un
verrouillage interdisant I'ouverture de passages sauvages.

La position exacte de la cléture sera arrétée en concertation avec le Maitre
d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. Dans tous les cas la
zone en travaux devra impérativement étre isolée en permanence des zones en
activités.

Le positionnement de la cl6ture pourra étre modifié en fonction des impératifs du
chantier.

L'entreprise du lot 1 organisera et aura la responsabilité de la fermeture de cette
cléture en dehors des heures travaillées.

Pendant les heures travaillées, le portail devra rester fermé.

Cette cl6ture ne pourra étre enlevée qu'avec les accords du Maitre d'ceuvre, du
Maitre d'Ouvrage et du Coordonnateur SPS.

La responsabilité de la fermeture des clétures incombe au lot gros-ceuvre.
Aprés les travaux du lot gros-ceuvre, la responsabilité de la fermeture du
chantier incombera a I'entreprise désignée par le maitre d'ceuvre.

Lot1l

Tous les lots

10 REUNION PREPARATOIRE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

Chaque entreprise participera a une inspection commune avec le Coordonnateur SPS
pour mettre au point le phasage des travaux et fixer les régles pour la mise en
commun et [l'utilisation des matériels de manutention, d’échafaudage, et des
protections collectives.

Toutes les
entreprises

Les titulaires des lots sont
responsables du comportement de
leurs sous-traitants.
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11 DHOL (Document Harmonisé d’'Organisation des Livr  aisons)

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

e Les entreprises devront, conformément a la recommandation R-476, intégrer le
DHOL a leurs opérations de livraisons.

e Chaque entreprise complétera la trame du DHOL préparée par le CSPS en
renseignant les éléments propres a son intervention :

- Les horaires de livraisons (XXh a XXh)

- La personne a contacter (nom, numéro de téléphone et coordonnées du
représentant de I'entreprise)

- Les consignes de sécurité du chantier incluant les consignes de secours

et de circulation

- Les modalités d’'acces et de stationnement

- Le plan du chantier en précisant 'emplacement des vestiaires et sanitaires

- La définition des lieux de livraison et des zones de stockage (Recette a
matériaux, zone délimitée au sol)

« Voir la piece jointe en annexe pour la matérialisation du DHOL

e Chaque entreprise intégrera son DHOL a son PPSPS.

e Aprés harmonisation et avant chaque opération de livraison, chaque entreprise
devra communiquer son DHOL a I'entreprise en charge de la livraison.

Toutes les
entreprises

Les titulaires des lots sont
responsables du comportement de
leurs sous-traitants.
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12 LOCAUX SANITAIRES AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Locaux mis en commun a charge du Lot 1 pour I'ensemble des intervenants Lot1 Tous les lots En cas de non réal isation du
et la durée totale des travaux : nettoyage, il sera fait appel a une

e Le cantonnement, a la charge de I'entreprise titulaire du Lot 4, sera dimensionné entreprise spécialisée aux frais
conformément a la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction de I'entreprise défaillante
des données suivantes :

» Installations a raccorder aux réseaux existants. Ameéliorer les conditions de vie des

- 1 Lavabo pour 10 salariés, salariés du chantier.

- 1 WC pour 10 salariés,

- 1 WC pour le personnel féminin,
- Eau froide,

- Eau chaude,

* Aujourd’hui, 'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d'accueil des
locaux. Lot1

» L'entreprise titulaire du Lot 1 mettra en adéquation la base vie avec les besoins
du chantier, en fonction du planning de I'opération.

e L’entreprise titulaire du Lot 1 mettra en place des marqueurs pour faire respecter
une distance d’au moins un métre : bande adhésive au sol, barriérage (avec
utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures...

» Les équipements sanitaires de chantier devront étre salubres et en état de
fonctionnement.

e Les mesures suivantes devront étre respectées dans les sanitaires :

e Fourniture de savon liquide ou gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour
permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour.
» Obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains plusieurs fois par jour.

» En l'absence de mesures de distantiation, ne pas étre en plus de 2 en simultanée
dans les sanitaires.

» Aprés chaque passage, chaque salarié devra assurer la désinfection de sa zone
par le passage d’une lingette nettoyante.

e Augmentation de la fréquence de nettoyage des sanitaires, en effectuant 1
nettoyage par jour du site.

» Les nettoyages journaliers des installations (hormis ceux effectués par chaque
salarié€) et la fourniture des consommables sont a la charge du Lot 1.

e L’entreprise titulaire du Lot 1 reste responsable de la mise en place des
installations de ses sous-traitants.
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13 LOCAUX VESTIAIRES AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Locaux mis en commun a charge du Lot 1 pour 'ensem ble des intervenants
et la durée totale des travaux
Le cantonnement, a la charge de I'entreprise 1, sera dimensionné conformément
a la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction des données
suivantes :

- 1 armoire vestiaire par salarié, avec une place pour s'asseoir lors du

changement de vétements.
Aujourd’hui, 'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d’accueil des
locaux.
L'entreprise titulaire du Lot 1 mettra en adéquation la base vie avec les besoins
du chantier en fonction du planning de I'opération.
L'entreprise titulaire du Lot 1 mettra en place des marqueurs pour faire respecter
une distance d’au moins un métre : bande adhésive au sol, barriérage (avec
utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures...
Les mesures suivantes devront étre respectées dans les vestiaires :
o Fourniture de savon liquide ou gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour
permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour.
o Obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains avant l'acces au
vestiaire.

En I'absence de mesures de distantiation, ne pas étre en plus de 2 en simultanée
dans le vestiaire.
Apres chaque passage, chaque salarié devra assurer la désinfection de sa zone
par le passage d’une lingette nettoyante.
Augmentation de la fréquence de nettoyage des vestiaires, en effectuant 1
nettoyage par jour du site.
Les nettoyages journaliers (hormis ceux effectués par chaque salarié) des
installations et la fourniture des consommables (savon, gel hydroalcoolique,
serviettes) sont a la charge du Lot 1
L'entreprise titulaire du Lot 1 reste responsable de la mise en place des
installations de ses sous-traitants.

Lot1l

Lot1

Lot 1

Tous les lots

En cas de non réalisation du
nettoyage, il sera fait appel a une
entreprise spécialisée aux frais
de l'entreprise défaillante

Améliorer les conditions de vie des
salariés du chantier.
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14 LOCAUX REFECTOIRES AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Obijectifs et observations
e Locaux mis en co mmun a charge du Lot 1 pour I'ensemble des intervenants Lot1l Tous les lots En cas de non réalisation du
et la durée totale des travaux : nettoyage, il sera fait appel a une
* Le cantonnement, a la charge de I'entreprise 1, sera dimensionné conformément entreprise spécialisée aux frais
a la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction des données de l'entreprise défaillante
suivantes :
- Tables, chaises, Améliorer les conditions de vie des
- Matériel et consommable pour I'entretien, salariés du chantier.

- 1 chauffe plat,
- 1 réfrigérateur (obligatoire pour les chantiers d'une durée supérieure a 4 mois)

e Aujourd’hui, 'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d’accueil des
locaux.

* L’entreprise titulaire du Lot 1 mettra en adéquation la base vie avec les besoins Lot1
du chantier, en fonction du planning de I'opération.

e L’entreprise titulaire du Lot 1 mettra en place des marqueurs pour faire respecter
une distance d’au moins un métre : bande adhésive au sol, barriérage (avec
utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures...

e Les mesures suivantes devront étre respectées dans le réfectoire :

o Fourniture de savon liquide ou gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour
permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour.

o Obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains avant l'acces au
réfectoire.

e Organiser des tours d’'usage des réfectoires ; le nombre maximum de personnes
par tour devra correspondre a celui permettant de respecter les distances de
Sécurité.

e Le cas échéant, il faut privilégier la pratique de la gamelle et du thermos apportés
par chaque compagnon.

e Aprés chaque tour d'utilisation, le personnel devra désinfecter par nettoyage les Tous
équipements, y compris les fours micro-ondes et les réfrigérateurs.

e Augmentation de la fréquence de nettoyage du réfectoire, en effectuant 1
nettoyage par jour du site.

 Les nettoyages journaliers (hormis ceux effectués par chaque salarié) des
installations et la fourniture des consommables (savon, gel hydroalcooliques, Lot1
serviettes) sont a la charge du Lot 1

* L'entreprise titulaire du Lot 1 reste responsable de la mise en place des
installations de ses sous-traitants.
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15

BUREAUX ET SALLE DE REUNION DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

La fourniture et I'entretien du bureau de réunion de chantier a la charge du Lot 1
L'équipement comprendra :

- Tables,

- Chaises,

- Eclairage électrique,

- Chauffage.
L’entreprise titulaire du Lot 1 mettra en place des marqueurs pour faire respecter
une distance d’au moins un métre : bande adhésive au sol, barriérage (avec
utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures...
Les réunions de chantier « classiques » sont interdites.
Le nombre de participants en simultanée est limité & 5 maximum.
Privilégier les vidéoconférences ou les réunions en extérieur en respectant une

distance d’un métre entre chaque participant

Lot1l

Lot1

Autre utilisation
que réunion
chantier interdite

En cas de non-réalisation du
nettoyage, les manquements seront
portés au registre journal de la
coordination et dans le cas De
non-intervention, il sera fait appel a
une entreprise spécialisée aux frais
de I'entreprise défaillante.

Le bureau ne pourra étre utilisé
pour aucune autre destination.

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER (VESTIAI RES, SANITAIRES, REFECTOIRES)

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Veérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de
lingettes jetables et ou de gel hydroalcoolique sont approvisionnés.

Fourniture et intallation par le Lot 1 de flacons de gel hydroalcoolique, si
disponibles, dans les lieux fréquentés et a proximité des surfaces de contact
(tables, comptaoir...).

Fourniture et mise a diposition par le Lot 1 de lingettes désinfectantes dans les
toilettes.

Assurer la désinfection réguliére des surfaces de contact: poignées de portes,
machines a café, réfrigérateurs et poignées de fours en particulier.

Aérer les locaux deux fois par jour.

Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail dont
poste de garde, portes, rampes d’escalier, fenétres et tout autre équipement ou
I'on peut poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles), vestiaires.

Le personnel en charge du nettoyage doit étre compétent et ddment équipé (gants
de ménage et bottes).

L’entreprise titulaire du Lot 1 est chargée de I'affichage dans tous les locaux des
consignes de sécurité liés au COVID-19

Lot 1

En cas de non-réalisation du
nettoyage, les manquements seront
portés au registre journal de la
coordination et dans le cas De
non-intervention, il sera fait appel a
une entreprise spécialisée aux frais
de l'entreprise défaillante.
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17 PLANNING TRAVAUX

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et Observations

e Avant le début des travaux, il sera fourni un planning d’intervention par la Maitrise
d’'ceuvre.
e Le planning devra tenir compte des impératifs suivants :
- Limiter le nombre de personnes au strict nécessaire dans toute zone donnée
pour limiter, les risques de rencontre et contact.
- Limiter la coactivité.
- S'adapter aux dispositifs de protection individuelle des salariés que chaque
entreprise sera en mesure de fournir & ses compagnons.

Maitre d’ceuvre

Tous les lots

18 REUNION PREPARATOIRE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et Observations

Chaque entreprise participera a une inspection commune avec le Coordonnateur
SPS pour mettre au point le phasage des travaux et fixer les régles pour la mise en
commun et l'utilisation des matériels de manutention, d’échafaudage, et des
protections collectives.

Tous les lots

Les titulaires des lots sont
responsables du comportement de
leurs sous-traitants.

19 EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

» Les personnels, méme intérimaires, doivent étre équipés au minimum de :

- Casque,

- Chaussures de sécurité,

- Gants de protections adaptés aux travaux et portés en permanence en cas de
prét de matériel,

- Lunettes pour trongonnage,

- Casque antibruit, si nécessaire,

- Masque de protection des voies respiratoires conforme aux prescriptions du
guide OPPBTP.

Tous les lots
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20 ELECTRICITE DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Le branchement électrique de chantier avec comptage est a charge du lot 1
Réseau provisoire de distribution intérieure dans les batiments depuis le tableau
de chantier sera réalisé par le lot 4 et comprendra :

a) Eclairage de chantier des zones sombres,

b) Tableau de répartition (tableau avec 6 prises) (installation protégée par un
disjoncteur 30mA), seront installés par une entreprise habilitée, de fagon a ne
pas avoir plus de 25 métres de rallonge électrique.

L’entreprise devra demander I'accord du responsable du Maitre d’Ouvrage et du
Maitre d’CEuvre avant de positionner le tableau.

L'entreprise aura a sa charge la dépose du tableau a la fin des travaux.

Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le personnel habilité
pourra intervenir a l'intérieur.

Lot 1

21 INSTALLATION DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS désigneront une zone autorisée pour
les installations de chantier et les stationnements.
L'entreprise du lot 1  établira un plan d'installation de chantier qui devra étre mis a
jour au cours de I'évolution du chantier. Elle pourra se baser sur le schéma de
principe d’installation de chantier fourni par le Maitre d'ceuvre.
Deés sa réalisation et avant toute intervention, ce plan devra étre transmis au Maitre
d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, pour approbation.
Ce plan comprendra avec indication des surfaces occupées :

- L'emplacement des installations communes et des vestiaires.

- L'emplacement des installations de la direction de chantier.

- L'emplacement des aires de stockage.

- L'emplacement des matériels de chantier.

- L'emplacement du parking des entreprises.

- La signalisation routiere extérieure et intérieure au chantier.

- L'emplacement des bennes a gravats.

- Tracé des alimentations provisoires : électricité, eau, etc...

- Le tracé des voies d'acces véhicule de chantier et voies d’accés secours.

Lot 1

Tous les lots
pour information
et respect

Eviter les stockages et I'exploitation
anarchique du site.
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22 STOCKAGE DES MATERIAUX ET INSTALLATION DE MAGASINS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations
» Les entreprises installeront leurs magasins et aires de stockage selon le principe | Tous les lots Tous les lots Image du chantier.
prévu sur le plan dinstallation de chantier. L'entreprise devra tenir compte des
consignes données par le Coordonnateur SPS lors de I'inspection commune. Il est interdit de stocker des
* Chaque entreprise utilisant des produits étiquetés joindra la fiche sécurité du produit matériels et matériaux en dehors
a son P.P.S.P.S. et suivre les instructions du fournisseur tant pour le stockage que | Tous les lots d’une zone entiérement cloturée.

pour la mise en ceuvre du projet

e Larégle du permis de feu pourra étre mise en vigueur.

e Les entreprises préciseront dans leur P.P.S.P.S ['utilisation ou non de magasins
mobiles.

23 STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations
« Chaque entreprise doit la gestion de ses déchets et gravois. Toutes les Tous les lots Tout défaut de  nettoyage
» Chaque entreprise doit déposer les gravois gu’elle produit dans les bennes afin de entreprises rencontré dans une zone de
ne pas encombrer les zones de travail. travail, sera imputé a l'entreprise
« Chaque entreprise est responsable du maintien de la propreté du chantier. défaillante.
« Il appartient a chaque entreprise d’effectuer les nettoyages la concernant, la sortie o
et la mise en dépot de ses gravois. Les titulaires des lots sont
- Les entreprises utilisant des produits étiquetés portant les mentions « produits | 10US les lots responsables du comportement
dangereux, inflammables etc... préciseront dans leur P.P.S.P.S la solution des actions de leurs sous-
retenue pour I'élimination des déchets et emballages (lieu de décharge.) Ces traitants.

déchets ne pourront étre déposés dans les bennes.

» Les gravats de démolition seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des
démolitions.

» Les terres éventuellement en excédent provenant des fouilles seront évacuées au
fur @ mesure du terrassement afin de ne pas souiller les plateformes pendant les
travaux et en raison du manque de surface disponible.

e Les déchets et gravats devront étre évacués et éliminés conformément a la
réglementation en vigueur. Les entreprises transmettront I'ensemble des
bordereaux de suivi au Maitre d’Ouvrage.

 Interdiction de brdler les déchets sur le site.

* Mesures COVID-19 :

- Mise a disposition de points de collecte a tous les niveaux du batiment et des
installations de chantier (bacs avec couvercles et sacs).

- Ramassage régulier des bacs et évacuations régulieres des déchets. Lot 1

- S'assurer que les centres de tri sont ouverts pour permettre une évacuation
des bennes a déchets.
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24 MANUTENTION ET DECHARGEMENT

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Les entreprises devront indiquer avec précision la méthode et les moyens prévus
pour réaliser leurs manutentions.
Pour la manutention d’'éléments préfabriqués (longrines, charpente métallique,
équipements techniques). Il faudra prévoir au stade de I'exécution des plans les
points d’ancrage pour I'élagage des éléments.
La manutention s’effectuera avec les protections individuelles :

- Gants de protection, vétements de travail, casque, chaussures de sécurité.
Un passage sur la voie de circulation devra étre laissé pendant les opérations de
déchargement.
L'utilisation du matériel de levage et manutention par d'autres corps d'état sera

acceptée par I'entreprise a qui_appartient le matériel sous réserve que ce dernier

soit conforme aux normes de sécurité.

Le matériel doit toujours étre conduit par le personnel qualifié de I'entreprise auquel
il appartient.

L'arrimage doit étre exécuté par un ouvrier de I'entreprise a qui appartient le
matériel, sous réserve que le corps d'état utilisateur ait fourni le matériel de
manutention conforme et adapté.

Le guidage est effectué par un ouvrier de I'entreprise a qui appartient le matériel.
Des dispositions devront étre prises par les entreprises pour éviter le survol des
circulations par des charges manutentionnées par les gens de chantier.

Ces dispositions devront étre précisées dans les PPSPS de chaque entreprise
concernée.

Dans le batiment ne disposant pas d’ascenseur, un systétme de monte-charge
pourra étre mis en place. Ce dispositif pourra étre mis en place apres accord de

toutes les parties. Il sera pris en charge par le compte prorata.

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Tous les lots

Adapter le travail a 'homme
Eviter l'improvisation

Limiter le recours aux manutentions
manuelles

Approvisionnements en sécurité, les
installations improvisées ne seront
pas acceptées.

25 ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTIL LAGES DIVERS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Les outils, machines, engins de chantier, appareil de levage et équipements de travail
utilisés sur le chantier par les entreprises doivent étre conformes a la réglementation du
travail en vigueur et doivent avoir fait I'objet de la maintenance, des vérifications et
examens périodiques réglementaires.

Tous les lots

Tous les lots

Adapter le travail a 'homme

26 TRAVAUX SUPERPOSES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Toutes les interventions simultanées et superposées sont interdites. Les phases de
présomption de difficultés dans le domaine feront I'objet d'une inspection commune
interentreprises avec le coordonnateur.

Certaines phases peuvent étre éventuellement décalées en accord avec le maitre

d'ceuvre.

Toutes les
entreprises

Tous les lots.

Eviter les risques de coactivité.
Permettre a chaque entreprise de
travailler sans étre exposée aux

risques d’'une entreprise tiers.
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27 DESAMIANTAGE

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE :
Procédures & mettre en ceuvre :
Les entreprises doivent prendre connaissance des « diagnostics amiante avant
travaux » transmis par le Maitre d'Ouvrage et joint au D.C.E. Elles devront informer leurs
sous-traitants de la présence d’amiante et leurs communiquer les diagnostics Tous les lots
A- Obligation de formation :
Conformément au décret 2012-639 du 4 mai 2012,définissant les modalités de la
formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante, les personnels
opérateurs, les personnels d’encadrement de chantier et d’encadrement technique
intervenants sur le chantier, doivent étre formés conformément aux articles R4141-
13, R4412-87 et R4412-98 du Code du Travail.
Cette formation est obligatoire pour tous les intervenants dés lors qu'il peut y avoir
des travaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante.

B- Travaux a réaliser sur des éléments contenant de  I'amiante (Sous-section 4):
Seul les personnels formés amiantes suivant sous-section4 pourront étre affectés a Entreprise
ce type de travaux lors de la réalisation de I'opération Habilitée

Mode opératoire a rédiger par I'entreprise en concertation avec le Coordonnateur
SPS (fourniture de protections individuelles et procédure d’éloignement de toutes les
personnes non concernées par les travaux.)
Le mode opératoire doit étre adressé par I'entreprise un mois avant le début des
travaux sur les matériaux amiantés a I'Inspection du travail, la CARSAT, 'OPPBTP,
les médecins du travail de I'entreprise.

C- Travaux de retrait (Sous-section 3) :
Seules les entreprises certifiées dont les personnels sont formés amiante suivant
sous-section 3 peuvent intervenir 'opération.
Rédaction d'un plan de retrait par I'entreprise en concertation avec le Coordonnateur
SPS.
Ce plan de retrait doit étre adressé par I'entreprise un mois avant le début des
travaux de retrait a I'lnspection du travail, la CARSAT, 'OPPBTP, les médecins du
travail de l'entreprise.
Ces travaux de retrait de matériaux contenant de I'amiante doivent étre réalisés
avant le début de tous autres travaux.
L'entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de confinements étanche afin de
séparer la zone des travaux des zones en exploitation. Un test de fumée sera réalisé
par I'entreprise avant le démarrage des travaux
Il'y a donc lieu de faire un point précis et préciser dans le P.P.S.P.S les modes
opératoires.
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DESAMIANTAGE SUITE

D- Travaux d’encapsulage (Sous-section 3)
Seules les entreprises certifiées dont les personnels sont formés amiante suivant sous-
section 3 peuvent intervenir I'opération.
Les travaux ne pourront étre confiés qu’a une entreprise agrémentée pour ces travaux.
Rédaction d'un plan d’encapsulage en concertation avec le coordonnateur SPS. Entreprises
Ce plan d’encapsulage doit étre adressé par I'entreprise avant le début des travaux Certifiés
d’encapsulage a I'Inspection du Travail, la CARSAT et 'OPPBTP, les Médecins de
Travail de I'entreprise.

E- Mesures d’empoussiérement et contrdle visuel :
Sous-section 4
L'entreprise définira la fréquence et les modalités de contrdles de mesures
d’empoussiérement du processus mis en ceuvre et du respect de la valeur limite
d’exposition dans son mode opératoire
Sous-section 3 :
L’entreprise établira un point zéro avant tout commencement des travaux. Entreprise
Des mesures environnementales seront réalisées suivant la stratégie élaboré par le Habilitée
laboratoire agrée et mandatée par I'entreprise. Les prélevements devront étre réalisés
dans des zones permettant une bonne gestion des risques exportés.
Des mesures libératoires devront étre réalisées préalablement a la dépose du
confinement.
Le maitre d’ouvrage fera réaliser un contrdle visuel de la zone des travaux.
Avant mise a disposition des locaux, le maitre d’ouvrage fera procéder a une mesure
de restitution.
F- Stockage matériaux amiantés :
Les déchets amiantés seront stockés dans une zone cléturée par panneaux types
Héras plein de 2ml.
Les clbtures devront étre liées entre elles et les portails fermés par un cadenas.
Les affichages reglement devront étre installés sur cette cléture.
L'entreprise veillera a évacuer régulierement les déchets et transmettra les BSDA au
maitre d’ouvrage.
G- Travaux en toiture
Les travaux en toiture devront étre sécurisés par mise en place de protections
collectives permettant d’empécher toute chute en périphérie et au travers de la toiture et
devront respecter les indications des § B et C du présent
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28 TRAVAUX DE SUPPRESSION DE PLOMB

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

TRAVAUX DE SUPPRESSION DE PLOMB :

A-

B-

Procédures a mettre en ceuvre : les entreprises doivent prendre connaissance des
rapports transmis par le Maitre d’'Ouvrage et joint au D.C.E et informer ses sous-traitants
de la présence de plomb.

Travaux a réaliser sur des éléments contenant du plomb.
Procédure de travail a rédiger par I'entreprise en concertation avec le
Coordonnateur SPS (fourniture de protections individuelles et procédure
d’éloignement de toutes les personnes non concernées par les travaux.)
Travaux de retrait.
Rédaction d'un plan de retrait par Il'entreprise, en concertation avec le
Coordonnateur SPS.
Ces travaux de retrait de matériaux contenant du plomb doivent étre réalisés avant
le début de tous autres travaux.
La zone de travaux doit étre rendu inaccessible au public.
La zone de travaux a risques doit étre délimitée et signalée.
Le Maitre d’Ouvrage devra faire réaliser un contréle initial d’empoussiérement
surfacique sur le sol avant les travaux.
L'entreprise devra détailler son mode opératoire dans le PPSPS en fonction de la
techniqgue employée. Un local inaccessible devra étre aménagé pour stocker les
déchets. Les déchets devront étre ramassés au moins une fois par jour.
Les équipements suivants devant étre mis a disposition des salariés.
- Un point d’eau équipé de savon et de brosses a ongles,
- Une douche équipée,
- Un local vestiaire,
- Des toilettes,
- Un local réfectoire.
Des pauses devront étre organisées en fonction des conditions de travail des
opérateurs et des équipements de protection respiratoire choisis.
Aprés la fin des travaux, une mesure d’empoussierement surfacique du sol devra étre
faite par le Maitre d’Ouvrage.
L'entreprise fournira les garanties d'efficacité et de technicité requises pour ce type
d’intervention.
Le personnel affecté a cette tache devra étre suivi par le médecin du travail : il y a
d’abord un examen préalable. Puis, il doit y avoir un suivi régulier pendant la durée
du chantier.
Le personnel affecté a cette tdche devra avoir suivi une formation spéciale sur
l'intervention en milieu toxique plomb comportant une information compléte sur les
risques liés au plomb, la législation en vigueur et la prévention du saturnisme.

Maitrise
d’ouvrage
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(suite TRAVAUX DE SUPPRESSION DE PLOMB)

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

e Les entreprises apporteront la preuve de cette information, y compris les éventuels
intérimaires.

« Le personnel affecté a cette tdche devra étre suivi par le médecin du travail, il y a
d'abord un examen préalable puis, il doit y avoir un suivi régulier pendant la durée du
chantier.

29 PROTECTIONS COLLECTIVES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et Observations

« L'entreprise 1 est chargée de la mise en place, de I'entretien et de la maintenance des
protections collectives a l'intérieur des ouvrages et a leurs abords pendant toute la
durée du chantier.

e Les protections collectives seront choisies de maniére a intégrer la sécurité pour la
totalité des travaux jusqu’a mise en place des protections définitives.

» Elles sont toujours mises en place préalablement a I'apparition du risque.

e Si pour une tache déterminée ou pour des raisons techniques, une entreprise est
amenée a déposer un élément de protection, elle doit assurer immédiatement la
continuité de la sécurité par un autre moyen compensatoire efficace défini dans son
P.P.S.P.S. Le chef d’entreprise restant responsable de la sécurité de ses salariés.
Aprés lintervention ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protections
collectives initiales ou assurant un niveau de sécurité équivalent sont rétablies.

« Toutes les mesures sont prises par toutes les entreprises pour éviter que I'exécution
d’'un travail particulier conduise a I'enlévement temporaire de dispositifs de protection
collective pour éviter les chutes.

e Lors de travaux en toitures, le lot 1 devra la mise en place d’'une protection collective
permettant d’empécher efficacement toute chute au travers des lanterneaux et trémies
de lanterneaux. Ce dispositif ne devra pas empécher le désenfumage des locaux.

Lot 1

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Tous les lots

Tous les lots

30 PROTECTION INCENDIE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

e Chaque entreprise assurera, sur I'ensemble des postes de travail présentant des
risques d'incendie, la fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux
risques créés (protections des salariés et extincteurs a proximité des zones de travail).

» Ces zones de travail a risques devront étre signalées et interdites aux autres
intervenants.

» Laregle du permis feu pourra étre imposée pour toute intervention par point chaud.

» Ce permis feu prévoira une interruption d’intervention par point chaud ¥z heure avant le
départ des salariés, et une visite par la personne de I'entreprise responsable de la
sécurité qui devra s'assurer de I'absence de fumée ou odeur une % heure aprés I'arrét

des interventions par point chaud.

Tous les lots

Eliminer le risque dincendie
pendant et aprés les heures
travaillées.
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31 TRAVAUX EN HAUTEUR

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et Observations
o Généralités Toutes les Tous les lots Eviter les improvisations.
e« Un échafaudage sera mis a disposition des intervenants. Préalablement au entreprises

montage, une réunion de concertation devra avoir lieu avec tous les utilisateurs et
le Coordonnateur SPS afin de déterminer les besoins de chacun. Il devra
permettre la mise en sécurité des travaux de couverture, de zingueries, des
travaux sur facades et menuiseries extérieures.

e L'échafaudeur est tenu de respecter les dispositions contenus dans le décret n°
2004-924 du 1°" septembre 2004, relatif aux mesures d’organisation et de mise en
ceuvre auxquelles est subordonnée I'utilisation des échafaudages.

« L'utilisation de protections individuelles sera tolérée pour la mise en place de Tous les lots
protections collectives. Pour les autres interventions, les protections collectives
sont obligatoires.

e L'utilisation des échelles et escabeaux comme poste de travail n'est pas autorisé.

» Définition type échafaudage et accés

» L'échafaudage sera de type MDS (Montage démontage en sécurité).

« La classification de I'échafaudage sera conforme aux travaux a réaliser.

» Des escaliers extérieurs seront installés afin de faciliter les circulations des salariés

e« Le lot Echafaudage mettra en place un échafaudage conforme lequel sera
réceptionné par une personne habilité. Il servira a I'ensemble des intervenants et
restera en place toute la durée du chantier. L’entreprise sera chargée de fournir les
autorisations d’occupation du domaine public pour son échafaudage et en
assurera la signalisation.

e Un PV de réception contradictoire sera établit entre le constructeur et les
utilisateurs avant mise en service de ce dernier.

e L'échafaudeur devra établir une note de calcul pour I'échafaudage dépassant 31
métres de hauteur.

e L’échafaudage devra étre équipé d'un filet pare gravats en cas de travaux
générant des projections.

« des risques de chute de hauteur. Evaluer la nécessité de mise en place de
périmétre de sécurité lors des manutentions et de la pose.
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TRAVAUX EN HAUTEUR SUITE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et Observations

- Approvisionnement :

e La conception de I'’échafaudage devra permettre la mise en ceuvre de desserte a
matériaux a chaque niveau d’échafaudage

Un treuil manuel sera intégré a I'’échafaudage pour les hauteurs de travaux inférieur a
10m

e Ce treuil sera mécanique dés que la hauteur de travail sera supérieure a 10m.

e Ce treuil fera I'objet d’'un examen d'adéquation et d’'un contréle réglementaire de
mise en service et périodique.

- Contréle

L'entreprise titulaire du lot effectuera les contrbles réglementaires a la bonne
utilisation de I'échafaudage

-Travaux en hauteur

e Les entrepreneurs devront mettre a disposition de leur personnel des
échafaudages réglementaires équipés de tous leurs éléments de sécurité, y
compris pour les travaux a petite hauteur.

e Utilisation de moyens délévation du personnel normalisés (plateformes,
échafaudages roulants, volants, etc...) Préciser son PPSPS, le type d'acces aux
postes de travail, les moyens d’'élévation du personnel, les moyens de prévention
des risques de chute de hauteur. Evaluer la nécessité de mise en place de
périmétre de sécurité lors des manutentions et de la pose.

e L'utilisation de nacelles élévatrices du personnel devra s’effectuer en binbme un
des deux personnels étant en permanence au sol pour guider les manceuvres.

e Le salarié affecté a la manceuvre de la plateforme de travail devra étre munis
d’'une autorisation de travail et de son CACES

e Pour une utilisation en sécurité des PEMP, il est nécessaire de respecter les
conditions d'utilisation définis dans la notice d’instruction de I'appareil

- Prét de matériel

e Le prét de matériel est soumis a I'accord préalable du coordonnateur.

* Les entreprises devront réaliser un PV de réception et une convention de mise a
disposition de matériel.

» La co-activité superposée simultanée sera interdite.

Toutes les
entreprises

Tous les lots

Tous les lots

Eviter les improvisations.
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32CO ACTIVITE AVEC LES USAGERS ET ENTRE LES ENTREP RISES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

Les travaux seront réalisés dans un batiment partiellement occupé.

Le lot 1 devra la mise en place de confinements permettant la séparation du flux
chantier de celui des usagers.

Les zones concernées par les travaux de démolition et de gros-ceuvre ainsi que les
circulations devront étre confinées par le lot 1, de telle sorte a ne pas permettre la
propagation de poussiéres dans les conduites en attente et dans les locaux restant
en activité.

Ces confinements seront réalisés par une peau intérieure en matériaux solides afin
de leurs donner une résistance mécanique, et par une peau extérieure en
matériaux étanches afin de préserver le reste de I'étage des poussiéres.

Les entreprises devront préciser par écrit a leur personnel les consignes pour limiter
la géne des usagers. Les zones a risques devront étre rendues inaccessibles par la
mise en place permanente de barriéres, portes de chantier ou de balisages.

Toute entreprise dont [lintervention nécessite I'enlévement des protections
collectives mises en place par l'entreprise lI'ayant précédé sur le chantier doit
prévoir un équipement de remplacement adapté a la réalisation de ses propres
travaux et garantissant une protection collective efficace et en assurer la
maintenant jusqu’a la fin des travaux.

Si pour une tache déterminée ou pour des raisons techniques une entreprise est
amenée a déposer un élément de protection, elle doit assurer immédiatement la
continuité de la sécurité par un autre moyen. Elle rétablira les protections initiales
dans les plus brefs délais.

Lot 1

Lot 1

Tous les lots

Tous les lots

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Eviter les risques de coactivité.

33 SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES REGLES DE SECURITE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et Observations

Les employés des entreprises qui ne respecteraient pas les prescriptions du
présent P.G.C.S.P.S, du P.P.S.P.S ou qui ne tiendraient pas compte des Objectifs
et Observations du Coordonnateur SPS, pourraient se voir exclus du chantier sur
décision du Maitre d'ouvrage.

L’entreprise ne pourrait demander aucune indemnité.

Toutes les conséquences sur les délais seraient a la charge de I'entreprise dont le
personnel n'avait pas respecté les consignes de sécurité.

Tous les lots

Tous les lots

34 REUNION PREPARATOIRE

Descriptif
Chaque entreprise participera a une inspection commune avec le Coordonnateur SPS
pour mettre au point le phasage des travaux et fixer les régles pour la mise en
commun et lutilisation des matériels de manutention, d'échafaudage, et des
protections collectives.

Lots réalisateurs Lots utilisateurs

Tous les lots

Obijectifs et Observations
Les titulaires des lots sont
responsables du comportement de
leurs sous-traitants.
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Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
« Chaque entreprise (y compris les travailleurs indépendants et les sous-traitants) Toutes les Respects des obligations
devra participer a une inspection commune avec le coordonnateur avant la remise de entreprises réglementaires du chef d’entreprise
leur P.P.S.P.S. en santé sécurité et conditions de
* Le P.P.S.P.S. doit étre rédigé par le personnel d’encadrement de chantier et il est travail.

spécifique a chaque chantier.

e L'intervention sur le chantier est autorisée que dans le délai de 10 jours aprés
transmission du P.P.S.P.S au Coordonnateur SPS.

« En I'absence de PPSPS les entreprises ne sont pas autorisées a intervenir sur le
chantier.

- Dans le P.P.S.P.S, les entreprises présenteront I'analyse des risques de leur activité
et présenteront leur(s) mode(s) opératoire(s) sous forme de schéma(s) ainsi que les
instructions nécessaires a leurs personnels.

« Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit étre présent sur le chantier et
gu’il doit étre communiqué au personnel de chantier.

« Avant intervention sur le chantier et aprés que le P.P.S.P.S ait été accepté par le
coordonnateur I'entreprise organisera une réunion avec le personnel qui interviendra
sur le chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S et le faire signer (le
Coordonnateur SPS sera informé de cette réunion et pourra y participer.)
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36 SOUS-TRAITANTS - LOCATIERS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations

Les entreprises titulaires doivent : Tous les lots Faire appliquer les mémes régles a
e Transmettre au Coordonnateur SPS les coordonnées des sous-traitants au lensemble des intervenants.

minimum 10 jours avant le début de [Iintervention du sous-traitant. Cette

information concernera les coordonnées du sous-traitant, la description des Les entreprises titulaires des lots sont

travaux qui seront confiés au sous-traitant ainsi que les délais que ce dernier a directement responsables du

pour réaliser sa prestation. comportement de leurs sous-traitants et
e Transmettre le P.G.C.S.P.S a leurs sous-traitants. devront se substituer a ces sous-

traitants dans les cas de non respects

e Le titulaire d’'un lot transmet aux sous-traitants, le cas échéant, le document des régles de sécurités

précisant les mesures d'organisations générales qu'’il a retenu pour la partie du
chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la
santé et la sécurité des travailleurs.
* Le titulaire d'un lot transmet son PPSPS & ses sous-traitants lors de
I'établissement de sa commande.
¢ Informer leurs sous-traitants qu’ils devront :
- Participer a une inspection commune avec le Coordonnateur SPS.
- Rédiger un P.P.S.P.S. aprées avoir participer a une inspection commune.
Chaque entrepreneur indiquera également dans son PPSPS, les coordonnées
des « locatiers » et transporteurs appelés a intervenir sur le chantier. Ces
conducteurs devront recevoir une formation aux risques et bénéficier d'un
accueil sur le chantier. Ces mesures d’'acces au chantier des fournisseurs
(accueil, consignes, plans) et d’accueil des locatiers seront clairement indiqués
dans le PPSPS de I'entreprise utilisatrice.
» Voir feuille PPSPS concernant les locatiers.

37 INTERIMAIRES

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
» Toutes entreprise qui emploie du personnel intérimaire doit s’assurer de I'aptitude Toutes les
des travailleurs a effectuer les travaux qui lui sont confiés d’une part, et veiller a la entreprises

formation sécurité de ce personnel qui reste soumis a 'autorité hiérarchique de
I'entreprise qui a recours a I'emploi intérimaire.

* L'intérimaire devra bénéficier d'un accueil et étre informé des risques liés a son
poste de travail et formés aux mesures de sécurité appropriées a mettre en ceuvre.
Cette information/formation sera dispensée a chaque changement de poste de
travail.
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38 INTEMPERIES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise veillera a ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des
conditions climatigues (neige, verglas, vent, orage).

Tous les lots

39 BRUITS ET NUISANCES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Obijectifs et observations

« Le stockage de produits étiquetés sera obligatoirement limité aux quantités
nécessaires a I'utilisation journaliere.

» Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme a la
réglementation en vigueur. Notamment le décret n95-408 du 18 avril 1995.
(Emergence supérieure ou égale & 5 dB A en période diurne (de 7 h @22 h) et de 3
dB A en période nocturne (de 22 h a 7 h)).

Tous les lots

40 TRAME DU DHOL

(voir page suivante)
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INGENEERY

DOCUMENT HARMONISE’D’ORGANISATION
DES LIVRAISONS EN SECURITE (DHOL)

Nom de I'opération Numéro

Rédacteur :

X8

Date de réalisation : Mise a jour : Eléments modifiés :

Partie a remplir par le CSPS

. Coordonnées
Adresse du chantier GPS
Moyens de
Contraintes manutention
de livraison mutualisés
Autres contraintes Quai de
(environnementale, . Oui O Non O
o . déchargement
administrative)
Partie a remplir par I'entreprise
Nom de I'entreprise Adresse de I'entreprise
Nom du Coordonnées du 2
réceptionnaire réceptionnaire >4
Plages horaires de livraisons :
Présence d'un chef de manceuvre : oui O non O
Distance et hauteur maxi Charge utile de la
de la zone de déchargement Od(m) recette a matériaux
au camion O h (m)
O appareil propre a
Appareil de levage utilisé I'opération
pour I'opération L grue de chargement O appareil a la charge du Type
fournisseur

Autres renseignements utiles :
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Projet de PIC établi par CSPS a compléter par entreprise :
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Exn 7= :
REPUBLIQUE « * Santé
FRANGAISE o publique

e o France
o

COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES

0 B ® &

Se laver Tousser ou éternuer Utiliser un mouchoir Salver sans se serrer
trés réguliéerement dans son coude a usage unique la main, éviter
les mains ou dans un mouchoir et le jeter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

- TSN i © 800 130000

(appel gratuit)
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CoVvID-19

CORONAVIRUS,
LES BONS GESTES POUR S’EN PROTEGER
SUR LE CHANTIER ET DANS L'ATELIER

L~

Lavez-vous les mains avec du savon régulidrement
dans les bases vie et Installations prévues a cet effet.
Prévoyez des lingettes ou produits hydroalcooliques
dans les véhicules utilitaires.

i

<
N

Préférez un grand sourire 4 la polgnée de maln pour
éviter le contact physique.

Mettoyez régullérement les surfaces et lieux collectifs

(tables, polgnées...) ainsi que les equipements individuels
(télephone, lunettes, bouchons d'oreilles...).

Tougsez ou éternuez dans votre coude.
Utilisez un moucheir & usage unique et jetez-le dans
une poubelle.

®
-

VOUS AVEZ UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Contactez la plateforme téléphonique d*Information

au .. 0800 130 000 (appel gratult).

Oefgarsiamne Professicnre] de Préventicn
du Batiment ot oS Travaus Publics

ACE BTP INGENEERY 4 rue de la Romaine 67500 HAGUENAU @& 03.88.90.34.58 & 03.88.90.30.07 < alsace@acebtp.com
Page 38 sur 38




