PLANNING PREVISIONNEL

EEde nabitat
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1 Remplacement des menuiseries extérieures - 85 jours Remplacement des menuiseries extérieures - Montigny  -lés-Metz
Montigny-lés-Metz v Q)
2 E Préparation de chantier 20 jours; : Préparation de chantier
3 MENUISERIES EEXTERIEURES 70 jours MENUISERIES EE:XTERIEURES : :
: @ 0 0 0 : " " 2
[ Approvisionnement 40 jours| Approvisionnement | | | ! !
[ Dépose 25 jours: | Dépose
E Pose portes/fenétres 25 jours| Pose :pones/fenétres
L] Fintiions 5 jours| Fintiions
8 PLATRERIE - PEINTURE 28 jours PLATRERIE - PEINTURE
! ! ! ! ! ! @ * * Z
9 E Raccords de platres 8 jours| H H | | | Raccords de platres
10 |EH Peinture 3 jours|

Feinture
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