
N° Nom de la tâche Durée

1 Remplacement des menuiseries extérieures -
Montigny-lès-Metz

85 jours

2 Préparation de chantier 20 jours

3 MENUISERIES EEXTERIEURES 70 jours

4 Approvisionnement 40 jours

5 Dépose 25 jours

6 Pose portes/fenêtres 25 jours

7 Fintiions 5 jours

8 PLATRERIE - PEINTURE 28 jours

9 Raccords de plâtres 8 jours

10 Peinture 3 jours
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