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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de fusion des deux Gestion Technique du Batiment
« GTB » du batiment Alan Turing du centre de recherche Inria Saclay — Ile-de-France.

Le marché est un marché de : Travaux.

Les descriptions des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Le marché est passee selon une procédure adaptée et est soumis aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.2. Lieu d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés dans le batiment Inria situé a :

Centre de recherche Inria Saclay - le-de-France
Batiment Alan Turing

1, rue Honoré d'Estienne d'Orves

91120 PALAISEAU

1.3. Lot unique

Les prestations de la présente consultation ne sont alloties. Le marché n’est pas alloti afin de rendre I'achat
plus efficace : le but est de massifier le besoin et d’avoir une maitrise et une vue d’ensemble des travaux. En
outre, cela porte sur des travaux de méme nature.

1.4 Décomposition en tranches

Le marché est composé de la tranche ferme et de trois tranches optionnelles décrites dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

La tranche ferme démarre automatiquement a la notification du marché pour une durée de 12 mois.

Pour affermir une tranche optionnelle, Inria notifie au titulaire un ordre de service envoye par courriel ou remis
en mains propres contre bordereau.

Le délai de reéalisation des tranches optionnelles ne pourra pas excéder le délai de réalisation global (tranche
ferme et tranches optionnelles) de I'opération mentionné a l'article 2.2 du présent CCAP.

Le titulaire aura obligation d’exécuter les tranches optionnelles au fur et a mesure de leur affermissement.

En cas de non affermissement d'une tranche optionnelle, le titulaire sera libéré de toute engagement
concernant ladite tranche optionnelle. Aucune indemnité d’attente et de dédit ne sera versée au titulaire au
titre du présent marché.

1.5 Maitrise d’ouvrage

La Maitrise d'Ouvrage est assurée par :

Inria
Centre de recherche Saclay — Tle-de-France
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Batiment Alan Turing
1 rue Honoré d’Estienne d’Orves
91120 Palaiseau

Le service en charge de l'opération est les services techniques et généraux.

Personne & contacter :
Gilles HERVO - Téléphone : 01 74 85 42 46

1.6 Maitre d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

ISSBE

1 Ter impasse Gabrielle d’Estrées
37270 Montlouis sur Loire
Téléphone : 06 23 03 66 35

Mail : guillaume.riviere@issbe.fr

La maitrise d’ceuvre est chargée d'une mission comprenant :

- l'assistance a maitrise d'ouvrage pour la passation du marché de travaux de fusion des deux GTB,
- la validation du dossier d'exécution pour la fusion des deux GTB,

- le suivi des travaux de fusion des deux GTB.

1.6 Controle technique
Sans objet.
1.7 Sous-traitance d’une partie des prestations

Le titulaire peut sous-traiter partiellement les prestations faisant I'objet du présent marché, a condition d'avoir
obtenu d'Inria 'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement, dans les
conditions des articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique. La sous-traitance totale des
prestations est interdite.

Afin d'obtenir 'acceptation et I'agrément du maitre de l'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (teléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ).

En complément du DC4, le titulaire doit transmettre & Inria les piéces suivantes relatives au sous-traitant :

« DC2,

«  Certificats sociaux et fiscaux,

+  Attestation(s) d'assurances

«  Délégation de pouvoir du signataire le cas échéant
«  Certificats de qualification

« Références.

Tout sous-traitant présenté par le titulaire devra disposer des qualifications demandées pour les prestations
a exécuter.
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L’ensemble des sous-traitants de premier rang seront obligatoirement présentés et agréés dans un délai
maximum de deux (2) mois a compter de la notification du marche.

Le droit au paiement direct du sous-traitant par Inria s'applique a compter de prestations sous-traitées d'une
valeur égale ou supérieure & 600 € TTC.

Dans I'hypothese ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect aupres du maitre de l'ouvrage.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et
solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 46.3.1 du CCAG/Travaux).

1.8 Redressement ou liquidation judiciaire
Le titulaire du marché notifié immédiatement a Inria le jugement instituant le redressement ou la liquidation
judiciaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, Inria adresse a l'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché, conformément a l'article L 622-13 alinéa 1€,
du code de concurrence et a l'article 169 du décret du 28 décembre 2005 en cas d'absence d'administrateur.

En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge- commissaire a
accordé a l'administrateur une prolongation sans pouvoir excéder deux mois, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet & la date de la décision de 'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

1.9 Formes des notifications et informations

Inria notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens permettant
d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :

* par messagerie électronique

* par la Plate-forme des Achats de I'Etat

* par espace Inria Mybox ou Partage.

ARTICLE 2 - DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION

2.1 Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une période de six (6) mois compter de sa date de notification au titulaire.
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2.2. Délais d’exécution

Le délai global d'exécution des travaux (souhaité par Inria) est fixé a six (6) mois a compter de la notification
du marché. Il comprend I'achévement de tous les travaux incombant au titulaire, y compris les dispositions
préparatoires a la réalisation des ouvrages, le repliement des installations du chantier, la remise en état des
lieux et la levée des réserves.

Inria pourra prévoir la réalisation simultanée de plusieurs tranches. Dans ce cas, les moyens
techniques et les effectifs seront adaptés en conséquence sans que cela génére de rémunération
complémentaire pour le titulaire.

Par dérogation a l'article 19.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre a compter de la
notification du marché.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation pourra étre d'une durée inférieure
a 2 mois et ne pourra pas étre supérieure a 3 mois.

Le délai d'exécution des travaux de chaque tranche est mentionné dans le calendrier prévisionnel du maitre
d'ceuvre. Il prend effet a compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents contractuels
énuméres ci-apres par ordre de priorité :

I'Acte d’'Engagement (formulaire ATTRI1) rempli, daté et signé par le titulaire ;

le présent Cahier des clauses particuliéres (C.C.A.P.);

le présent Cahier des clauses particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes ;

le cahier des clauses administratives genérales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux,

approuve par l'arrété du 8 septembre 2009 (NOR : ECEM0916617A) et accessible en suivant le lien

suivant :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021089735&cateq

orieLien=id ;

L+ le calendrier détaillé d'exécution des travaux remis par le titulaire a la notification du marché

L les éventuelles réponses aux questions des candidats transmises par Inria durant la procédure de
consultation Inria- SAC-01-2021 dont est issu le présent marché ;

L la décomposition du prix global et forfaitaire ;

L+ le cadre de réponse technique du titulaire ;

L les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

Yy

T

L'exemplaire original des piéces mentionnées, conserve a Inria, fera foi en cas de litige.

Toute clause portée dans le tarif du titulaire, conditions générales de vente du titulaire ou documentation
quelconque et contraire aux dispositions des autres pieces constitutives, est réputée non écrite.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG travaux, Inria ne délivrera d’exemplaire unique ou de certificat de
cessibilité que sur demande du titulaire.

ARTICLE 4 - REGLEMENTATION

Le titulaire est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché.

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglement relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions du travail dans les conditions définies dans le CCAG applicable.
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ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Le titulaire veillera a respecter ses obligations en termes d’habilitations et de qualifications professionnelles
des employés intervenant dans le cadre du marché.

5.1 Plan de prévention - protocole sanitaire
Un plan de prévention des risques sera conjointement établi avant le début des prestations.

Les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail, et notamment la consistance et le plan de sécurité
et d'hygiéne est disponible a la demande du titulaire.

Le titulaire devra prendre connaissance du protocole sanitaire d'Inria qu'il aura au préalable accepter avant
tout démarrage des travaux.

5.2 Sécurite informatique

Le personnel du titulaire devra se conformer aux regles, usages et standards d'Inria notamment en ce qui
concerne la sécurité informatique. Pour cela, il devra prendre connaissance de la charte de bon usage des
ressources informatiques et y adhérer.

Le personnel du titulaire ne devra utiliser les outils et services informatiques mis & sa disposition (serveurs,
messagerie, Internet et services associés, etc.) que dans un but strictement professionnel et uniquement dans
le cadre des travaux objet du présent marché. En aucun cas, le titulaire ne pourra outrepasser les droits
d'accés aux services informatiques que lui aura attribués Inria.

Les licences des logiciels fournis par le titulaire dans le cadre du marché sont transmises dans le cadre de
I'offre du titulaire.

ARTICLE 6 - TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Sans objet.

ARTICLE 7 — MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

7.1 Obligations du titulaire

Le titulaire fournit le matériel informatique, les logiciels, l'outillage et les matieres consommables nécessaires
a son travail. Il est tenu de se conformer aux normes, réglements et régles de l'art pour 'exécution des taches
qui lui incombent.

7.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés d'Inria. Il doit notamment
solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

Dans I'hypothese ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans
le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

7.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a Inria tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la bonne
exécution des prestations.
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7.1.3 Obligations de confidentialité

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents,
les plants et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systematiquement le caractere confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse d'Inria, divulgués, publiés,
communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a lissue de son
exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations & I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs.

Inria peut demander, & tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d'informations
confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

7.2 Connaissance des lieux
Le titulaire est réputé avoir :

e Pris connaissance de tous les plans et des documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
du lieu d'implantation des installations projetées et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux.

e Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des installations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

e Procedé a une visite détaillée du site et avoir apprécié toutes les éventuelles difficultés d'exécution,

e Examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,
notamment celles données par les documents graphiques et le CCTP, s'étre assuré qu'elles sont
suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires aupres du
maitre d'ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles.

7.3 Constat d'état des lieux

A l'initiative d'Inria, un état des lieux sera établi avant et aprés I'exécution de tous travaux par le titulaire. Cet
état des lieux sera établi contradictoirement en présence des personnes compétentes et concernées et sera
opposable au titulaire, méme en cas d'absence de celui-ci lors de son établissement. Chaque entreprise
intervenant sur le chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans I'état qui lui permet d’accomplir
intégralement sa tache suivant les regles de I'art et dans les conditions fixées au marché.

7.4 Implantation des ouvrages — piquetage

L'opération ne comprend pas de piquetage.

7.5 Provenance — Qualité — Contrdle et prise en charge des matériaux et produits

7.5.1 Provenance de matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix

n'est pas laisse au titulaire ou n'est pas déja fixé dans les pieces génerales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions desdites piéces.
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Dans tous les cas, I'ensemble des produits proposés sera soumis a I'appréciation et a I'approbation de la
maitrise d'ceuvre.

7.5.2 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux devront répondre aux exigences de qualité et de performance décrites dans le
CCTP.

Les caractéristiques et I'aspect de ces fournitures ne sauraient éliminer d’autres fabrications qui pourront étre
accepteées si, aprés avoir été proposées et examinées, elles sont reconnues satisfaisantes par la Maitrise
d'Euvre et acceptées par la Maitrise d’Ouvrage, a condition toutefois que ces matériaux soient homologués
Normes Francaises ou Européennes ou équivalentes. Le refus motivé par la Maitrise d'CEuvre et/ou la Maitrise
d'Ouvrage n'a pas a étre autrement justifie et ne peut en aucun cas entrainer une modification du prix
forfaitaire ou du délai contractuel.

Le titulaire fournira avant exécution les fiches techniques des produits pour 'ensemble des travaux.
ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de quatre (4)
semaines a compter de la notification de marché.

8.2 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillés sont établis par Le titulaire et
soumis, avec les notes de calculs correspondantes a I'approbation du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
retourner au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard sept (7) jours apres leur réception.

8.3 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu deux fois par mois aux jours et heures fixées par le maitre d'ceuvre en accord
avec Inria.

Par ailleurs, il pourra étre organisé a l'initiative du maitre d'ceuvre des visites de chantier complémentaires et
des réunions particulieres au cours desquelles il sera procédé par la Maitrise d'ceuvre a la vérification des
travaux.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires
aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire & une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera |'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

Le titulaire doit signaler par écrit & Inria ses observations relatives au compte-rendu de chantier avant la
prochaine réunion de chantier ou dans le délai mentionné sur le compte-rendu de chantier.

II'est de la responsabilité du titulaire de s'assurer de la suite donnée a ses observations.

8.4 Nettoyage
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Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son intervention
jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux lieux
de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit le
nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 Essais et contrbles des ouvrages exécutés
Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus dans le CCTP du marché, sont assures

contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre ou son représentant.

Les modalites de mise en ceuvre des essais et controle sont définies par le maitre d'ceuvre en cours de
chantier.

9.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

« procéder a I'évacuation de ses déblais ;

* nettoyer les installations ;

* réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai indiqué par le maitre d'ceuvre, compté a partir de la date de la décision de
réception, le titulaire doit avoir procédé au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

9.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG
Travaux.

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre pourra procéder a des réceptions partielles.
Par dérogation a larticle 41.5 du CCAG Travaux, s'il apparait que certaines prestations prévues par les
documents particuliers du marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutés, le maitre
de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces
prestations dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre.

Il est précisé que la non remise des documents a remettre avant la réception des travaux, ou la remise partielle,
seront considérées comme des réserves a la réception.

ARTICLE 10 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les documents que doit remettre le titulaire, apreés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux et au CCTP.
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Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux, les documents sous format électronique devront étre remis
dans les délais mentionnés au CCTP. En I'absence d'un tel délai dans le CCTP, les documents devront étre
remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG-Travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet apres exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

ARTICLE 11 - LANGUE DU MARCHE

L’ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail et de
fin de chantier (DOE, notices d’exploitation et de maintenance, fiches techniques) seront rédigées en langue
francaise. Les réunions seront tenues en langue francaise.

Le titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maitrise de la langue frangaise.

ARTICLE 12 — CONDITIONS FINANCIERES
12.1 - Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Ces prix tiennent compte de toutes les charges et tous les aléas pouvant résulter de I'exécution des travaux,
le nettoyage du chantier, les logiciels prévus au CCTP, les licences de ces logiciels ainsi que la formation des
intervenants a l'utilisation de I'ensemble des fonctions du systeme installé dans le cadre du marché.

lls couvrent les charges salariales et sociales ainsi que toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres
(assurances) frappant obligatoirement la prestation.

Les prix comprennent la prise en compte de ['effet de la pandémie SARS-CoV2, responsable de la maladie
dénommée Covid-19 : équipements de protection, modalités d'exécution du chantier, pertes de rendement,
respect des préconisations du guide OPPBTP « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirusSARS-COV-2 ».

12.2 - Forme des prix

Les prix sont forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire annexé a l'acte
d'engagement. Cette décomposition n'est contractuelle qu'en ce qui concerne le montant total.

Les prix sont fermes et définitifs pour toute la durée du marché.
ARTICLE 13 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
13.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie est exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Si le présent marché est avec une petite et moyenne entreprise! le taux de retenue de garantie est de 3 %,
conformément a l'article R2191-33 du code de la commande publique.
A défaut, le taux de retenue de garantie du présent marché est de 5%.

1 https:/www.economie.gouv.fricedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les
deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. La garantie a premiere demande ou
caution est établie toutes taxes comprises.

La slreté quelle qu’elle soit, sera libérée dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie de I'ensemble
des travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours apres
la date de leur levée.

Les dispositions qui précedent s'applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-traitées. Les
garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

Le comptable assignataire des paiements est Madame I'Agent comptable d’Inria, Domaine de Voluceau —
Rocquencourt — BP 105, 78163 LE CHESNAY cedex, Tél : 01 39 63 55 55.

13.2 Avance

Sauf renonciation par le titulaire dans l'acte d’'engagement, une avance de 30 % sera versee au titulaire si le
montant initial de la tranche affermie est supérieur & 50 000 euros HT et si la durée de la tranche ferme ou de
la tranche affermie est supérieure a 2 mois, conformément aux articles R. 2391-1 et suivants du code de la
commande publique.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché public atteint ou dépasse 65 %
du montant le montant initial de la tranche affermie. Le remboursement complet de I'avance doit, en tout état
de cause, étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant
TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants. Est alors prise comme base l'assiette

ainsi déterminée :
- pour le titulaire : I'assiette de I'avance constitue le montant des prestations qu'il exécute en propre
ainsi que le montant des prestations sous-traitées mais qui ne font pas I'objet d’'un paiement direct.

Elle ne comprend en revanche pas le montant des prestations sous-traitées qui font I'objet d'un
paiement direct ;

- pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct : l'assiette de I'avance correspond au
montant des prestations qui lui sont sous-traitées, telles qu'elles figurent dans le marché public ou
dans l'acte spécial de sous-traitance.

En cas d’agrément des sous-traitants antérieurement a la notification du marché public, les sommes versées
aux sous-traitants a titre d’avance doivent donc étre déduites de I'assiette servant de base de calcul a I'avance
du titulaire.

Si le titulaire du marché public qui a percu l'avance, sous-traite une part de celui-ci postérieurement a la
notification du marche public, il doit rembourser la fraction de l'avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées, alors méme que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier (article R.
2193-21 du code). Le remboursement par le titulaire s'impute alors sur les sommes qui lui sont dues dés la
notification de I'acte spécial.

Dans le cas ou une avance a été consentie a un sous-traitant, le remboursement s'effectue selon des
modalités identiques a celles prévues pour le titulaire du marché public (article R. 2193-20 du code).
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ARTICLE 14 - REGLEMENT DES TRAVAUX

14.1 Modalités de reglement des comptes du marché

Le réglement des comptes s'effectue suivant les modalités de l'article 13 du CCAG Travaux sous réserve
des compléments et dérogations suivants :

» Par dérogation a I'article 13.1.8 du CCAG Travaux, I'établissement du projet de décompte s’effectue
tous les deux (2) mois, conformément au modéle imprimé, établi par le maitre d’ceuvre et remis au
titulaire du marché de travaux, et sera remis contre récépissé au plus tard au maitre d'ceuvre le ler jour
ouvrable du mois suivant I'exécution des travaux considérés.

> Par dérogation de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final
dans un délai de trente (30) jours a compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- Date de notification de la décision de levée des réserves a la réception,
- Date de remise du dossier des ouvrages executés (DOE) et des documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'intervention ultérieur sur 'ouvrage (DIUO).

» Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, le représentant d'Inria notifie au titulaire le décompte
général au plus tard trente (30) jours apreés la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte
final.

En cas de sous-traitance, le sous-traitant concerné envoie sa facture au titulaire du marché en respectant

les modalités de facturation du marché. Ensuite, le titulaire verifie la facture. La raison sociale du sous-

traitant doit apparaitre sur la facture. Dans le cas d’un sous-traitant bénéficiant de droit au paiement direct

par Inria, la mention suivante doit figurer sur la facture : « autoliquidation de la TVA — article 283-2 nonies du

CGl ».

Si la facture est conforme, le titulaire envoie la demande d’acompte, comme prévu ci-dessous, pour le

compte du sous-traitant en annexant la facture susvisée du sous-traitant.

Le projet de décompte final du titulaire sera obligatoirement accompagné des décomptes définitifs du (ou des)

sous-traitant(s).

> NB : L'état d'acompte et/ou I'état de solde — décompte genéral definitif peuvent étre notifiés par mél avec
AL ou courrier recommandé avec AR ou courrier remis en mains propres contre bordereau.

14. 2 Demande d’acompte (facturation)

Le paiement s'effectuera sur le budget d'Inria apres service fait via un virement administratif. Le paiement se
fera au compte ouvert au nom du titulaire indiqué dans I'Acte d'Engagement.

Le reglement des sommes dues par Inria sera effectué selon les regles de la comptabilité publique, sur
présentation d'une facture dématérialisée via le portail mutualisé de I'Etat Chorus Portail Pro (CPP) :
https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour éviter tout rejet, au préalable, nous vous conseillons d’envoyer les projets d’état d’acompte et/ou
situations par courriel pour vérification en amont a guillaume.riviere@issbe.fr

Lors du dép6t de sa facture dans chorus-pro.gouv.fr, le titulaire doit saisir les renseignements
suivants :

* le SIRET du maitre d'ceuvre : 87926686400013

* le SIRET du maitre d'ouvrage : 18008904700013
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* le n° de I'engagement juridique se trouvant sur le bon de commande Inria.
Les factures doivent comporter impérativement (sous peine de rejet) les informations suivantes :

Le numéro du marché

Le numéro de SIRET, qui identifiera Inria en tant que destinataire de la facture : 18008904700013,
Le numéro d’engagement se trouvant sur le bon de commande Inria,

L'IBAN (non pas le RIB),

Outre les mentions obligatoires des factures que vous trouverez a l'adresse suivante :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808

L'indication des travaux exécutés et des dates d'intervention ainsi que la date d'émission de la facture.

99 999§

q

Le titulaire mettra en annexe de sa facture déposée sur CPP les justificatifs relatifs aux sous-traitants
bénéficiant du droit au paiement direct (DC4 des sous-traitants bénéficiant du droit au paiement direct,
quotepart et factures des sous-traitants et le marché pour la premiére facture).

Le service facturier de 'Agence comptable (SFACT) est l'interlocuteur unique du titulaire pour traiter les
demandes d'information relatives au traitement des factures :

- par téléphone : 01-39-63-50-50

- par mail : sfact.accueil-fournisseurs@inria.fr

- par courrier :

Inria

SFACT- Accueil fournisseurs

Domaine de Voluceau — Rocquencourt BP 105
78153 Le Chesnay cedex France

L'ordonnateur charge d'émettre les titres de versement est Monsieur le Président Directeur Général d'Inria.
14. 3 Délai global de paiement

Le délai maximum de paiement est de 30 (trente) jours a compter de la réception de la facture par Inria. Le
défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
benéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant
le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points, accompagné d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
conformément aux articles R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34, D. 2192-35., R. 2192-36.

ARTICLE 15 - ASSURANCE

Conformément a I'article 9 du CCAG travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir
sa responsabilité a I'égard d'Inria et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution
des prestations.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout debut
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée a Inria.
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ARTICLE 16 — OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES EN COURS D'EXECUTION

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a Inria les modifications survenant en cours d'exécution et notamment
celles qui se rapportent :

* aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

+ alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

+ asaraison sociale ou a sa dénomination ;

+ ason adresse ou a son siége social ;

+ les changements d'intitulé de son compte bancaire (il produira a cet effet un nouveau relevé
d'identité bancaire) ;

« aux renseignements quil a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement.

De fagon genérale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marche doivent étre notifiées au maitre de l'ouvrage.

En cas de manquement, 'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les pieces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 & D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plate-forme en ligne, mise a disposition gratuitement, a
I'adresse suivante : http://www.e-attestations.com

A defaut, le marché est resilié dans les conditions prévues a I'article 46 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 17 - PENALITES POUR RETARD ET AUTRES MANQUEMENTS

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de penalité ne sera appliquée.
Les penalités sont appliquées sans mise en demeure sur simple constat du retard par Inria.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, le montant total des penalités encourues est plafonné a 15
% de la valeur du marché.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG travaux, il est prévu les pénalités forfaitaires suivantes pourront étre
appliquées au titulaire du marché aprés constatation par Inria en cas de retard ou de manquements du
titulaire du marché. Les pénalités sont cumulables.

17.1 Retard sur le délai global d’exécution

Tout retard constaté sur le delai global d'exécution tel que visé a l'article 2.2 ci avant, et dans le planning
contractuel d’exécution des travaux donne lieu, sans mise en demeure préalable, a I'application d’'une pénalité
par jour calendaire de retard, dimanches et jours fériés compris. Ces pénalités seront de deux types :

e 200 Euros HT/jour de retard sur la réception prévue au CCTP

e 50 Euros HT /jour de retard sur des réserves bégnines ne perturbant pas le fonctionnement de
Iinstallation dans les conditions attendues (Finitions extérieurs, calorifuge, signalétique extérieur
etc.).

17.2 Retard sur les délais intermédiaires d’exécution
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Tout retard constaté sur les délais intermédiaires d’exécution définis dans le planning contractuel d'exécution
des travaux donne lieu, sans mise en demeure préalable, & I'application d’'une pénalité fixée a 1/500¢me du
montant total du présent marche, par jour calendaire de retard, dimanches et jours fériés compris, sans que
cette pénalité puisse étre inférieure a 150 Euros HT par jour calendaire de retard, dimanches et jours féries
compris.

17.3 Rendez-vous de chantier

Il sera appliqué au titulaire qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-
vous de chantier, de coordination ou toute autre réunion d'ordre administratif ou technique, une pénalité de
150 Euros HT. Cette pénalité sera également applicable en cas de retard supérieur a % heure.

17.4 Retard dans la transmission de documents et d’échantillon pendant la période de préparation
En cas de retard dans la transmission des documents et d’échantillons nécessaires a la bonne exécution des
études de préparation par rapport au planning établi, et sans mise en demeure préalable ou apreés mise en
demeure, pour les autres documents et échantillons, il sera appliqué une pénalité de 100 Euros HT par jour
calendaire de retard, dimanches et jours fériés compris.

17.5 Retard dans la transmission de documents

En cas de retard dans la remise des études techniques et du DOE, ou des éléments nécessaires a la
constitution des DIUO, et sans mise en demeure préalable ou bien apres mise en demeure préalable
s'agissant de la remise de tout autre document demandé par le Maitre d’ceuvre, ou Inria, il sera appliqué une
pénalité de 100 Euros HT par jour calendaire de retard, dimanches et jours fériés compris.

17.6 Retard repliement d’installation de chantier.

En cas de retard dans le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements qui auront été
occupé par le chantier, il sera appliqué une pénalité fixée a 100 Euros HT par jour calendaire de retard,
dimanches et jours fériés compris.

17.7 Non-respect des régles d’hygiene et de sécurité

Le non-respect des conditions d’hygiene et de sécurité sur le chantier, constaté par la Maitrise d’Ouvrage, ou
le Mandataire du Maitre d’Ouvrage, sera notifié au titulaire et assortie d’'une mise en demeure de remédier au
manquement constaté, dans le délai de 24 heures a compter de la notification.

Passé ce délai, la mise en demeure étant restée infructueuse, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 250
Euros HT par jour calendaire de persistance du mangquement.

17.9. Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code du travail en matiére de travail
dissimulé

Cet article déroge a I'article 20 du CCAG travaux.

Dans le cas ou Inria est informée par un agent de l'inspection du travail que le titulaire du marché ne s'acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, elle pourra lui appliquer
des pénalités fixées a 100 € dans les conditions suivantes.

Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de
réception, de faire cesser sa situation irréguliere, le titulaire n'apporte pas a Inria la preuve qu'il a mis fin a la
situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours, Inria en
informe I'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le
contrat.

S'il n'applique pas les pénalités, Inria pourra rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire
du marché.
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17.10 Autres pénalités

FACTEUR DECLENCH,.ANT UNE I.DENALITE | Mogéﬁg{[l?g =
m?gggegggtz g?gzt:fogzngjrtrr]:c; iIla fourniture des pieces et attestations de 50 € HT fjour de retard
Retard de transmission de l'attestation d’assurance 80 € HT /jour de retard
Retard dans le traitement des réserves relatives a la réception des supports 150 € HT /jour de retard
Non-intervention dans le cadre du parfait achévement 200 € HT /jour de retard

ARTICLE 18 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre de l'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un
marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande
publique.

ARTICLE 19 - GARANTIE

Le délai de garantie sur le matériel et les logiciels fournis est d'un an a compter de la date d'effet de la réception
des travaux mentionnée sur le procés-verbal de réception. Le titulaire est tenu, durant le délai de garantie, a
une obligation dite « obligation de parfait achevement ».

Chaque fois que necessaire, le maitre d'ceuvre ou Inria invite le titulaire pendant la période de parfait
achevement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG de
référence ainsi que les corrections des bugs fonctionnels ou de sécurité majeurs.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achevement ne doit pas depasser 15
jours calendaires apres signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours
calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ceuvre ou Inria est susceptible de mettre en place
un processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achevement avant I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

ARTICLE 20 — RESILIATION
Les dispositions du chapitre 6 du CCAG travaux s'appliquent au présent marché.
ARTICLE 21 — CESSION ET NANTISSEMENT

Les créances résultant du marché peuvent étre cédées ou nanties par le titulaire selon les dispositions des
articles R. 2191-45 et suivants du Code de la commande publique.

ARTICLE 22 - DIFFERENDS ET LITIGES

La monnaie de compte est I'euro.
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Il est formellement spécifié que, en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourront
survenir entre Inria et I'entreprise titulaire du marché ne pourront étre invoquées par I'entreprise titulaire
comme cause d'arrét ou de suspension, méme momentané, des prestations a effectuer.

Les parties s'efforceront de résoudre & I'amiable les contestations qui pourraient surgir pour l'interprétation ou
I'exécution du présent marché.

Tout litige persistant sera porté devant le Tribunal Administratif de Versailles.

ARTICLE 23 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Article du marché Article du CCAG travaux auquel il est
dérogé
2.2 19.1.1
2.2 28.1
3 4.1
3 4.2
9.3 415
10 40
14.1 13.1.8,13.3.2&13.4.2
17 20&204
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