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SYNTHESE DU BESOIN

Avec une Loi de Programmation Militaire (LPM) 2019-2025 « & hauteur d’homme », le programme
Hébergement des armées a fort logiquement été pensé pour améliorer la qualité des infrastructures et,
ainsi, le quotidien des soldats et des cadres. Ce plan s’adresse aux militaires du rang des trois armées,
aux cadres célibataires et célibataires géographiques, ainsi qu’aux stagiaires. Il englobe également
I’hébergement dit « opérationnel » pour les missions intérieures (Sentinelle, par exemple) et la
préparation opérationnelle.

Toutes les bases de défense en métropole, outre-mer et a 1’étranger sont concernées par ce programme
Hébergement qui se déploie sur plusieurs années. Il répondra de maniére adaptée aux besoins
d’infrastructures de chaque site militaire pour améliorer les conditions de vie des soldats. Un
investissement est d’ailleurs consacré aux travaux de réhabilitation de 1’ensemble des hébergements
préexistants qui représentent environ 18 000 places au total

Dans ce cadre, le Service d’infrastructure de la Défense (SID) conduit et réalise les opérations
d’infrastructure des armées, directions et services. Acteur de terrain, il gére, rénove et entretient le parc
immobilier de 1’Etat occupé par la Défense.

Le présent accord-cadre s’appliquera donc a des opérations inscrites dans ce plan mais également a toute
opération de réhabilitation de batiments a destination principale d’hébergement militaire sur le périmétre
de ’ESID-IDF.

Article 1. Objet de I’accord-cadre et des marchés subséquents

L’accord-cadre régi par le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) a pour objet de confier au

titulaire, qui I’accepte, un mandat de maitrise d’ouvrage conformément aux dispositions des articles
L. 2422-1 et L. 2422-5 du code de la commande publique.

Cette mission de mandat de maitrise d’ouvrage doit permettre la réalisation de plusieurs opérations de
réhabilitation de batiments d’hébergement situés sur I’Tle-de-France et le département de 1’Oise soutenus
par I’établissement du service d’infrastructure de la Défense d’Ile-de-France (ESID-IDF).

Une liste prévisionnelle d’opérations susceptibles de faire I’objet d’'un mandat est transmise a titre
informatif en annexe 1 du présent CCP._Cette liste n’a aucune valeur contractuelle et n’est pas
exhaustive.

Le mandataire accepte de realiser les opérations « au nom et pour le compte du maitre d’ouvrage » dans
les conditions fixées dans le présent document et ses annexes. La nature et 1’organisation des missions
confiées au mandataire sont fixées a ’article 5 du présent CCP.




Article 2. Pieces contractuelles

2.1. Piéces contractuelles de I’accord-cadre

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives de I’AC sont les suivantes par ordre
de priorité décroissante :

Piéces particulieres

» Acte d’engagement et annexes

» Cabhier des Clauses Particuliéres de ’accord-cadre (CCP (AC)) et ses annexes 2a 7

= Memoire technique complété par le titulaire s’agissant des éléments relatifs aux moyens
humains quantitatifs et qualitatifs dédiés a la réalisation des prestations du marché de mandat et
s’agissant de la méthodologie proposée pour en assurer le suivi technique et financier.

Piéce générale

= Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (approuvé par ’arrété du 16/09/2009- JORF du 16 octobre 2009) (CCAG/PI).

2.2. Pieces contractuelles des marchés subséquents

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces constitutives des marchés subséquents sont les
suivantes par ordre de priorité décroissante :

Pieces particuliéres
= Acte d’engagement du marché subséquent et annexes ;

= Cahier des Clauses Particulieres du marché subséquent précisant les caractéristiques et les
modalités d'exécution ;

»  Programme de I’opération ;

= Mémoire technique du marché subséquent ;
- Noms et qualifications professionnelles des personnes physiques d’encadrement assignées
a I’exécution des missions du mandat (hors représentant du mandataire)
- Note méthodologique,
- Planning de réalisation de 1’opération
- Echéancier prévisionnel des besoins de financement et des demandes d’avances
- Autres piéces éventuelles demandées par le RPA

= Les piéces particuliéres de ’accord-cadre définies a I’article 2.1 du présent CCP.
Piéce générale
= Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (approuvé par I’arrété du 16/09/2009- JORF du 16 octobre 2009) (CCAG/PI).

2.3. Pieces a délivrer au titulaire

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG PlI, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme de l'acte d'engagement lui sera alors délivrée
en unique exemplaire et gratuitement.




Article 3. Clause de financement et de slreté

3.1. Retenue de garantie

Sans objet.

3.2. Cautionnement

Sans objet.

3.3. Cession ou nantissement des créances

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R. 2191-45 a
R. 2191-63 du code de la commande publique.

Article 4. Indication des parties

4.1. Personne publique contractant de I’accord-cadre

La personne habilitée & signer l'accord-cadre est le directeur de I’établissement du service
d’infrastructure de la Défense d’Ile-de-France, représentant du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG PlI, et des la notification du marché, le pouvoir adjudicateur
désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du titulaire pour les
besoins de I'exécution du marché. Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, dés notification de leur nom au titulaire, les décisions nécessaires engageant le pouvoir
adjudicateur.

Les personnes chargées des relations avec le titulaire et habilitée a prendre les décisions nécessaires pour
I’exécution de I’accord-cadre seront :

- le Chef de la Division investissements de 1’établissement du service d’infrastructure de la
Défense d’Ile-de-France.

- le Directeur des opérations de 1’établissement du service d’infrastructure de la Défense
d’Tle-de-France

En cas de changement d’interlocuteurs, le titulaire en est informé par ordre de service (OS).

4.2. Mandataire du maitre d’ouvrage

Le mandataire du maitre d’ouvrage titulaire de I’accord-cadre multi-attributaire est seul habilité a signer
les marchés subséquents.

Le mandat est d’exécution personnelle et le mandataire agit au nom et pour le compte du maitre
d’ouvrage.




Dés lors, la personne signataire de I’accord-cadre est seule habilitée au titre du mandat a :

- signer I’ensemble des marchés nécessaires pour réaliser les opérations (avenants compris) ;
- signer I’ensemble des décisions ayant un impact sur les délais et/ou les cotits d’exécution ;
- signer les décisions de réception.

Le mandataire est libre de déléguer sa signature pour tous les autres actes d’exécution. Il produit au
mandant 1’identité et les fonctions des personnes physiques auxquelles cette délégation est donnée.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le mandataire doit impérativement en informer le
RPA par écrit et communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.
En cas de projet de fusion ou d’absorption de I’entreprise titulaire et de tout projet de cession de 1’accord-
cadre, le titulaire doit en informer le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) et produire les
documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise. En cas
d’acceptation de la cession de I’accord-cadre par le RPA, elle fera 1’objet d’un avenant constatant le
transfert du contrat au nouveau titulaire.

4.3. Représentant du pouvoir adjudicateur habilités a conclure et suivre I’exécution des marchés
subséquents

Les personnes désignées et habilitées pour notifier un ou plusieurs marchés subséquents sont le Directeur
des opérations et le Chef de la division investissement de ’ESID-IDF.

Les marchés subséquents désignent les personnes physiques habilitées a suivre 1’exécution des marchés

subséquents.

Article 5. Caractéristiques générales de I’accord-cadre et des marches
subséquents

5.1. Forme de I’accord-cadre et des marchés subséquents

5.1.1 Forme de ’accord-cadre
L’accord-cadre est un accord-cadre multi-attributaire donnant lieu a la conclusion de marchés

subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 a R. 2162-12 du code de la commande
publique et précisées a I’article 8 du présent CCP.

5.1.2 Forme des marchés subséquents
Les marchés subséquents sont précédés d’une remise en concurrence sauf dans I’hypothese ou ils ne
peuvent étre confiés, pour des raisons techniques, qu’a un seul opérateur économique conformément au

dernier alinéa de I’article R. 2162-10 du code de la commande publique. Les modalités de conclusion
des marchés subséquents sont fixées a I’article 8 du présent CCP.

5.2. Quantités de I’accord-cadre et des marchés subséquents

5.2.1 Quantité de I’accord-cadre

L’accord-cadre est passé sans minimum et sans maximum.




5.2.2 Quantité des marchés subséquents

Les marchés subséquents sont des marchés uniques conclus a prix global et forfaitaire.

5.3. Durée de ’accord-cadre et des MS

5.3.1 Durée de I’accord-cadre
L’accord-cadre entre en vigueur a compter de la date de sa notification.

Il est conclu pour une durée de deux (2) ans reconductible deux (2) fois un (1) an a compter de sa
notification (2 +1+ 1).

Cette reconduction est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. En cas de non-reconduction, le RPA en
informe le titulaire par lettre recommandée au plus tard dans un délai de 90 jours avant la date
d’anniversaire de notification de 1’accord-cadre.

5.3.2 Durée des marchés subséquents

Des marchés subséquents peuvent étre conclus pendant toute la durée de validité de 1’accord-cadre.

L’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre au-dela de la durée de validité de ’accord-
cadre. La durée d’exécution de ces marchés doit toutefois étre fixée conformément aux conditions
habituelles d’exécution des prestations faisant 1’objet de 1’accord-cadre et ne doit pas méconnaitre
I’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

La durée des marchés subséquents est fixée dans les CCP de chaque marché subséquent.

5.4. Dérogation au principe d’exclusivité applicable a ’accord-cadre

Les titulaires disposent d’une exclusivité sur tous les marchés de I’ESID-IDF, portant sur le méme objet
que celui de I’accord-cadre et pour toute la durée de 1’accord-cadre.

Le représentant du pouvoir adjudicateur s’engage a avoir recours au présent accord-cadre et a acquérir
par son biais, I’ensemble des prestations qu’il recouvre.

Cependant, il se réserve la possibilit¢ d’acquérir en dehors du présent accord-cadre, et donc
potentiellement auprés d’un autre opérateur économique, sans préjudice et indemnités pour les titulaires,
les prestations présentant un caractére secret ou dont I’exécution doit s’accompagner de mesures
particuliéres de sécurité lorsque la protection des intéréts supérieurs de 1’Etat 1’exige.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de traiter hors du présent
accord cadre des opérations exceptionnelles, par leur complexité ou leurs conditions de mise en ceuvre,
et pour lesquelles le recours au présent accord-cadre ne serait pas adapté.

En outre, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de traiter hors du
présent accord cadre des marchés pour lesquels les titulaires ne respecteraient pas leurs engagements
contractuels : absence de réponse dans les délais, non-respect des exigences de 1’offre initiale, non-
respect des engagements pris, offres irrégulieres, inacceptables ou inappropriées.

La notion d’exclusivité ne s’applique pas au service d’infrastructure de la Défense qui est en mesure de
reprendre a tout moment a son compte tout ou partie des attributions de la maitrise d’ouvrage des
opérations. Cette prérogative ne dispense pas le RPA de ses obligations contractuelles lorsque des
marchés subséquents ont été notifiés au mandataire.




Article 6. Mission, perimeétre et découpage de la mission en parties
techniques

6.1. Mission

Le mandant donne mandat au mandataire pour exercer, dans les conditions Iégales et réglementaires en
vigueur, en son nom et pour son compte, les prestations précisées ci-apres ainsi que l'accomplissement
de tous les actes afférents a ces attributions.

6.1.1 Missions générales

Les missions générales du mandataire portent sur les éléments suivants :

réalisation des prestations administratives et techniques selon lesquelles I’ouvrage sera étudié
et réalisé ;

préparation du choix des différents prestataires nécessaires a la réalisation de I’ouvrage
(assistance au maitre de 1’ouvrage, controle technique, CSPS, CSSI, OPC, etc.) : établissement,
signature, gestion et suivi des contrats ou des bons de commande? ;

préparation du choix du maitre d’ceuvre : établissement, signature aprés approbation du
mandant, gestion et suivi du marché/bon de commande? de maitrise d'ceuvre

approbation des différents stades d’avancement, hormis ceux soumis a 1’accord du mandant ;
préparation du choix des entreprises de travaux, établissement et passation des marchés de
travaux, signature et gestion des dits marchés, apres approbation par le mandant ;

versement de la rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre, du prix des travaux et plus
généralement de toutes les sommes dues a des tiers, au titre des contrats/bons de commande
signés par le mandataire pour le compte du mandant ;

suivi de I’opération sur le plan technique et administratif';

gestion financiére et comptable de 1’opération ;

réception de I'ouvrage apreés I’approbation du mandant, levées des réserves et suivi des GPA ;
actions en justice pour le compte du mandant et traitement des éventuels mémoires en
réclamation.

6.1.2 Taches essentielles

Les taches essentielles suivantes, relevant de 1’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat
de maitrise d’ouvrage, ne peuvent, en aucun cas, faire I’objet de sous-traitance :

la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié
et exécuté ;

la préparation, la passation, la signature, aprés approbation du mandant du marché de maitrise
d'ceuvre ainsi que le suivi de son exécution ;

la validation, aprés approbation du mandant et des études d'avant-projet et des études de projet
du maitre d'ceuvre ;

la préparation, la passation, la signature, aprés approbation du mandant, des marchés de travaux,
ainsi que le suivi de leur exécution ;

le versement de la rémunération du maitre d'ceuvre et le paiement des marchés de travaux ;

la réception de l'ouvrage.

! Recours aux accords-cadres conclus par I’ESID-IDF, conformément & I’article 9.5.2.A. du présent CCP (AC)
2 Recours a ’accord-cadre MOP conclu par I’ESID-IDF, conformément a I’article 9.5.2.A. du présent CCP (AC)




6.1.3 Attributions non déléguées au mandataire

Le présent accord-cadre exclut les décisions qui sont du domaine du seul mandant et notamment :

- toute modification du programme liée a I'évolution des besoins ou aux aléas de financement ;

- les approbations ou accords préalables exigés du mandant au titre des prestations administratives
et techniques a réaliser par le titulaire ;

- toute décision relative a la programmation financiere ;

- toute modification de I’enveloppe financiére prévisionnelle globale ;

- toute décision portant sur la modification du délai d’exécution global de 1’opération (défini par le
programme) ;

- la résiliation des marchés passes par le mandataire au nom et pour le compte du mandant.

Le mandant se réserve la possibilité de faire réaliser des missions de controle aux services relevant du
ministére des Armées (DCSSA, DRSD, DIRISI, SSI, SCA et autres), ayant un droit de regard sur
I’opération notamment dans les domaines vétérinaires, de la sécurité et des systémes d’information.

6.2. Périmeétre géographique de la mission

Les prestations objets du présent accord-cadre concernent des opérations de réhabilitation de batiments
a destination principale d’hébergement militaire Situés en lle-de-France et dans le département de 1’Oise,
relevant du périmétre géographique de compétence de I’ESID-IDF.

6.3. Découpage de la mission en parties techniques
Le contrat comporte trois parties techniques :

Phase de préparation de I’opération, choix et conclusion des marchés

Partie technique n°1 de prestations intellectuelles

Partie technique n°2  Phase d’études de la maitrise d’ceuvre

Partie technique n°3  Phase des marchés de travaux

Le contenu détaillé des parties techniques est précisé a ’annexe 2 du présent CCP.
La partie technique n° 1 débute a la notification du marché du marché subséquent.

La partie technique n° 2 débute a la notification de ’ordre de service approuvant le choix du maitre
d’ceuvre.

La partie technique n° 3 débute a la notification de I’ordre de service autorisant le mandataire a passer,
signer et notifier les marchés de travaux.

Il ne peut y avoir recouvrement de parties techniques.

Au terme de chaque partie technique, le mandant peut décider de ne pas poursuivre I’exécution des
prestations en application des dispositions de I’article 9.2 du présent CCP.




Article 7. Obligation générales des parties

7.1. Obligations de la personne publique (mandant)

Le mandant s’engage a fournir au titulaire du marché subséquent, sans frais, et en tenant compte des
délais nécessaires a 1’opération, tout renseignement, justificatif ou document technique en sa possession,
utiles a I’accomplissement de sa mission, ainsi que toute piéce modificative.

Il est entendu que le mandataire fait son affaire personnelle des formalités nécessaires a la préparation
et I’exécution du chantier lorsque les travaux sont réalisés en site occupé. Il a notamment pour obligation
de coordonner son intervention avec le responsable du site concerné.

Le titulaire aura un libre acces aux sites non protégés au sens de réglementation sur la protection du
secret de la défense nationale. Les mesures particuliéres de sécurité liées a la protection du secret et
I’acces a des zones protégées sont déterminées dans les CCP des marchés subséquents.

7.2. Obligations du titulaire (mandataire) liées au mandat
7.2.1 Généralités

Le maitre d’ouvrage délégué doit, dans 1’exercice de sa mission définie par le présent mandat qui le lie
au maitre d’ouvrage, accomplir toutes diligences que le mandant est en droit d’attendre d’un
professionnel ayant accepté cette mission. A défaut, le maitre d’ouvrage pourra rechercher sa
responsabilité soit directement soit dans le cadre d’un appel en garantie.

7.2.2  Obligation d’exécution personnelle pour le compte du maitre d’ouvrage

Le mandataire est responsable de sa mission qu’il exécute personnellement.

La mission de mandat, lorsqu’elle concerne la réalisation des taches essentielles visées a I’article 6.1.2
du présent CCP ne peut étre sous-traitée.

Pour tous les actes et contrats signés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement indiquer qu’il
agit au nom et pour le compte du maitre de I’ouvrage. Le mandataire ne saurait prendre, sans 1’accord
du RPA ou de I'une des personnes désignées a I’article 4.1 qui précéde, aucune décision ou aucun
engagement qui ne reléverait pas de sa compétence au regard des articles L. 2422-6 a L. 2422-7 du code
la commande publique et des dispositions du présent accord-cadre. A défaut, il encourt les pénalités
prévues a I’article 16.3 du présent CCP.

7.2.3  Personne habilitée a engager le mandataire

Pour I’exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par la personne désignée
a ’article 1 de I’acte d’engagement, qui sera seule habilitée a engager la responsabilité du mandataire
pour I’exécution du présent marché. Si, en cours d'exécution des prestations, la personne habilitée n’est
plus en mesure d’accomplir sa tache, le titulaire propose un remplagant.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG PI, I’acceptation du remplagant par le mandant est formulée
par, et seulement par une décision expresse du mandant. Elle intervient impérativement antérieurement
a la passation de fonctions entre les personnels appartenant au titulaire.




7.2.4  Incompatibilités

En application de I’article L. 2422-11 du code de la commande publique, le mandat de maitrise
d’ouvrage est incompatible avec toute mission de maitrise d’ceuvre, de contréle technique ou
d’exécution de travaux portant sur la méme opération et exercée soit par le mandataire directement, soit
par une entreprise liée comme définie a ’article L. 2511-8 du code de la commande publique.

7.2.5 Obligations réglementaires

Dans son réle de prestataire de services et selon le type d’opérations, il applique notamment la législation
suivante :

- la législation et la réglementation des marchés publics dans sa version en vigueur (Code de la
commande publique) ;

- lalégislation et réglementation du travail ;

- lalégislation et réglementation de I’environnement ;

- lalégislation et réglementation de la santé publique ;

- les normes frangaises homologuées ou équivalentes en vigueur ;

- P’instruction n°1016/DEF/SGA/DCSID/RLT du 23 juillet 2013 relative a I'organisation de la
maitrise d'ouvrage pour les opérations d'infrastructure de la défense ;

- Tarrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des regles relatives aux interventions
d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére des Armées.

7.2.6  Obligations de moyens, de conseil et de qualité

7.2.6.1 Obligations générales

Le titulaire a la responsabilité de livrer une prestation conforme aux spécifications du programme de
1’opération. A ce titre, il doit :

- mettre tous les moyens en ceuvre pour obtenir les résultats demandés conformément aux
spécifications définies;

- conseiller I’équipe projet conformément aux spécifications définies;

- assurer un niveau de qualité conformément aux spécifications définies;

- donner une visibilité satisfaisante sur les processus mis en ceuvre.

Le titulaire a la responsabilité de mettre en ceuvre une organisation, des méthodes et des moyens fondés
sur un systeme qualité. Ce systeme doit lui permettre de garantir la qualité/conformité des services
produits et d’en apporter la preuve.

Le titulaire dimensionne les ressources humaines pour permettre le bon déroulement des prestations
requises dans le cadre du contrat et définit le réle assuré par chacun des membres.

7.2.6.2 Responsable d’opération

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés dans son offre et, notamment, des
qualifications, de I’expérience technique, juridique et administrative et du savoir-faire nécessaires au




bon exercice de la mission, de la personne physique désignée comme responsable de 1’opération et de
son équipe.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité
de la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maitre d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants,
accompagnés de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature
a établir un niveau de qualification et d’expérience équivalent a celui de la premiére équipe.

Pour le suivi de I’opération et quelle que soit I’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le mandant est son interlocuteur unique.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de I’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de I’opération, de sorte
que le maitre d’ouvrage n’ait pas a assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

7.3. Obligations générales du titulaire (mandataire) liées a la conclusion des marchés subséquents

Le titulaire de I’accord-cadre s’engage, pour toute sa durée, a répondre aux sollicitations des personnes
habilitées & conclure les marchés subséquents, conformément aux conditions qu’il a déterminées dans
son offre.

En cas de non-réponse, le titulaire doit motiver son absence d’offre. La réalité de la motivation est
appréciée par le RPA. En cas de non-réponse, ou de réponse dont la motivation serait irrecevable, le
mandataire se voit appliquer une pénalité définie a I’article 16.1 du présent CCP.

Il appartient au mandataire de prendre toutes les mesures pour faire face a ses engagements, y compris
lorsque le mandant lui confie, aprés remise en concurrence des titulaires de 1’accord-cadre, I’exécution
de plusieurs marchés subséquents simultanément.

Article 8. Modalités de conclusion des marchés subséquents
8.1. Procédure de consultation et de mise en concurrence

Le présent accord-cadre étant multi-attributaire, les marchés subséquents passés sur son fondement
donnent lieu a remise en concurrence dans les conditions prévues au présent article.

Pendant la durée d’exécution de 1’accord-cadre, les personnes désignées a I’article 4.3 du présent CCP
concluent les marchés subséquents en fonction des allocations budgétaires et de la survenance des
besoins.

En application des articles R. 2183-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, les décisions de
rejet des offres et d’attribution des marchés subséquents sont notifiées aux titulaires de 1’accord-cadre
deés que le représentant du mandant aura fait son choix.

Le délai de 11 jours entre cette notification et la signature du marché prévu a I’article R. 2182-1 du code
de la commande publique ne s’impose pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre.




8.2. Contenu du dossier de consultation pour la conclusion des marchés subséquents

La lettre de consultation valant reglement de consultation est accompagnée :

- d’un cadre d’acte d’engagement et SeS annexes ;
- d’un CCP auquel est annex¢ le programme de I’opération ;
- de latrame de mémoire technique attendu (notamment I’échéancier prévisionnel des besoins de
financement et des demandes d’avances).
En complément des stipulations contenues dans le présent CCP (AC), le CCP du marché subséquent
précise les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations.

Le programme de 1’opération annexé au CCP décrit notamment :

- les besoins a satisfaire et les exigences particuliéres du Maitre d’Ouvrage ;

- I’enveloppe financiére prévisionnelle du programme de 1’opération (€ H.T et T.T.C) ;
- les délais et durées d’exécution prévisionnels ;

- I’adresse du (des) chantiers ou le(s) lieux de réalisation des prestations.

Les pieces contractuelles des marchés subséquents sont définies a I’article 2.2 du présent CCP.

8.3. Contenu de ’offre attendue du titulaire

Le candidat transmet a minima avant la date limite de remise de I’ offre fixée dans la lettre de consultation
valant réglement de consultation :

- I’acte d’engagement diment complété sur la base du pourcentage de rémunération qui ne peut
exceder le pourcentage fixé a I’annexe 2 de I’acte d’engagement de 1’accord-cadre ;

- l’annexe a I’acte d’engagement désignant les personnes physiques (responsable d’opération +
équipe) dédiées a I’exécution des prestations du mandat de 1’opération objet du marché
subséquent ;

- D’annexe a I’acte d’engagement fixant la décomposition du prix global et forfaitaire de la
rémunération du mandataire par partie technique (% et montants)

- un mémoire technique comportant :

1. les noms et qualifications professionnelles des personnes physiques d’encadrement
assignées a ’exécution des missions de mandat (hors représentant du mandataire)
telles que désignées a I’annexe de 1’acte d’engagement susmentionnée ;

2. une note méthodologique adaptée a 1’opération ;

un planning de réalisation de I’opération ;

4. un échéancier prévisionnel des besoins de financement et des paiements de fonds
pour I’opération ;

5. autres pieces éventuelles demandées par la personne représentant le RPA.

w

L’absence d’acte d’engagement ou de 1’un des trois 1¥"* documents composant le mémoire technique
rendra I’offre irréguliére et conduira a son élimination.

8.4. Critéres d’analyse et de sélection des offres

La lettre de consultation valant réglement de consultation précisera entre autres la pondération retenue
pour les critéres d’analyse et de sélection des offres définis ci-dessous, dans le respect des fourchettes
établies au regard de chacun.

= Critére Prix :




Le prix des prestations correspond au montant du forfait de rémunération HT figurant a ’acte
d’engagement, calculé par application a I’enveloppe prévisionnelle de 1’opération HT du pourcentage
de rémunération proposé au titre du marché subséquent.

Chague offre recevra une note obtenue par la formule suivante :

Note de I’offre considérée = note maximum x (Pmin/P), ou Pmin est le cofit de 1’offre de prix la moins
élevée et P est le cotit de I’offre considérée.

La pondération appliquée au critere prix pourra étre comprise entre 20 et 50 %.

= Critére technique :

Chaque offre recevra une note attribuée a partir du mémoire technique/note méthodologique remis par
le soumissionnaire avec son offre. Le critére valeur technique est décomposé selon les 2 sous-critéres
suivants correspondant aux éléments de réponse attendus :

- Moyens humains: noms et qualifications professionnelles des personnes
physiques d’encadrement assignées a I’exécution des missions de mandat
Responsable d’opération et équipe (hors représentant du mandataire mentionné a
’article 6.1.1 du présent CCP dont I’identité est précisée a I’acte d’engagement du
présent accord-cadre) — poids du sous-critére : 50/100 points

- Meéthodologie : planning prévisionnel de I’opération avec respect des contraintes
calendaires accompagné d’une explication sur I’enchainement des différentes
étapes du mandat ; répartition des réles de chaque intervenant, méthode de travail
et moyens humains quantifiés par partie technique, fonctionnement interne lors de
chaque partie technique avec indications des contraintes identifiées et des
procédures de contrdle mises en ceuvre sur le déroulement de 1’opération. Poids du
sous-critere : 50/100 points

La note technique ainsi obtenue sur 100 points sera affectée du coefficient correspondant a la
pondération retenue pour le critére technique.

La pondération appliquée au critere technique pourra étre comprise entre 50 et 80 %

Article 9. Modalités d’exécution des prestations des marchés subséquents

9.1. Généralités

Toutes les décisions ou informations du représentant du pouvoir adjudicateur seront notifiées au titulaire
par ordre de service dans les conditions de I’article 3.8 du CCAG/PL

Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par la personne habilitée a conclure les marchés
subséquents désignée a I’article 4.3. du présent CCP ou de son représentant désigné dans le marché
subséquent, datés et numérotés.

La notification au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai est réalisée :
- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récepissé ;
- soit par échanges démateérialisés ou sur supports électroniques.




9.2. Exécution des marchés subséquents par parties techniques

Les marchés subséquents sont scindés en différentes parties techniques au sens du CCAG PI. Chaque
mission telle que décrite a I’article 6 et détaillée a 1’annexe 2 du présent CCP, est listée dans la
décomposition du prix global et forfaitaire et assortie a un prix.

Conformément a I’article 20 du CCAG PI, lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties
techniques a exécuter distinctement, le représentant du pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de
chacune de ces parties, de ne pas poursuivre lI'exécution des prestations.

Par dérogation a I’article 20 du CCAG PI, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas démarrer une
ou plusieurs parties techniques sans que cela n’entraine la résiliation du marché.

Pour étre qualifiée comme telle, une partie technique est clairement identifiée et assortie d'un montant
dans la documentation contractuelle des marchés subséquents.

Le démarrage des parties techniques est notifié au titulaire soit a la notification du marché (partie
technique 1) soit par ordre de service (parties techniques 2 et 3).

9.3. Délais d’exécution et d’approbation/validation

9.3.1. Délais d’exécution

Les délais d’exécution figurent dans les marchés subséquents et concernent a minima les jalons
suivants :

- date limite de notification du marché de maitrise d’ceuvre privée ;

- date limite de notification des marchés de travaux ;

- date limite de réception de I’ouvrage.

Ces délais comprennent notamment :
= les délais administratifs liés aux autorisations d’urbanisme éventuels :
= les délais nécessaires a la passation et a la conclusion des contrats nécessaires a 1’opération ;
= les délais éventuels d’approbation par le maitre d’ouvrage ;
= |es délais de préparation de chantier ;
= les délais d'exécution des travaux.

Le représentant du mandant habilité & conclure les marchés subséquents peut prévoir d’autres délais
d’exécution dans le CCP du marché subséquent.

Nonobstant les modifications de délais susceptibles d’étre accordées dans le cadre de la mise en ceuvre
de la clause de réexamen fixée a Dlarticle 11.2 du présent CCP, les délais d’exécution peuvent
éventuellement étre prolongés des retards dont le mandataire ne pourrait étre tenu pour responsable.

11 s’agit en particulier :

- des retards dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
l'ouvrage ;

- des retards occasionnés par les défauts de réponse ou de décision du maitre d'ouvrage ;

- un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures
d'ouvrages ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de contrats
passés par le mandataire ;

- les journées d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
ayant entrainé un arrét de travail sur les chantiers ;

- de difficultés imprévues rencontrées au cours du chantier ;

- un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur.




La prolongation ne peut étre effective que si le titulaire du présent marché en fait la demande écrite
motivée auprés du maitre d’ouvrage et si ce dernier en accepte les effets.

9.3.2. Délais d’approbation du mandant

Les différents délais d’approbation ou d’acceptation du mandant sont déterminés dans les marchés
subséquents.

Ces délais d’approbation ou d’acceptation du mandant ne sauraient toutefois étre supérieurs a :

-4 semaines pour la validation des fiches de démarche contractuelle (montage), des rapports de
présentation des marchés de travaux et de maitrise d’ceuvre le cas échéant, a compter de leur
réception par le mandant ;

- 12 semaines pour la validation de I’APS a compter de la tenue de la réunion de présentation ;

- 12 semaines pour la validation de I’APD a compter de la tenue de la réunion de présentation ou
de la réception du dossier par le mandant en 1’absence de réunion ;

- 8semaines pour la validation des études de projet a compter de sa réception par le mandant;

- 6 semaines pour I’approbation des fiches de travaux modificatifs (FTM) a compter de leur
réception par le mandant;

- 3semaines pour I’approbation de la décision de réception (non réception) de I’ouvrage.

Comme rappelé a Particle 14.4.1 du présent CCP s’agissant des études, I’absence de réponse expresse
du mandant dans ces délais équivaut au refus des documents listés ci-avant. En cas de retard du mandant
dans le processus de validation, ce dernier en avise le mandataire par ordre de service.

9.4. Programme et enveloppe prévisionnelle allouée a I’opération

9.4.1 Eléments constitutifs du budget de I’opération

L’enveloppe financiére confiée au mandataire est réputée comprendre tous les codts liés a ses missions
(en dehors de sa propre rémunération).

L’enveloppe financiére doit permettre de couvrir :

= Les études générales et études techniques préparatoires :
- Etudes d’urbanisme ;
- Etudes techniques : reconnaissance des sols, enquéte hydraulique, diagnostics immaobiliers
éventuels nécessaires (amiante, plomb, etc.) ;
- Géometre: topographe, implantation, bornage ;
- Compléments techniques apportés au programme.

= Travaux et services
- Travaux : tous les travaux nécessaires a la réalisation de I’opération;
- Maitrise d’ceuvre, OPC, coordinateur SSI;
- Coordination SPS;
- Contr6le technique;
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- Tout autre intervenant technique rendu nécessaire par les caractéristiques de 1’opération ;
- Les intéréts moratoires versés aux titulaires des différents marchés pour retard de paiement
d au mandataire.

= Frais divers:
- Frais de publicité et de reproduction (notamment abonnement a un portail de
dématérialisation des marchés);
- Défraiement des membres des jurys ;
- Frais de communication (inauguration, etc.);
- Frais d’expertise et avocat, contentieux et procédures.

= Actualisation ou révision des prix de tous les contrats jusqu’a la fin de I’opération ;

= Les impoOts, taxes et droits divers susceptibles d'étre dus au titre de 1’opération ;

= Frais liés aux réseaux des concessionnaires (eau, gaz, électricité) ;

= Aléas, éventuels frais d’instance et indemnités ou charges de toute nature supportés par le
mandataire et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

L’enveloppe financicre allouée a 1’opération ne comprend pas la rémunération du mandataire et elle
n’inclut pas les assurances de responsabilité que doit souscrire le mandataire.

9.4.2 Respect du programme et de I’enveloppe prévisionnelle allouée a I’opération

Les caractéristiques, les objectifs et les contraintes spécifiques des opérations sont détaillés dans le
programme joint en annexe au cahier des clauses particuliéres (CCP) du marché subséquent propre a
chaque opération.

Conformément a I’article L. 2421-4 du code de la commande publique, 1’¢laboration du programme et
la fixation de I’enveloppe financiére prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-
projet dans le cadre de 1’opération de réhabilitation.

Le mandataire s’engage a réaliser les opérations dans le strict respect du programme et de I’enveloppe
financiére prévisionnelle arrétés au stade de la conclusion du marché subséquent ou réévaluée par le
mandant pendant les études d’avant-projet.

Afin de garantir le respect du programme tout au long de I’opération, le mandataire devra établir une
matrice de conformité au programme qu’il mettra a jour tout au long de 1’opération pour chaque
modification apportée au programme. Ce document sera remis dans tous les rapports trimestriels ou
mensuels, en précisant les évolutions par rapport a la version précédente. Cette matrice devra distinguer
les évolutions proposées de celles qui ont été validées par le bénéficiaire de 1’opération.

Le mandataire doit saisir le maitre d’ouvrage en cas de difficultés dans la réalisation de 1’opération,
diment explicitées. Dans tous les cas, il ne peut engager de modifications sans 1’accord express et
préalable du maitre de I’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage estimerait devoir apporter des modifications au programme ou a
I’enveloppe financiére prévisionnelle, un avenant au marché subséquent devra étre conclu,
conformément a I’article 11.2 du présent CCP.
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En cas de dépassement de 1’enveloppe financiere prévisionnelle du fait du mandataire, celui-ci s’expose
aux pénalités fixées a I’article 16.6 du présent CCP.

En cas d’engagement ou de décision du mandataire ne relevant pas des compétences du mandataire,
celui-ci s’expose aux pénalités fixées a I’article 16.3 du présent CCP.

9.5. Respect du code de la commande publique et des procédures internes au RPA pour la
passation et la conclusion en son nom et pour son compte des différents marchés publics

9.5.1 Respect du code de la commande publique

Pour la passation des marchés nécessaires a la réalisation de ’opération, le mandataire est tenu
d’appliquer les regles applicables au mandant, figurant au livre | et au livre 1V du code de la commande
publique.

Pour les marchés passés en procédures adaptées et formalisées, le mandataire met en ligne les marchés
sur la Plateforme des Achats de I’Etat (PLACE) et publie les avis d’appel a la concurrence sur les
supports d’annonces légales imposés par la réglementation.

A cet effet, un compte lui sera ouvert par I’administrateur PLACE du service achats infrastructure de
I’ESID-IDF sur le profil acheteur, avec une information préalable sur les modalités de fonctionnement
et de saisie.

Le mandataire devra pouvoir justifier chaque étape suivante auprés du mandant :

- mise en ligne des documents de la consultation ;

- tenue du registre de retrait des documents de la consultation ;
- réponses aux questions posées ;

- rédaction et envoi des rectificatifs éventuels, aprés validation du mandant ;
- tenue du registre de dépdt des offres ;

- transmission des invitations a soumissionner le cas échéant ;
- rédaction des proces-verbaux d’ouverture des plis ;

- diffusion des lettres de rejet ;

- transmission de la lettre d’attribution ;

- notification du marché ;

- envoi pour publication de I’avis d’attribution ;

- publication des données essentielles ;

- archivage des piéces.

Le mandataire s’engage a conserver et a exiger tous les six mois de tout titulaire d’un marché qu’il passe
au nom et pour le compte du maitre d’ouvrage, les piéces prévues aux articles R 8221-1 et suivants du
code du travail.

De plus, I’ESID-IDF s’est doté de la plateforme en ligne e-Attestations afin de simplifier ces échanges
administratifs obligatoires pour toute la durée du marché. L’utilisation de cette plateforme est totalement
gratuite pour les opérateurs économiques et permet d’y déposer réguliérement, en toute sécurité, les
attestations et documents administratifs demandés.

Pour cela, un profil « Responsable » sera créé par I’administrateur e-Attestations du service achats
infrastructure de I’ESID-IDF pour le mandataire, avec une information préalable sur les modalités de
fonctionnement de I’outil. A chaque notification de marché, le mandataire référence le titulaire du
marché dans la base fournisseur et invite 1’opérateur économique a se créer un compte.

Tout manquement ou inobservation des régles de procédures applicables a la passation des marchés
publics expose le mandataire a I’application de la pénalité prévue a I’article 16.2 du présent CCP.
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9.5.2 Respect de la stratégie d’achats de I’ESID-IDF et de ses procédures internes

Outre les dispositions de la réglementation relative aux marchés, le mandataire s’engage au strict respect
des stratégies achats de 1’établissement et des procédures internes en vigueur.

a) Respect de la stratégie d’achats : recours aux accords-cadres conclus par le mandant.

Pour les services et prestations intellectuelles pour lesquelles I’ESID-IDF dispose d’un accord-cadre, le
mandataire sera tenu d’y recourir sauf exceptions au principe d’exclusivité prévues par ces accords-
cadres.

= Accord-cadre a bons de commande portant sur la réalisation de missions de maitrise d’ceuvre
(Lot 1 —Batiments a vocation d’hébergement) — pour des opérations non soumises a I ’obligation
ou au choix de recourir au concours.

= Accord-cadre a bons de commandes portant sur la réalisation de missions de contrdle technique

= Accord-cadre a bons de commande portant sur la réalisation de missions de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour les opérations de lére, de
2éme et 3éme catégories

= Accord-cadre multi-diagnostics :

- Lot 1: Repérage tous réseaux et relevés topographigques

- Lot 2 : Diagnostic qualitatif et capacitive de I’alimentation électrique
- Lot 3: Diagnostic géotechnique

- Lot 4 : Diagnostic structure — charpente — couverture — fondation

- Lot 5: Diagnostic amiante et plomb avant travaux

Les pieces contractuelles de ces différents outils contractuels seront communiquées au mandataire qui
s’engage a les appliquer et a garantir leur confidentialit¢ notamment en ne divulguant aucune
information susceptible de nuire au secret commercial de leurs titulaires. Tout manquement en la matiére
est constitutif d’une faute de nature a engager la responsabilité contractuelle du mandataire 1’exposant
a la résiliation pour faute du présent accord-cadre.

Pour la passation des marchés de travaux, le mandataire veillera a insérer les clauses sociales et
environnementales en relation avec le Référent achats durables relevant du service achats infrastructure
de I’ESID-IDF.

b) Respect des procédures internes

Outre les dispositions de la réglementation relative aux marchés publics, le mandataire s’engage au strict
respect des procédures internes en vigueur a I’ESID-IDF.

- Pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable en raison de leur
montant, le mandataire applique la note permanente 203 en vigueur au sein de I’ESID-IDF
(annexe 7). En cas de modification des termes de cette note, la nouvelle version sera transmise
au mandataire par ordre de service.

- Préalablement a la passation des marchés de maitrise d’ceuvre (le cas échéant) et des marchés
de travaux, objet du présent mandat, le mandataire soumettra au mandant pour validation une
fiche de démarche contractuelle selon le modeéle joint en annexe 6 du présent CCP. Le recours
a la négociation devra étre privilégié pour toute passation de marché I’autorisant.

- Lemandataire pilote et assure 1’organisation matérielle et fonctionnelle des réunions éventuelles
du jury (marché de maitrise d’ceuvre) et des différentes commissions techniques ou des
commissions de négociation (marchés passés selon une procédure intégrant la négociation).
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Il soumet & la validation du mandant la composition du jury et des commissions techniques.
L’exigence de la participation d’un représentant du mandant au sein du jury, au sein des
commissions techniques ou de négociation sera précisée dans les clauses particulieres des
marchés subséquents.

9.5.3 Respect des régles d’accés aux sites et gestion des demandes - accompagnement des prestataires
extérieur

Le mandataire veillera au respect des régles d’accés et de sécurité qui s’appliquent sur chaque site
militaire. Pour cela, il devra prendre connaissance des regles spécifiques du site concerné. Puis, il
assurera toute la gestion administrative des démarches de demandes d’acces et de demande de contrdle
élémentaire telles que décrites en annexe 5. Enfin, il integrera ces contraintes dans les marchés de
prestations intellectuelles et marchés de travaux. Il veillera notamment & imposer le port apparent du
badge professionnel (carte professionnelle/ carte BTP) a toutes personnes intervenant sur le chantier,
guelles que soient les prestations objet du marché.

9.5.4 Gestion des déclarations de sous-traitances

Il est précisé que le mandataire devra prendre a sa charge la gestion des déclarations de sous-traitants
des marchés qu’il conclue au nom et pour le compte du mandant. Il doit veiller dans ce cadre au strict
respect des dispositions législatives et Iégales applicables en la matiére conformément aux articles
R.2193-1 a R.2192-22 du code de la commande publique.

L’attention du mandataire est plus précisément appelée sur les dispositions de I’article R.2193-10 alinéa
2, applicable aux marchés passés par le ministere des armées, et qui fixent le seuil d’ouverture au
paiement direct des sous-traitants a 10% du montant total du marché.

Pour s’assurer du strict respect de ces dispositions le mandant se réserve le droit de consulter a tout
moment les dossiers de déclaration de sous-traitance instruits et acceptés par le mandataire. Ce dernier
devra en outre tenir un registre de sous-traitance pour chaque marché passé et conclu au nom et pour le
compte du mandant.

Article 10. Financement des opérations par le maitre d’ouvrage (mandant) —
Avances de fonds — Remboursement des débours

Le mandataire devra tenir un compte et une comptabilité distincte pour 1’ouvrage objet du mandat de
celle de sa rémunération propre.

En aucun cas, le mandataire ne pourra utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des
dépenses n’ayant pas de lien avec I’exécution du présent marché.

Le mandataire s’engage a gérer de fagon optimale, I’économie au juste besoin, les sommes mises a
disposition par le mandant.
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10.1. Avance de fonds initiale

Le financement de la totalité du programme a réaliser est a la charge du maitre d’ouvrage.

A cet effet, celui-ci s’engage a inscrire a son budget les crédits nécessaires aux réglements des dépenses,
conformément aux estimations du programme de 1’opération.

La notification du marché ouvre le droit, pour le mandataire, au versement d’une avance de fonds sur
I’enveloppe confiée en mandat. Le montant de cette avance est fixé par I’échéancier prévisionnel des
besoins de financement et des paiements de fonds pour 1’opération, remis par le mandataire et accepté
par le maitre d’ouvrage lors de la conclusion du marché subséquent. (Modele annexé a la trame du
mémoire technique figurant au dossier de consultation des marchés subséquents)

10.2. Avances de fonds trimestrielles (et mensuelles le cas échéant).

Les avances de fonds suivantes seront versees et réajustées trimestriellement sur la base de 1’échéancier
prévisionnel des besoins de financement et des paiements de 1’opération actualisé

Pour certaines opérations, les marchés subséquents pourront prévoir un versement mensuel des avances
de fonds a partir de la notification des marchés de travaux.

Chaque demande d’avance correspond aux besoins de trésorerie du mandataire, ddment justifiés pour la
période a venir jusqu’a la demande suivante. Ces demandes d’avances sont présentées :
- trente (30) jours avant la fin du trimestre considéré pour les avances trimestrielles ;
- le 1¥ du mois précédent le mois de versement de 1’avance mensuelle (en fonctions des
dispositions prévues dans le CCP du marché subséquent).

Le montant des avances ne saurait étre supérieur aux dépenses a effectuer durant le trimestre ou le mois
concerné par la demande d’avance.

10.3. Modalités de décompte des avances de fonds

Sur la base de la mise a jour de 1’échéancier prévisionnel des besoins de financement et des paiements
des fonds, le mandataire fournit au maitre d’ouvrage un rapport trimestriel (puis mensuel a compter de
la date de notification des marchés de travaux le cas échéant) faisant apparaitre :

a) le montant cumulé des dépenses (hors rémunération) supportées par le mandataire ;

b) le montant cumulé des versements de fonds (hors rémunération) effectués par le maitre de

I'ouvrage vers le mandataire ;

¢) le montant de 1I’avance de fonds sollicité par le mandataire pour couvrir la période a venir.

Ce rapport valant décompte trimestriel ou mensuel comprendra le bilan financier, le détail de ce bilan
financier et le récapitulatif des dépenses déja réalisées établis conformément aux modéles que lui
communiquera le mandant a 1’occasion de la notification d’un marché subséquent.

Ce rapport doit permettre de justifier I’utilisation de I’avance précédente, et &tre accompagné des copies
de piéces justificatives prévues aux rubriques concernées de la nomenclature selon la nature des
dépenses afférentes & 1’opération.

Aprés analyse de la demande, le maitre d’ouvrage procede au paiement de tout ou partie du montant de
I’avance de fonds dans les conditions de I’article 10.4 du présent CCP.

Un comité financier dédié au suivi comptable de I’opération, composé d’un ou plusieurs représentants
du mandant et du mandataire se réunira autant que de besoin, sur convocation du mandant notamment
pour traiter des questions et problématiques éventuelles liées a la gestion des avances de fonds et de tout
sujet d’ordre comptable et financier affectant 1’opération.
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10.4. Paiement des avances

L’avance de fonds est versée au mandataire dans un délai de 30 jours a compter de la réception effective

de la demande. Le délai ne court qu’a compter de la complétude du dossier telle que précisée a I’article
10.3. du présent CCP.

10.5. Remboursement des avances de fonds

Le montant trop percu des avances de fonds versées au mandataire sera remboursé par ce dernier dans
les 30 (trente) jours aprés 1’obtention du quitus, délais bancaires inclus. En cas de retard dans le
remboursement du trop-percgu, le mandataire s’expose a 1’application de la pénalité prévue a 1’article
16.5.5 du présent CCP.

Article 11. Prix

11.1. Etablissement des prix (rémunération du mandataire) des marchés subséquents

La rémunération du mandataire est forfaitaire.

Dans le cadre de la conclusion d’un marché subséquent, la rémunération du mandataire est établie sur
la base du pourcentage de rémunération arrété dans I’acte d’engagement du marché subséquent. Les
pourcentages de rémunération appliqués par le mandataire lors de la soumission a un marché subséquent
ne peuvent excéder les pourcentages de rémunération fixés a I’annexe 2 dans 1’acte d’engagement de
I’accord cadre.

Ces pourcentages de rémunération sont appliqués aux montants des prestations nécessaires a la
réalisation de I’opération (enveloppe prévisionnelle HT de I’opération) objet du marché et donnent lieu
a I’établissement d’une décomposition du prix global et forfaitaire. Le montant prévisionnel de
I’opération figure dans le programme de I’opération.

11.2. Clause de réexamen de rémunération du mandataire

11.2.1. Prise en compte de I’évolution du programme

En cas d’évolution du programme (annexé au CCP du marché subséquent) pendant les études d’avant-
projet, le montant du forfait de rémunération du mandataire et les clauses contractuelles relatives au
délai de réalisation de la mission de mandat pourront étre réexaminés et ajustés au regard des incidences
de cette évolution sur la mission du mandataire.

Le mandataire transmettra au maitre d’ouvrage tous les éléments et toutes les données nécessaires a
I’appréciation de ces incidences sur le contrat initial.

Sur ces bases, le maitre d’ouvrage entamera des discussions et des échanges avec le mandataire afin
d’examiner la possibilité de faire évoluer certaines dispositions du marché pour prendre en compte
I’évolution du programme.

Ces discussions et échanges ne peuvent, en aucun cas, et qu’elle qu’en soit la cause, porter sur une
renégociation de tout ou partie du contrat initial (accord-cadre).

Les évolutions seront actées par avenant.
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11.2.2. Prise en compte de I’évolution de I’enveloppe financiére prévisionnelle

En cas d’évolution, a la hausse comme a la baisse, de I’enveloppe financiére prévisionnelle a I’issue des
études d’avant-projet, le montant du forfait de rémunération du mandataire sera ajusté comme suit :

Evolution de I’enveloppe financiére Variation du forfait de rémunération :
prévisionnelle :
Em <0.9Ei 0.9 xFi
09Ei<Em<I1.1 Ei 1xFi
1.1Ei<Em<1.2Ei L1xFi
1.2Ei<Em<13Ei 1.2xFi
1.3 Ei<Em 1.3xFi
Ou:

- Ei correspond au montant de 1’enveloppe financiére prévisionnelle arrété au stade de la
conclusion du marché subséquent ;

- Em correspond au montant de 1’enveloppe financiére prévisionnelle modifiée pendant les
études d’avant-projet ;

- Fi correspond au montant du forfait de rémunération initial figurant a 1’acte d’engagement.

Les évolutions seront actées par avenant.

11.3. Contenu des prix

Les prix établis dans les marchés subséquents sont forfaitaires et sont réputés comprendre toutes les
dépenses du mandataire résultant de I'exécution de sa mission du mandataire incluant tous les frais de
personnels, charges, déplacements, frais de fonctionnement et généraux (notamment reprographie,
coursiers, téléphonie etc...) a I’exclusion des contrats ou commandes en matiére de
travaux/fournitures/services passés pour la réalisation de 1’opération qui font 1’objet d’avances de fonds
ou de remboursements dans les conditions prévues a I’article 10 du présent CCP.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que ses prix comprennent également le co(t de la gestion
des acces aux sites et les besoins en accompagnement physique des différents intervenants extérieurs et
ce tout au long de I’opération. (Cf annexe 5).

Les prix sont établis en euros hors TVA.

11.4. Variation des prix (rémunération du mandataire) des marchés subséquents

Les prix sont fermes et révisables. La rémunération du mandataire est établie dans les conditions de
I’article 11.1.

Les prix du marché sont réputes établis sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel
le candidat a fixé son prix dans 1’offre (date limite de remise des offres, qui figure en page de garde de
la lettre de consultation du marché subséquent). Ce mois est le « mois zéro ».

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix faisant 1’objet du
marché de mandat de maitrise d’ouvrage est I’index Ingénierie (ING).
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La valeur de I’indice ING (identifiant 001711010) est consultable sur le site www.insee.fr. et au
moniteur des travaux publics et du batiment (supplément révision).

La révision est calculée selon la formule suivante :
Pn =Po [0,15 + 0,85 (In/l10)]

dans laquelle :

Pn est le prix révisé,

PO est le prix relatif & la rémunération du mandataire figurant au marché subséquent notifié (DGPF)
In est I’indice connu et lu le mois de la révision

10 est I’indice du mois de la remise de 1’offre du marché subséquent.

La révision des prix est appliquée par le service comptable du mandant a chaque demande de paiement
des honoraires sur le montant de la rémunération figurant au marché subséquent.

Article 12. Rémunération du mandataire

12.1. Avance (rémunération)

La notification de 1’accord-cadre ne donne pas lieu a avance.

Dés notification d’un marché subséquent, le maitre de 1’ouvrage verse au mandataire une avance de
rémunération dans les conditions de 1’article R.2191-3 du code de la commande publique.

L’avance de rémunération du mandataire se distingue de 1’avance de fonds telle que prévue a ’article
10 du présent CCP.

12.2. Paiement des reglements partiels et des acomptes (dans la limite de 90 % du montant
global forfaitaire de la rémunération).

Le mandataire a droit au paiement pour solde a l'issue de chaque partie technique, sur la base du montant
forfaitaire établi a I’annexe 2 de I’acte d’engagement réduit de 10 % (constitution de la retenue pour
paiement du solde aprés délivrance du quitus).

Les acomptes sont établis en application de ’article 11.2 du CCAG PI selon la périodicité suivante :

Taux applicable au
montant forfaitaire de
chaque partie technique

Parties issions d datai
techniques Missions du mandataire Montant arrété dans la DPGF du marché
subséquent (déduction faite de la
retenue de 10 % constituée pour

paiement du solde aprés délivrance du

quitus)
Apres le choix des opérateurs économiques des 45 %

Partie marchés de prestations intellectuelles
technique YTET
n°1 0

Apres la signature du marché de maitrise d’ceuvre et
des marchés des opérateurs économiques
intervenants en conception
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Apres production de I’avant-projet sommaire 30 %

Partie Apreés production de I’avant-projet définitif 30 %
technique _ _ _
n°? Aprés remise des documents de la consultation et 30%

apres remise du rapport d’analyse des offres des
opérateurs économiques

A la notification des marchés de travaux 15 %
Partie
technique | Pendant D’exécution des marcheés de travaux, 75 %
n°3 reglement trimestriel au prorata de la durée des

travaux

Le titulaire facture I’avancement de sa mission par production successive de factures détaillées
correspondant aux éléments des parties techniques tels que précisés ci-dessus. Le représentant du
pouvoir adjudicateur tient compte de I'effet de la variation prévue par l'article 11.3 du présent CCP ainsi
gue des pénalités applicables.

Nonobstant le paragraphe précédent, la personne habilitée a conclure les marchés subséquents désignée
a l’article 4.3 du présent CCP peut décider de détailler plus précisément dans le CCP du marché
subséquent la quotité des acomptes pouvant étre réglée a chaque étape clairement définie au marché
(remise d’un livrable, dates opérationnelles notamment).

12.3. Paiement du solde (10 % du montant global forfaitaire de la rémunération).

Le paiement du solde du marché, correspondant a 10 % du montant global forfaitaire de la rémunération
du mandataire, a I’exception des variations de prix, intervient au plus tard dans les deux mois suivants
le quitus donné par le maitre d’ouvrage au mandataire dans les conditions fixées a I’article 15 du présent
CCP. Ces variations de prix afférentes au solde seront payées a la parution de 1’index correspondant au
mois de 1’admission des prestations du marché de mandat.

Article 13. Transmission des factures — Délais de paiement — Intéréts
moratoires — TVA applicable a la rémunération du mandataire

13.1. Demande de paiement et facturation

En application de I’article 11.4 du CCAG PI, le mandataire remet sa facture en application des
dispositions de I’article 12.2 ci-avant.

La facture doit mentionner :

- la date d'émission de la facture ;

- ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture comportant leurs numéros SIRET ou
SIREN ;

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- le numéro d'engagement juridique du marché ;

- la désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement (Code SE : D10711L078) ;

- ladate d'exécution des services ;

- le montant de I’acompte en HT et TTC ainsi que le taux et le montant de la TVA ;




- le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi
gue la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

- lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

- le cas échéant, les modalités de reglement ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chagque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

13.2. Transmission des factures

Conformément a I’article L. 2192-1 du code de la commande publigue, la transmission des factures
s'effectue obligatoirement par voie électronique.

L’utilisation du portail de facturation Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission pour I’envoi de ses factures électroniques
sur le portail sécurisé Chorus Pro :

1) Mode portail

Le titulaire utilise le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL :

https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit :
- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.

2) Mode service ou APl (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
par exemple le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, l'adjonction et
téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Le titulaire envoie ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers par transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement & Chorus pro soit par I'intermédiaire
d'un opérateur de dématérialisation

Le titulaire doit impérativement intégrer a ses factures dématérialisées le code service exécutant de la
personne publique et le numéro d’engagement juridique du marché.

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires
dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail
internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
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https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?exécution=e3s1/ rubrique « nous contacter »

Il est nécessaire, préalablement & la saisie des factures, de s'étre déclaré aupres de I'AIFE. Les modalités
sont indiquées sur le portail Chorus Pro (onglet factures travaux).

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer :
- du code service exécutant SE de ’entité d’achat (cf ci-dessus) ;
- dunuméro SIRET ETAT : 11000201100044 (factures).
- dunuméro d’engagement juridique du marché.

13.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait

générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du solde en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants, sauf disposition particuliére édictée en vertu
de la réglementation générale des prix.

13.4. Paiement des cotraitants

La remise de la demande de paiement au pouvoir adjudicateur par le mandataire vaut acceptation par
celui-ci de la somme a payer a chacun des membres du groupement, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le contrat.

13.5. Délai global de paiement

Le délai global de paiement des acomptes et du solde (sous réserve des dispositions relatives au quitus
s’agissant du solde) est fixé a trente (30) jours.

13.5.1 Point de départ du délai global de paiement :

Pour les acomptes :

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le mandant de la facture
paiement du titulaire, ou la date d’achévement de prestations faisant I’objet dudit paiement lorsque cette
derniére date est postérieure a la date de réception par la personne publique de la demande du titulaire.

Pour le solde :

Le point de départ du délai global de paiement pour le solde est la date de réception de la facture de
réglement du solde, transmise postérieurement a la notification de la décision d’admission des
prestations du RPA.

13.5.2 Suspension du délai global de paiement :

Pour les acomptes et le solde :
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En cas de remise par le titulaire d’une facture jugée incompleéte, le représentant du pouvoir adjudicateur
peut suspendre le délai global de paiement ci-avant pour chaque acompte ou pour le solde. Cependant,
le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par facture ou pour le solde.

Cette suspension fait 1’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception ; Cette notification précise les raisons qui - imputables au titulaire - s’opposent au
paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement de la facture ou du
solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications
qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le mandant un nouveau délai global de
paiement est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde
est supérieur a 30 jours.

13.6. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-avant fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du mandataire.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant 1’expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes et au solde sont calculés sur le montant total de
I’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie s’il y a lieu, et aprés
application des clauses de révision et de pénalisation.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intéréts moratoires applicables pour le présent marché correspond au taux de la Banque
centrale européenne (BCE), en vigueur au 1° jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage.

Une indemnité de 40€ pour frais de recouvrement, due dés le 1° jour de retard, s'ajoute
systématiquement aux pénalités de retard.

Article 14. Contro0le et suivi de I’opération

Dans le présent article, le terme de mandant correspond a :

- la personne physique habilitée a suivre I’exécution du contrat désignée dans le marché
subséquent s’agissant de la transmission des éléments demandés et de 1’organisation des
réunions de suivi ;

- la personne habilitée a conclure les marchés subséquents s’agissant de 1’approbation officielle
des études de conception, des décisions de réception et de tout autre document exigeant
I’approbation du mandant (Montage d’opération, fiches de démarche contractuelle, fiches de
travaux modificatifs, avenants etc...).

14.1. Rapport d’activité trimestriel

Le mandataire est tenu de communiquer au mandant un rapport d’activité mis a jour trimestriellement a
compter de la date de notification du marché subséquent.
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En fonction des opérations, les marchés subséquents pourront adapter la fréquence de transmission du
rapport d’activité, soit en la diminuant pendant la réalisation des parties techniques 1 et 2 soit en
I’augmentant a partir de I’exécution de la partie technique 3.

En cas de manquement a cette obligation, le mandataire s’expose a 1’application de la pénalité prévue a
I’article 16.5.3 du présent CCP.

Ce rapport a pour objectif de présenter un état d’avancement technique, administratif et financier de
I’opération.

Au fur et a mesure de I’avancement de 1’opération, ce rapport comportera a minima les renseignements
suivants, en mettant en exergue les évolutions apportées comparé a sa précédente version :

= Partie administrative :

- laliste des marchés et contractants ;

- I’état d’avancement des marchés/des bons de commande par rapport aux délais prévus ;

- les rapports de présentation concernant les procédures de passation ou fiches d’évaluation et de
vérification des colts (FEV) en cas de marché passé sans publicité ni mise en concurrence (cf
NP 203 jointe en annexe 7) ;

- laliste des ordres de service ;

- la liste des fiches de travaux modificatifs soumises ou non a la validation du mandant et des
avenants notifiés correspondants ;

= Partie financiere et comptable :

- un bilan financier exécuté et prévisionnel actualisé accompagné de 1’échéancier prévisionnel
des besoins en financement ;

- un échéancier de suivi de dépenses et des demandes d’avances de 1’opération (comprenant les
avances de fond) ;

= Partie technique :

- un compte rendu indiquant 1’état d’avancement de 1’opération, les événements marquants
intervenus ou a prévoir, ainsi que des propositions pour les éventuelles décisions a prendre par
le mandant pour permettre la poursuite de 1’opération dans de bonnes conditions ;

- laliste des points durs et difficultés en cours (liste des questions soulevées, liste des réponses
apportées) ;

- un état de participation du mandataire aux réunions de chantier ;

- un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de I’opération ;

- la liste des études éventuelles avec le dernier indice mis a jour et la situation des validations
(CT, SPS, mandataire, mandant) ;

- la liste des travaux modificatifs ou supplémentaires a venir avec justificatifs techniques et
financiers ;

- la matrice de conformité au programme, mentionnée a ’article 9.4.2, mise a jour ;

- lalevée des observations (CT, SPS, mandataire, MOU) ;

- les dispositions prises pour réaliser les opérations préalables a la réception, les levées de réserve,
les appels en garantie initiés et leur avancement, etc.

Conformément a I’article 14.4.3 du présent CCP, au titre de son pouvoir général de contrdle, le mandant
peut demander a tout moment la communication d’une piéce constitutive de ce rapport.

14.2. Suivi du mandat
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Dans le cadre du suivi global du mandat, le mandant peut, lors de la conclusion d’un marché subséquent,
imposer au mandataire I’organisation de réunions de suivi du marché de mandat. Ces réunions, qui se
tiendront principalement sous forme de comité technique tel que décrit a I’annexe 4, sont par défaut
trimestrielles pour permettre un échange sur les éléments figurant dans le rapport d’activité visé au 14.1
du présent CCP. L’annexe 3 précise les échéances prévisionnelles des réunions.

En cas de manquement a cette obligation, le mandataire s’expose a 1’application de la pénalité prévue a
’article 16.7 du présent CCP

En marge de ces réunions programmeées, le mandant peut également provoquer la réunion du comité de
pilotage du contrat ou celle des comités technique et financier, en fonction du besoin ressenti ou sur
demande du mandataire. Ces réunions ont lieu en présentiel ou en visio-conférence.

Le mandataire est alors convoqué avec un préavis minimum de trois jours et recoit un ordre du jour
auquel il peut proposer des compléments. Le mandataire, s’il ne peut étre personnellement représenté,
notamment par le responsable désigné pour I’opération, est tenu de ne faire participer a ces réunions que
des personnes appartenant a 1’équipe dédiée a I’exécution du contrat disposant des qualifications et
connaissances requises pour traiter les sujets inscrits a 1’ordre du jour.

Sauf motif valable et expressément notifié au mandant dans les huit jours précédant la réunion en cas de
réunion programmeée, et dans les trois jours précédant la réunion en cas de réunion non programmeée, le
mandataire s’expose a la pénalité fixée a I’article 16.8 du présent CCP en cas d’absence a une réunion
provoquée dans les conditions ci-dessus ou en cas de manquement a son obligation de juste
représentation.

14.3. Contro6le des procédures de passation des marchés et du choix des titulaires

Les procedures de passation des marchés et le choix des titulaires des contrats de maitrise d’ceuvre privée
et de travaux a passer par le mandataire doivent étre approuvés par le mandant avant autorisation de
signature du marché par le mandataire.

Modalités d’approbation :

A défaut de modalités particuliéres fixées dans le CCP du marché subséquent, le mandant regoit du
mandataire pour approbation :

» la fiche de montage de 1’opération : planning, justification des marchés a passer avec descriptif
sommaire des prestations ou définitions des missions, modes de dévolution envisagés et
échéances de passation ;

> les fiches de démarches contractuelles rédigées en amont des procédures de consultation de
chaque marché (prestations intellectuelles le cas échéant et travaux). Ces FDC, dont le modéle
figure en annexe 6 du présent CCP fixent les caractéristiques essentielles des marchés ainsi que
les criteres retenus pour la sélection des candidatures et le choix des offres ;

» le cas échéant, les projets de décisions fixant la composition des jurys de concours, des
commissions techniques et de négociation ;

» les rapports d’analyse des offres (rapports de présentation) arrétant le choix de I’attributaire
pressenti du contrat pour le marché de maitrise d’ceuvre le cas échéant et les marchés de travaux.

Les délais d’approbation du mandant sont fixés dans le CCP du marché subséquent dans le respect des
limites fixées a ’article 9.3.2 du présent CCP.
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14.4. Controéle technique

14.4.1 Controle des études de conception (études d’avant-projet et de projet)

En application des articles L. 2422-6 et L. 2422-7 du code de la commande publique, I’approbation des
études d’avant-projets et de projets est subordonnée a 1’accord préalable expresse du mandant.

Modalités d’approbation

A défaut de modalités particulieres fixées dans le CCP du marché subséquent, le mandataire est tenu
d’organiser une réunion de présentation de 1’avant-projet sommaire (APS) et de I’avant-projet définitif
(APD) et des études de projet (PRO) au mandant.

Le dossier, accompagné de la synthése de la proposition et des écarts au programme seront transmis au
mandant, au minimum, sept (7) jours avant la tenue de cette réunion de présentation.

Pour I’APS, le mandataire sera en outre tenu d’accompagner le mandant et de présenter le projet lors de
la revue d’avant-projet (RAP) dont la date est arrétée par le mandant. En fonction de 1’opération, le
nombre de RAP peut étre de deux réunions (2°™ a I’issue de I’APD), cette spécificité figurera au CCP
du marché subséquent.

Les délais d’approbation du mandant sont fixés dans le CCP du marché subséquent dans le respect des
limites fixées a I’article 9.3.2 du présent CCP. L’absence de réponse du mandant dans les délais
d’approbation fixés dans le présent CCP ou dans le CCP du marché subséquent équivaut a la
désapprobation par le mandant des études transmises. En cas de retard du mandant dans le processus de
validation, ce dernier en avise le mandataire par ordre de service.

14.4.2 Controle de I’exécution des marchés et des modifications apportées aux contrats (avenants)

Réunions de chantier :

Le mandataire est présent aux réunions de chantier chaque fois que nécessaire.

En I’absence de dispositions particuliéres dans le CCP du marché subséquent, visant a réduire la
fréguence de cette participation, le mandataire est présent au moins une fois par mois aux réunions de
chantier.

Il veille a la tenue d’un compte rendu hebdomadaire dressé par le maitre d’ceuvre.

Au titre de son pouvoir de contréle permanent, le mandant peut assister a ’ensemble de ces réunions
sans que cette présence ne soit de nature a exonérer le mandataire de ses responsabilités.

Tout manquement a cette obligation expose le mandataire a I’application de la pénalité prévue a I’article
16.8 du présent CCP.

Modifications aux contrats passés par le mandataire au nom et pour le compte du mandant :

Les modifications apportées en cours d’exécution aux différents contrats passés par le mandataire au
nom et pour le compte du mandant doivent faire 1’objet d une approbation du mandant, avant conclusion
de I’avenant.

Toutefois, selon les dispositions spécifiques des CCP des marchés subséquents, le mandant pourra étre
autorisé a viser seul les modifications apportées aux marchés de services et de travaux dans la limite du
seuil fixé au marché apres en avoir informé préalablement le mandant. En toute hypothése, ce seuil ne
saurait étre supérieur @ 5 % du montant du marché initial HT, objet de la modification, (en valeur
absolue) et ces modifications ne pourront en aucun cas résulter d’une évolution du besoin non conforme
au programme.
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Pour les marchés de travaux, la préparation et la conclusion des avenants doivent étre précédées d’une
fiche de travaux modificatifs (FTM) proposée par le maitre d’ceuvre et validée, en fonction du seuil de
modification atteint et des dispositions spécifiques du CCP du marché subséquent, soit du mandataire
seul, soit du mandataire et du mandant.

Toutes les modifications apportées aux contrats doivent faire 1’objet d’un avenant accompagné d’un
rapport de présentation détaillé, ces documents étant établis sur la base du modele transmis sur demande
du mandataire par le service achats de I’ESID-IDF.

En cas de situation d’urgence nécessitant une intervention d’urgence impérieuse menagant la sécurité
des personnes ou des biens, le mandataire pourra autoriser, par ordre de service a prix d’attente avec
copie immédiate au mandant par voie électronique, la réalisation des travaux strictement nécessaires a
la préservation ou a la mise en sécurité des biens ou des personnes. Ces travaux devront faire 1’objet
d’une régularisation par voie d’avenant selon le processus décrit ci-avant.

L’ensemble des FTM, soumises ou non a validation du mandant, ainsi que les avenants notifiés doivent
étre recensés dans le rapport d’activité prévu a I’article 14.1.

14.4.3 Controle permanent

Le mandant se réserve le droit d’effectuer a tout moment les contrdles techniques et administratifs et
financiers qu’il estimerait nécessaires. Au titre de son pouvoir de contrdle permanent, le mandant peut
assister a ’ensemble des réunions organisées par la mandataire sans que cette présence ne soit de nature
a exonérer le mandataire de ses responsabilités.

La représentation du mandant pourra étre assurée par le bureau prévention maitrise des risques et
environnement (BPMRE) de I’établissement du service d’infrastructure de la défense d’Ile-de-France
pour tous sujets relevant de la santé et de la sécurité des salariés des entreprises titulaires des marchés
passés au nom et pour le compte du mandant.

Le mandataire devra par conséquent informer le mandant des réunions décisives ou a ordre du jour
sensible qu’il organise avec les titulaires des marchés conclus afin de lui permettre d’y assister le cas
échéant. Il devra en outre lui laisser libre accés aux chantiers et lui communiquer a sa demande, dans le
délai fixé par ordre de service, tout dossier ou élément d’information concernant I’opération. Tout retard
constaté dans la remise des documents demandés par le mandant au titre du contréle permanent qu’il
exerce, expose le mandataire a une pénalité fixée a ’article 16.5.2 du présent CCP.

Toutefois, le mandant ne peut faire connaitre ses observations qu’au mandataire et en aucun cas aux
titulaires des contrats passés par celui-ci excepté lorsque les contréles diligentés laissent apparaitre des
risques pour la sécurité des personnes sur les chantiers.

14.4.4 Controle de la réception des travaux

En application des articles L. 2422-6 et L. 2422-7 du code de la commande publique, le mandataire est
tenu de solliciter I’approbation préalable du mandant pour la réception des travaux.

Aprés achevement des travaux, il sera procédé, a l'initiative du maitre d'ceuvre, en présence du
mandataire ddment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages, contradictoirement
avec les entreprises de travaux, conformément aux dispositions du CCAG Travaux applicable.

Dans ce cadre, le mandataire doit systématiquement inviter le mandant aux opérations de réception de
travaux qui sera libre d’y participer ou non. Sa présence éventuelle ne décharge pas le mandataire de
ses responsabilités.
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Lors des opérations préalables a la réception (OPR) des marchés de travaux, le mandant pourra étre
amené a controler la conformité des ouvrages exécutés avec le programme. Le cas échéant, il pourra
établir une liste de défauts mineurs, partiels ou majeurs que le mandataire aura pour obligation de faire
corriger. Le mandataire ne pourra proposer une réfaction qu’avec 1’accord du mandant sur sa nature et
son montant.

Modalités d’approbation

Apreés réalisation des OPR et transmission des propositions du maitre d’ceuvre (formulaires EXE 4 et
EXE 5), le mandataire établit et transmet au mandant les projets de décisions de réception ou de non
réception assorties le cas échéant de la liste des réserves.

Les délais d’approbation du mandant sont fixés dans le CCP du marché subséquent dans le respect des
limites fixées a 1’article 9.3.2 du présent CCP.

Le mandataire veillera donc a intégrer le délai d’approbation du mandant dans les clauses
administratives particulieres des marchés de travaux qu’il conclut en son nom et pour son compte, afin
de déroger aux clauses du CCAG Travaux applicables et augmenter d’autant le délai de trente jours
laissé au maitre d’ouvrage pour notifier sa décision de réception.

14.4.5 Controle des GPA et des appels en garantie

Les appels en garanties sont a la charge et de la responsabilité du mandataire. Ils sont recensés et
explicités dans le rapport d’activité visé a I’article 14.1 du présent CCP.

14.4.6 Controles des réglements amiables des litiges et des actions contentieuses

Le mandataire communique sous deux (2) jours ouvrés au mandant 1’ensemble des éléments qu’il recoit
et produit dans le cadre du reglement amiable des litiges avec les titulaires des marchés conclus au titre
de I’opération et dans le cadre des actions contentieuses qu’il engage en son nom et pour son compte.

Ces éléments sont transmis pour information au service achats infrastructure de I’ESID-IDF, bureau
litiges-contentieux-suivi des garanties.

Le mandataire ne peut accorder d’indemnité consécutive a la réception et I’instruction d’un mémoire en
réclamation sans accord préalable du mandant.

14.5. Controéle financier et comptable

Il est rappelé que le mandataire doit tenir une comptabilité distincte pour 1’opération objet du marché de
celle de sa rémunération propre.

Il est également rappelé que le mandant peut demander a tout moment au mandataire, au titre du contréle
permanent du mandat, la communication de toutes les pieces et contrats concernant 1’opération.

Le délai de transmission des documents est fixé par ordre de service.

Pendant toute 1’opération, le mandataire transmettra au mandant un rapport d’activité dont la
composition est donnée a I’article 14.1 (Partie financiére et comptable).
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Le mandant peut communiquer ses observations dans le délai de deux semaines aprés réception du
document. Le silence gardé par le mandant ne décharge pas le mandataire de sa responsabilité
comptable.

En sus du rapport d’activité, le mandataire établira et transmettra au mandant un bilan annuel des
dépenses de I’opération de 1’année précédente accompagné de I’attestation du comptable certifiant
I’exactitude des facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la possession de
toutes ces piéces justificatives. Ce bilan sera transmis au plus tard dans un délai de deux mois suivant
le dernier mois de I’année d’exécution considérée.

En fin de mission, et au plus tard dans les six (6) mois a compter de la date d’expiration du délai de
parfait achevement, le mandataire établira un bilan général de I’opération qui comportera le détail de
toutes les dépenses et recettes réalisées accompagné de D’attestation du comptable certifiant
I’exactitude des facturations et des paiements résultant des piéces justificatives a I’exception de
celles transmises tout au long de I’exercice.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord du mandant et donnera lieu, si nécessaire, a
régularisation du solde des comptes entre les parties au plus tard dans le délai fixé a I'article 12.3 du
présent cahier.

Le quitus est alors donné au mandataire par le mandant.

Article 15. Achevement des prestations et quitus

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le mandant ou par la résiliation du marché
dans les conditions fixées dans le présent document.

15.1. Mise a disposition des ouvrages au mandant

Les ouvrages sont mis a la disposition du mandant aprés réception des travaux notifiée aux entreprises
et a condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de 1’ouvrage. Si le mandant demande une mise a disposition partielle, celle-
ci ne peut intervenir qu’apres la réception partielle correspondante.

15.2. Quitus du mandant

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le mandant ou par la résiliation du marché.
Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses missions et notamment

- laréception des ouvrages et la levée des réserves de réception ;

- lamise a disposition compléte des ouvrages ;

- D’expiration du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages et la reprise des désordres
couverts par cette garantie ;

- la remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques,
administratifs, relatifs aux ouvrages et notamment les DOE et DIUO, et aux contentieux en
cours ;

- I’établissement du bilan général et définitif de I’opération et acceptation par le mandant. Ce
bilan comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées par lui, accompagné de
toutes les pieces justificatives nécessaires a la vérification par le comptable du mandant;
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- le cas échéant, le remboursement du trop-percu par le titulaire au titre des avances de fond
versées par le mandant.

Le mandant doit notifier sa décision (acceptation ou refus) au mandataire dans les soixante (60) jours
suivant 1’acte le plus tardif mentionné précédemment.

S’il subsiste des litiges et contentieux entre le mandataire et certains de ses cocontractants au titre de
I’opération, le mandataire est tenu de remettre au mandant tous les éléments en sa possession pour que
celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. Ce quitus pourra ainsi faire 1’objet de
réserve dans le cas de contentieux pendants mettant en cause la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Article 16. Pénalités

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG P, le titulaire n’est pas systématiquement exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I’ensemble de marché. Ces pénalités sont
applicables sur simple constat du mandant notifié au mandataire par ordre de service.

Les pénalités sont forfaitaires, hors taxe et ne sont pas soumises a variation de prix.

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire a pénalité :

- lesretards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du mandant dans les délais fixés
par le présent marché ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dés lors que le mandataire ne
peut en étre tenu pour responsable ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de contrats
passés par le mandataire ;

- les journées d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
ayant entrainé un arrét de travail sur les chantiers ;

- I’allongement du planning occasionné par des modifications du programme sur demande du
mandant.

16.1. Pour mangquements aux obligations liées a la conclusion des marchés subséquents

Le titulaire qui ne remet pas une offre conforme a la consultation lancée par le maitre d’ouvrage encourt
une pénalité forfaitaire fixée a 5 000 € HT. Cette pénalité est appliquée par émission d’un titre de
perception ou déduite du montant de la rémunération forfaitaire du mandataire due au titre du dernier
marché subséquent en cours d’exécution.

16.2. Pour manquements aux obligations liées a la passation des marchés

En cas de non-respect des reégles de passation des marchés nécessaires a la réalisation des opérations,
telles que fixées aux articles 8.5 et 13.3, et plus généralement en cas de non-observation des dispositions
du code de la commande publique, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 1 000 € HT par
manguement constaté.

16.3. Pour décision ou engagement ne relevant pas de la compétence du mandataire

Dans le cas ou le mandataire prend une décision ou contracte un engagement vis-a-vis d’un tiers alors
méme que cette décision ou cet engagement ne relevent pas de sa compétence au regard des dispositions
des articles L. 2422-6 et L. 2422-7 du code de la commande publique et des dispositions du présent
accord-cadre, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 5 000 € HT par manquement.
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16.4. Pour non-respect de la délégation de signature

En cas de non-respect des délégations de signatures prévues a I’article 4.2 du présent CCP, le mandataire
encourt une pénalité forfaitaire fixée a 1 000 € HT par manquement.

16.5. Pour retard dans ’exécution des marchés subséquents

16.5.1 Pénalités pour non-respect des délais prévus a I’article 8.3.1

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, en cas de non-respect des délais d’exécution mentionnés a
’article 9.3.1 du présent CCP, précisés et éventuellement complétés par le CCP du marché subséquent,
le mandataire s’expose a une pénalité de 1/2000°™ par jour de retard du montant total de
rémunération du mandat.

16.5.2 Pénalités pour retard dans la remise des documents liés a I’exécution du marché subséquent.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, en cas de retard de remise de tout document lié a I’exécution
d’un marché subséquent, et non visé par une pénalité spécifique au sein du présent article, le mandataire
encourt une pénalité journaliére de 50 € HT par jour ouvrable de retard et pour chaque document. Ces
pénalités seront également dues en cas de non-conformité du contenu de ces documents aux exigences
du cahier des charges.

16.5.3 Pénalités pour retard ou manquement dans la délivrance des rendus exigés au titre des contrdles
techniques, administratifs, financiers et comptables exercés par le mandant.

Par dérogation a Iarticle 14 du CCAG/PI, le mandataire encourt une pénalité journaliére de 1/2000°™
du montant initial HT de sa rémunération globale et forfaitaire figurant a ’acte d’engagement du
marché subséquent pour tout retard constaté dans la transmission :

- des rapports d’activité trimestriels ;

- du bilan annuel des dépenses de I’opération ;

- du bilan global et définitif de ’opération ;

- dans la transmission, sous 2 (deux) jours ouvrés maximum au mandant, de I’information et de
la copie de toute requéte, mémoire en réclamation ou tout autre demande liée au contentieux
pouvant étre formulé par les entreprises titulaires des marchés passés au titre de I’opération.

Ces pénalités seront également dues en cas de non-conformité du contenu de ces documents aux
exigences du cahier des charges.

16.5.4 Pénalités pour retard de paiement.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, dans le cas ou, du fait du mandataire, I’exécution des marchés
conclus pour la réalisation de 1’opération donneraient lieu a des intéréts moratoires pour retard de
paiement, le mandataire supporterait une pénalité égale a 100 % (cent pour cent) des intéréts
moratoires dus.

16.5.5 Pénalités pour retard de remboursement du trop-percu en avances de fonds

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, en cas de retard constaté dans le remboursement du trop-
pergu des avances de fonds versées au mandataire dans les conditions fixées a I’article 10.5 du présent
CCP, le mandataire subit une pénalité forfaitaire de 1/2000°™ du montant initial HT de sa
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rémunération globale et forfaitaire figurant a I’acte d’engagement du marché subséquent par jour
de retard.

16.6. Pour non-respect de ’enveloppe prévisionnelle affectée a I’opération

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, en cas de dépassement de plus de cing (5) % de I’enveloppe
financiere initiale de I’opération sur laquelle il s’est définitivement engagé lors de la signature du marché
subséquent, éventuellement modifiée dans les conditions de I’article 9.4.2 du présent CCP, le mandataire
encourt une pénalité de cing (5) % du montant HT du dépassement, au-dela de ces 5%, constaté
dans la limite de cing (5) % du montant de sa rémunération globale.

Cette sanction ne s’applique qu’au terme d’un échange préalable entre le mandant et le mandataire, dans
I’hypothése ou le dépassement serait selon le mandant dii & des manguements du mandataire.

16.7. Pour défaut d’organisation de la réunion trimestrielle de suivi du mandat

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, le mandataire encourt une pénalité forfaitaire de 500 € HT
pour manquement a son obligation d’organiser une réunion trimestrielle de suivi de mandat dans les
conditions fixées a I’article 14.2 du présent CCP.

16.8. Pour absence aux réunions de chantier et aux réunions provoquees par le mandant

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, pour toute absence a la réunion de chantier imposée par le
CCP du marché subséquent, ou par défaut imposée a ’article 14.4.2 du présent CCP, le mandataire se
voit appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100 € HT.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, pour toute absence injustifiée aux réunions visées a I’article
14.2, auxquelles il aura été diment convoqué par le mandant, le titulaire se voit appliquer une pénalité
forfaitaire fixée & 500 € HT.

Cette pénalit¢ forfaitaire s’applique également en cas de manquement constaté a 1’obligation de
représentation du mandataire absent par une ou plusieurs personnes appartenant a 1’équipe chargée de

I’exécution de I’opération faisant 1’objet du contrat et disposant des qualifications et connaissances
requises par les sujets inscrits a 1’ordre du jour.

16.9. Pour non association du mandant aux opérations de réception.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, le mandataire ne respectant pas les clauses de 1’article 14.4.4
du présent CCP (invitation du mandant aux OPR), encourt une pénalité forfaitaire de 5000 € HT.

Article 17. Assurance

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements
et normes en vigueur.

17.1. Dispositions communes
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Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire et les tiers intervenants doivent justifier qu’ils ont contracté les polices
d’assurances précisées a ’article 9.1 du CCAG ou a I’article ci-apres.

17.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses cotraitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris au mandant et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des prestations, qu'elles soient en cours
d'exécution ou terminées.

En outre, lors du renouvellement des assurances, le mandataire doit fournir au mandant, sans que ce
dernier en fasse expressément la demande, les attestations concernées dans un délai maximum de 15
(quinze) jours a compter de la date de prise d’effet du renouvellement.

17.3. Dispositif e-Attestations

Le mandataire doit également se référencer sur la plateforme e-Attestations a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com, et compléte les informations manquantes.

Le mandataire produit conformément a 1’article R.2143-8 du code de la commande publique, et ce
jusqu’a la date de fin du marché, tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5
ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a D.8254-5 du Code du travail.

Article 18. Résiliation

18.1. Résiliation de I’accord-cadre

Le mandant peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans I'une des situations mentionnées
aux articles L. 2195-1 a L. 2195-6 du code de la commande publigue.

La résiliation de I’accord-cadre peut étre prononcée par le pouvoir adjudicateur de 1’accord-cadre dans
les conditions précisées au chapitre 7 du CCAG/PL.

Par dérogation a I’article 33 du CCAG/PI, en cas de résiliation pour motif d'intérét général de I’accord-
cadre (passé sans montant minimum), le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité de résiliation.

18.2. Effet de la résiliation de I’accord-cadre sur les marchés subséquents

La notification de la décision de résiliation de 1’accord-cadre n’emporte pas résiliation des marchés
subsequents en cours d’exécution, ils peuvent continuer a étre réguliérement exécutés. En revanche, il
ne sera plus possible de passer d’autres marchés subséquents.
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18.3. Résiliation des marchés subséquents

La résiliation des marchés subséquent peut-étre prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur
de I’accord-cadre dans les conditions précisées au chapitre 7 du CCAG/PI.

Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché subséquent pour motif d’intérét général, le titulaire a
droit a une indemnité de résiliation de 4% du montant initial HT du marché, diminué du montant HT
révisé des prestations recues.

Article 19. Confidentialité — Mesure de sécurité

Certaines opérations pourront étre menées dans des zones protégées nécessitant la passation de marchés
subséquents sensibles au sens de I'instruction générale interministérielle du 13 novembre 2020 sur la
protection du secret de la défense nationale. Leur exécution nécessitera, sur certains sites, I'établissement
d'un contréle élémentaire pour chaque personnel amené a exécuter les prestations objet du marché
subséquent.

La personne habilitée a conclure les marchés subséquents désignée a I’article 4.3 du présent CCP
détermine dans le cadre de la consultation des marchés subséquents, les mesures de protection adéquates
et les modalités d’acces aux sites protégés.

Article 20. Propriéteé intellectuelle

Il est fait application de l'option B de I’article 25 du Cahier des Clauses Administratives Générales
(CCAG) applicables aux marchés de Prestations Intellectuelles (PI), (arrété du 16 septembre 2009).

La cession de droits est consentie a titre gratuit.
L’option B de l’article 25 du CCAG/PI est complétée par les dispositions suivantes :

Les droits patrimoniaux d’auteurs cédés par le titulaire comprennent les droits de représentation, de
reproduction, d’utilisation secondaire définis ci-dessous.

20.1. Droit de reproduction

Ce droit est entendu au sens de I’article L.122.3 du code de la propriété intellectuelle a savoir la fixation
matérielle par tous procédés qui permettent de communiquer au public les résultats des prestations d’une
maniére indirecte. Il comprend notamment, le droit :

- de reproduire ou faire reproduire par un tiers, tout ou partie des résultats des prestations, sur tout
support, qu’il soit ou non désigné a I’article L.122-3 du code du code de la propriété
intellectuelle, qu’il soit connu ou inconnu a ce jour étant entendu que tout nouveau mode de
reproduction sera considéré comme entrant dans le monopole d’exploitation ;

- d’établir ou de faire établir un nombre illimité de reproduction sur tout format et par tout
procédé.

20.2. Droit de représentation
Ce droit est entendu au sens de I’article L.122.2 du code de la propriété intellectuelle et consiste en la

communication de tout ou partie des résultats des prestations au public par un procédé quelconque. Il
comprend notamment, le droit :
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- de communiquer ou faire communiquer les résultats des prestations au public ou de les mettre
a la disposition du public dans le monde entier, sur tous supports et quels que soient les modes
de diffusion qu’ils soient désignés ou non a ’article L.122.2 du code de la propriété
intellectuelle, qu’ils soient ou non connus a ce jour ;

- de représenter les résultats des prestations dans leur ensemble ou partiellement sous réserve de
ne pas dénaturer 1’esprit de 1’ ceuvre.

20.3. Droit d’adaptation
Il comprend notamment, le droit :

- de modifier, de compléter ou supprimer ponctuellement des mots, phrases paragraphes,
schémas ou données chiffrées dans le but de mettre a jour 1’étude ;

- de modifier la présentation générale des études (mise en page, caractéres, couleurs ...) afin
d’homogénéiser la forme avec celle de documents dans le cadre desquels celle-ci pourrait étre
intégrée.

20.4. Destination des droits cédes
La cession des droits est consentie pour une exploitation non commerciale. A ce titre, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d’utiliser dans leur intégralité ou par extrait lesdites études dans le

cadre des consultations publiques qu’elle serait amenée a lancer pour réaliser de futures opérations sur
les emprises concernées par les études.

20.5. Lieu d’exploitation

La cession des droits est consentie pour la France métropolitaine.

20.6. Exclusivité

La cession des droits précités est consentie a titre exclusif pour les exploitations définis ci-dessus.
20.7. Garantie des droits cédes

Le titulaire garantit au pouvoir adjudicateur une jouissance paisible des droits cédés dans le cadre du
présent accord cadre, notamment contre toute réclamation des sociétés de perception de droits d’auteur.

A ce titre, il s’engage a assumer les conséquences financiéres de tous recours qui seraient engagés a
I’encontre de la personne publique et a faire toute diligence pour permettre une libre et compléte
exploitation de 1’étude. Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire.

Article 21. Litiges

21.1. Différends
21.1.1. Traitement des litiges

Les dispositions de I’article 37 du CCAG PI s’appliquent.
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21.1.2 Comités consultatifs de reglement amiable des différends

En application du chapitre VI du livre | de la partie I, les parties au présent marché peuvent recourir
aux comités consultatifs de réglement amiable.

Conformément a I’arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité

compétent est Comité consultatif interdépartemental de réglement des différends de Versailles.

21.2. Contentieux

A défaut de reglement amiable, les litiges susceptibles de naitre a 1’occasion de I’exécution de
I’accord-cadre seront portés devant le tribunal administratif de Versailles (5 place André
Mignot - R P 1109 - 78 011 Versailles cedex).

Article 22. Dérogations au CCAG PI

Conformément aux dispositions prévues a I’article 38 du CCAG PlI, les dérogations au CCAG sont

listées ci-apres :

Articles du CCAG PI

Articles du CCP

Article 4.1 du CCAG PI

Articles 2.1 et 2.2 du CCP

Article 4.2 du CCAG PI

Article 2.3 du CCP

Article 3.4.3 du CCAG PI

Article 7.2.3 du CCP

Article 20 du CCAG PI

Article 9.2 du CCP

Article 14.3 du CCAG PI

Article 16 du CCP

Article 14 du CCAG PI

Articles 16.5.1; 16.5.2 ; 16.5.3; 16.5.4; 16.55;
16.6 ; 16.7 ; 16.8 et 16.9 du CCP

Article 33 du CCAG PI

Article 18.1 du CCP
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