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CENTRE HOSPITALIER – LE MANS 
194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS 

 
 

Commune :  LE MANS 
Etablissement :  E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & U RGENCES (1) 
Adresse : 194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS 
Catégorie : 1 ère  
Types : U 

 
 
 
 

Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment 
FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS 

 
 
 
 
 

Annexe n°7 
 

« Calendrier prévisionnel travaux » 
 
 
 
 

Phase DCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maîtres d'Ouvrage  Bureau de Contrôle  Coordination SSI  Coordination SPS  Maître d’Œuvre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CENTRE HOSPITALIER 
DU MANS 
194, Av. RUBILLARD 
72037 LE MANS Cedex 9 
Tél. : 02.44.71.02.97 

 
BTP CONSULTANT 

2, Av. Pierre Gilles de 
GENNES - Bât.  TCA 

37540 ST CYR / LOIRE 
Tél. 02.42.06.01.47 

 
LODEVA CONSEIL 

14, Rue des MERISIERS 
44800 ST HERBLAIN 
Tél. : 06.18.14.62.14 

 
BECS 

22bis, Rue Jean 
MONNET 

44400 REZÉ 
Tél. : 02.90.87.01.66 

 
TESSI INGÉNIERIE 
2, Rue de la Plaine 

72000 LE MANS 
Tél. : 06.31.12.82.98 
Tél. : 06.78.64.90.97 

     
     

 



MES FONTENOY Planning interventions dans les Unités R+3 à R+7

U31 X
U41 X
U51 X
U61 X
U71 X

Réception partielle

Aile 1 avec SDIS-72

U32 X
U42 X
U52 X
U62 X
U72 X

Réception partielle

Aile 2 avec SDIS-74

U33 X
U43 X
U53 X
U63 X
U73 X

Réception partielle

Aile 3 avec SDIS-74

U34 X
U44 X
U54 X
U64 X
U74 X

Réception partielle

Aile 4 avec SDIS-75

DEF       X

U A E X

Réception UAE
avec SDIS-72

Réception globale des travaux 
de mise en sécurité et UAE 

avec SDIS74

NOTE :

2024
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Réceptions partielles de chaque aile conditionnées au basculement du principe de désenfumage de l'ensembles des unités concernées. Cf. Phasage 

Dynamique ci-dessous.

Calendrier prévisionnel travaux de mise en sécurité  incendie des niveau R+3 à R+7 du bâtiment FONTENOY

2025Unité 2021 2022 2023

AILE 1

AILE 2

AILE 3

Unité d'Aide à l'Exploitation (Poste de Sécurité LE FONTENOY)

Mise en conformité et mise en œuvre de l’Architecture de l’Installation de Désenfumage
(local de sécurité et VTP) niveau R+8
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MES FONTENOY Planning interventions dans les Unités R+3 à R+7

Phasage Dynamique Etudes & Travaux

Repérage armoires électriques
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MES FONTENOY Planning interventions dans les Unités R+3 à R+7
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