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Energies - Environnement = Sécurité
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194, Av. RUBILLARD - 72000 LE MANS

Travaux de mise en securité du FONTENQY

PHASAGE TRAVAUX TCE EN SITE OCCUPE :
ALTERNATIVE AVEC MONOPOLISATION DE 3 CHAMBRES

Chronologie des travaux impactant l'affectation des locaux « préparation propre » & « soins
sales » dans une Unité type (intervention en site occupé)

v. 08/03/2021
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¢ TESS! Ingénierie

Energies - Environnement - Sécuri

Chronologie des travaux de mise en sécurité impacta nt I'affectation des locaux
« préparation propre » & « soins sales » ainsi que 3 ch ambres dans une Unité type

1. Affectation existante des salles de « préparation propre » et « soins sales » : Travaux a anticiper et a mutualiser

2. Conversion d’'une chambre pour accueillir la salle de « préparation propre » provisoire et création d’'une ouverture
provisoire entre deux chambres permettant une « circulation alternative » lors de la mise en ceuvre d’un SAS pour les
travaux dans la circulation

3. Transfert de la salle de soins propres vers la salle de « préparation propre » provisoire

4. Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation propre » libérée et transformation en salle « soins sales » avec
continuité de service et maintien du niveau de sécurité

5. Transfert et aménagement de la salle de « soins sales » dans sa nouvelle localisation

6. Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle de « préparation propre » et pose porte battante double de
recoupement de la circulation avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité

7. Transfert et aménagement de la salle de « préparation propre » dans sa nouvelle localisation

8. Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et de la « circulation alternative » en chambres + Fin travaux
désenfumage
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¢ TESS! Ingénierie

Energies - Environnement - Sécurité

Affectation existante des
salles de « préparation propre » & « soins sales »

e Salle « soins sales »

* Salle « préparation propre »

¢ Chambres =————mm—0——
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¢ TESS! Ingénierie

Energies - Environnement - Sécurité

Affectation existante des

salles de « préparation propre » & « soins sales »: 1
Travaux a anticiper et a mutualiser

Note CHM : Inventaire organisation future et évolution des besoins éventuels des locaux
impactés a communiquer a la MOE.

« Fiche local » des salles de « préparation propre » & « soins sales », bureau 34.39, soins
33.14 & attente 33.13 mentionnant:

e Confirmer débits VMC salles « propres/sales » (plans CVC a communiquer)
e Nbr attentes électriques/PLB
* Meuble menuisés, appareils sanitaires (plan vasque en résine, paillasses, etc.)

e Finitions faience ou plaque de propreté (inox ?), etc.

Travaux a mutualiser avec les travaux de migration SSI en cours (cf.

dépose/repose FP) et pouvant étre anticipé a cette phase :

e CFO/CFA:

v" Remaniement des armoires électriques (2 zones a confirmer)

v" Mise en ceuvre arréts d’urgence électriques (aux 2 accés de I'unité)

v" Chemins de cables capotés et sous gaine ICTA en terrasse + Alimentation
électrique CR1 des tourelles de désenfumage

v" Complément d’installation en appel malade

v" Relais appel malade : afficheur existant a déplacer + nouvel afficheur

v" Nouvelle horloge

e SSI:

v' Passage nouveau bus SSI compris insertion modules d’asservissements
complémentaires + cablage en attente des nouveaux DAS : PCF, CCF
motorisés, volets AN & EX

v" Liaisons vers ex placard RIA de la galette : voyant de signalisation positions
(PS-PA) des AF + réarmements ouvrants AF et clapets CF

v' Suppression contact issues de secours supprimés (cf. DM vert boitier buzzer)

 CVC:

v" Remplacement des volets de désenfumage EX a guillotine par des volets a 1
ou 2 vantaux (si bus SSI passé) + Pose futurs volet EX coté accés unité

. MINT :
v" Pose des portes tiercées d’issue de secours avec AF a ventelle DAS intégré

s PLATR/FP + PEINT :

v

19013S - v. 08/03/2021 TESSI INGENIERIE®

Travaux de modification adaptation des gaines a la pose des nouveaux volets
EX + finitions toile de verre/peinture
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7 TESSI Ingénierie _ , N
Eneraies  Envirennement securice Conversion  d’'une chambre pour accueillir la salle de
« préparation propre » provisoire et création d’'une ouverture
provisoire entre deux chambres permettant une « circulation
alternative » lors de la mise en ceuvre d’'un SAS

e Salle « soins sales »

* Salle « préparation propre »

e (Création d’une ouverture permettant le maintien de la _—
circulation au travers des 2 chambres monopolisées

* Aménagement d’'une chambre en future salle de —
« préparation propre »
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Energies - Environnement - Sécurité

provisoire

alternative » lors de la

Conversion

d’'une chambre pour accueillir la salle de
« préparation propre » provisoire et

création d’'une ouverture 2

entre deux chambres permettant une « circulation
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Note pour CHM : Inventaires besoins matériel 2> e.g. casiers/étagéres a roulette pour

transférer stocks existants sur étagéres menuisées

19013S - v. 08/03/2021
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mise en ceuvre d'un SAS

Travaux prévus :

CFO/CFA :

v" Eventuels travaux d’adaptation des attentes PC pour l'aménagement
provisoire d’'une chambre en salle de préparation propre : Besoins a définir

v" Modification bandeau téte de lit et dévoiement réseau éventuels
CVC/ PLB:

v" Aucun besoin défini : Réutilisation lavabo SdB en |’état confirmer
MINT :

v" Pose dispositif de contrdle d’accés provisoire sur porte chambre
PLATR/FP :

v" Ouverture cloison entre 2 chambres et aménagement d’un passage
provisoire de 130 cm de large
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Energies - Environnement - Sécuri

Transfert de la salle « préparation propre » vers la
« préparation propre » provisoire

e Salle « soins sales »

* Salle « préparation propre » provisoire —_—_—
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propre » libérée et

Travaux de mise en sécurité
transformation
avec continuité de service et maintien du niveau de
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¢ Aménagement future salle « préparation propre »
dont dépose cloison sur circulation et modification pour
intégrer AF et déplacement porte

¢ SAS amovible dans la circulation lors des travaux de
dépose / modification de cloisons : Respect des Art.
GNO09, 10 & 13 sur le maintien du niveau de sécurité

e Continuité de service : Maintien circulation via
I’ouverture provisoire

19013S - v. 08/03/2021

dans la salle « préparation
en salle « soins sales »
sécurité

TESSI INGENIERIE®
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Susrema - Exvirairemans - Sbai Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation
propre » libérée et transformation pour accueillir la salle
« soins sales »: maintien du niveau de sécurité et continuité

de service
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permet la réalisation des travaux donnant sur la PTER LR i K

circulation dans des conditions d’hygiene optimum

* Maintien du niveau de sécurité suivant Art. GN09, 10
& 13 : le SAS amovible dans la circulation lors des
travaux de dépose / modification de cloisons : En cas

de sinistre, SAS déposable en cas d’évacuation —>
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Travaux de mise en sécurité
propre » libérée et
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Travaux prévus :
. CFO/CFA :

v' Déposes/modifications des réseaux dans l'emprise des travaux dont
éclairage en plafond et PC c6té circulation

v"U33 : Raccourcissement / modification du bandeau de téte de lit

v'  Pose en lieu et place de menuiseries existantes des chassis vitrés avec
intégration d’un ouvrant d’AF DAS avec réarmement motorisé (y compris AF
supplémentaires U31, U32, U33, U74)

19013S - v. 08/03/2021

dans la salle « préparation
transformation
avec continuité de service et maintien du niveau de

en salle « soins sales » 4
sécurité

TESSI INGENIERIE®

PLATR/FP :

v/ Réalisation gaines AF en PROMAT [section utile > 0,40m? & rapport h/L > %]
dans les salles soin (compris bureau 34.39, soins 33.14 & attente 33.13
avec passage en banquette) + Trappes de visite + Doublages

v"  Dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer AF et
déplacement porte d’accés nouvelle salle « soins sales »

v' U32/33/34 : Modification cloisons pour intégration volets AF + grilles

CVC/PLB:
v" Modifications ventilation : adaptations débits et modifications soufflage /
extraction

v" Modifications radiateurs (33.14 — 33.13 — 34.39 — salles de soins)
v" Modification attentes et pose appareils sanitaires type plan vasque en résine
v" U33/U34 : Modifications suivant passage gaine PROMAT AF

MINT :

v'  Dépose dans lI'emprise des travaux (porte, main courante, etc.) + pose
nouvelle porte avec contrdle d’acces

v" U31 : Pose de portes DAS motorisées sur l'accés a la salle propre/PC
surveillance de I'unité 31 + Contréle d’acces
ELE / Réseau O, & Vide :
v" U33/U34 : Modifications suivant passage gaine PROMAT AF

Revétement sol/mur + PEINT :
v" Modification & pose faience ou plaque de propreté
v" Ragréage et pose revétement sol PVC M4 + plinthes
v Finitions toile de verre & peinture + signalétiques
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Energies - Environnement - Sécuri

Transfert et aménagement de la salle « soins sales » dans sa
nouvelle localisation

* Salle « soins sales » définitive

* Salle « préparation propre » provisoire

T —] — @E?ﬂ :
e

19013S - v. 08/03/2021 TESSI INGENIERIE® Phasage travaux v.3 / p11



¢ TESS! Ingénierie

Energies - Environnement - Sécuri

Transfert et aménagement de la salle « soins sales » dans sa
nouvelle localisation

Travaux prévus :

e CVC/PLB:
v' Transfert du Lave-Bassin existant
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Esrgia - EavirEnrumuns - Shewst Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle
« préparation propre » et pose porte battante double
recoupement de la circulation avec continuité de se

maintien du niveau de sécurité
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* Transformation ancienne salle « soins sales » en
« préparation propre »

* Pose porte battante double de recoupement de la
circulation et travaux

e SAS amovible dans la circulation lors des travaux de
cloison et FP avec maintien circulation via I'ouverture
provisoire

19013S - v. 08/03/2021
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Sécurité

Energies - Environnement -

19013S - v. 08/03/2021

Transformation

« préparation propre » et

ancienne salle « soins sales » en future salle

pose porte battante double de
recoupement de la circulation avec continuité de se rvice et 6
maintien du niveau de sécurite

TESSI INGENIERIE®

CFO/CFA :

v

Déposes/modifications des réseaux dans l'emprise des travaux dont
éclairage en plafond, appareillages et PC c6té circulation

CVC/PLB:

v

Modification ventilation (adaptation débit et modification soufflage /
extraction ?) et pose Clapets Coupe-Feu (CCF avec réarmement motorisé) en
plénum de la circulation

v" Modification attentes et pose appareils sanitaires type plan vasque en résine

v" U33 : Déplacement bouche soufflage : Réseaux VMC impactés a confirmer

v U31 : Pose de portes DAS motorisées sur l'accés a la salle propre/PC
surveillance de 'unité 31 + Controle d’acces

SSi:
v' Complément d’installation en éclairage de sécurité (BAES)
PLATR/FP :

v' Recoupement circulation par_cloisonnement CF 1 Heure entre les deux
zones de désenfumage + reprise/abaissement FP (« caisson ») sur emprise
CCFde lavMC

MINT :

v Pose portes de recoupement DAS 2 v,antaux/ PF % Heure avec oculus ADAP
vertical et ventouse + bouton déporté

v" Reprises dans I'emprise des travaux : main courante, modification portes

placard sur circulation (e.g. U31), etc.

Revétement sol/mur + PEINT :

v
v
v

Modification & pose faience ou plaque de propreté
Ragréage et pose revétement sol PVC M4 + plinthes
Finitions toile de verre & peinture + signalétique
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Transfert et aménagement de la salle « préparation propre »
dans sa nouvelle localisation

* Salle « préparation propre » définitive

¢ Salle « soins sales » définitive

e Salle « préparation propre » provisoire libéré
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Reconversion

de la circulation alternative en chambres + Fin tra
désenfumage

de la salle « préparation propre » provisoire et

vaux 8
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* Salle « préparation propre » définitive

¢ Salle « soins sales » définitive

e Chambres
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Energies - Environnement - Sécurité

Reconversion  de la salle « préparation propre » provisoire et
de la circulation alternative en chambres + Fin tra vaux 8
désenfumage
e CFO/CFA:

v" Restitution appareillage des chambres

i — - e o e - v" Alimentation électrique CR1 des tourelles de désenfumage

e SSI:

v' Cablage des nouveaux DAS (PCF, CCF motorisés, volets AN & EX) et coffrets
de relayage

v" Paramétrage de 'ECS-CMSI suivant le nouveau concept de mise en sécurité
v/ Essais et mise service

* MINT:

v" Reprises dans 'emprise des travaux (main courante, etc.)

s  PLATR/FP:
*  Macgonnerie-Etanchéité : v' Dépose ancien volets AF (coté galette) rebouchage a I'issue mise en service
v"  Démolition anciennes souches AN avec réadaptation maconnerie pour nouveau désenfumage
recevoir nouvelles tourelles de désenfumage. v" Reconstitution cloison pour supprimer 'ouverture provisoire

v" Mise en place de crosses et reprises étanchéité "
P P e Revétement sol/mur + PEINT :

« CVC/PLB: v' Remplacement revétement sol dans les chambres (sol PVC M4 + plinthes)
V' Pose tourelles de désenfumage compris coffrets de relayage a I'issue des v" Remise en état des chambres murs & plafonds : finitions toile de verre &
travaux concernant I'intégralité d’une aile peinture
v' Essais désenfumage et réglages débits conformément a la DAT v" Retouches peinture + signalétique
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Energies - Environnement - Sécurité

Affectations existantes =» Affectations aprés travaux de mise
en securité

GIn
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Proposition d’'aménagement des salles de soins propr
avec impact de la gaine de désenfumage

es et sales
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