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Travaux de mise en sécurité incendie du batiment
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Annexe n°7

« Calendrier prévisionnel travaux »
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MES FONTENOY

Planning interventions dans les Unités R+3 a R+7

Calendrier prévisionnel travaux de mise en sécurité incendie des niveau R+3 & R+7 du batiment FONTENOQY
Unité 2021 2022 2023 2024 2025
AILE 1
U3l X
u41 X
us1 X
U6l X
u71 X
Réception partielle
Aile 1 avec SDIS-72
AILE 2
u32 X
u42 X
u52 X
u62 X
u72 X
: Réception partielle
- Aile 2 avec SDIS-74
o~ AILE 3
uU33 X
u43 o~ X
us3s |5 X
ue3s |z X
U7z |= X
< »
o Réception partielle
[= Aile 3 avec SDIS-74
AILE 4
u34 w X
u44 (0] X
us4 < X
u64 @ X
u74 o X
< 14
= Réception partielle
= Aile 4 avec SDIS-75
= Mise en conformité et mise en ceuvre de I'Architecture de I'Installation de Désenfumage
(local de sécurité et VTP) niveau R+8
DEF ¢
UAE
Réception UAE
avec SDIS-72
Réception globale des travaux
de mise en sécurité et UAE
avec SDIS74
NOTE Réceptions partielles de chaque aile conditionnées au basculement du principe de désenfumage de I'ensembles des unités concernées. Cf. Phasage
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Dynamique ci-dessous.
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MES FONTENOY

u

Energies -

Environnement -

Sécurité

Planning interventions dans les Unités R+3 a R+7

Phasage Dynamique Etudes & Travaux

’

[

Etape iy — L
Etape 3.1 h

Etape 3.2 \

- Etudes
® Reédaction DCE

@ Consultation Entreprise
« (Visites, ACT & notifications)

. Rédaction de la demande d'Autorisation de travaux (DAT)
. Reunion de présentation du projet au Service Prévention (SDIS72)
e Phase 1: Préparation avant travaux
Local a modifier
powr Air neuf
Creation June Amente Tar
. ey
. EnIOre $quDe O
¥ et ¢ St
barmators e FUAR
-
Moyen d'accés extérieur
" Plateforme suspendue”
e Phase 2 : Creation d'un volet d'extraction
sur gaine d'amenée d'air existante (circulation)
Ll L L L L
: Cré Nota :
EI\TS'I‘G" Maintien du fonctionnement
g SSI existant
1 en AF et inchangé
|
|=| AF01
| —| (Existant)
R e S A
Configuration
existante
e Phase 3 : Création des nouvelles amenées d'air
dans les locaux existants et prise
en compte des dispositions
d'intervention decrites en phase 1 e
S | 5 Catacis tepstens
AF N Grouiston “Amerse: et Secunte”
-/ \ e .|
e nformatons 3 IUAE.
;f‘;-'-;.:.:m frp—— -
sur MUAS
l acces sur gaine
POUr Intervention Maintenance

e Phase 4 : Travaux liés a la création de zone
de mise a l'abri

Lm:ﬂ_@.":‘ -

Ve

T T

"Porte de recoupement”

e Phase5: Repérage armoires électriques

41

—!' \
g "Armoire électrique
| S / "
wKn . s T— de zone
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CCF sur reseau de gaine

de ventilation au niveau du recoupement

"Clapet CF"

| Année 2020 |

]

=
| Année 2021
.

Maintien du niveau de sécurité incendie,
en phase travaux et EN MILIEU OCCUPE (Article GN10)

Estimation temps prévisionnel de travaux de 4 a 5 mois
(Hors déménagement et de mise a disposition des locaux)
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MES FONTENOY
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Energies -

Etape 3.2 \

Etape 33 — -

Etape 3.4

Etape 3.5

19013S

Environnement - Sécurité

A"

/__\

e Phase6: Cablage BUS CMSI
Préparation paramétrage et
programmation SSI.

Planning interventions dans les Unités R+3 a R+7

Année 2021

ECS
CMSI

UAE

=

L

SSI

e Phase 7. Mise en place de la Tourelle d'Extraction

sur ancienne amenee d'air
Gaine
Désenfumage
existante

Continuité de Mise
en Sécurité
sur AF et EX existants

e Phase 8 Basculement des installations
de Mise en Sécurité incendie.

Maintien du niveau de sécurité incendie,
en phase travaux et EN MILIEU OCCUPE( Article GN10)

2021-

——

t et de mise a disposition des locaux)

Idem phase 3.2

Idem phase 3.2

Idem phase 3.2 avec :

* Remise du Dossier d'ldentité du SSI Fontenoy

e  Réception Bureau de Contréle (RVRAT)

. Réception totale part la Sous Commission
Départementale de Sécurité (SDIS72)

SDISS72

-
L L L £ £ A S
i ‘ Bt o1
| Dépose et rebouchement =t
v ancienne AF g
7]
=]
m
e
~—e @
1S
= e — e — s — et e R v S— ]
& Phase 10 : Réception partielle E
* Reéception BET :C:’
. Remise du Dossier d'ldentité du SSI (Partiel) =
. Réception CSSI ( PV Coordinateur SSI)
. Réception Bureau de Controle ( RVRAT partiel® -
o  Réception partielle par la Sous Commission T
Départementale de Sécurité (SDIS72) SDISS?} |

Maintien du niveau de sécurité incendie,
en phase travaux et EN MILIEU OCCUPE( Article GN10)
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Estimation temps prévisionnel de travaux de 4 & 5 mois

Année 2022

2022

-

Année 202

2023

|

'
1 [ Année 2024

Estimation temps prévisionnel de travaux de 4 a 5 mois
(Hors demeénagement et de mise a disposition
des locaux)
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