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Procédure de rattachement

Compte rendu de la réunion du 11/12/2020

Nom et Prénom Fonction Société
’ G LOISON EHLIAS CHM
Présents  "s’| AURIERE MOE TESSI Ingénierie
E CHEVALLIER MOE TESSI Ingénierie
N. REZE Resp. Sécurité Adjoint | CHM

La réunion débute par une présentation des travaux pour la mise en sécurité du FONTENOY.

Mr LAURIERE détaille les travaux de mise en sécurité du FONTENOQY pour les travaux a réaliser dans
les unités occupées : Ces travaux seront réalisés selon le phasage suivant.

- 1. Les travaux impactent la circulation et les préparations propres et soins sales dans les
unités type : Les travaux seront réalisés en monopolisant 3 chambres situées face aux locaux
propre et sale

Salle « soins sales »

Salle « préparation propre »

l

- 2. Conversion d’une chambre pour accueillir la salle de « préparation propre » provisoire
et création d’une ouverture provisoire entre deux chambres permettant une « circulation
alternative » lors de la mise en ceuvre d’un SAS pour les travaux dans la circulation
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« Salle « soins sales »

« Salle « préparation propre »

* Création d’une ouverture permettant le maintien de la
P 55

circulation au travers des 2 ch es P

* Aménagement d’une chambre en future salle de
« préparation propre »

* Salle « soins sales »

* Salle « préparation propre » provisoire

propre libérée (dont dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer le
désenfumage (trainasse + volet) et déplacement de la porte
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+ Aménagement future salle « préparation propre »
dont dépose cloison sur circulation et modification pour
intégrer AF et déplacement porte

* SAS amovible dans la circulation lors des travaux de
dépose / modification de cloisons : Respect des Art.
GNO9, 10 & 13 sur le maintien du niveau de sécurité

Continuité de service : Maintien circulation via
'ouverture provisoire

Continuité de service : Maintien circulation via
"ouverture provisoire tandis que le SAS amovible
permet la réalisation des travaux donnant sur la
circulation dans des conditions d’hygiéne optimum

* Maintien du niveau de sécurité suivant Art. GN09, 10
& 13 : le SAS amovible dans la circulation lors des
travaux de dépose / modification de cloisons : En cas
de sinistre, SAS déposable en cas d’évacuation

- 5. Transfert et aménagement de la salle de « soins sales » da

1 - . —

ns sa nouvelle localisation
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« Salle « soins sales » définitive

Salle « préparation propre » provisoire

- 6. Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle de « préparation propre »
et pose porte battante double de recoupement de la circulation avec continuité de service

et maintien du niveau de sécurité
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Transformation ancienne salle « soins sales » en
« préparation propre »

Pose porte battante double de recoupement de la
circulation et travaux

SAS amovible dans la circulation lors des travaux de
cloison et FP avec maintien circulation via 'ouverture
provisoire

- 7. Transfert et aménagement de la salle de « préparation propre » dans sa nouvelle

localisation




COMPTE L . p L

') RENDU Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY
C m Version n° 1 du Appliqué le : A réviser le : L,

CENTRE HOSPITALIER - LE MANS 27/06/2018 (cellule GED) 33/MM/AAAA page(s) : 5/7 Référence

SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES

Procédure de rattachement

Salle « préparation propre » provisoire libéré

Salle « préparation propre » définitive

« Salle « soins sales » définitive

- 8. Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et de la « circulation
alternative » en chambres + Fin travaux désenfumage

Salle « préparation propre » définitive

Salle « soins sales » définitive

- 9. Fin des travaux

Chambres
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Suite a cette présentation Mr LOISON G Précise les recommandations a appliquer lors des

travaux.

Le SAS devra étre réalisé en dur (placo ou bois) et non en polyane avec une porte
pleine de 110 de chaque coté. Si cela n’est pas possible prévoir une porte zippée au
niveau du c6té non pris par les ouvriers pour les trajets du quotidien.

Des aléses humides seront posées en sortie du sas. Et des sur blouses et sur chaussures
seront mises a disposition des compagnons pour leur circulation hors zone chantier. Il
faudra limiter les déplacements des compagnons en dehors de la zone chantier
Concernant les horaires, ils seront définis au cas par cas en fonction des unités. D’'une
facon générale, les approvisionnements seront réalisés avant 8h00 .

Les gravats seront évacués dans des sacs fermés, aux horaires indiquées par les cadres
des unités

Dans la zone chantier une extraction provisoire sera installée pour mettre en
dépression la zone.

Tous les appareils portatifs (perceuses ; ponceuse ;) seront équipés d’un systeme
d’aspiration a la source

Dans la zone chantier et dans les chambres utilisées pour la circulation provisoire des
purges réguliéres devront étre réalisées par I'EHLS

Pour les travaux a réaliser en dehors de cette zone chantier c’est a dire les travaux de
remplacement du volet de désenfumage (milieu d’unité) et les travaux de modification
du volet d’air neuf par un volet d’extraction a I'entrée de l'unité il faudra

1. Installer un sas devant le chassis a remplacer ou a modifier : le sas
devra étre étanche et équipé d’une fermeture par Zip

2. Prévoir une alése humide permettant de retenir les poussiéres a
chaque sortie du sas
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3. Les compagnons veilleront a la fermeture des portes de tous les locaux
situés a proximité de la zone chantier

4. Lachambre située a proximité de la gaine a lI’entrée de 'unité devra
étre inoccupée pendant ces travaux

- Pour les unités de consultations : U31, U33, les travaux seront réalisés en horaires décalés.
Une prestation de nettoyage sera assurée avant ouverture (Informer I’équipe EHLS au
préalable)

- Pour les unités 32 et 74, ces unités font 'objet d’'une dérogation : Dans le cas ou cette
dérogation est acceptée par le SDISS aucun travail de mise en sécurité n’est a prévoir pour
ces deux unités



