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Travaux de mise en sécurité du FONTENOY

PHASAGE TRAVAUX TCE EN SITE OCCUPÉ :

ALTERNATIVE AVEC MONOPOLISATION DE 3 CHAMBRES

Chronologie des travaux impactant l’affectation des locaux « préparation propre » & « soins 
sales » dans une Unité type (intervention en site occupé)

v. 08/03/2021
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Chronologie des travaux de mise en sécurité impacta nt l’affectation des locaux 
« préparation propre » & « soins sales » ainsi que 3 ch ambres dans une Unité type

1. Affectation existante des salles de « préparation propre » et « soins sales » : Travaux à anticiper et à mutualiser

2. Conversion d’une chambre pour accueillir la salle de « préparation propre » provisoire et création d’une ouverture 
provisoire entre deux chambres permettant une « circulation alternative » lors de la mise en œuvre d’un SAS pour les 
travaux dans la circulation

3. Transfert de la salle de soins propres vers la salle de « préparation propre » provisoire

4. Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation propre » libérée et transformation en salle « soins sales » avec 
continuité de service et maintien du niveau de sécurité

5. Transfert et aménagement de la salle de « soins sales » dans sa nouvelle localisation

6. Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle de « préparation propre » et pose porte battante double de 
recoupement de la circulation avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité

7. Transfert et aménagement de la salle de « préparation propre » dans sa nouvelle localisation

8. Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et de la « circulation alternative » en chambres + Fin travaux 
désenfumage
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Affectation existante des
salles de « préparation propre » & « soins sales »

• Salle « soins sales »

• Salle « préparation propre »

• Chambres
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Affectation existante des
salles de « préparation propre » & « soins sales » :

Travaux à anticiper et à mutualiser

Travaux à mutualiser avec les travaux de migration SSI en cours (cf. 
dépose/repose FP) et pouvant être anticipé à cette phase :

• CFO/CFA :

 Remaniement des armoires électriques (2 zones à confirmer)

 Mise en œuvre arrêts d’urgence électriques (aux 2 accès de l’unité)

 Chemins de câbles capotés et sous gaine ICTA en terrasse + Alimentation
électrique CR1 des tourelles de désenfumage

 Complément d’installation en appel malade

 Relais appel malade : afficheur existant à déplacer + nouvel afficheur

 Nouvelle horloge

• SSI :

 Passage nouveau bus SSI compris insertion modules d’asservissements
complémentaires + câblage en attente des nouveaux DAS : PCF, CCF
motorisés, volets AN & EX

 Liaisons vers ex placard RIA de la galette : voyant de signalisation positions
(PS-PA) des AF + réarmements ouvrants AF et clapets CF

 Suppression contact issues de secours supprimés (cf. DM vert boitier buzzer)

• CVC :

 Remplacement des volets de désenfumage EX à guillotine par des volets à 1
ou 2 vantaux (si bus SSI passé) + Pose futurs volet EX côté accès unité

• MINT :

 Pose des portes tiercées d’issue de secours avec AF à ventelle DAS intégré

• PLÂTR/FP + PEINT :

 Travaux de modification adaptation des gaines à la pose des nouveaux volets 
EX + finitions toile de verre/peinture

Note CHM : Inventaire organisation future et évolution des besoins éventuels des locaux
impactés à communiquer à la MOE.

« Fiche local » des salles de « préparation propre » & « soins sales », bureau 34.39, soins
33.14 & attente 33.13 mentionnant :

• Confirmer débits VMC salles « propres/sales » (plans CVC à communiquer)

• Nbr attentes électriques/PLB

• Meuble menuisés, appareils sanitaires (plan vasque en résine, paillasses, etc.)

• Finitions faïence ou plaque de propreté (inox ?), etc.
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• Salle « soins sales »

• Salle « préparation propre »

• Création d’une ouverture permettant le maintien de la 
circulation au travers des 2 chambres monopolisées

• Aménagement d’une chambre en future salle de 
« préparation propre »

Conversion d’une chambre pour accueillir la salle de 
« préparation propre » provisoire et création d’une ouverture 

provisoire entre deux chambres permettant une « circulation 
alternative » lors de la mise en œuvre d’un SAS
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Conversion d’une chambre pour accueillir la salle de 
« préparation propre » provisoire et création d’une ouverture 

provisoire entre deux chambres permettant une « circulation 
alternative » lors de la mise en œuvre d’un SAS

Travaux prévus :

• CFO/CFA :

 Éventuels travaux d’adaptation des attentes PC pour l’aménagement
provisoire d’une chambre en salle de préparation propre : Besoins à définir

 Modification bandeau tête de lit et dévoiement réseau éventuels

• CVC / PLB:

 Aucun besoin défini : Réutilisation lavabo SdB en l’état confirmer

• MINT :

 Pose dispositif de contrôle d’accès provisoire sur porte chambre

• PLÂTR/FP :

 Ouverture cloison entre 2 chambres et aménagement d’un passage
provisoire de 130 cm de large

Note pour CHM : Inventaires besoins matériel  e.g. casiers/étagères à roulette pour
transférer stocks existants sur étagères menuisées
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• Salle « soins sales »

• Salle « préparation propre » provisoire

Transfert de la salle « préparation propre »  vers la 
« préparation propre » provisoire

19013S – v. 08/03/2021 TESSI INGÉNIERIE® Phasage travaux v.3 / p7



• Aménagement future salle « préparation propre » 
dont dépose cloison sur circulation et modification pour 

intégrer AF et déplacement porte

• SAS amovible dans la circulation lors des travaux de 
dépose / modification de cloisons : Respect des Art. 

GN09, 10 & 13 sur le maintien du niveau de sécurité

• Continuité de service : Maintien circulation via 
l’ouverture provisoire

Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation 
propre » libérée et transformation en salle « soins sales » 

avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité
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• Continuité de service : Maintien circulation via 
l’ouverture provisoire tandis que le SAS amovible

permet la réalisation des travaux donnant sur la 
circulation dans des conditions d’hygiène optimum

• Maintien du niveau de sécurité suivant Art. GN09, 10 
& 13 : le SAS amovible dans la circulation lors des 

travaux de dépose / modification de cloisons : En cas 
de sinistre, SAS déposable en cas d’évacuation

Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation 
propre » libérée et transformation pour accueillir la salle 

« soins sales » : maintien du niveau de sécurité et continuité 
de service
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Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation 
propre » libérée et transformation en salle « soins sales » 

avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité

• PLÂTR/FP :

 Réalisation gaines AF en PROMAT [section utile > 0,40m² & rapport h/L > ½]
dans les salles soin (compris bureau 34.39, soins 33.14 & attente 33.13
avec passage en banquette) + Trappes de visite + Doublages

 Dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer AF et
déplacement porte d’accès nouvelle salle « soins sales »

 U32/33/34 : Modification cloisons pour intégration volets AF + grilles

• CVC / PLB :

 Modifications ventilation : adaptations débits et modifications soufflage /
extraction

 Modifications radiateurs (33.14 – 33.13 – 34.39 – salles de soins)

 Modification attentes et pose appareils sanitaires type plan vasque en résine

 U33/U34 : Modifications suivant passage gaine PROMAT AF

• MINT :

 Dépose dans l’emprise des travaux (porte, main courante, etc.) + pose
nouvelle porte avec contrôle d’accès

 U31 : Pose de portes DAS motorisées sur l’accès à la salle propre/PC
surveillance de l’unité 31 + Contrôle d’accès

• ELE / Réseau O2 & Vide :

 U33/U34 : Modifications suivant passage gaine PROMAT AF

• Revêtement sol/mur + PEINT :

 Modification & pose faïence ou plaque de propreté

 Ragréage et pose revêtement sol PVC M4 + plinthes

 Finitions toile de verre & peinture + signalétiques

Travaux prévus :

• CFO/CFA :

 Déposes/modifications des réseaux dans l’emprise des travaux dont
éclairage en plafond et PC côté circulation

 U33 : Raccourcissement / modification du bandeau de tête de lit

• MEXT :

 Pose en lieu et place de menuiseries existantes des châssis vitrés avec
intégration d’un ouvrant d’AF DAS avec réarmement motorisé (y compris AF
supplémentaires U31, U32, U33, U74)
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• Salle « soins sales » définitive

• Salle « préparation propre » provisoire

Transfert et aménagement de la salle « soins sales » dans sa 
nouvelle localisation

19013S – v. 08/03/2021 TESSI INGÉNIERIE® Phasage travaux v.3 / p11



Transfert et aménagement de la salle « soins sales » dans sa 
nouvelle localisation

Travaux prévus :

• CVC / PLB :

 Transfert du Lave-Bassin existant
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• Transformation ancienne salle « soins sales » en 
« préparation propre »

• Pose porte battante double de recoupement de la 
circulation et travaux

• SAS amovible dans la circulation lors des travaux de 
cloison et FP avec maintien circulation via l’ouverture 

provisoire

Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle 
« préparation propre » et pose porte battante double de 

recoupement de la circulation avec continuité de se rvice et 
maintien du niveau de sécurité
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Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle 
« préparation propre » et pose porte battante double de 

recoupement de la circulation avec continuité de se rvice et 
maintien du niveau de sécurité

• CFO/CFA :
 Déposes/modifications des réseaux dans l’emprise des travaux dont

éclairage en plafond, appareillages et PC côté circulation

• CVC / PLB :

 Modification ventilation (adaptation débit et modification soufflage /
extraction ?) et pose Clapets Coupe-Feu (CCF avec réarmement motorisé) en
plénum de la circulation

 Modification attentes et pose appareils sanitaires type plan vasque en résine
 U33 : Déplacement bouche soufflage : Réseaux VMC impactés à confirmer
 U31 : Pose de portes DAS motorisées sur l’accès à la salle propre/PC

surveillance de l’unité 31 + Contrôle d’accès

• SSI :
 Complément d’installation en éclairage de sécurité (BAES)

• PLÂTR/FP :
 Recoupement circulation par cloisonnement CF 1 Heure entre les deux

zones de désenfumage + reprise/abaissement FP (« caisson ») sur emprise
CCF de la VMC

• MINT :
 Pose portes de recoupement DAS 2 vantaux / PF ½ Heure avec oculus ADAP

vertical et ventouse + bouton déporté
 Reprises dans l’emprise des travaux : main courante, modification portes

placard sur circulation (e.g. U31), etc.

• Revêtement sol/mur + PEINT :
 Modification & pose faïence ou plaque de propreté
 Ragréage et pose revêtement sol PVC M4 + plinthes

 Finitions toile de verre & peinture + signalétique
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• Salle « préparation propre » définitive

• Salle « soins sales » définitive

• Salle « préparation propre » provisoire libéré

Transfert et aménagement de la salle « préparation propre » 
dans sa nouvelle localisation
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• Salle « préparation propre » définitive

• Salle « soins sales » définitive

• Chambres

Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et 
de la circulation alternative en chambres + Fin tra vaux 

désenfumage
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Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et 
de la circulation alternative en chambres + Fin tra vaux 

désenfumage

• Maçonnerie-Etanchéité :

 Démolition anciennes souches AN avec réadaptation maçonnerie pour
recevoir nouvelles tourelles de désenfumage.

 Mise en place de crosses et reprises étanchéité

• CVC / PLB :

 Pose tourelles de désenfumage compris coffrets de relayage à l’issue des
travaux concernant l’intégralité d’une aile

 Essais désenfumage et réglages débits conformément à la DAT

• CFO/CFA :

 Restitution appareillage des chambres

 Alimentation électrique CR1 des tourelles de désenfumage

• SSI :

 Câblage des nouveaux DAS (PCF, CCF motorisés, volets AN & EX) et coffrets
de relayage

 Paramétrage de l’ECS-CMSI suivant le nouveau concept de mise en sécurité

 Essais et mise service

• MINT :

 Reprises dans l’emprise des travaux (main courante, etc.)

• PLÂTR/FP :

 Dépose ancien volets AF (côté galette) rebouchage à l’issue mise en service
nouveau désenfumage

 Reconstitution cloison pour supprimer l’ouverture provisoire

• Revêtement sol/mur + PEINT :

 Remplacement revêtement sol dans les chambres (sol PVC M4 + plinthes)

 Remise en état des chambres murs & plafonds : finitions toile de verre &
peinture

 Retouches peinture + signalétique
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Affectations existantes  Affectations après travaux de mise 
en sécurité
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Proposition d’aménagement des salles de soins propr es et sales 
avec impact de la gaine de désenfumage

Châssis d'amenée 
d'air en façade pour 

le désenfumage de la 
circulation intérieure
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