
 

SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES 

COMPTE 

RENDU Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY 

Version n° 1 du 

27/06/2018 

Appliqué le :  

(cellule GED) 

A réviser le :  

JJ/MM/AAAA 
page(s) : 1/7 Référence 

Procédure de rattachement  

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 11/12/2020 
 

Présents 

Nom et Prénom Fonction Société 

G LOISON EHLIAS CHM 

S LAURIERE MOE TESSI Ingénierie 

E CHEVALLIER MOE TESSI Ingénierie 

N. REZE Resp. Sécurité Adjoint CHM 

 
La réunion débute par une présentation des travaux pour la mise en sécurité du FONTENOY. 

Mr LAURIERE  détaille les travaux de mise en sécurité du FONTENOY pour les travaux à réaliser dans 
les unités occupées : Ces travaux seront réalisés selon le phasage suivant. 

 

- 1. Les travaux impactent la circulation et les préparations propres et soins sales dans les 
unités type : Les travaux seront réalisés en monopolisant 3 chambres situées face aux locaux 
propre et sale 

 
- 2. Conversion d’une chambre pour accueillir la salle de « préparation propre » provisoire 

et création d’une ouverture provisoire entre deux chambres permettant une « circulation 
alternative » lors de la mise en œuvre d’un SAS pour les travaux dans la circulation 
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- 3. Transfert de la salle de soins propres vers la salle de « préparation propre » provisoire 

 
- 4. Mise en œuvre du SAS suivi des travaux de mise en sécurité dans la salle de préparation 

propre libérée (dont dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer le 
désenfumage (trainasse + volet) et déplacement de la porte 
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- 5. Transfert et aménagement de la salle de « soins sales » dans sa nouvelle localisation 
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-  
- 6. Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle de « préparation propre » 

et pose porte battante double de recoupement de la circulation avec continuité de service 
et maintien du niveau de sécurité 

-  
- 7. Transfert et aménagement de la salle de « préparation propre » dans sa nouvelle 

localisation 
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-  
 

- 8. Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et de la « circulation 
alternative » en chambres + Fin travaux désenfumage 

 
- 9. Fin des travaux 
-  
-  
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-  
 
 
Suite à cette présentation Mr LOISON G Précise les recommandations à appliquer lors des 
travaux. 
 

- Le SAS devra être réalisé en dur (placo ou bois) et non en polyane avec une porte 
pleine de 110 de chaque côté. Si cela n’est pas possible prévoir une porte zippée au 
niveau du côté non pris par les ouvriers pour les trajets du quotidien. 

- Des alèses humides seront posées en sortie du sas. Et des sur blouses et sur chaussures 
seront mises à disposition des compagnons pour leur circulation hors zone chantier. Il 
faudra limiter les déplacements des compagnons en dehors de la zone chantier 

- Concernant les horaires, ils seront définis au cas par cas en fonction des unités. D’une 
façon générale, les approvisionnements seront réalisés avant 8h00 . 

- Les gravats seront évacués dans des sacs fermés, aux horaires indiquées par les cadres 
des unités 

- Dans la zone chantier une extraction provisoire sera installée pour mettre en 
dépression la zone. 

- Tous les appareils portatifs (perceuses ; ponceuse ;) seront équipés d’un système 
d’aspiration à la source 

- Dans la zone chantier et dans les chambres utilisées pour la circulation provisoire des 
purges régulières devront être réalisées par l’EHLS 

- Pour les travaux à réaliser en dehors de cette zone chantier c’est à dire les travaux de 
remplacement du volet de désenfumage (milieu d’unité) et les travaux de modification  
du volet d’air neuf par un volet d’extraction à l’entrée de l’unité il faudra 

-  

1. Installer un sas devant le châssis à remplacer ou à modifier : le sas 
devra être étanche et équipé d’une fermeture par Zip 

2. Prévoir une alèse humide permettant de retenir les poussières à 
chaque sortie du sas 
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3. Les compagnons veilleront à la fermeture des portes de tous les locaux 
situés à proximité de la zone chantier 

4. La chambre située à proximité de la gaine  à l’entrée de l’unité devra 
être inoccupée pendant ces travaux  

 
- Pour les unités de consultations : U31, U33, les travaux seront réalisés en horaires décalés. 

Une prestation de nettoyage sera assurée avant ouverture  (Informer l’équipe EHLS au 
préalable) 

 
- Pour les unités 32 et 74, ces unités font l’objet d’une dérogation : Dans le cas où cette 

dérogation est acceptée par le SDISS aucun travail de mise en sécurité n’est à prévoir pour 
ces deux unités 

 


