
 

   

 

Affaire  : 19013S v.DCE – 24/03/2021
TESSI Ingénierie 
2, Rue de la PLAINE 
72000 LE MANS 

SARL au Capital de 5 000 € - RCS LE MANS 830 233 474 00014 – NAF 7112B 
N°TVA Intracommunautaire : FR 06 830 233 474 

contact@tessi-ingenierie.fr
www.tessi-ingenierie.fr

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER – LE MANS 
194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS 

 
 

Commune :  LE MANS 
Etablissement :  E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & U RGENCES (1) 
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Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment 
FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS 
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« Synthèse travaux » 
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CENTRE HOSPITALIER 
DU MANS 
194, Av. RUBILLARD 
72037 LE MANS Cedex 9 
Tél. : 02.44.71.02.97 

 
BTP CONSULTANT 

2, Av. Pierre Gilles de 
GENNES - Bât.  TCA 

37540 ST CYR / LOIRE 
Tél. 02.42.06.01.47 

 
LODEVA CONSEIL 

14, Rue des MERISIERS 
44800 ST HERBLAIN 
Tél. : 06.18.14.62.14 

 
BECS 

22bis, Rue Jean 
MONNET 

44400 REZÉ 
Tél. : 02.90.87.01.66 

 
TESSI INGÉNIERIE 
2, Rue de la Plaine 

72000 LE MANS 
Tél. : 06.31.12.82.98 
Tél. : 06.78.64.90.97 

     
     

 



MES FONTENOY Synthèse travaux MES
Unités R+3 à R+7 R+8

Principe phasage hors Unités dispo : Aile 4 :  2021
Aile 2 :  2022
Aile 3 :  2023
Aile 1 :  2024

Début Fin
Durée

(j)

U31 1 2024 01/01/2024 25/03/2024 84 Journée Oui Oui Oui Non Non Non

U32 2 2024 01/01/2024 25/03/2024 84 24H/24 Oui

Pose portes Ei60 DAS en limite « espace U10 » + 

rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage) : 

impact sur activité.

Applicat° U10§4 b) : Espace délimité par porte CF1H Non Non Non Non
Pose portes Ei60 DAS accès Unité en périphérie Espace U10  

+ rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage)

U33 3 2025 01/01/2025 26/03/2025 84 Journée Oui Oui
AN en banquette dans salle d'attente et bur. Consultation (à 

déménager pdt trvx)
Oui Non Non Non

U34 4 2025 01/01/2025 26/03/2025 84 Journée Non

AN créée ds PC réserve en banquette : conservation fluides 

médicaux et lavabo ?

CH si rocade = OK

Oui Non Oui Non

U41 1 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non

U42 2 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non

U43 3 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non

U44 4 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non

U51 1 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Oui CH si rocade = OK Oui Oui Oui Non

U52 2 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Oui CH si rocade = OK Oui Oui Oui Non

U53 3 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Oui
AN créée ds Soin Sale : Agrandissement Prépa Propre 

confirmé
Oui Oui Oui Non

U54 4 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Oui CH si rocade = OK Oui Oui Oui Non

U61 1 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Non
PC médical av. Centrale Monitoring Cardio ds local prévu 

pour prépa propre : quel aménagement souhaité par CH?
Oui Non Oui Oui

U62 2 2023 01/01/2023 26/03/2023 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non

U63 3 2023 01/01/2023 26/03/2023 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non

U64 4 2023 01/01/2023 26/03/2023 84 24H/24 Non
AN créée ds PC soignant en banquette : conservation fluides 

médicaux et lavabo ?
Devenir 64.37 & 64.45 : Nouveau cloisonnement ? Oui Non Oui Non

U71 1 2024 01/01/2024 25/03/2024 84 24H/24 Oui Déplacement PC Médical pour rocade via chambre Oui Oui Oui Oui

U72 2 2024 01/01/2024 25/03/2024 84 24H/24 ? Déplacement PC Médical pour rocade via chambre Oui Oui Oui Oui

U73 3 2025 01/01/2025 26/03/2025 84 24H/24 Oui Déplacement PC Médical pour rocade via chambre Oui Oui Oui Oui

U74 4 2025 01/01/2025 26/03/2025 84 24H/24 Oui

Pose portes Ei60 DAS en limite « espace U10 » et 

rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage) : 

impact sur activité.

Applicat° U10§4 b) : Espace délimité par porte CF1H Non Non Non Non
Pose portes Ei60 DAS accès Unité en périphérie Espace U10  

+ rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage)

TGS R+8 2021 01/06/2021 24/08/2021 84 NC Décallage sur 2022 ou 2023 possible (lissage investissements) NC NC NC NC
Dépose syst. désinfection gaine linge sale.

Local sécu TGS + VTP coffrets relayage

UAE 2022 0 Lancement 2022 Décallage sur 2023 possible (lissage investissements) NC NC NC NC

4 Nbre de "Oui" 18 7 16 4

5 Nbre de "Non" 2 13 4 16
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4
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