
1 Déclaration préalable (Déposé le 13/09/2021) 1 mois 13 Septembre au 12 Octobre 2021
2 Recours des tiers 2 mois 13 Octobre au 12 Décembre 2021
3 Recours administratif 1 mois 13 Décembre au 12 Janvier  2022
4 Constitution du DCE 1 mois 15 Septembre au 12 Octobre 2021
5 Consultation des entreprises 1 mois 13 Octobre au 12 Novembre 2021
6 Analyse des offres, négociations et signature des marchés 1 mois 15 Novembre au 10 Décembre 2021
7 Préparation de chantier 1 mois 13 Décembre au 12 Janvier 2022
8 Chantier Phase 1 2 mois 13 Janvier au 11 Mars 2022
9 Transfert du personnel de la Phase 2 vers la phase 1 1 semaine 14 Mars au 16 Mars 2022

10 Chantier Phase 2 1 mois 17 Mars au 15 Avril 2022
11 Transfert du personnel de la Phase 1 vers la phase 2 1 semaine 18 Avril au 20 Avril 2022
12 Chantier Phase 3 2 semaines du 21 Avril au 04 Mai 2022
13 Réception, levée des réserves, livraison 1 semaine du 05 Mai au 13 Mai 2022
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