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PROJET DE CREATION DU SIP A SAINT-ALBAN

PLANNING au 12/10/2021 (Version 3)

1| Déclaration préalable (Déposé le 13/09/2021) 1 mois 13 Septembre au 12 Octobre 2021
| 2|Recours des tiers 2 mois 13 Octobre au 12 Décembre 2021
3|Recours administratif 1 mois 13 Décembre au 12 Janvier 2022
| 4| Constitution du DCE 1 mois 15 Septembre au 12 Octobre 2021
| 5| Consultation des entreprises 1 mois 13 Octobre au 12 Novembre 2021
6 | Analyse des offres, négociations et signature des marchés 1 mois 15 Novembre au 10 Décembre 2021
| 7 |Préparation de chantier 1 mois 13 Décembre au 12 Janvier 2022
| 8|Chantier Phase 1 2 mois 13 Janvier au 11 Mars 2022
| 9| Transfert du personnel de la Phase 2 vers la phase 1 1 semaine 14 Mars au 16 Mars 2022
| 10| Chantier Phase 2 1 mois 17 Mars au 15 Avril 2022
| 11| Transfert du personnel de la Phase 1 vers la phase 2 1 semaine 18 Auvril au 20 Avril 2022
12[Chantier Phase 3 2 semaines du 21 Avril au 04 Mai 2022
13[Réception, levée des réserves, livraison 1 semaine  du 05 Mai au 13 Mai 2022




