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PROJET DE CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN. LOT 00 - GENERALITES

0.1 PRESENTATION DU PROJET

0.1.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques du présent C.C.T.P. (Cahier des
Clauses Techniques Particulieéres) concernent 'ensemble des travaux pour le projet suivant :

Projet de CREATION D’UN SIP a SAINT ALBAN.

Plan de situation :

1"Rue delSalgared
L

Plan de fagade :
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0.1.2 INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE

DGFIP d’Occitanie et du département de la HG

Service Immobilier.

34 rue des Lois — 31039 TOULOUSE Cedex 09.

Référent : Mme PAILHES Béatrice.

Téléphone : 05 61 10 67 04 - Email : beatrice.pailhes@dgfip.finances.gouv.fr

MAITRE D’CEUVRE

LGP Architectes

41, rue de la SUR — 31 700 BEAUZELLE

Référent : M. LE GALLIC Christian.

Téléphone : 05 61 59 61 61 — Email : c.le.gallic@Igp-architectes.fr

BUREAU DE CONTROLE

VERITAS

Référent : Mme MIALARET Clémence.

Téléphone : 05 61 59 61 61 — Email : clemence.mialaret@bureauveritas.com

COORDINATEUR SPS

ELYFEC

Référent : M. PROMONET Alain.

Téléphone : 06 08 94 75 76 — Email : alain.promonet@elyfec.fr

0.1.3 LISTE DES LOTS : 4 Lots décomposés de la maniére suivante :

Lot n°0 - GENERALITES

Lot n°1
SOUS LOT N°1.1 : DEMOLITIONS — GROS CEUVRE
SOUS LOT N°1.2: PLATRERIE
SOUS LOT N°1.3: MENUISERIES INTERIEURES — AGENCEMENT
SOUS LOT N°1.4: - FAIENCE
Lot n°2 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
Lot n°3

SOUS LOT N°3.1 - COURANT FORT/FAIBLE
SOUS LOT N°3.2 — PLOMBERIE - SANITAIRES

Lot n°4 PEINTURE — SOL SOUPLE

0.2 ADMINISTRATIF

Les documents remis aux entreprises, lors de l'appel d'offres, refletent I'importance des travaux a
exécuter.

En cas de contradiction entre les différents documents, d'omissions ou d'erreurs, I'Entrepreneur en
référera au Maitre d’CEuvre avant la remise de son offre faute de quoi il en sera responsable et ne
pourra se dispenser d'exécuter intégralement les ouvrages.

0.21 C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. définit par corps d'état et par catégorie d'ouvrage les travaux nécessaires a la
bonne réalisation du projet. Il forme un ensemble qui rend solidaire tous les entrepreneurs appelés a
coopérer a sa construction et doit étre connu dans sa totalité par chacune des entreprises traitantes
afin que nulle incohérence n'existe entre elles.
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Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P., ainsi que sur les plans, devront étre respectées tant en
ce qui concerne le mode de construction que le choix des matériaux et type de matériel.

La description des ouvrages n'est pas limitative. Les entrepreneurs devront prévoir l'intégralité des
travaux nécessaires et indispensables au complet achévement de la construction projetée et ce
conformément aux régles de I'art et aux réglements en vigueur.

Chaque entreprise devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps
d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

Les entreprises devront également, de par leurs connaissances professionnelles, suppléer aux détails
qui pourraient étre omis ou mal formulés dans le présent CCTP et documents graphiques.

0.2.2 PLANS

L’entrepreneur doit la vérification de toutes les cbtes portées sur les plans, s’assurer de la
concordance entre les différents plans d’ensemble et de détail et le cas échéant informer le Maitre
d’CEuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu’il aurait pu constater.

Seul l'auteur du projet est habilité a communiquer aux entreprises les cotes manquantes ou a apporter
les corrections nécessaires aux éventuelles erreurs de cotation.
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents graphiques.

0.2.3 D.P.GF.

Voir documents a compléter ci-joint.
Si I'entreprise souhaite compléter le DPGF d’origine, elle devra rajouter en annexe en fin de document
les articles qu’elle pense nécessaires a un parfait achévement de I'ouvrage.

0.24 PRIX

Les prix proposés par l'entrepreneur sont réputés comprendre toutes les dépenses résultantes de
I'exécution des travaux : étayages, échafaudages, contreventements, renforts, reprise en sous ceuvre,
etc..., ainsi que les frais généraux, impbts et taxes, et assurer a l'entreprise une marge pour risques
et bénéfices.

Aucun supplément ne sera admis pour les travaux a reprendre ou a refaire a la suite d'une mauvaise
exécution ou mauvaise interprétation de I'entreprise.

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P. les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est a fournir par le Maitre de 'Ouvrage.

La décomposition du prix forfaitaire, proposée par l'entreprise, sera établie en respectant les articles
du présent CCTP. Toutefois, pour permettre une meilleure appréciation du prix des ouvrages,
I'entreprise pourra éventuellement décomposer les articles en sous-articles.

0.2.5 FRAISINCLUS

Sauf stipulations contraires du CCAP et des CCTP, I'entreprise titulaire du lot 01, doit prévoir dans
son offre toutes les charges relatives a I'établissement et I'entretien des installations de chantier, les
dispositions nécessaires et la remise en état éventuelle de la voie publique ou privée d’accés. Les
voieries intérieures propres au chantier et les aires de stockage, réalisation et entretien sont a la
charge du lot 01.

0.2.6 VISITE DES LIEUX

Toutes les entreprises sont réputées avoir, par une visite sur place avant remise de leur offre, pris
connaissance parfaite des lieux et vérifié que les conditions pouvant, en quelques maniéres que ce
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soit, influer sur I'exécution, qualité et prix des ouvrages a exécuter, sont prévues dans leur offre.

Cette reconnaissance doit permettre aux entrepreneurs de vérifier 'accés du chantier, les possibilités
de stockage des matériaux et matériels, I'état du terrain, la distance du chantier au domicile de
I’'entreprise, la distance du chantier aux décharges publiques, etc.

Et dans le cas de travaux a réaliser dans des batiments existants, de pratiquer tous les sondages
nécessaires a la reconnaissance d‘infrastructures et superstructures a renforcer, transformer, démolir
etc. et d’effectuer tous les relevés permettant une étude précise de I'offre forfaitaire.

Date de la visite : Mercredi 27 Octobre 2021 a 09nh00.

Les plans, dessins, photos et documents, de I'état des lieux inclus au dossier, ne constituent que des
éléments d'information. Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre ne sauraient, en aucune maniére,
étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitudes que ces documents pourraient contenir.

0.2.7 COMPTE PRORATA

Les frais concernés par le compte prorata seront inclus dans I'offre de prix de chaque entreprises,
avenants éventuels compris (Norme NF P03-001).

Les consommables (eau et électricité) seront mis a la disposition des entreprises, gracieusement pour
la durée du chantier par le maitre d’ouvrage. La gestion des consommables devra étre réalisée en

« bon pére de famille » par chaque entreprise. Cependant le MO se réserve le droit s'il constate des
abus de facturer les dits consommables a chaque entreprise au prorata du montant de leurs marchés,
dans le cadre du compte prorata.

Chaque entreprise, devra I'évacuation de ses propres déblais et mettra en ceuvre, a cet effet, les
moyens nécessaires pour assurer le tri sélectif de ses gravats et assurera les évacuations
nécessaires pendant toute la durée du chantier et le nettoyage des zones de stockage.

0.2.8 REGISTRE CHRONOLOGIQUE DE SUIVI DES DECHETS

Le registre est une obligation réglementaire.
-l s’applique depuis le 1° juillet 2012 a tous les déchets sortants (cf. art.2 arrété du 29 février
2012) : déchets dangereux comme non dangereux.
- Il doit étre conservé 5 ans.

Ce registre sera :
- Tenu par I'entreprise titulaire du lot 04 et adressé au MO en fin de chantier dans son DOE.
- Modele de registre a proposer au MO dans la phase préparation du chantier.

0.3 ORGANISATION DES ETUDES

0.3.1 ETUDES PREPARATOIRES, MISE AU POINT DES PLANS

Aprés la signature du marché, durant la période de préparation, chaque entreprise doit établir et
soumettre au Maitre d’ceuvre, toutes les études spéciales, ainsi que les plans d’exécution et les
détails de mise en ceuvre nécessaires a la bonne marche des travaux.

Ces documents, qui ne peuvent en aucune fagon modifier le projet, seront soumis au moins vingt
jours avant mise en exécution, les incidences de non respect de cette régle seront a la charge de
I’'entreprise.

0.3.2 COORDINATION TECHNIQUE ENTRE ENTREPRISES ET RENSEIGNEMENTS
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Les entreprises devront fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages de tous les corps
d’états et dont I'exécution est liée a des sujétions communes tel que les niveaux d’arases et nus bruts
a respecter, emplacements et définition des surcharges spéciales, emplacement et encombrement
des canalisations, caniveaux, puisards, tuyauteries ou gaines, dispositions et sujétions a prévoir.

0.3.3 PLANNING

Les entreprises s’engagent sur le planning TCE suivant :

PLANNING au 29/09/2021 (Version 2)

1|Déclaration préalable (Déposé le 13/09/2021) 1 mois 13 Septembre au 12 Octobre 2021
| _2|Recours des tiers 2 mois 13 Octobre au 12 Décembre 2021
3|Recours administratif 1 mois 13 Décembre au 12 Janvier 2022
|_4|Constitution du DCE 1 mois 13 Septembre au 12 Octobre 2021
|_S5|Consultation des entreprises 1 mois 13 Octobre au 12 Novembre 2021
6|Analyse des offres. négociations et signature des marchés 1 mois 15 Novembre au 10 Décembre 2021
|_7|Préparation de chantier 1 mois 13 Décembre au 12 Janvier 2022
| 8|Chantier Phase 1 2 mois 13 Janvier au 11 Mars 2022
| 8|Transfert du personnel de la Phase 2 vers la phase 1 1semaine 14 Mars au 16 Mars 2022
| 10|Chantier Phase 2 1 mois 17 Mars au 15 Avril 2022
| 11| Transfert du personnel de la Phase 1 vers la phase 2 1semaine 18 Avril au 20 Avril 2022
12|Chantier Phase 3 2 semaines _du 21 Avril au 04 Mai 2022
13|Réception, levée des réserves, livraison 1semaine  du 05 Mai au 13 Mai 2022

Pendant la période de préparation, les entreprises devront établir un planning détaillé, avec
'ensemble de ses délais de fabrication, d’approvisionnement et de pose, en fonction du planning TCE
établi ci-dessus par le Maitre d’ceuvre, fixant le délai global de chaque phase.

0.3.4 PLANS DU MAITRE D’CEUVRE

En cas de contradictions entre deux plans, le choix appartient au Maitre d’ceuvre, le marché de
I’'entreprise étant réputé avoir inclus la solution la plus onéreuse.

Il est entendu que les détails de construction indiqués aux plans du Maitre d’ceuvre laissent toute
liberté aux constructeurs quant aux dimensions et aux sections des différentes parties des ouvrages.
Les entreprises ont donc toutes les responsabilités de leurs travaux. Les modifications éventuelles
proposées par les entreprises devront toutefois recevoir I'agrément du Maitre d'ceuvre et sont
réputées incluses dans I'offre.

0.3.5 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (P.E.O.)

Les plans d’exécutions des ouvrages seront réalisés par chaque entreprise pour ses ouvrages.
Chaque entreprise établira une liste prévisionnelle de plans d’exécution dans les trente jours
calendaires suivant I'ordre de service numéro 1 engageant la phase de préparation des travaux.

0.3.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Chaque entreprise devra, dans un délai d’'une semaine, a compter de la réception, fournir leurs D.O.E.
en:
- 1 dossier complet sur clé USB, format PDF pour le Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’'CEuvre, BCT, CSPS

Constitution des dossiers :

- Documents graphiques : Plans d’exécutions définitifs, détails, photos des réseaux avant
recouvrement pour les lots techniques

- Documents techniques : Fiches techniques des matériaux et notice d’entretien,
Notes de Calculs,
Procés-Verbaux,
BSD.
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0.4 ORGANISATION DU CHANTIER

0.4.1 PLANS D’ORGANISATION DU CHANTIER

Durant la période de préparation, les entreprises retenues établiront un plan d’implantation et
d’organisation du chantier (PIC), en liaison avec le MO et le C.S.P.S.

Ce plan est établi en accord avec les différents corps d’état devant intervenir sur le chantier et devra
étre approuvé par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

0.4.2 PREPARATION ET SECURITE

Pendant la période de préparation, les entreprises retenues devront dresser un programme
d'exécution assortie du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
baraquements, parcs a ferraille et a matériaux, appareils de levage, branchements d’eau et
d’électricité, sanitaires, etc.

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire et sous traitant) doit rédiger dans un délai
d’'un mois a compter de la date de notification de son marché et avant de démarrer toute intervention
sur le chantier, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (P.P.S.P.S.)

En cas de non remise de ce document, elle se verra interdire toute intervention sur le site.

Le P.P.S.P.S. remplace le Plan d’Hygiéne et Sécurité tel que défini a I'article L 235.3 du Code de
Travail introduit par la loi 1106 du 6 Décembre 1976 et aujourd’hui abrogé

Le P.P.S.P.S. devra comporter un certain nombre de chapitres conformes a l'article 238.31 Section 5
de larticle 1 du décret 94.1159

En cas de non respect de ces dispositions, I'entrepreneur s’expose aux sanctions pénales prévues
par la loi.

Le Plan d’Installation du Chantier, partie intégrante du P.P.S.P.S., sera soumis au visa du
Coordonnateur S.P.S. dans un délai de 15 jours (quinze jours) suivant la notification du marché.
Les prescriptions visant I'hygiéne et la sécurité du chantier s'appliquent a chaque entrepreneur.

Chaque entreprise devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification)
utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, souliers renforcés, baudriers anti-chutes, etc.)

En cas de défaut, le Coordonnateur S.P.S. peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de
sécurité qu’ils estimeraient indispensable, aux frais de I'entreprise responsable, sans que celui-ci
puisse faire une demande de supplément.

En cas d’arrét momentané du chantier, suite a contrble négatif de I'lnspection du Travail ou de la
Protection Civile, I'entreprise responsable se verra appliquer les pénalités de retard prévues au
C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres)

L'installation électrique de chantier et sa mise en service fera I'objet d'une vérification réglementaire et
son état sera contrélé périodiquement par un responsable nommément désigné par I'Entreprise du lot
n°® 03.

Chaque entrepreneur devra tenir compte, pour I'exécution de ses travaux, des réglements de Sécurité
Incendie et suivre, a ses frais, les prescriptions des textes en vigueur ou du Bureau de Contréle

0.4.3 DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX

L’entreprise titulaire du lot 03 en relation avec le CSPS sera tenue, avant tous travaux, d’adresser une
déclaration d’intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements
(ORANGE, G.D.F., ENEDIS., Service des Eaux, S.N.C.F., etc. ...)
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0.4.4 INSTALLATION DE CHANTIER

Pour les besoins du chantier : des locaux d’hygiéne réglementaires de surface suffisante en fonction
des effectifs, suivant réglementation en vigueur.

Pour les besoins de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’oeuvre : les bureaux de chantier, une
salle de réunion pour 10 personnes avec tables, siéges, éclairage, chauffage, téléphone, panneaux
pour affichages plans et plannings, et armoires fermant a clés.

L’entreprise titulaire du lot 03, devra prévoir tous les raccordements nécessaires et L’entreprise
titulaire du lot 01 devra effectuer I'entretien et le nettoyage hebdomadaire de 'ensemble des bureaux.
Dépenses au titre du compte prorata.

0.4.5 RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Le jour et I'heure des rendez-vous de chantier hebdomadaire seront fixés par le Maitre d’ceuvre, en
accord avec le Maitre de I'Ouvrage et les entreprises.

Les entreprises devront étre présentes selon convocation a chaque réunion (chantier et planning)
pendant toute la période du chantier.

0.4.6 PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot 01, devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier (80 cm x 120
cm) comportant le nom, l'adresse et le téléphone de la maitrise d’Ouvrage, de la maitrise d’ceuvre,
du CSPS, du BC, des BE et des entreprises, références du permis de construire, surface du terrain,
éventuels logo et/ou perspective. Voir modéle dans dossier DCE : 11- Panneau de chantier.xls.

0.4.7 PRECHAUFFAGE DES LOCAUX

A la charge du Maitre d’Ouvrage, si nécessaire.

0.4.8 GARDIENNAGE

A la charge du Maitre d’Ouvrage, si nécessaire.

0.49 RESERVATION - SCELLEMENT

Toutes trémies, trous, et feuillures a réserver a la construction devront étre exécutés par I’entreprise
titulaire du lot 01.
Tous les scellements seront effectués avec le plus grand soin par chaque sous lot intéressé.

D’une maniére générale, I'entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge tous les percements,
scellements et calfeutrements ainsi que tous les rebouchages, qui sont le fait de ses propres travaux
ou de I'implantation de son propre matériel.

Les rebouchages seront exécutés par I'entreprise titulaire du lot 01 et regarnis dans le matériau
d’origine, y compris tous raccords de finition, ciment, platre, enduit garnissant, peinture etc.... s'ils
sont exécutés "aprés coup” pour une cause dépendant de I'entrepreneur.

Sauf spécifications contraires dans les CCTP, chaque entreprise doit assurer le parfait raccordement
de ses ouvrages avec le support livré par un autre corps d’état chargé de la finition (couvre-joints,
caches fixations, éléments de rattrapage, etc.)

0.4.10 CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DES LIEUX

L’entrepreneur devra vérifier sous son entiere responsabilité les documents, dessins et
renseignements divers qui lui seront communiqués.
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Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son contenu.

Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au
travail simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité
entre deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus value.

0.4.11 EXIGENCE DU SITE

Zone de stockage :

Les entreprises adjudicataires devront, organiser leurs zones de stockages (bennes, véhicules, base
de vie, stockage du matériel sur site, livraison) en liaison avec le MO. Les places de stationnements (4
places) et les zones dédiées aux bennes DIB (2 places) seront localisées avec le MO pendant la
période de préparation sur le parking communal.

Circulations des agents :

Les entreprises retenues devront, organiser leurs travaux afin que le cheminement des agents sur le
site soit assuré et sécurisé durant 'ensemble des phases du chantier (prévenir le MO au minimum 2
semaines avant modification des flux). Le balisage sera a la charge des entreprises (compte prorata).

Travaux bruyants :

Les entreprises retenues devront planifier leurs travaux bruyants durant des plages horaires adaptées
au bon fonctionnement du site (avant 9 h 00 et aprés 17 h 30 du lundi au vendredi). Des interventions
le samedi et le dimanche sont envisageables avec 'accord du MO (prévenir le MO au minimum une
semaine avant intervention). Aucun avenant ne sera consenti a ce titre durant les travaux. Ces
contraintes sont a intégrer dans les propositions des entreprises et ne doivent pas pénaliser le
planning général du chantier.

Approvisionnement :

Les entreprises retenues devront, approvisionner le chantier durant des plages horaires adaptées au
bon fonctionnement du site (de 5 h 00 a 9 h 00 du lundi au vendredi). Des interventions le samedi et
dimanche sont envisageables avec I'accord du MO (prévenir le MO au minimum une semaine avant
intervention).

Durant les opérations d’approvisionnements situés pendant les horaires adaptés les intervenants
seront obligatoirement au minimum en bindme (pas d’intervention isolée).

Aucun avenant ne sera consenti a ce titre durant les travaux. Les circulations utilisées pour
'approvisionnement devront étre rendues propre a destination aux agents avant 9 h 00.

Les espaces intérieures pourront étre utilisées pour le stockage et I'évacuation des gravats ainsi que
le stationnement ponctuel de véhicule de chantier. Ces contraintes sont a intégrer dans les
propositions des entreprises et ne doivent pas pénaliser le planning général du chantier.

Protection des ouvrages existants :

Les entreprises retenues devront, pendant I'exécution des travaux, protéger efficacement et maintenir
en parfait état les locaux et accés intérieurs ou extérieurs des batiments.

Les entreprises retenues devront prévoir la protection de tous les ouvrages que I'exécution de ses
travaux et le transport de ses matériaux ou matériels pourraient détériorer (revétement de sol, fagade,
couverture, mobilier, locaux voisins du chantier...)

Dispositions a prendre pour les égouts existants, caniveaux techniques enterrés, réseaux aériens,
bordures, bouches a clé, bornes incendie...

Dispositions a prendre pour maintenir les zones techniques du site en fonctionnement compris
protections provisoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Mesures accompagnatrices :

- Une demande de badge devra étre réalisée par chaque entreprise auprés du maitre d'ouvrage (dans
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la phase préparation de chantier) qui mettra a disposition de maniére nominative des badges pour
chaque intervenant.

- Fermeture du chantier : les entreprises doivent fermer le chantier chaque soir. Les entreprises sont
responsables du clos et couvert (bachage efficace) et en particulier de la bonne fermeture (porte,
fenétre, portail, grilles du parking intérieur, etc....)

- Propreté : le chantier et ses accés seront propres et non encombrés. Les déchets et les gravats
seront évacués au fur et a mesure. |l est interdit d’utiliser le ramassage des ordures.

- Nettoyage du chantier : les installations ou locaux seront remis aux utilisateurs parfaitement propres.
En cours et tout le long du chantier, en fin de semaine, chaque entreprise devra mettre a disposition
une personne pour procéder aux nettoyages nécessaires du chantier (balayage, évacuation)
jusqu’aux bennes mises a disposition.

En cas de non respect de ces consignes, sur simple demande du Maitre d’CEuvre tous les nettoyages
imparfaits seront exécutés par l'entreprise du lot n°01 aux frais des entreprises présentes sur le
chantier ou par une entreprise extérieure.

0.5 NORMES - SPECIFICATIONS - AGREMENTS

Les ouvrages a réaliser pour I'exécution du projet devront respecter toutes les dispositions législatives
et réglementaires concernant la construction.

En aucun cas les entreprises adjudicataires ne pourront se soustraire aux obligations contenues dans
les documents ci-apres. L'offre de prix sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes
ces prescriptions.

0.51 D.T.U.

L'ensemble des documents techniques unifiés, établis par le groupe de coordination des textes
techniques et édités par le Centre Scientifique et Technique du Batiment, sont imposés a
I'entrepreneur comme contractuels et font partie intégrante du marché sans pour autant devoir y étre
joints.

Il est précisé que c'est bien I'ensemble des D.T.U., homologués par le C.S.T.B., qui seront ainsi
rendus contractuels que ces cahiers aient été ou non déclarés obligatoires par décret ministériel.

0.5.2 NORME AFNOR -R.E.E.F.

Tous les matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre conformes aux spécifications des normes
AFNOR et leur emballage devra, le cas échéant, porter mention apparente de la norme de référence.

0.5.3 AGREMENT C.S.T.B.

Les matériaux préfabriqués ou usinés, entrant dans la composition des ouvrages a exécuter, devront
posséder I'agrément du Centre Scientifique et Technique du Batiment (label C.S.T.B.)

Il pourra exceptionnellement, et sur références spéciales, étre employé des matériaux faisant l'objet
de l'agrément provisoire du C.S.T.B. a condition de produire un rapport favorable du Centre.

0.5.4 AGREMENT PAR LE MAITRE D’OEUVRE

Malgré la régularité des matériaux employés au regard des normes et agréments imposés, chaque
matériau devra au préalable étre soumis a lI'agrément du Maitre d'CEuvre.

A cet effet I'entrepreneur sera tenu de présenter par nature d'ouvrage la nomenclature des matériaux
proposés avec leur nature et marque de référence et d'en déposer un échantillonnage au bureau de
chantier.

Aucun équipement ou matériau de qualité inférieure a celui retenu ne pourra étre accepté
ultérieurement sauf motivation spéciale et notamment dans le cas de matériau nouvellement agréeé.
Les méthodes de mise en oeuvre devront également faire I'objet de I'agrément du Maitre d’Oeuvre
lorsqu'elles feront appel a une technique nouvelle s'écartant des régles de I'art habituelles.
L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification du montant de son offre en cas de refus de sa
proposition de matériau ou de mise en oeuvre ou de choix différent
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Le Maitre d’Oeuvre aura le droit de faire détruire tout ou partie d'ouvrage exécuté avec des matériaux
ou de maniére non conforme

0.5.5 REFERENCE DES PRODUITS

Les marques des produits ne sont indiquées dans le présent CCTP qu’a titre de référence de prix.

Les entreprises pourront proposer toute autre marque ou type a condition que le produit préconisé soit
techniquement et visuellement équivalent dans son classement, forme, texture, gamme de couleurs,
etc.

Le choix définitif appartiendra au Maitre d’Ouvrage.

0.5.6 TOLERANCE

Les tolérances dimensionnelles Tous Corps d'Etat seront celles définies par les normes et DTU sans
qu'il soit besoin d'y faire référence dans la description du CCTP

0.5.7 BUREAU DE CONTROLE
Le RICT sera fourni ultérieurement, en cours d’appel d’offre.

0.5.8 COORDONNATEUR SPS

Le PGC sera fourni ultérieurement, en cours d’appel d’offre.

0.5.9 DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Voir Dossier Technique Amiante N° 1411-007 joint au DCE : Document 6.
Le DIAG Amiante avant travaux avec prélevements sera fourni ultérieurement, en cours d’appel
d’offre.

0.6 RECEPTION DE L’OPERATION

0.6.1 EVACUATION GENERALE

Dés achévement des travaux de tous les corps d'état, les entreprises devront la remise en état de
toutes les parties détériorées pendant la durée des travaux : voies d'acces, clétures, plantations,
terrains, etc...., qu'elles soient propriété du Maitre de 'Ouvrage ou de tiers.

Les entreprises devront également la démolition des zones de fabrication des bétons et mortiers,
voies provisoires de chantier, voies de grues, etc...., ainsi qu'un nivelage général et lI'enlévement et
transport aux décharges publiques de tous les décombres, gravois, terres en exces, etc...

0.6.2 RECEPTION

Dispositions générales selon norme en vigueur :
- Demande de réception
- Visite de réception
- Procés Verbal
- Entrée en possession par le Maitre de I'ouvrage
- Réception sans/avec réserves
- Levée des réserves
- Année de parfait achévement et garanties.
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