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ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
concernent la mise en sécurité incendie du batiment 060 ainsi que le remplacement de
canalisations de chauffage et d’eau froide, au camp de la Frileuse a BEYNES (78).

Lieux d'exécution : Batiment 060
Camp de la Frileuse
Avenue du Général Leclerc
78650 BEYNES

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 - Intervenants a I'opération

1.2.1 Repreésentant du pouvoir adjudicateur

Le maitre d’ouvrage, représentant du pouvoir adjudicateur est le commandant du centre
opérationnel du soutien de l'infrastructure et du logement du commandement du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale (COSIL/COMSOPGN).

Nom, prénom et qualité du signataire du marché public ou de I'accord-cadre :

Le Général de brigade Olivier NICOUD
par délégation,
Le colonel Olivier DEVULDER
Commandant le centre opérationnel de soutien de I'infrastructure et du logement
Quartier Mohier — 4, avenue Busteau
94700 MAISONS-ALFORT

Personne habilitée a donner des renseignements prévus aux articles R.2191-45 et suivants
du Code de la commande Publique (nantissement ou cessions de créances) :

Le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Centre opérationnel de soutien infrastructure et logement (COSIL)
Bureau des marchés du budget et des charges (BMBC)
Quartier Mohier - 4, avenue Busteau
94700 MAISONS-ALFORT
Tél: 0157 44 0913
Courriel : bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.2.2 Maritrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau infrastructure du centre opérationnel du
soutien de l'infrastructure et du logement (BI-COSIL) représenté par :
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L'ingénieur des services techniques hors classe Jean-Paul LE VAILLANT
Téléphone : 01 57 44 09 40
Courriel : bi.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le suivi de I'exécution des travaux est réalisé par la section RGIF, représentante du maitre
d’'ceuvre, et sera assuré par le personnel suivant :

Maréchale des logis-cheffe BOUCHER Christelle
Téléphone : 01 57 44 09 45
Courriel : christelle.boucher@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.2.3 Contréle technique

L'exécution du marché n'implique pas l'intervention d'un contréleur technique.

1.2.4 Coordination SPS

Pour l'exécution du présent marché, le chef de l'organisme utilisateur assure Ia
coordination générale des mesures de prévention.

1.2.5 Coordination SSI

Un coordinateur des systéemes de sécurité incendie interviendra dans l'exécution du
marché :

BATISS
35, avenue Pierre Sémard
94200 lvry-sur-Seine
Tél: 015314 0000
Courriel : batiss@batiss.fr

Les missions du coordinateurs SSI sont: la collecte et la validation des documents de
I'ensemble des équipements, le suivi de la bonne exécution des travaux, |'établissement
d'un dossier technique, la validation des programmes d’essais techniques, I'assistance au
maitre d’ouvrage.

1.3 - Piéces contractuelles

Par dérogation au 41 du CCAG Travaux, les pieces qui constituent le présent marché sont
indiquées ci-apres par ordre de priorité décroissant. Ces piéces prévalent dans |'ordre ou
elles sont énumeérées en cas de contradiction ou de différence entre elles.

COMSOPGN/COSIL/BMBC - Quartier Mohier — 4 avenue Busteau 94700 MAISONS-ALFORT
bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Tél. : 01 57 44 09 13

CCAP n° 2021-009 /| COMSOPGN-COSIL Page 5/33 Paraphe :


mailto:christelle.boucher@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bi.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1. Piéces particuliéres :

1. l'acte d’engagement (AE) et ses annexes.
2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes.
3. Un engagement de confidentialité.

4. Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes. Les
spécifications non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis
par I'administration ont méme valeur que celles des CCTP. En cas de contradiction
entre les piéces écrites du CCTP et les plans, les dispositions des pieces écrites
prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs plans, la priorité sera accordée
aux plans dressés a la plus grande échelle.

5. Le mémoire technique du titulaire

6. La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).

2. Pieces générales :

1. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics
de travaux (CCAG Travaux) en vigueur.

2. Les documents techniques unifiés en vigueur.

1.4 - Piéces délivrées a l'entrepreneur

Les pieces précédentes sont délivrées sans frais sur le site de la PLACE ( www.marches-
publics.gouv.fr) a I'entrepreneur titulaire ou mandataire.

Les pieces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs créances sont
délivrées a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels co-traitants et sous-
traitants payés directement, sur leur demande.

1.5 - Allotissement

Les travaux nécessaires a la réalisation de |'opération sont décomposés en 3 lots. Le
présent C.C.A.P s’applique au(x) lot(s) :

Numéro

Désignation lot
du lot ésignation du lo

Menuiserie, métallerie

Electricité

Plomberie
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1.6 — Tranches optionnelles

1.6.1 Identification des tranches
Le marché est décomposé en tranches définies comme suit :
LOTO1 Menuiserie Métallerie :

Tranches Descriptif sommaire de la tranche

Ferme Mise en sécurité incendie du Batiment 060

Remplacement des quatre (4) double-portes
vitrées d'acces au batiment par des portes
Optionnelle 1 tiercé vitrées simple vitrage (SP10) avec barre
anti-panique et serrure. Réglage et remise en
état des deux (2) portes vitrées intérieures

Dépose du faux plafond métallique en rez-de
chaussée et mise en place d'un faux plafond
en dalles acoustiques 60x60 sur les deux
entrées du batiment

Optionnelle 2

LOTO2 Electricité :

Tranches Descriptif sommaire de la tranche
Ferme Mise en sécurité incendie du Batiment 060
Optionnelle 1 Non concernée sur ce lot

Optionnelle 2 Mise en place d'un éclairage LED répartis
harmonieusement sur le faux plafond

Le contenu technique des tranches est défini au CCTP.

Modalités d’'affermissement :

Les tranches optionnelles pourront étre affermies par décision du pouvoir adjudicateur
notifiée par un ordre de service d’affermissement.

Les prix, les quantités, les délais, les conditions de financement et de reglement, les
conditions de variation des prix seront ceux définis au présent marché.
les ordres de service d’affermissement seront notifiés par courriel avec accusé de

réception, le titulaire accuse alors réception et retourne par la méme voie l'ordre de
service signé. La date de signature étant retenue comme date de notification.
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1.6.2 Délais d’affermissement

Les prix et délais des tranches optionnelles s'entendent pour un affermissement des
tranches dans un délai de 6 mois maximum consécutif a la notification du marché ou au
début d’exécution des travaux de la TF.

Cependant, le maitre d'ouvrage attire votre attention sur le fait qu’un affermissement
global pourra étre effectué.

En cas de retard, non imputable a I’Etat, dans I'exécution des tranches optionnelles, les
délais d’affermissement des tranches impactées seront reportés d’une durée équivalente a
la durée du retard constaté.

1.6.3 Indemnités d’attente

Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de retard dans ['affermissement des
tranches optionnelles.

1.6.4 Indemnités de dédit

Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de non-affermissement des tranches
optionnelles.

1.7 - Travaux intéressant la Défense - Confidentialité

Il est fait application de I'article 5 du CCAG Travaux
Les co-traitants et les sous-traitants sont soumis aux mémes regles.

Pour les besoins du présent engagement, sont considérées comme confidentielles
toutes les informations communiquées par le pouvoir adjudicateur au candidat, quel qu’en
soit le support (écrit, en ce inclus toute information sur support électronique, ou oral) et
quelle qu'en soit la nature (technique, administrative, commerciale, comptable, financiere,
juridique, sociale ou autre), a I'exception des informations qui font partie du domaine
public au jour de leur divulgation au candidat ou qui tombent dans le domaine public
autrement que du fait de la violation, par le candidat, de ses obligations au titre de
I'engagement, ou qui sont déja en possession du candidat avant divulgation par le pouvoir
adjudicateur (a condition de démontrer par la production de tout document que cette
connaissance est préalable et libre de toute restriction concernant son usage ou sa
divulgation), ou qui sont obtenues de manieére licite auprés d'un tiers dans la mesure ou le
candidat n'a pas connaissance d'une obligation de confidentialité liant ce tiers
relativement a ces informations ou qui ont régulierement été obtenues par le candidat
sans recours a des Informations confidentielles.

Le candidat s’engage, sous réserve des stipulations du paragraphe 3 ci-dessous :

a) a prendre toutes les mesures de précaution et de protection pour conserver les
informations confidentielles comme telles, et a ne pas les divulguer, les copier, les
reproduire ou les diffuser en tout ou partie a quiconque, sans accord écrit préalable du
pouvoir adjudicateur ;
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b) a ne pas utiliser les informations confidentielles, en tout ou partie, a d’autres fins
que celles relatives a I'exécution du marché public;

c) a s'assurer que chaque personne a qui le candidat a transmis des informations
confidentielles soit avisée du contenu du présent engagement et recoive instruction de
considérer comme strictement confidentielles lesdites informations qui lui auront été
transmises et d’en maintenir la confidentialité en respectant les engagements prévus au
titre du présent document.

Nonobstant ce qui précede, le pouvoir adjudicateur accepte que le candidat puisse
divulguer une information confidentielle :

a) aux seules personnes physiques ou morales qui auraient directement besoin de la
connaitre pour la réalisation des prestations. Dans le cadre de cette communication, le
candidat doit informer lesdites personnes du caractere strictement confidentiel de
I'information et obtenir d’elles I'engagement au respect de la confidentialité dans les
mémes formes que le présent engagement, a charge pour elles d’en justifier aupres du
pouvoir adjudicateur sur simple demande ;

b) lorsque cela est obligatoire en application d‘une disposition législative ou
réglementaire ou par une décision émanant d'une juridiction ayant compétence en la
matieére ou d'une autorité judiciaire, administrative, de supervision ou de régulation ou
requis dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou arbitrale
dans laquelle le candidat (et ses affiliés) serait partie, sous réserve de l'information
préalable du pouvoir adjudicateur dans le respect des lois et procédures applicables ;

c) avec l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur.

Le candidat se porte garant de la bonne exécution de l'obligation de confidentialité
pour les personnes auxquelles il aura communiqué l'information.

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions, sur quelque support
que ce soit, transmises par le pouvoir adjudicateur resteront la propriété de celui-ci et
devront lui étre restituées immédiatement sur sa demande. La divulgation d’informations
confidentielles au titre de l'engagement ne peut en aucun cas étre interprétée comme
conférant de maniére expresse ou implicite au candidat un droit quelconque (aux termes
d'une licence ou par tout autre moyen) sur les documents, matiéres ou inventions
auxquelles se rapportent les informations confidentielles, et ce notamment les droits
d'auteur ou autres droits attachés a la propriété littéraire et artistique (copyright) ou a la
propriété intellectuelle, les marques de fabrique ou le secret des affaires.

A l'issue de la procédure de passation, en cas d'absence de candidature/offre ou en
cas de candidature/offre rejetée, le candidat s’engage a ne conserver aucune copie des
informations confidentielles transmises par le pouvoir adjudicateur en procédant a la
destruction des-dites informations confidentielles.

L'attention du prestataire est particulierement attirée sur les dispositions qui
énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait que les travaux a
exécuter se situent dans une enceinte a l'intérieur de laquelle des précautions particuliéres
sont a prendre en permanence pour la sécurité.

* Il est précisé qu’une autorisation individuelle d‘acces, délivrée seulement apres
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enquéte de sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants du projet et qu'il leur
appartient de prendre leurs dispositions en conséquence.

* L'administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans
énoncer ses motifs. Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplacant de
niveau au moins équivalent.

* Les mémes dispositions s‘appliquent aux programmes détenus par
I'administration, de quelque nature qu’ils soient, dont le candidat a a faire usage pour
I'exécution de la prestation ou dont il a connaissance a l'occasion de cette exécution.

Le candidat reconnait également avoir été informé qu’un manquement a cette
obligation de confidentialité engage pleinement sa responsabilité.

En cas de violation de ses obligations de confidentialité visées dans le présent CCAP,
le candidat sera redevable d'une pénalité de 5 000€ HT. Cette somme devra étre versée au
pouvoir adjudicateur pour chaque violation constatée.

De plus, en cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein
droit par I'administration sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

1.8 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

1.81 — En application de l'article L.8222-6 du code du travail, sans préjudice des
articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, toute personne morale de droit public ayant
contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrdle de la situation
irréguliere de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles susvisés,
enjoint aussitot a cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.

L'entreprise ainsi mise en demeure apporte au pouvoir adjudicateur, dans un délai de deux
mois, la preuve qu’elle a mis fin a la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut étre
rompu sans indemnité, aux frais et risques de I'entrepreneur.

1.8.2 - Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une
activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu des
dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

1.8.3 - La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes physiques restreintes et
leur rémunération par rapport au nombre total des travailleurs de la méme catégorie
employés a l'exécution des prestations faisant l'objet du marché seront conformes a la
réglementation en vigueur.

1.9 - Modalités de communication

1.9.7 Formes de communication

Les communications d’informations entre le titulaire, d’une part, le maitre d’ceuvre, le
représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ouvrage d’autre part, sont faites dans
les mémes conditions que celles prévues a l'article 31 du CCAG Travaux.

Lorsque leur contenu le permet, les ordres de service peuvent étre transmis par

courriel au titulaire. La personne physique, représentant le titulaire et désignée
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conformément aux dispositions de l'article 3.41 du CCAG Travaux, s'engage a consulter
quotidiennement la messagerie désignée a I'acte d’engagement, a laquelle sont transmis
les courriels.

Pour application de l'article 3.81 du CCAG Travaux, le titulaire accuse réception datée
de ces OS par retour de leur page de garde par courriel. Pour application de I'article 3.8.2
du CCAG Travaux le fait qui sert de point de départ au délai de 15 jours correspond a
I'envoi par courriel au titulaire.

Le titulaire du marché est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de
ses systéemes de communication. L'éventuelle défaillance des systémes de communication
du titulaire est donc inopposable au maitre d’ouvrage.

1.9.2 Ordres de service

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d’'ceuvre qui les adresse au titulaire dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG
Travaux.

110 - Résiliation du marché

En application de l'article L.2141-12 du Code de Commande Publique, le marché est
résilié si l'opérateur économique est placé, en cours d’exécution du marché, dans I'une des
situations décrites aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code supra.

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 mois
et ce, jusqua la fin de l'exécution du marché, une attestation de fournitures de
déclarations sociales récente (articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail).

Il doit fournir également la piece prévue a l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du
travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2 du code du travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont transmises par le titulaire par
courriel a I'adresse suivante : bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

En cas de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le
marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d'un délai qui ne peut étre
inférieur a 15 jours.

En cas de signalement par écrit de I'inspection du travail relatif au non-paiement total
ou partiel du salaire minimum légal dU a un salarié détaché au sens de I'article L. 1261-3 du
code du travail intervenant pour le compte du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur
peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse,
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et est
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assortie d'un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a ses obligations.

111 - Clauses sociales et environnementales

1117 Insertion par l'activité économique

L'exécution du marché ne prévoit pas d'insertion par l'activité économique.

1.71.2 Protection de l'environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les travaux
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement.

ARTICLE 2 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

2.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur
titulaire (ou mandataire et co-traitants en cas de groupement) et ses sous-traitants
lorsqu’ils sont déclarés a la notification du marché.

2.2 - Avance

2.2.1 Avance au titulaire

Les modalités relatives a I'avance s'effectueront conformément aux dispositions des
articles R.2191-3 et suivants du Code de la commande Publique.

Une avance sera versée au titulaire si le montant du marché (ou de la tranche
affermie) est supérieur a 50 000€ HT et que le délai d'exécution du marché est supérieur a
deux mois, sauf indication contraire de sa part dans l'acte d'engagement. A défaut de
précision dans l'acte d'engagement, le titulaire sera réputé accepter le bénéfice de
I'avance.

Le montant de I'avance est fixé a 10 % du montant TTC du marché (ou de la tranche
affermie) diminué(e) du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement
direct si le délai d'exécution des travaux est inférieur ou égal a douze mois.

Concernant les TPE-PME, le montant de l'avance est fixé a 20 % minimum du
montant TTC du marché (ou de la tranche affermie) diminué(e) du montant des
prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct si le délai d'exécution des travaux
est inférieur ou égal a douze mois.

Si ce délai est supérieur a douze mois, l'avance est égale a 20 % minimum d'une
somme égale a douze fois le montant initial TTC divisé par le délai d'exécution des travaux
exprimé en mois.
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2.2.2 Avance au sous-traitant

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement
direct dans les mémes conditions conformément aux articles R.2193-17 et suivants du
Code de la Commande publique.

2.2.3 Modalités de paiement et de remboursement

Les modalités de remboursement de l'avance s'effectueront conformément aux
dispositions des articles R.2191-11 et 12 du Code de la Commande Publique. Le
remboursement pourra débuter lorsque le montant des prestations effectuées par le
titulaire aura atteint 65 % des montants TTC et sera terminé lorsque le montant des
prestations effectuées par le titulaire aura atteint 80 % des montants TTC.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours
comptés a partir de la date de notification du marché ou de la tranche considérée.

Pour le sous-traitant de premier rang, le versement de I'avance et son remboursement
sont effectués dans les mémes conditions que celles prévues pour le titulaire. Le titulaire
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant de premier rang.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent
sont applicables aux prestations exécutées par I'ensemble des co-traitants. Les modalités
de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors aux montants des prestations
de chaque co-traitant définis a I'acte d’engagement.

2.3 - Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

2.3.1 Forme et contenu des prix

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés par prix global forfaitaire.

L'évaluation de l'ensemble des prestations, telle qu’elle résulte du détail estimatif,
figure a l'article 2 de l'acte d'engagement. Les prix du marché sont hors TVA, ils sont
réputés établis sans préjudice de I'article 9.1 du CCAG Travaux:

« En tenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux pieces du marché.

« En considérant comme normalement prévisible, en application de I'article 18.2.3. du
CCAG Travaux, un nombre de jours d'interruption totale de chantier pour intempéries
ou phénomeénes naturel égal a 10 jours.

« En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre
du fait des risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de
I'organisme utilisateur de la Gendarmerie nationale.

« En tenant compte de |'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes
générales et particulieres et reglements édictés par le chef de I'établissement, relatifs a
la police et a la sécurité intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés.

- En tenant compte, le cas échéant, des dépenses liées a I'application des mesures de
sécurité et de protection de la santé, et particulierement au PGCSPS.
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Les prix intégrent les obligations induites par le respect des stipulations fixées par le
décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 portant sur la coordination en matiére de sécurité
et de santé des travailleurs.

Dans le cas ou l'entreprise sous-traite une partie des travaux, I'entrepreneur et son
sous-traitant auront a exécuter sous contréle du maitre d'ouvrage, un plan de prévention.

Les prix intégrent les sujétions dues a I'établissement des plans d‘exécution par le
titulaire du présent marché.

Les dépenses suivantes notamment sont a la charge de I'entreprise, sans préjudice des
dispositions du 911 du CCAG Travaux :

* Les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a l'exécution de ses travaux,

* Le nettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin
d'exécution de ses travaux,

2.3.2 Le maitre de l'ouvrage ne fournira et ne posera aucun matéeriav.

2.4 - Variation des prix

2.4.1 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres, ce mois est appelé « mois zéro ».

2.4.2 Mode de variation des prix

Les prix du marché sont fermes actualisables. En application des articles R.2112-9 et
suivants du Code de la Commande Publique, les prix fermes sont actualisés si un délai
supérieur a trois mois s'écoule entre le « mois zéro » et la date de début d’exécution des
prestations. L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations, selon les modalités
visées ci-apres.

2.4.3 Modalités de calcul de variation des prix

2.4.31 Choix de l'index de référence

Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour la variation des prix
des travaux faisant I'objet du marché sont ceux visés dans le tableau ci-apres.

LOT INDEX
LOT 01 BT42
LOT 02 BT47
LOT 03 BT38
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Les index peuvent étre consultés sur le site internet de l'Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) a I'adresse suivante :

https://www.insee.fr/fr/information/1300606

2.4.3.2 Formule de variation des prix

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul des prix actualisés est
donné par la formule :

Cn =1(n-3)/lo
Dans laquelle lo et I(n-3) sont les valeurs prises par l'index de référence |

respectivement au mois zéro et au mois (n-3), sous réserve que le mois (n) de démarrage
des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

2.4.4 Régime de variation des indemnités , pénalités et retenues

Les retenues et pénalités techniques ne sont ni actualisées ni révisées.

2.4.5 Variation provisoirement

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n‘est procédé a aucune autre variation avant la variation
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

2.4.6 Application de la TVA

La TVA figurant a l'acte d’engagement est fixée a titre indicatif. Les montants des
acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TV.A. en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA au sens de l'article 269-1 du code général des imp6ots.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

2.5 - Paiements et reglement des comptes

2.5.1 Modalites de réglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions des articles 12 et 13
du CCAG Travaux.

La date a laquelle la conformité de l'avancement des travaux a €été constatée
constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a
la date de réception du projet de décompte envoyé par le titulaire.

Les projets de décompte sont présentés au maitre d‘ceuvre en deux (2) exemplaires
conformément aux modeéles qui seront remis aux entreprises lors de la premiere réunion
de chantier. Les projets de décompte seront remis contre récépissé au maitre d’oeuvre ou
envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Les projets sont établis conformément aux modeles notifiés avant la fin de chaque
mois. lIs indiqueront le montant cumulé des travaux a payer tel que arrété a la fin du mois
écoulé, ce montant étant établi a partir des prix initiaux figurant dans le marché. Il ne
tiendra pas compte de la TVA, ni d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont
calculées, par dérogation au 12.1.7 du CCAG Travaux, par le maitre d'ouvrage.

En application de l'article 12.4.2 du CCAG, le projet de décompte final est signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

e trente jours a compter de la réception par le maitre d'‘ceuvre du projet de
décompte final par le titulaire ;

e trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir
adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais
stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d'y
procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord.

Il n'y a pas de fourniture de décompte général définitif tacite.

2.5.2 Délais de paiement

En application de I'article L.2192-10 et conformément a l'article R.2192-10 du Code de
la Commande publique, le délai de paiement ne peut excéder 30 jours.

Intéréts moratoires :

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché ou du lot concerné, ou du sous-traitant payé directement, en
sus des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a
compter du jour suivant I'expiration du délai

Le taux des intéréts moratoires applicables pour le présent marché, ainsi que le
montant de lI'indemnité forfaitaire sont fixés par le Code de la Commande Publique
(Articles R.2192-31 et suivants).

2.5.3 Rémunération sur approvisionnement

Par dérogation a l‘article 104 du C.C.A.G. travaux, il n'y a pas d'acompte pour
approvisionnement.
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2.5.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

2.541 Paiement des groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement d‘opérateurs économiques, il sera fait application des
dispositions de I'article 10.7 du CCAG Travaux.

2.54.2 Désignation du sous-traitant en cours de marché

La désignation intervient selon les modalités prévues aux articles R.2193-3 et suivants
du code de la commande publique.

2.5.4.3 Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire
accepter le sous-traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire veillera a ce que le sous-traitant direct respecte le formulaire DC4
ou |'acte spécial mentionné infra. Ce document sera ensuite transmis au titulaire, lequel le
transmettra a son tour au pouvoir adjudicateur sous-traitant. Le méme formalisme sera
systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance envisagé.

Le paiement de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant de second
rang ou plus sont garanties, a peine de nullité du sous-traité (ou contrat de sous-traitance).
Par dérogation a larticle 36.26 du CCAG Travaux, cette garantie devra revétir
exclusivement la forme d’'une caution personnelle et solidaire obtenue, par I'entrepreneur,
donneur d‘ordre, aupres d'un établissement qualifié.

L'entrepreneur principal du sous-traitant indirect doit donner son accord et fournir
une copie de la caution personnelle et solidaire avant exécution des travaux.

LISTE DES DOCUMENTS QUE DOIT FOURNIR LE SOUS-TRAITANT :
» Attestation sur I’honneur concernant l'article R.2143-3 du Code de la commande publique
du 1" avril 2019 dUment complétée et signée,

* L'acte spécial diment complété et signé en original par le titulaire et le sous-traitant
(DC4) accompagné de la délégation de signature si besoin (pouvoir),

» Le KBIS de la société sous-traitante,

* Un relevé d'identité bancaire ou postal,

* L'ensemble des certificats fiscaux et sociaux du sous-traitant
* Formulaire DC2

IMPORTANT: les certificats fiscaux et sociaux devront traduire la situation du sous-traitant
proposé, au 31 décembre de I'année précédant la réception, par le maitre d'ouvrage, de la
demande d'acceptation du sous-traitant faite par le titulaire.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement.
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Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera
systématiquement I'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa
charge toutes les conséquences financiéres.

Lors de la demande d'acceptation d’un sous-traitant payé directement, le titulaire est
tenu d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

2.5.4.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, I'entrepreneur ou le mandataire joint au
projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler et la facture de son sous-
traitant, pour la partie de la prestation exécutée, que le pouvoir adjudicateur devra faire
régler a ce dernier.

Le sous-traitant envoie, en recommandée avec accusé réception, au titulaire du
marché, sa demande de paiement (sous forme de facture) ainsi que les justificatifs qui
peuvent y étre rattachés. En paralléle, il fait un envoi au maitre de I'ouvrage.

Dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande de paiement, le titulaire :

> Soit est d’accord avec la demande de paiement de son sous-traitant, donc :

Il transmet en recommandé avec accusé réception, au maitre d’ceuvre, la situation de
son sous-traitant accompagnée de la mention « bon pour acceptation » et en informe son
sous-traitant.

Le maitre d'ceuvre accepte (ou rectifie) le décompte mensuel et le transmet au
pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maitre d'ceuvre ne modifie pas les situations des
sous-traitants.

Aussitdt, le pouvoir adjudicateur informe le sous-traitant qu’il a recu, a telle date, sa
facture et qu’il va effectuer le mandatement. Il en informe également le titulaire.

> Soit il n‘est pas d'accord avec la demande de paiement de son sous-traitant, donc :

Il informe son sous-traitant de son refus motivé par lettre recommandée avec accusé
réception.

Si le titulaire, au terme des 15 jours, "a gardé le silence" suite a la réception de la demande
de paiement:
> Le sous-traitant transmet directement, en recommandé avec accusé réception, au
maitre d'ceuvre sa demande de paiement (en y joignant copie de |'accusé réception.
de I'envoi de sa demande aupres du titulaire).

» Le maitre d'ceuvre accepte (ou rectifie) le décompte mensuel et le transmet au
Pouvoir Adjudicateur.

> Le Pouvoir Adjudicateur met en demeure le titulaire du marché de lui transmettre
copie de la lettre de refus motivée que le titulaire a transmis au sous-traitant. Une
copie du courrier de mise en demeure est adressée au sous-traitant.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour répondre.
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Au terme de ces 15 jours, si le titulaire ne répond pas ou donne au pouvoir
adjudicateur une réponse sans joindre copie de la lettre de refus, alors le pouvoir
adjudicateur paie le sous-traitant.

I informe le titulaire du paiement qu'il effectue au sous-traitant.

Le titulaire répond au pouvoir adjudicateur dans le délai imparti en transmettant la
lettre de refus en y joignant l'accusé de réception, alors le pouvoir adjudicateur ne paie
pas le sous-traitant et lui renvoie sa demande de paiement en y joignant copie des
échanges de courriers (ou paie le montant que le titulaire demande).

N.B:

1) Les factures du sous-traitant et du titulaire doivent passer obligatoirement par le
maftre d’'ceuvre.

2) Le titulaire enverra systématiquement son décompte mensuel en méme temps que
celui de son/ses sous-traitant(s)

3) Le délai global de paiement est de 30 jours. Ce délai court a compter de la date a
laquelle le décompte du titulaire et de ses sous-traitants arrive chez le maitre d'ceuvre.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du
montant des états d'acomptes et de solde, ainsi que des attestations prévues a l|'alinéa
précédent.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant a
sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu I'avenant ou Il'acte spécial.

2.6 — Modifications des marchés publics en cours d’exécution

Les modifications en cours d’exécution du présent marché seront réalisées
conformément aux dispositions décrites aux articles R.2194-2 et suivants du Code de la
Commande Publique.

La poursuite de |'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse
initiale est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d'une décision de
poursuivre par le pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique, il sera possible
de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la
réalisation de prestations similaires a celles objet du marché, sous réserve que le ou les
marchés correspondants soient notifiés au plus tard trois ans a compter de la notification
du présent marché.

2.6.1 Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, ordonnés par le maitre de l'ouvrage,
seront réglés en fonction des prix négociés entre les parties sur la base du prix des
prestations indiqué au détail estimatif décomposant le forfait (DPGF).

En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'études ou de réalisation de
travaux modificatifs, le titulaire est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de
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décompositions ou sous-détails, pour la rémunération de tout ouvrage non prévu, dans un
délai fixé par la lettre ou I'ordre de service lui prescrivant d'évaluer ou d'exécuter de tels
ouvrages.

2.6.2 Augmentation dv montant des travaux, décision de poursuivre

Par dérogation au 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n‘a pas recu un ordre
de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. A
défaut d'une telle décision de poursuivre, ces travaux ne seront pas payes.

2.7 - Retenue de garantie

Il sera fait application des dispositions prévues a l'article R.2191-32 du Code de la
Commande Publique.

S’agissant d’un marché public se référant au CCAG Travaux, conformément a l'article
441 de ce CCAG, ce marché bénéficie d'un délai de garantie.

En conséquence, le présent marché est assujetti a la retenue de garantie de 5 %, et de
3 % pour les TPE-PME, qui conformément a l'article R.2191-33 du Code de la Commande
publique, peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ouy, si les deux parties
en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

Si le présent marché comporte plusieurs tranches, chaque tranche est considérée,
pour cette retenue de garantie, comme un marché distinct.

ARTICLE 3 - DELAIS

3.1 - Délais d’exécution des travaux

Le délai d'exécution comprend les congés annuels et a comme point de départ la
date précisée dans |'ordre de service de démarrage des travaux.

Tout délai commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ouU s’est produit le fait
qui sert de point de départ a ce délai. Que ce délai soit décompté en jours ou en mois, il
s'achéve le dernier jour a minuit (lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui
suit, a minuit).

Le marché dure, jusqu'a la réception des travaux. Si I'entreprise dépasse le délai
d’exécution, des pénalités seront appliquées.

Dans le délai global sont compris le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par
le mafitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

311 Planning d’exécution
Il est exigé du titulaire dans la présentation de son offre un planning d’exécution qui
servira de base au contrdle d'avancement des travaux.
Le titulaire prendra toutes ses dispositions pour exécuter les travaux suivant le
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planning d'exécution. Il ne pourra réclamer aucun supplément du fait de difficultés
qu'apporteraient les phases de travaux puisqu'il aura eu pleine connaissance des lieux et
des pieces contractuelles.

3.1.2 Prolongation des délais d’exécution

En vue de |'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrés et le délai des travaux
est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée.

Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les
intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres tant qu’ils ne dépassent pas
les intensités limites et éventuellement les durées limites ci-aprés (mesure effectuée a la
station météorologie de référence, la plus proche du chantier) :

Nature du Intensité limite Durée du Organisme ou
phénomeéne phénomeéne documents de
référence
PLUIE + de 15 mm (travaux Durant + de 2 heures
extérieurs)
VENT + de 65 km/h (usage de Durant + de 2 heures
grues) Station
+ de 80 km/h (sans grue) | Pendant12 heures météorologique
GEL -5°C (0°C pour le Neige associée au de référence, la
. gel ou durant 4 plus proche du
coulage des bétons) hanti
heures en cas de Chantier
NEIGE 5 cm ou chutes continues | chutes continues
TEMPERATURE 1> 232°Cpendantplus | g tes chaleurs
de 6 heures

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions :

- Intempéries type A : Travaux de terrassement et fondations — VRD - structure béton
armé - étanchéité.

- Intempéries type B: Travaux de structure béton armé- Facades — Couverture -
Vitrerie extérieure.

- Intempéries type C1: Travaux de menuiseries extérieures — travaux de béton -
étanchéité.

- Intempéries type C2 : Autres lots avant clos couvert.

Taches non soumises aux intempéries :
Sont réputés non soumis aux intempéries :

* Les travaux exécutés a lI'intérieur des batiments apres réalisation du clos couvert et/
ou préchauffage.
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* L'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant
I'exécution des taches du calendrier et faire I'objet d’attachements journaliers a soumettre
au maitre d’‘ceuvre le jour méme.

Le maitre d'ceuvre porte régulierement le décompte des intempéries au compte
rendu de chantier.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage par lettre recommandée, dans
un délai de 15 jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une
prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires, permettant au maitre
d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés signalées, doivent étre fournies.

3.2 — Délai de remise des documents fournis aprés exécution

La remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) se fait conformément a l'article 40
du CCAG Travaux.

La composition du DOE est décrite au CCTP.

Tous les éléments de DOE sont soumis au contrdle du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage, qui disposent d‘un délai total de 2 mois, a compter de la remise du dossier
complet, pour effectuer ce contrble et retourner au titulaire, par I'intermédiaire du maitre
d'ceuvre, les éléments avec les observations éventuelles.

Le titulaire dispose alors de 15 jours pour émettre une correction des éléments du
dossier ayant fait I'objet des observations. Le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
disposent d’ 1 mois a compter de la réception des nouveaux éléments pour les viser a
nouveau.

ARTICLE 4 - REALISATION DES OUVRAGES

4.1 - Implantation des ouvrages

Le repérage des travaux a effectuer est réalisé contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre avant tout commencement des travaux, conformément a l'article 27.2 du CCAG
Travaux, pour le piquetage général, et a I'article 27.3 pour le piquetage spécial des ouvrages
souterrains ou enterrés.

4.2 — Préparation,exécution et coordination des travaux

4.2.1 Période de préparation, programme d’exécution des travaux

Conformément a larticle 281 du CCAG Travaux, la durée de la période de
préparation sera de 2 mois.

Un planning d'exécution détaillé sera communiqué avec l'offre. Il sera opposable en

cas de litige sur le non respect des délais.
COMSOPGN/COSIL/BMBC - Quartier Mohier — 4 avenue Busteau 94700 MAISONS-ALFORT
bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Tél. : 01 57 44 09 13

CCAP n° 2021-009 /| COMSOPGN-COSIL Page 22/33 Paraphe :


mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

4.2.2 Préparation des travaux et Etudes d’exécution
Il sera fait application des articles 28 et 29 du CCAG Travaux.

Les plans d’exécution doivent étre soumis a I'approbation du maftre d’ceuvre, dont les
coordonnées sont mentionnées a l'article 1.2.2 du présent C.C.A.P.

L'exécution d'un ouvrage ne pourra étre commencée par I'entrepreneur qu’apres avoir
recu cette approbation.

4.2.3 Organisation, sécurité et protection de la santé

4.2.31 Documents disponibles sur le chantier

Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les pieces générales
techniques constitutives du marché (pieces citées a l'article 1.3 du présent CCAP) limitées
a celles applicables aux natures d'ouvrage faisant |'objet du présent marché et dont
I'exécution n'est pas terminée.

4.2.3.2 Installations de chantier

Locaux pour le personnel :
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des moyens et équipements mis a
disposition et qu’il devra en assurer |'entretien et la gestion pendant toute la durée du
chantier.

4.2.3.3 Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, et en
complément des articles 361 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque titulaire est
contractuellement responsable de la gestion des déchets créés de par l'exécution du
présent contrat, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, chaque titulaire assure
la gestion et le suivi de ses déchets. Une copie des bordereaux de suivi est
systématiquement adressée au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage. Les déchets
produits par le maitre d'ouvrage donnent lieu a remise systématique de l'original du
bordereau de suivi des déchets au maitre d'ouvrage par le titulaire et une copie est
adressée au maitre d'oeuvre.

Les déchets dangereux sont suivis par le bordereau réglementaire CERFA N°12571*01,
les déchets dangereux contenant de I'amiante sont suivis par le formulaire CERFA
n°11861*03 auxquels sont joints les certificats de transports et tickets de pesée originaux
ou en copie dans les mémes conditions qu’indiquées au paragraphe précédent.

Afin d'optimiser la gestion des déchets, il est possible de conclure une convention
inter-entreprises entre les titulaires des différents lots, laquelle reste inopposable au maitre
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d'ouvrage.

Si un schéma d'organisation de la gestion des déchets (SOGED) est prévu pour
I'exécution du marché, tous les titulaires des lots sont conjointement responsables de sa
mise en oceuvre.

A l'issue des travaux, chaque titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant
I'intégralité des bordereaux de suivi et un registre déchets (établi conformément a l'arrété
du 29 février 2012). Le bilan déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées
conformément au 7.2 du présent CCAP.

4.2.3.4 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

En application de l'article L.8222-6 du code du travail, sans préjudice des articles
L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, toute personne morale de droit public ayant
contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrdle de la situation
irréguliere de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles susvisés,
enjoint aussitot a cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.

L'entreprise ainsi mise en demeure apporte au pouvoir adjudicateur, dans un délai de
deux mois, la preuve qu’elle a mis fin a la situation délictueuse. A défaut, le contrat peut
étre rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

4.2.3.5 Les mesures particuliéres ci-aprés concernant I’hygiene et la sécurité sont
a prendre par |'entrepreneur.

Locaux de chantier et les locaux pour le personnel sont a la charge de I'entrepreneur et
doivent respecter la réglementation en vigueur.

Plans d’hygiene et de sécurité :

Le chantier est soumis a la coordination sécurité-protection-santé dans les conditions
prévues par la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et sera a la charge du titulaire.

Face a la situation sanitaire actuelle, des mesures de protections supplémentaires seront
mises en place par le titulaire afin d'assurer la protection des ouvrier sur le chantier
conformément a la derniére version du Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour
la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus SARS-
Ccov-2.

Etat de propreté du chantier :

L'entrepreneur titulaire ou le mandataire est responsable du maintien permanent du
chantier en état de propreté, ce qui met notamment a la charge de l'entrepreneur
I'enlévement de ses propres gravois et déchets, le ramassage et le stockage des gravois et
déchets sur le chantier depuis le ou les points de dépbts fixés par le maitre d'ceuvre.

L'ensemble du chantier ainsi que les zones des installations de chantier, sont
maintenus dans un état de propreté permanent. L'entreprise est chargée de I'enlévement
de ses gravois jusqu’aux bennes, du remplacement des bennes, du transport jusqu’aux
décharges publiques.

L'entrepreneur est responsable du nettoyage de sa zone de travail. Les constats
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d’exécution des nettoyages sont faits par le maitre d’'ceuvre. En cas de défaut d’exécution,
le maftre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage fait intervenir une équipe de nettoyage avec
imputation directe des dépenses de cette équipe, a I'entreprise.

Tout dépot de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des
batiments.

Les matériels et matériaux restent sous l'entiere responsabilité du titulaire jusqu’a la
date de réception des ouvrages.

Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de lI'entrepreneur.

4.2.3.6 Autorisations de voirie

En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra
respecter les regles spéciales de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces regles
sont consultables dans les bureaux du maitre d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire
sont des voies publiques au sens de |'article 341 du CCAG Travaux.

La signalisation et la cl6ture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur
les chaussées du domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous
le contrdle de I'autorité militaire et conformément aux spécifications du CCTP.

4.2.4 Réunions et visites de chantier
4.2.41 Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d'oeuvre.

4.2.4.2 Réunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion,
lequel vaudra convocation du titulaire par le maitre d’ceuvre. La convocation aux réunions
de chantier pourra éventuellement se faire par ordre de service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un
représentant qualifié agréé par le maitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréquence des réunions de chantier sera au moins hebdomadaire. Leur fréquence
exacte sera définie au moment des travaux en concertation avec le maitre d'oceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont
précédées d'une mise a jour du calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de
chantier, il sera établi par le maitre d‘ceuvre un compte rendu. Ce document aura toute
valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les remarques
formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du
maitre d'ceuvre selon des modalités déterminées par celui-ci.
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ARTICLE 5 - RECEPTION ET GARANTIES

5.1 - Réception

Les opérations préalables a la réception se dérouleront conformément aux
dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux.

5.2 - Prise de possession avant I'achévement des travaux

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prendre possession, avant |'achevement
de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Cette prise de
possession est précédée d'une réception partielle précédée d'un état des lieux
contradictoire a laquelle le titulaire est dOment convoqué par ordre de service.

5.3 — Mise a disposition temporaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander que soient temporairement
mis a sa disposition certains ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises a dispositions sont
précédées et suivies d'un état des lieux conformément a l'article 43 du CCAG Travaux. La
mise a disposition temporaire ne peut pas étre interprétée comme une décision de
réception.

5.4 — Garanties particuliéres

Durant les travaux, l'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre les
intempéries et contre les dommages que pourraient occasionner des tiers.

Si l'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d'un type
nouveay, il doit souscrire une assurance particuliere couvrant leur tenue pendant dix ans.

Il doit leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur
simple mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d‘ceuvre.

5.5 — Garantie de bon fonctionnement

Tout le matériel fourni est neuf et présente toutes les garanties de bon
fonctionnement (article 1792-3 du code civil). Le choix est fait en tenant compte des
spécifications du C.C.T.P et des conditions d’utilisation et d’environnement.

5.6 — Garantie décennale

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil. Il communique
I'attestation d’assurance garantie décennale du chantier dans son dossier de candidature.
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ARTICLE 6 - DIFFERENDS ET LITIGES

6.1 - Décompte général refusé ou avec réserves

En complément de l'article 12.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général, si la
signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus
ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation.
Ce désaccord est réglé conformément aux dispositions prévues dans l‘article 6.2 du
présent CCAP en dérogeant a l'article 55 du CCAG travaux.

6.2 - Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n‘accepte pas la proposition du pouvoir adjudicateur, il doit,
sous peine de forclusion, dans un délai de trente jours, le faire connaitre par écrit au
pouvoir adjudicateur en lui faisant parvenir, le cas échéant, un nouveau mémoire
développant les raisons de son refus.

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d'ceuvre, sous la forme de
réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le
représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées
par cette décision sont appliquées a titre de reglement provisoire du différend, le
reglement définitif relevant des procédures contentieuses.

Par dérogation a l'article 551.2 du CCAG travaux, apres avis du maitre d'ceuvre, le
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a
compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

La décision relative au réglement de ce différend appartient au maitre d’ouvrage, qui
dispose d'un délai de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n‘accepte pas la décision du maitre d’ouvrage, le reglement définitif du
différend relévera des procédures fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG travaux.

Par dérogation a |'article 55.2.1 du CCAG travaux, |'arbitrage et la conciliation civile ne
peuvent étre mis en ceuvre.

6.3 — Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francgais. En cas de procédure contentieuse
relative au marché, et sans préjudice des dispositions de I'article 55.3 du CCAG Travaux, la
contestation sera portée devant le :

Tribunal Administratif de VERSAILLES
56 avenue de Saint-Cloud
78011 VERSAILLES Cedex
Tél: 0139205400
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
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ARTICLE 7 - PENALITES ET RETENUES

71 - Pénalités pour retard dans |'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, et par dérogation a l'article 19.2.3 du
CCAG Travaux une pénalité de 500 € par jour de retard sera appliquée.

71.1 Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives,
autres que la derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur
encourt la retenue journaliére provisoire indiquée ci-avant.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette
derniére, si I'une des deux conditions suivantes est remplie :

* Ou l'entrepreneur n‘a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai
d'exécution propre a son lot ;

* Ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la
marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés
relatifs aux autres lots.

71.2 Délais et retenues pour remise des documents a fournir pendant la periode de
préparation de chantier

Délais et retenues pour remise des documents a fournir pendant la période de
préparation de chantier.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir pendant la
période de préparation du chantier, par le titulaire, I'entrepreneur encourt la pénalité
journaliére indiquée au tableau (article 7.2).

71.3 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Une retenue provisoire de 5 % du montant du marché avec un minimum de 3 000,00 €
HT sera appliquée en |'absence de fourniture des DOE.

714 Pénalités diverses

71.41 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. lls font partie du
marché de |'entrepreneur.

Ce dernier se fait remplacer par tous les moyens a sa convenance afin d'assurer une
présence effective.
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71.4.2 Sécurité et protection de la santé (y compris repliement des installations).

En cas de non-respect des délais et consignes fixés au PGC-SPS, le titulaire encourt
une pénalité journaliere fixée dans le tableau ci-apres, sans mise en demeure préalable.

71.4.3 Décompte final

En cas de non-respect des délais fixés par I'article 12.3.2 du CCAG travaux, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée dans le tableau ci-apres.

/1.5 Déchets de chantier

En cas de non-respect concernant le nettoyage du chantier, le stockage et
I’évacuation des déchets de chantier, et le retour des BSDI apres collecte, le titulaire
encourt une pénalité journaliere H.T. fixée dans le tableau (article 7.2), sans mise en
demeure préalable.

Les consignes sont inscrites sur au moins un compte-rendu de chantier établi par le
maitre d’ceuvre, le coordonnateur OPC ou le coordonnateur SPS.

71.6Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires a titre conservatoire

L'ensemble des retenues provisoires est applicable de plein droit, sans qu'il soit
nécessaire d'adresser une mise en demeure au titulaire du marché ou au mandataire dans
le cas d'un groupement solidaire.

Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles et sont sans
préjudice a |'exercice par le Maitre de I'ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de
résiliation ou d'imputation au titulaire des coUts induits par sa négligence.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de diminuer ou cumuler les retenues sur
proposition de la maitrise d‘ceuvre, de I'OPC ou du Coordonnateur SPS. Ces retenues
seront annulées ou remplacées par les pénalités définitives, conformément a l'article 19 du
C.C.A.G.-Travaux.

7.2 — Récapitulatif des pénalités

Outre les retenues provisoires en cas de retards évoqués ci-dessus, les retenues
forfaitaires provisoires décrites ci-aprés sont applicables dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

CONSIGNES NIVEAU 1 |NIVEAU 2 INIVEAU |NIVEAU
3 4

Non-respect des dispositions de l'organisation X
de chantier (autres que celles mentionnées par
ailleurs) : par jour calendaire ou par constat
(suivant compte rendu de chantier qui fait foi)

Travaux bruyants en dehors des heures tolérés X
par arrété municipal (cette retenue ne vient pas
en substitution des amendes délivrées par
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I'autorité compétente) : le constat / la plainte

Travaux sur le domaine public sans signalisation
et/ou protection efficace avec éclairage diurne
et nocturne (cette retenue ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par |'autorité
compétente) : par constat

Feux interdits sur le chantier (déchets): par
constat

Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en
dehors des zones prescrites : par constat

Présence de déchets dans une benne non
appropriée, dépdbt sauvage ou enfouissement de
déchets, non respect des exigences de chantier :
par infraction

Non-conformités aux exigences
environnementales des matériaux mis en ceuvre
avec conformité obligatoire : par infraction

Non-respect des consignes environnementales
(tri des déchets). Par constat (suivant dossier
environnemental): par constats (5 jours
décomptés entre 2 constats successifs)

Non production des justifications de la qualité
environnementale des  matériaux  avant
commande, matériel non-conforme aux
exigences acoustiques : par jour calendaire

Non production des documents de suivi de la
qualité environnementale BSD, relevé des
compteurs eau et électricité, justification
matériaux avant commande..: par jour
calendaire

Manquement aux obligations de nettoyage : par
jour ouvré et par constat suivant le calendrier
établit par le maitre d'ceuvre (7 jours décomptés
entre 2 constats hebdomadaires successifs)

Défaut de présentation ou retard dans la
transmission des PPSPS. Par jour calendaire

Absence aux réunions CISSCT organisée par le
CSPS sur convocation. Le défaut, le jour

Défaut d’entretien et de maintenance des
installations sanitaires : par constat

Non respect de |'utilisation des sanitaires mis a
disposition : le constat

Défaut de mise en place d'une protection
collective sur le chantier : le constat

COMSOPGN/COSIL/BMBC - Quartier Mohier — 4 avenue Busteau 94700 MAISONS-ALFORT
bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Tél. : 01 57 44 09 13

CCAP n° 2021-009 /| COMSOPGN-COSIL Page 30/33

Paraphe :



mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Démontage non-autorisés des protections X
collectives compris cléture de chantier: le

constat

Dégradation des installations communes: par X
constat

Défaut d’utilisation d'une protection X
individuelle sur le chantier : par constat

Prise des repas dans la zone chantier: par X

constat

Changement du personnel dans la zone de X

chantier (hors vestiaires)

Défaut de fermeture du chantier: le constat X
pour chaque entreprise présente sur le chantier

Défaut de présentation ou retard dans la X
déclaration du sous-traitant etfou refus de
présenter tous les documents exigés par le
Maitre d'oceuvre ou le Maitre d’Ouvrage : par jour
calendaire

Travail illégal: présence de personnel non X
déclaré, non autorisé (cette retenue ne vient
pas en substitution des amendes délivrées par
I'autorité compétente : le défaut, le jour

Non présentation de la carte d’identification X
professionnelle (le constat)

Absence aux réunions de chantier sur X
convocation, d’un représentant mandaté et
qualifié pour engager sa responsabilité
convoqué a ladite réunion, compris retard de
plus d'une heure : le jour

Retard dans la transmission d'un ordre de X
service apres 10 jours suivant réception chez
I'entrepreneur : par jour calendaire

Retard dans la remise de documents de X
préparation et d’exécution, de plans, de note
de calcul (suivant calendrier établit par le Pilote
du chantier) : par jour calendaire

Retard dans la présentation d’un échantillon ou | X
prototype, d'un devis ou mémoire: par jour
calendaire suivant demande du Maitre d’ceuvre,
le compte rendu du chantier faisant foi

Retard de production de documents bloquants X
ou susceptible de bloquer la synthese : par jour
calendaire

Absences aux réunions de synthése, absence X
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aux réunions spécifiques a la qualité
environnementale : le constat

Défaut de mise en place du trait de niveau et X
axes d'implantation ou défaut de signalétique
interne : par jour calendaire

Dégradation des ouvrages réalisés et X
réceptionnés ou constatés par la maitrise
d'ceuvre (le compte rendu de chantier faisant
foi) : le constat

Retard d‘exécution décompté suivant Ile X
calendrier d'exécution notifié par ordre de
service : par jour calendaire

Retard dans la transmission du décompte final : X
par jour ouvré

Absences aux réunions concernant les X
opérations préalables a la réception, sur
convocation : le constat

Retard dans la levée des réserves suivant X
rapport OPR ou proposition du Maitre d’ceuvre
ou décision du Maitre d'Ouvrage: par jour
calendaire

Récapitulatif des retenues forfaitaires provisoires a titre conservatoire :

Niveau de la retenue forfaitaire Montant correspondant
Niveau 1 30,00€

Niveau 2 100,00€

Niveau 3 500,00€

Niveau 4 3 000,00€

7.3 - Cumul et plafonnement

Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des
pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 € HT.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

Avant la notification du marché, le titulaire du marché doit justifier qu’il est titulaire
d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que sa
responsabilité décennale.
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Le titulaire doit fournir, avant la notification de son marché les attestations de son
assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que la police d'assurance contient les
garanties en rapport avec la mission et, en particulier, qu’il est assuré pour tout accident
ou dommage causé par l'exécution des travaux.

Dans tous les cas, si I'attestation n‘apporte pas les renseignements suffisants, le
maitre d'ouvrage peut exiger une copie certifiée conforme du contrat d’‘assurance
complet.

ARTICLE 9 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

A|"ticles Objet CCAG
du présent acte travaux
1.3 Pieces contractuelles 41
2.5] Paiement et réglement des comptes 121.7 -12.4.2
2.5.3 Acompte sur approvisionnement 104
2.54.3 Sous-traitance indirecte 36.26
26.2 Décision de poursuivre 14.4.3
6.2 Mémoire en réclamation 55.21
71 Retard dans I'exécution des travaux 19.2.3
7.3 Cumul et plafonnement pénalités 19.21

A e e e e e e e e e e e e e a e ,le

«Lu et approuvé, bon pour accord» (mention manuscrite)

L'entrepreneur,
(cachet, signature)
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