CNRS - Reconfiguration laboratoire histologie

CAP INGELEC

Planning prévisionnel des travaux (Projet) 11-10-2021

Planning

TRAVAUX

LABORATOIRE HISTO

Période de préparation / EXE

Démolition et curage

Réaménagement intéreiru salles

Mise en service et OPR

Prestation supplémentaire éventuel SOUS-SOL

Démolition et curage

Réaménagement intérieur de la salle

Mise en service et OPR
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