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ARTICLE1. OBIJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux de
reconfiguration du laboratoire d’histologie de I'Institut des Sciences Cognitives.

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les activités des personnels seront maintenues pendant toute la
durée des travaux.

Le CNRS se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, en application de I'article R. 2122-7
du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de
prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme opération, en
conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.2 DECOMPOSITION DU MARCHE - ALLOTISSEMENT

Le présent marché est composé de 3 lots :

Lot n°1 Gros CEuvre — Second (Euvre
Lot n°2 CVC - Plomberie
Lot n°3 Electricité CFO-Cfa

1.3 INTERVENANTS
Les dispositions suivantes completent I'article 2 du CCAG-Travaux.

1.3.1  MAITRISE D’OUVRAGE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DELEGATION RHONE AUVERGNE

2 avenue Albert Einstein B.P. 61335

69609 Villeurbanne Cedex

1.3.2 MAITRE D’GEUVRE
La mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments suivants : PRO/DCE, AMT, VISA, DET, OPC et AOR .
Elle est assurée par le bureau d’étude CAP INGELEC situé au 14 Porte du Grand Lyon, 01700 NEYRON.

1.3.3  TITULAIRE
En cas de changement de(s) I'intervenant(s) désigné(s) dans I'offre apres la notification du marché, le CNRS

devra en étre préalablement informé. Il ne pourra toutefois étre affecté a I'exécution de la prestation
gu’un(des) intervenant(s) ayant un profil au moins équivalent a celui proposé dans I’offre.

1.3.4 COORDINATION EN MATIERE DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'intervenant pour la réalisation de cette mission est :
QUALICONSULT
5 Bis rue claude Chappe
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Parc de Crécy
69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

1.3.5 CONTROLE TECHNIQUE

La mission de contrdle technique comprend les éléments : L (Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au

bdtiment) — LE (Solidité des existants) — STI (sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire ou de I'industrie)

L'intervenant pour la réalisation de cette mission est :
ALPES CONTROLES 17 Avenue du Condorcet 69100 VILLEURBANNE

1.3.6  SOUS-TRAITANCE

Le titulaire s'engage notamment a présenter au pouvoir adjudicateur les entreprises auxquelles il envisage
de confier la réalisation de certaines parties du marché. La déclaration de sous-traitance précise tous les
éléments prévus aux articles R. 2193-1 a -22 du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur, en
cas d'accord, devra alors accepter le sous-traitant proposé et agréer ses conditions de paiement par un acte
spécial de sous-traitance qui sera annexé au présent marché.

Le sous-traitant ne pourra pas commencer a exécuter les prestations avant son agrément par le pouvoir
adjudicateur.

1.3.7 EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en frangais.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires afin que le personnel ne maitrisant pas la langue frangaise
puisse bénéficier de la présence d’un interpréte ou d’une personne pouvant traduire, notamment pour la
compréhension des consignes de sécurité et des informations délivrées.

1.4 ORDRES DE SERVICE

En dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de services seront établis uniquement par le maitre
d’ceuvre. En cas d’ordre de service modifiant les conditions d’exécution du marché, notamment en termes
de délais d’exécution, de durée et de montants, une validation préalable du maitre d’ouvrage est nécessaire.

1.5 CONNAISSANCE DE L'OUVRAGE

Le titulaire reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont été
faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y
afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou
reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations. Il ne
pourra arguer en aucune facon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou de renseignements
postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiere responsabilité dans
I’exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
- toutes les prestations prévues aux marchés ;
- lanature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées

’
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- les modalités d’acces, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités
en eau, en énergie électrique, etc. ;

- les caractéristiques de I’équipement et des installations nécessaires a |I‘exécution des travaux ;

- tout autre élément pour lequel des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui
pourrait en quelque maniére influer sur les travaux et leur prix.

De méme il est réputé avoir pris connaissance pleine et entiére des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I’'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

En cas de dégradation et/ou désordre susceptible(s) d’affecter les ouvrages voisins du fait du titulaire, celui-
ci s’engage a relever et garantir le maitre d’ouvrage contre tout recours a son encontre.

1.6 INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITE

1.6.1 INFORMATIONS

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est destinataire et dont
la connaissance lui est utile pour I’exécution du présent marché.

Il s’agit notamment :

e de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demande
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire

e de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
éventuels intervenants.

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

1.6.2 CONFIDENTIALITE

Les parties sont tenues par I'article 5 du CCAG travaux.

Le titulaire, ses salariés et eventuels sous-traitants qui, a I'occasion de I'exécution du présent marché, ont
recu communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus de
les maintenir confidentiels.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, étre communiqués a
d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents
qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.

En complément des dispositions de I'article 5.3 du CCAG travauy, il sera demandé aux entreprises de tenir a

dispostion des représentants de la maitrise d’ceuvre un listing a jour des personnes travaillant sur site ainsi
que leurs cartes nationales d’identités.

1.7 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Le titulaire devra prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux usagers des voies d’accés
pendant la durée de I'opération, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les risques ou
inconvénients suivants :

e bruits d'origines diverses (tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous outils a
percussion, etc.).

e odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc...).
e poussieres d'origines diverses : poncages, démolitions, enléevement de gravois, etc.
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e état défectueux des voies et acces (boues et gravois, tranchée pour canalisations).

e manguement a la sécurité par le fait méme du caractére précaire des barrieres, palissades, chemins
de piétons, garde-corps, etc...

ARTICLE2.  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante (seul I'exemplaire
original de ces pieces conservé dans les archives du maftre de I'ouvrage fait foi) :

a) Pieces particulieres

e |'acted'engagement (ATTRI1) et son annexe financiére : la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
(DPGF) pour chacun des lots. Seuls sont rendus contractuels les prix indiqués dans la DPGF pour
rémunérer les unités utilisables pour le reglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas ;

e |e présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun a tous les lots ;
e |e planning prévisionnel des travaux ;

e |e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) pour chacun des lots et annexes;

e les pieces graphiques et spécifications techniques pour chacun des lots ;

e |es diagnostics techniques amiante (DTA) ;

e le mémoire technique du candidat retenu ;

e schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Nota : les pieces écrites et documents graphiques se completent, étant précisé :

- en cas d’omission d’une information sur I'un des documents, et en I'absence d’indication contraire du
Maitre d’ceuvre, le document le plus complet est a prendre en compte ;

- en cas de contradiction entre les pieces écrites et les documents graphiques, les pieces écrites priment sur
les documents graphiques.

b) Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini a I'article 3.3.1 du présent CCAP et notamment :
e Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;
e Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux issu de
I'arrété du 30 mai 2012 ;
e L'ensemble des textes administratifs auxquels, par sa nature, est soumise |'opération ;
e Avis techniques des matériaux en vigueur et aux Documents Techniques Unifiés (DTU) listés dans
chaque CCTP;
e Normes AFNOR ;
o Lesregles et prescriptions de mise en ceuvre éditées par les fabricants.

Le titulaire est réputé connaitre parfaitement I'ensemble des normes et reglements applicables a I'opération
et a ses prestations et en avoir tenu compte dans I'établissement de ses prix.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — REGLEMENT DES ACOMPTES —
VARIATION DANS LES PRIX
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3.1 PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1 CONTENU DES PRIX
Le titulaire doit comprendre dans ses prix :

- la fourniture, la pose et I'enlevement de toutes les installations nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages et a la sécurité de ses ouvriers ;

- la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception, I'enlévement de ces protections, les raccords
éventuels ;

- le ramassage et I'enlevement de ses déchets et déblais au fur et a mesure du chantier ;

- toutes les prestations nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages, le détail descriptif n’étant
pas limitatif des prestations accessoires ;

- lafourniture de I'énergie électrique nécessaire a I'exécution des travaux ;

- la prise en charge des travaux, indemnités et réparations propres aux dégats occasionnés par son
intervention sur les ouvrages environnants ;

- la réalisation des plans d’exécution, qui seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre
pendant la période de préparation ;

- le nettoyage journalier a I'avancement de ses travaux ;

- toutes les sujétions normalement prévisibles telles qu’intempéries, phénomeénes naturels dans la
région d’exécution des travaux ;

- les sujétions de toute nature et de toute origine liées aux contraintes d’accessibilité du site.

3.1.2 REGLEMENT DES PRESTATIONS - PAIEMENT

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global et forfaitaire figurant a
I'acte d’engagement et dont le détail est donné dans la DPGF.

Les paiements sont effectués suivant les regles de la comptabilité publique.

L'ordonnateur chargé d'émettre les titres de paiement est le Délégué Régional du CNRS Rhone Auvergne.
Le comptable assignataire des paiements est I'Agent Comptable Secondaire du CNRS Rhone Auvergne.

Le reglement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire indiqué a I'Acte d'Engagement,
selon le RIB original joint.

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et I'ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas
échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement
sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent a
I’adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ ;

- Par dépot au format PDF;

- Par saisie en ligne dans le portail ;

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée (MOY700) ;

- Le numéro d’engagement juridiqgue communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le bon de
commande notifié par le CNRS (exemple : 2088LOxxxxx).

Chaque facture doit comporter, outre les indications prévues par la réglementation de la comptabilité
publique, les renseignements suivants :
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https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

e Lesréférences du présent marché,
e Le nom et I'adresse compléte du lieu des prestations,
e La désignation du débiteur :

CNRS Délégation Rhéne Auvergne
2 avenue Albert Einstein, BP 61335
69609 Villeurbanne Cedex

e Le montant HT
e |Le montant de la TVA et le total TTC.

Le délai global de paiement des sommes dues au titre du présent marché est de 30 jours suivant la réception
des factures et sous réserve de I’'exécution du service correspondant.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus
des intéréts moratoires, est fixé a 40 euros.

3.1.3 DEPENSES D'ENTRETIEN

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprées I'exécution des
travaux dont elle est chargée; elle fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets ;

Chaque entreprise doit procéder a la protection de |'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées ;

3.1.4  REGLEMENT DES ACOMPTES ET DU SOLDE

Application de I'article 12.2.2 du CCAG travaux.

L'établissement du projet de décompte s’effectuera avant la fin de chaque mois et sera remis contre
récépissé au Maitre d’oeuvre au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant I'exécution des travaux
considérés.

En cas de retard dans la remise du projet de décompte mensuel, la situation du titulaire sera traitée le mois
suivant par le Maitre d’oeuvre.

Le décompte fera ressortir le montant de I'acompte mensuel et pourra faire apparaitre, y compris pendant
la période de préparation des travaux, les montants afférents aux études d’exécution.

Chaque décompte doit comporter a minima :

. le nom ou la raison sociale du créancier,
. le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers,
. le cas échéant, le numéro SIREN ou SIRET,
. le compte bancaire ou postal,
. le numéro du marché,
. Le numéro du lot,
o la désignation de I'organisme débiteur,
o le relevé des travaux exécutés accompagné du calcul des quantités prises en compte,
. I’état des prix forfaitaires,
. le montant hors taxe des travaux exécutés,
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. le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix,

. le remboursement des débours incombant au maitre d’ouvrage dont le titulaire a fait
I’avance, le cas échéant,

J les montants et le taux de TVA Iégalement applicable pour chacun des travaux exécutés,

. le montant total TTC des travaux exécutés,

o la date de facturation.

Le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé, a partir du décompte mensuel, par la
Maitrise d’ceuvre qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) Le montant HT de I'acompte établi a partir des prix de base.

b) Le montant de la TVA.

c) Le montant de I'acompte TTC

d) Le montant a régler correspondant au montant TTC diminué notamment de la retenue de garantie.

Le projet de décompte final sera élaboré conformément a I'article 12.3.1 du CCAG travaux.

3.2 FORME ET MODALITE D’EVOLUTION DES PRIX

Les prix du marché sont fermes.

3.2.1 Mois D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de réception des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.2 INDEX DE REFERENCE

Les index ci-aprés sont applicables pour 'actualisation des prix :

Lot n° Désignation Index
1 BTO9 — 20%
Corps d’états secondaires BT10-40%
BT46 — 40%
2 BT38 — 20%
cve BT41 - 80%

3 Electricité BT47

3.2.3 ACTUALISATION DES PRIX

Le prix spécifié dans I'annexe financiere (DPGF) est susceptible d’étre actualisé si un délai supérieur a trois
mois s’écoule entre la date de remise des offres et la date de début d’exécution de la tranche de travaux
concernée, selon la formule :

P=Po(lns/lo)
Dans laquelle :
P = prix actualisé
P, = prix au mois zéro
I, = index de référence au mois zéro
CNRS DR7 / CCAP 2021-22 Travaux de reconfiguration du laboratoire HISTO

9/23



In-3 = index de référence antérieur de 3 mois a la date de démarrage des travaux, I'indice de référence
retenu étant le dernier connu au moment de I'actualisation.

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

3.2.4  REVISION DES PRIX

La révision est effectuée par application du coefficient de révision Cr tel que :

Cr=0,15+0,85 x (Im/Imo)
Im:
Valeur de I'indice au mois de la réalisation des travaux figurant dans I'état d’acompte mensuel
Valeur de I'indice au mois de la réception des travaux arrétés dans le Décompte Général

Imo : indice du mois précédant.
Il n’y aura pas de révision provisoire.

Par dérogation aux articles 9.4.2 et 9.4.4 du CCAG travaux, la date d’établissement du prix initial est le mois
MO, soit le mois de la date limite de réception des offres.

3.2.5 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
selon la législation.

lIs feront apparaitre les taux de TVA et les montants de la TVA résultant de I'application de ceux-ci aux
montants des travaux dans les conditions édictées par cette législation.

Le mécanisme d’auto-liquidation de la TVA : |a taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un
sous-traitant doit étre acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont pas a déclarer ni a payer la
TVA due au titre de ces opérations.

ARTICLE4. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

4.1 RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique, le présent marché est
soumis a une retenue de garantie d'un montant de cing pour cent (5%) du montant TTC du marché tel qu'il
résulte de I'acte d'engagement et des avenants éventuels.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par la constitution d’une garantie a
premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire, sous réserve d’acceptation par le CNRS.

La garantie a premiére demande est automatiquement complétée, en cas d’avenant dans les mémes
conditions.

La retenue de garantie sera remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande, ou la caution personnelle et solidaire sont libérés au plus tard un mois apres I'expiration de la
garantie de parfait achevement, sauf prolongation du délai de garantie, telle que prévue a I'article 44.2 du
CCAG/Travaux.

En cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie de parfait
achevement, la retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée au plus
tard un mois apres la date de la levée de ces réserves.
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En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la réglementation qui les régit.

ARTICLE5. MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION DE MARCHE

5.1 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN

5.1.1 MODIFICATIONS GENERALES — CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du titulaire fait I'objet
de clauses de réexamen. A cet effet, le maitre d’oeuvre pourra convenir avec le titulaire de modifications du
marché, avec accord préalable du maitre d’ouvrage, sur les points suivants :

= Tout nouveau produit et/ou nouvelle prestation, a prix sensiblement équivalent a celle présentée
dans I'offre initiale, et n’ayant pas d’incidence majeure sur I’économie du marché sera ajoutée, apres
approbation par le maitre d’ouvrage

= Evolutions de la réglementation et des normes et mise en conformité

= Moyens humains dédiés a I'exécution du marché

= Nouveaux objectifs de performance énergétique

5.1.2  MODIFICATIONS DUE A UN CHANGEMENT DE REGLEMENTATION

Le présent contrat peut connaitre des modifications en cours d'exécution du fait de I'évolution du besoin liée
a un changement de réglementation ou a tout élément en lien avec la crise sanitaire actuelle.

En ce sens, en cas d’interruption ou de prolongation de I'Etat d'urgence sanitaire et/ou des recommandations
officielles de I'Etat mises a jour sur le site du Ministére des solidarités et de la santé, pour faire face a
I'épidémie de Covid-19, le CNRS pourra modifier le contrat sur les points suivants :

= Ajout ou suppression de nouveaux produits ou prestations nécessaires a la bonne exécution du
contrat en période de crise sanitaire

= Ajout ou suppression dans les documents contractuels et financiers de tout autre élément lié au
changement de réglementation ou a la mise en place de nouvelles directives des fiches métier
publiées par le Ministére du Travail indispensable a la sécurité sanitaire de tout intervenant sur
chantier (pour les fournitures et services) OU nouvelles directives de la part de I’ Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) indispensables a la sécurité
sanitaire de tout intervenant sur chantier (pour les travaux)

Toutes les modifications seront notifiées au titulaire par ordre de service.

5.2 TRAVAUX NON PREVUS — TRAVAUX MODIFICATIFS

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des fiches de demande de modifications des travaux
pourront étre émises par le maitre d’ceuvre.

Ces fiches définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux non prévus.
Les dispositions suivantes complétent I’article 13 du CCAG Travaux :

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours calendaires maximum a compter
de la date de notification de la demande, un devis de travaux, avec l'incidence sur le planning d'exécution.
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Ce devis devra étre détaillé, et accompagné des métrés et de tout plan nécessaire a sa compréhension. Il sera
établi dans I'ordre et la logique de la DPGF dont il reprendra les codes et références. De méme, il sera fait
application des prix unitaires de la DPGF, seuls contractuels.

Les demandes de modifications qui pourront étre émises par le maitre d’ceuvre au cours de I'exécution des
prestations du marché mentionneront la définition des travaux modificatifs.
Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité s’il n’est pas donné suite a ses études et devis.

Par dérogation a I'article 13 du CCAG travaux, il ne sera pas établi d’avenant au marché au titre des travaux
modificatifs pour arréter les prix définitifs.

Conformément a I'article 13 du CCAG Travaux, les prix définitifs arrétés pour les travaux modificatifs seront
établis par le maitre d’oeuvre par ordre de service.

5.2.1 PROLONGATION DU DELAI POUR AUTRES SITUATIONS

Les dispositions du CCAG travaux s’appliquent.
Une décision du CNRS sera notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre.

Les arréts de chantier résultant d’'une mauvaise organisation de I'opérateur économique ne sont pas pris en
considération pour la prolongation du délai d’achevement des travaux (cf article 6.2 du présent document).

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a l'intérieur du délai

contractuel global sauf stipulation contraire indiqué dans I'ordre de service concernant ces travaux
supplémentaires (cf. article 5.1 du présent CCAP).

ARTICLE6. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 DELAI(S) D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d’exécution part de la délivrance de I'ordre de service de démarrage des travaux.
Le délai global d’exécution prévisionnel des travaux est de 4 mois (y compris la période de préparation).

Les dispositions suivantes complétent I’article 18 du CCAG-Travaux.
Les délais contractuels sont fixés dans |'acte d'engagement.

Le délai contractuel comprend :
e la période de préparation du chantier définie a I’article 28.1 du CCAG Travaux ;
e Les délais d'exécution des travaux, éventuellement fractionnés en tranches, et des opérations de
nettoyage de fin de chantier ;
e Les congés annuels des entreprises ;
e Le repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état de I'environnement immédiat
des ouvrages dans les conditions du CCTP.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG travaux, un ordre de service unique sera adressé au titulaire afin
de lui notifier le démarrage de la période de préparation a laquelle s’enchainera le délai d’exécution des
travaux. Toutes les autres stipulations de I'article 18.1.1 du CCAG travaux restent inchangées.

6.1.1 PLANNING DETAILLE D’EXECUTION

Le planning prévisionnel d’exécution est joint au marché. Il fixe de maniére prévisionnelle le délai global
d’exécution du marché.
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Il s’applique jusqu’a I'accord du titulaire et du maitre d’ouvrage sur le planning détaillé d’exécution établi
pendant la période de préparation.

En sus des clauses du CCAG Travaux il est précisé les dispositions suivantes : le maitre d'ceuvre établit en
concertation avec le titulaire du marché de travaux le planning contractuel détaillé d’exécution dans le délai
de quinze (15) jours a compter de la délivrance de I'ordre de service de démarrage de la phase de préparation
des travaux. Il fait apparaitre les taches caractéristiques des travaux.

Le planning fait apparaitre les enchalnements entre les tdches par le rattachement graphique de
I'achévement d’une tache donnée au début de la tache suivante qu’elle conditionne, ainsi que le ou les
chemin(s) critique(s) de I'opération.

Ce planning sera ensuite notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre au titulaire.
Le titulaire accepte le planning contractuel d’exécution sans réserve, ce qui I’'engage notamment a mettre en
ceuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect de ce planning (personnel, matériel, encadrement,

etc...).

Le titulaire aura I'obligation de respecter non seulement la date d’achevement de ses ouvrages, mais
également les délais partiels et étapes de son propre avancement afin de faciliter des interventions connexes.

Le titulaire est tenu, sur simple demande du maitre d’ceuvre, d’augmenter le nombre de ses effectifs sur le
chantier.

Dans le cadre du planning contractuel d’exécution mis au point pendant la période de préparation, le maitre
d'ceuvre établit les plannings détaillés d’avancement par périodes. Il effectue les mises a jour et les

ajustements nécessaires, notamment en cas de retard de travaux par rapport aux plannings détaillés.

Pour tout retard dans I'exécution des taches, le maitre d’ceuvre pourra appliquer les pénalités de retard
suivant les dispositions de I'article 6.3. du présent CCAP.

6.2 PROLONGATION (DU) (DES) DELAI(S) D'EXECUTION

Les dispositions du CCAG travaux s’appliquent.
Une décision du CNRS sera notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre.

Les arréts de chantier résultant d’'une mauvaise organisation de I'opérateur économique ne sont pas pris en
considération pour la prolongation du délai d’achévement des travaux (cf article 6.1.1 du présent document).

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a l'intérieur du délai

contractuel global sauf stipulation contraire indiqué dans I'ordre de service concernant ces travaux
supplémentaires (cf. article 5.1 du présent CCAP).

6.3 PENALITES DE RETARD

Par dérogation a I'article 19.2.4 du Travaux, lorsque le CNRS envisage d’appliquer des pénalités, il invite, par
écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de sept jours uniguement pour I'application de
la premiere pénalité. Il ne sera observé aucun délai susvisé pour I'application des pénalités suivantes.
Toutefois, le titulaire pourra présenter ses observations dans un délai de 48 heures a compter de la réception
du courrier notifiant I'application des pénalités par le CNRS.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, il ne sera fait application d’aucun plafonnement sur le
montant total des pénalités de retard.
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Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités s’appliquent dés le premier euro.
En dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG travaux, le titulaire pourra subir, en cas de retard dans I'exécution

des travaux tel que prévue au calendrier détaillé d'exécution (date jalon, daté-clé, chemin critique...), une
pénalité forfaitaire de cent (100€) euros nets de taxes par jour calendaire de retard.

6.4 PENALITES DIVERSES

6.4.1  ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS, respectivement, convoquent les représentants des entreprises
dans le compte rendu de la réunion hebdomadaire précédente. En cas d’absence a ces réunions, le maitre
d’ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence constatée de cent (100) € nets de taxe sur proposition
des organisateurs de ces réunions.

6.4.2  NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU CHANTIER

En cas de non-respect des obligations relatives a la sécurité du chantier ou de non-respect des prescriptions
relatives a son organisation, le mafitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de cent cinquante (150) €
nets de taxe sur simple constatation.

Ces pénalités seront cumulatives journalierement et pour chaque cas constaté jusqu’au constat par la
maitrise d’ceuvre du respect des obligations.

6.4.3  REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire,
apres mise en demeure, avec une pénalité de cent (100) € nets de taxe par jour calendaire de retard.

6.4.4  RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES

Il sera fait application de I'article 41.6 du CCAG travaux.

6.4.5 RETARD DIVERS

La maitrise d'ceuvre pourra appliquer au titulaire sur simple constat de sa part des pénalités d’'un montant
de cent euros nets de taxe (100€) par jour calendaire de retard pour les faits suivants :
e non-respect des demandes de nettoyage systématique et journalier,

e non-respect par le titulaire des demandes d'intervention portées sur les listes de contréle par le maitre
d'ceuvre pendant les travaux et jusqu'a la réception,

e dépo6t de matériels, matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites et ce par infraction
constatée,

e non fourniture de I'acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant en cours de travaux a
compter de la mise en demeure du maitre d’ceuvre. Le sous traitant ne sera pas accépté sur le chantier
tant que ce dernier n’aura pas été agréé par le maitre d’ouvrage.

6.5 DELAIS ET PENALITES POUR NON REMISE DE DOCUMENTS

6.5.1 DOCUMENTS FOURNIS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Les plans particuliers relatifs a la sécurité et la protection de la santé (P.P.S.P.S.) sont a remettre au
coordonnateur dix (10) jours avant la fin de la période de préparation. En cas de retard dans la remise de ces
documents, une pénalité de cent (100) € nets de taxes par jour calendaire de retard et par document pourra
étre appliquée au titulaire.
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6.5.2 DOCUMENTS FOURNIS EN COURS DE CHANTIER SUR DEMANDE DU MAITRE D’CEUVRE OU SELON
L'ECHEANCIER DEFINI AU CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément a I'article 29 du CCAG, les plans et les notes de calculs seront soumis a I'approbation du maitre
d’ceuvre. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents, une pénalité de cent (100) € nets
de taxe par jour calendaire de retard et par document pourra étre appliquée au titulaire.

De méme tout retard dans la remise de notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous
éléments techniques demandés par le maitre d'ceuvre (hors documents visés a I'alinéa précédent), pourra
étre sanctionné par une pénalité de cent (100) € nets de taxe par jour calendaire de retard et par document,
élément ou objet non remis.

6.5.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 40 du CCAG travaux, les plans et autres documents conformes a la réalisation des
travaux sont a fournir a la réception des ouvrages. Dans le cas contraire, la non remise de ces documents fera
I'objet d’une réserve a la réception de I'ouvrage.

Le décompte général ne deviendra définitif notamment qu’apreés la remise de I'ensemble des documents des
ouvrages exécutés.

6.6 CUMUL DES PENALITES

Les pénalités visées ci-avant sont cumulables et non plafonnées.
En dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

6.7 REFACTIONS POUR IMPERFECTIONS TECHNIQUES

En attente d'un accord entre le maitre d'ouvrage et le titulaire, les imperfections et malfacons éventuelles
visées par l'article 41.7 du C.C.A.G. pourront faire I'objet d'une réfaction provisoire de 50 % du montant hors
taxe des travaux correspondants tel qu’il résulte de la DPGF. Ce pourcentage est applicable aux quantités
concernées telles que constatées par la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE7. PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

7.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les C.C.T.P. fixent, si nécessaire, la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus
obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’applique au marché.

7.2 CARACTERISTIQUES — QUALITES — VERIFICATIONS - ESSAIS ET PREUVE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.
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Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou
de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :
e s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau
e toutefois, si les essais présentaient des résultats insuffisants, les essais complémentaires seraient
alors a la charge du titulaire tant que les résultats a obtenir ne seront pas jugés satisfaisants, et ce,
en dérogation a I’article 24.7 du CCAG travaux
o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage, mais seront a la
charge du titulaire en cas de résultats insatisfaisants (en dérogation a I'article 24.7 du CCAG
travaux).

ARTICLE 8. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 COORDINATION DES ENTREPRISES

8.1.1 DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX / ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION

La Direction de I'exécution des travaux et OPC sera effectuée par le maitre d'oeuvre.

8.2 PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

En dérogation a I'article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation prévisionnelle, d’'une durée de 1
mois, commence a courir a compter de la délivrance de I'ordre de service de démarrage.
Cette période est incluse dans le délai global d’exécution.

Il sera notamment procédé, a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage, aux opérations
énoncées ci-apreés, a la diligence du titulaire :

e établissement dans un délai de 7 jours du planning d'exécution des diverses taches a accomplir
pendant la période de préparation du chantier, accepté conjointement par la maitrise d'ceuvre et le
coordonnateur SPS, en particulier le planning des études a exécuter en priorité pour permettre le
commencement des travaux;

e établissement dans un délai de 10 jours et présentation par le titulaire au visa du maitre d'ceuvre et
du coordonnateur SPS, du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
conformément a I'article 28.2 du C.C.A.G.;

e établissement de la liste prévisionnelle des plans d’exécution dans le délai de 8 jours;

e établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G,;

e établissement au moins dix jours avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leur transmission au coordonnateur SPS;

e mise au point définitive et exécution par le titulaire des voies et réseaux divers pour la desserte des
locaux destinés au personnel et alimentation des divers équipements et installations prévus dans ces
locaux et des installations communes d'hygiene et de sécurité nécessaires a I'ensemble des entreprises
en fonction de leurs effectifs et de leurs présences sur le chantier;

e établissement par le titulaire du schéma de signalisation du chantier;
e mise en place des installations de chantier par le titulaire;
e demande d’agrément des sous-traitants;
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e fourniture des attestations d’assurances en cours de validité dues par I'entreprise (a renouveler a
expiration de ces derniéres);

Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation du chantier
n'est pas limitative, mais qu’elle peut étre précisée et/ou complétée par le maitre d’ceuvre pendant cette
période : en conséquence le titulaire et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission dans cette
énumération.

Le délai de la période de préparation pourra éventuellement étre prolongé aux frais et risques du titulaire
dans le cas ou il n"aurait pas honoré toutes les obligations lui incombant pendant cette période et de ce fait
ne pourrait pas démarrer les travaux dans les délais.

8.3 ETUDES - PLANS D'EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et études de détails au visa du maitre d’ceuvre. Celui-ci donnera son avis
dans un délai de 10 jours ouvrables a compter du jour de la remise effective des documents.

Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a I'entreprise titulaire la totalité de sa
responsabilité, pour ce qui est de la conception et de I'exécution des travaux.

Les dispositions suivantes complétent I’article 29 du CCAG-Travaux.

Les études d'exécution sont réalisées par les entreprises, elles seront soumises au maitre d'ceuvre et au
controleur technique pour visa avant tout début d'exécution.

Le maitre d'ceuvre établit en concertation avec le titulaire du marché de travaux le planning contractuel
détaillé d’exécution dans le délai de quinze (15) jours a compter de la délivrance de I'ordre de service de
démarrage du marché. |l fait apparaitre les taches caractéristiques des travaux.

Le planning fait apparaitre les enchainements entre les taches par le rattachement graphique de
I'achévement d’une tache donnée au début de la tache suivante qu’elle conditionne, ainsi que le ou les
chemin(s) critique(s) de I'opération.

Ce planning sera ensuite notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre au titulaire.

Le titulaire accepte le planning contractuel d’exécution sans réserve, ce qui I’'engage notamment a mettre en
ceuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect de ce planning (personnel, matériel, encadrement,
etc.).

Le titulaire aura I'obligation de respecter non seulement la date d’achevement de ses ouvrages, mais
également les délais partiels et étapes de son propre avancement afin de faciliter des interventions connexes.

Le titulaire est tenu, sur simple demande du maitre d’ceuvre, d’augmenter le nombre de ses effectifs sur le
chantier.

Dans le cadre du planning contractuel d’exécution mis au point pendant la période de préparation, le maitre
d'ceuvre établit les plannings détaillés d’avancement par périodes. Il effectue les mises a jour et les
ajustements nécessaires, notamment en cas de retard de travaux par rapport aux plannings détaillés.

Pour tout retard dans I'exécution des taches, le maitre d’ceuvre pourra appliquer les pénalités de retard
suivant les dispositions de I'article 6 du présent CCAP.
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8.4 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Pour l'application des articles 6.1 et 6.3 du C.C.A.G. travaux, le titulaire est réputé s'étre informé aupres des
services de l'Inspection du travail dont dépendra le chantier, des modalités d'application des textes
concernant la protection de la main-d'ceuvre et les conditions de travail, et maintiendra avec ces services des
relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

8.5 REUNIONS DE CHANTIER — REGISTRE DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. lls ont lieu, au minimum, toutes les semaines.
Le maitre d'ceuvre dirige la réunion de chantier et en établit le compte rendu.

Le maitre d'ceuvre convoquera par l'intermédiaire des comptes rendus de chantier, qui vaudront convocation
en bonne et due forme, les entreprises, qu'elles soient titulaires ou sous-traitantes.

Le représentant de I'entreprise aux réunions de chantier devra obligatoirement étre une personne qualifiée,
ayant pouvoir d’engager la responsabilité de I'entreprise sur quelque sujet que ce soit.

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est membre de droit des réunions de
chantier, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Conformément a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, 'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d’ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maftre d’ceuvre dans
un registre de chantier signé par lui.

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage comme de tous les intervenants autorisés. Ce dernier
est remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive
de I'ouvrage.

Les dispositions suivantes complétent I’article 3.9 du CCAG-Travaux.

Si ces réunions doivent étre périodiques, leur périodicité est arrétée par le maitre d'ceuvre lors de la phase
de préparation du chantier.

Ces réunions de travail font I'objet d'un compte-rendu établi et diffusé par le maitre d'ceuvre.
Le titulaire est censé avoir accepté la teneur de ces comptes rendus s'il n'a pas émis de réserves écrites dans

les 7 jours de la date de réception du compte-rendu concerné.

En tout état de cause, le contenu d'un compte-rendu, quel que soit son auteur, ne saurait modifier une
disposition contractuelle ; il ne préjuge pas de I'existence d'un droit.

En cas d'entrepreneurs groupés, I'obligation définie aux alinéas qui précédent s'applique au mandataire et a
chacun des autres cotraitants.

8.6 ORGANISATION - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

8.6.1 AFFICHAGE OBLIGATOIRE

En application de I'article L 4532-1 du Code du travail, pendant la durée des travaux, le titulaire est tenu
d'afficher, pour tous les entrepreneurs travaillant sur le chantier leur nom, leur raison ou leur dénomination
sociale ainsi que leur adresse dans le respect des caractéristiques définies par le maitre d'ceuvre.

8.6.2  INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations qui seront mises en place pour les besoins du chantier sont a la charge du titulaire.
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8.6.3  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

8.6.3.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du Code du travail ne sont
pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent document sous le nom de « coordonnateur SPS ».

8.6.3.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS informera le mafitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies
ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur le chantier.

En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses visites de chantier, menacant la sécurité d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS prendra
les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier aprés
en avoir informé le représentant du maitre d’ouvrage. La notification de ces arréts et les mesures préconisées
sont consignées au registre journal. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du
coordonnateur S.P.S., son également consignées dans le registre journal.

8.6.3.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

> Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

¢ le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder sur le chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent I'ordre de service de démarrage des prestations du marché, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e lesnoms et les coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. |l tient a sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d'accident du travail.

> Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

» Alademande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, notamment les dispositions relatives au Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) (régi par les articles R4532-56 a R4532-74 du
code du travail).
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Le P.P.S.P.S. sera tenu a jour par le titulaire qui en signalera les modifications au coordonnateur et au maitre
d'ouvrage.

Le projet des installations de chantier indiquera notamment, la localisation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates devront étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux regrouperont des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration dont les
normes seront au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives

en vigueur. lIs devront bénéficier de I'éclairage naturel.

Les accés aux locaux du personnel devront étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.7 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

En dérogation a I'article 34.1 du CCAG travaux, les contributions ou réparations dues pour des dégradations
causées aux voies publiques seront a la charge du titulaire responsable.

8.8 PROTECTION CONTRE LES NUISANCES

Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la Réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e les bruits de chantier

e les poussieres générées

e |a géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.
e les salissures des voies publiques et voies internes.

ARTICLE9.  CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

9.1.1 ESSAIS ET CONTROLE

Les essais et controles d'ouvrages ou partie d'ouvrage sont prévus par le CCTP ou par les normes ou le CCTC
(selon les opérations).

Les dispositions de l'article 24.4. du CCAG travaux et de l'article 7.2 ci-dessus relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et controles
objet du présent article.

9.1.2  ESSAIS ET CONTROLES EN SUS

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et
controles en sus de ceux définis au marché.
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Si les essais sont effectués par le titulaire et qu'ils sont satisfaisants, ils lui seront rémunérés ; par contre, si
les résultats des essais sont insatisfaisants, ils seront supportés par le titulaire (en dérogation a I'article 24.7
du CCAG travaux).

S'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage, mais seront a la charge du titulaire
en cas de résultats insatisfaisants.

9.2 RECEPTION

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserves, I'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG travaux.

Dans le cadre de I'article 41 du CCAG travaux, la réception sera prononcée sous les réserves générales :

e de I'exécution des prestations nécessaires pour lever les observations formulées par le controleur
technique dans I'ensemble de ses rapports;

e de I'obtention du certificat de conformité;

e de la remise de I'ensemble des plans d’exécution et notes de calcul conformes a I'exécution, des
notices d’exploitation et proces-verbaux;

e de I'exécution concluante des essais et contrdles définis au CCTP.

9.3 PRESENTATION DES DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au maitre d’ceuvre dans les délais prévus a l'article
6.5.3 ci-dessus seront présentés sous la forme définie ci-apres :

Présentation

Le dossier des ouvrages exécutés sera fourni en 4 exemplaires sous forme d’un ou plusieurs classeurs, plus 2
exemplaires reproductibles (CD, clé USB..) comprenant les mémes documents que les exemplaires papiers,
aux formats PDF et DWG, éventuellement scannés pour les documents n’existant pas sous format
informatique - documentations techniques par exemple, et destinés I'un au maitre d’ouvrage, I'autre au
maitre d’ceuvre.

Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier (liste des pieces écrites
et des plans) et chaque classeur son sommaire particulier.

Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention D.O.E. en gros caractéres.

Contenu

Le dossier DOE comprendra les piéeces suivantes :

e liste des matériels et des produits mis en ceuvre
avec les fiches commerciales et techniques,

e notices d’entretien,

e certificats de garantie,

e résultats des essais et contrdles effectués,

e notes de calcul,

e tout document spécifié en complément dans le
CCTP.

Pieces écrites

Pieces graphiques e Plans des ouvrages exécutés en format DWG et
PDF

e Synoptiques des armoires électriques mis a jour
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9.4 DELAIS DE GARANTIE

Les stipulations de I'article 44 du C.C.A.G. sont seules applicables.

9.5 GARANTIES PARTICULIERES

Les garanties particuliéres sont définies, le cas échéant, dans les CCTP.

9.6 ASSURANCES

Le titulaire assurera la protection des personnes (occupants des lieux, visiteurs, et personnels de son
entreprise) pendant toute la durée des travaux.
Il est fait application de I’ article 8 du CCAG-Travaux.

Le titulaire s’engage a mener les actions et travaux nécessaires pour remedier a tout désordre de son fait et
ce dans un délai raisonnable en vue de limiter le préjudice au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 10. RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 49 a 53 du C.C.A.G.-
Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 52 du C.C.A.G.

Aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R2143-3, R2142-3, R2142-4 et R2143-16 du Code la Commande Publique ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du
titulaire. Les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et
la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés sont a la charge de I'entrepreneur.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur pourra mettre fin au marché sans

indemnité et a tout moment par une décision de résiliation qui devra étre notifiée au titulaire par courrier
recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES LITIGES

Le reglement des litiges liés a I'exécution du présent marché fera I'objet d’une tentative de reglement devant
le comité consultatif de réglement amiable des litiges (CCRA).

En cas d’échec de la tentative amiable, les parties pourront recourir a la transaction telle que définie aux
articles 2044 et suivants du Code Civil. L'acceptation du résultat de la transaction implique renonciation a

tout recours ultérieur pour le méme sujet.

Si les litiges ne peuvent étre réglés a I’amiable la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Article du CCAP concerné Article du CCAG auquel il est dérogé
1.4 3.8.1
3.24 9.4.2et9.4.4
5.2 13
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