
Maître d'Ouvrage : DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES CENTRE-EST-DIJON 

Maître d'Œuvre : UBIK ARCHITECTURES

Lot Travaux 

01 DEMOLITION - MACONNERIE
INSTALLATION DE CHANTIER
TRAVAUX EXTERIEURS
TRAVAUX BÂTIMENT 1
TRAVAUX BÂTIMENT 2
TRAVAUX BÂTIMENT 3
TRAVAUX BÂTIMENT 4 

02 SERRURERIE
TRAVAUX EXTERIEURS
TRAVAUX BÂTIMENTS SZ-FZ

TRAVAUX BÂTIMENT 1

TRAVAUX BÂTIMENT 2

TRAVAUX BÂTIMENT 3

TRAVAUX BÂTIMENT 4

03 PLATRERIE - REVETEMENT - PEINTURE
TRAVAUX EXTERIEURS - BÂTIMENTS SZ-FZ
TRAVAUX BÂTIMENT 1

TRAVAUX BÂTIMENT 2

TRAVAUX BÂTIMENT 3

TRAVAUX BÂTIMENT 4

04 ELECTRICITE
TRAVAUX EXTERIEURS
TRAVAUX BÂTIMENT 1
TRAVAUX BÂTIMENT 2
TRAVAUX BÂTIMENT 3
TRAVAUX BÂTIMENT 4

05 PLOMBERIE SANITAIRE
TRAVAUX EXTERIEURS - BÂTIMENTS SZ-FZ
TRAVAUX BÂTIMENT 1
TRAVAUX BÂTIMENT 2
TRAVAUX BÂTIMENT 3
TRAVAUX BÂTIMENT 4

06 PLATEFORME ELEVATRICE
TRAVAUX BÂTIMENT 1
TRAVAUX BÂTIMENT 2
TRAVAUX BÂTIMENT 3
TRAVAUX BÂTIMENT 4

Lot Travaux 

Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement

Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement

Plateforme élevatrice
Plateforme élevatrice

Remplacement appareils - Mise aux normes ADAP

Remplacement appareils - Mise aux normes ADAP

Plâtrerie - Revêtement sol / mural douche - Peinture

Démolition - Ouverture - Chape

Porte cellule Serrurerie

Mises aux normes ADAP cheminements - escaliers
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Mises aux normes ADAP cheminements - escaliers
Serrurerie - Signalétique - Accessoires

SEMAINE 01 SEMAINE 02 SEMAINE 03 SEMAINE 04

MOIS 1

SEMAINE 02

Mises aux normes ADAP cheminements - escaliers

SEMAINE 05



MISE AUX NORMES ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES - CENTRE PENITENCIER DE JOUX-LA-VILLE

Planning des tâches - 28/04/2021

SEMAINE 26

SEMAINE 26

Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement

Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement
Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement

Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement
Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement
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Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement
Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement

Dépose - Distribution - Appareillage - Finitions suivant avancement

Plateforme élevatrice
Plateforme élevatrice

Mise aux normes 
ADAP escaliers

Plâtrerie - Revêtement sol / mural douche - Peinture

Plâtrerie - Revêtement sol / mural douche - Peinture
Mise aux normes 

ADAP escaliers
Plâtrerie - Revêtement sol / mural douche - Peinture

Mise aux normes 
ADAP escaliers

Plâtrerie - Revêtement sol / mural douche - Peinture

Porte cellule Serrurerie

Porte cellule

Démolition - Ouverture - Chape

Serrurerie

Serrurerie

Porte cellule

Démolition - Ouverture - Chape

Mise aux normes 
ADAP escaliers

MOIS 7

Serrurerie
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MOIS 7

SEMAINE 25
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MOIS 6
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MOIS 5

MOIS 4

SEMAINE 13 SEMAINE 14

MOIS 4

SEMAINE 13

SEMAINE 16SEMAINE 15

Démolition - Ouverture - Chape
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