Maitre d'Ouvrage : DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES CENTRE-EST-DIJON
Maitre d'CEuvre : UBIK ARCHITECTURES

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3

Lot

Travaux

SEMAINE 01

SEMAINE 02

SEMAINE 03

SEMAINE 04

SEMAINE 05

SEMAINE 06

SEMAINE 07

SEMAINE 08

SEMAINE 09

SEMAINE 10

SEMAINE 11

SEMAINE 12

01

DEMOLITION - MACONNERIE

INSTALLATION DE CHANTIER
TRAVAUX EXTERIEURS
TRAVAUX BATIMENT 1
TRAVAUX BATIMENT 2
TRAVAUX BATIMENT 3
TRAVAUX BATIMENT 4

02

SERRURERIE

TRAVAUX EXTERIEURS
TRAVAUX BATIMENTS SZ-FZ

TRAVAUX BATIMENT 1
TRAVAUX BATIMENT 2
TRAVAUX BATIMENT 3
TRAVAUX BATIMENT 4

03

PLATRERIE - REVETEMENT - PEINTURE

TRAVAUX EXTERIEURS - BATIMENTS SZ-FZ
TRAVAUX BATIMENT 1

TRAVAUX BATIMENT 2
TRAVAUX BATIMENT 3
TRAVAUX BATIMENT 4

04

ELECTRICITE

TRAVAUX EXTERIEURS
TRAVAUX BATIMENT 1
TRAVAUX BATIMENT 2
TRAVAUX BATIMENT 3
TRAVAUX BATIMENT 4

05

PLOMBERIE SANITAIRE

TRAVAUX EXTERIEURS - BATIMENTS SZ-FZ
TRAVAUX BATIMENT 1
TRAVAUX BATIMENT 2
TRAVAUX BATIMENT 3
TRAVAUX BATIMENT 4

06

PLATEFORME ELEVATRICE

TRAVAUX BATIMENT 1
TRAVAUX BATIMENT 2
TRAVAUX BATIMENT 3
TRAVAUX BATIMENT 4

Lot

Travaux

SEMAINE 01

SEMAINE 02

SEMAINE 03

SEMAINE 04

SEMAINE 05

SEMAINE 06

SEMAINE 07

SEMAINE 08

SEMAINE 09

SEMAINE 10

SEMAINE 11

SEMAINE 12

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3




MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES - CENTRE PENITENCIER DE JOUX-LA-VILLE
Planning des taches - 28/04/2021

MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7
SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15 SEMAINE 16 SEMAINE 17 SEMAINE 18 SEMAINE 19 SEMAINE 20 SEMAINE 21 SEMAINE 22 SEMAINE 23 SEMAINE 24 SEMAINE 25 SEMAINE 26 SIGNATURE
SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15 SEMAINE 16 SEMAINE 17 SEMAINE 18 SEMAINE 19 SEMAINE 20 SEMAINE 21 SEMAINE 22 SEMAINE 23 SEMAINE 24 SEMAINE 25 SEMAINE 26

MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7




