
BUDGET TRAVAUX

Taux Programme Valeur

Enveloppe TRAVAUX Programme 2 700 000,00 €          déc-20

Phase APS 2 977 300,00 €          juin-21

Phase APD 3 080 000,00 €          sept-21

Evolutions des coûts

3,0% 92 400,00 €      

2,5% 77 000,00 €      

169 400,00 €   

Aléas

3,5% 107 800,00 €     

3,0% 92 400,00 €      

4,0% 123 200,00 €     

323 400,00 €   

TOTAL Travaux HT 3 572 800,00 €     

TVA 20,0% 714 560,00 €       

TOTAL Travaux TTC 4 287 360,00 €   

HONORAIRES

Maitrise d'œuvre DEA Architectures 14,9% 458 920,00 €

compris Mission OPC

Contrôle technique APAVE 12 300,00 €       

Mission CSPS APAVE 6 400,00 €        

TOTAL Honoraires HT 477 620,00 €

TVA 20,0% 95 524,00 €

TOTAL Honoraires TTC 573 144,00 €

Enveloppe financière prévisionnelle

Evolution coût du programme au PRO

Révision marchés en phase travaux

Evolution projet - Maîtrise d'ouvrage

Tolérance phase études

Tolérances phase travaux
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