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Etude de faisabilité

Investigations complémentaires I_

Rédaction du programme

Concours restreint | Phase candidature

Concours restreint | Phase prestations

Concours restreint | Procédure Négociée

Diagnostic

Mise au point de |'esquisse

Avant-projet sommaire

Avant-projet détaillé

Sélection des autres intervenants III

Permis de construire

Projet - DCE

Sélection des entreprises

Travaux

I
L
1

[

Réception et levée des réserves

Mise en service

Cléture des marchés
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ECHENACIER DES DEPENSES

2020| 2021 2022 2023 2024

|Dépenses annuelles 18500 € 197 100 € 2293700 € 1554000 € 186700 €

Travaux 1936000 € 1408000 € 176000 €

Prestations intellectuelles | divers 18500 € 197100 € 357700 € 146000 € 10700 €
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