

## Enveloppe financière prévisionnelle

### BUDGET TRAVAUX

	Taux	Programme	Valeur
Enveloppe TRAVAUX		2 700 000,00 €	déc-20
Programme			
Phase APS		2 977 300,00 €	juin-21
Phase APD		3 080 000,00 €	sept-21
<b>Evolutions des coûts</b>			
Evolution coût du programme au PRO	3,0%	92 400,00 €	
Révision marchés en phase travaux	2,5%	77 000,00 €	
			<b>169 400,00 €</b>
<b>Aléas</b>			
Evolution projet - Maîtrise d'ouvrage	3,5%	107 800,00 €	
Tolérance phase études	3,0%	92 400,00 €	
Tolérances phase travaux	4,0%	123 200,00 €	
			<b>323 400,00 €</b>
<b>TOTAL Travaux HT</b>		<b>3 572 800,00 €</b>	
<b>TVA</b>	20,0%	<b>714 560,00 €</b>	
<b>TOTAL Travaux TTC</b>		<b>4 287 360,00 €</b>	

### HONORAIRES

Maitrise d'œuvre compris Mission OPC	DEA Architecture	14,9%	458 920,00 €
Contrôle technique	APAVE		12 300,00 €
Mission CSPS	APAVE		6 400,00 €
<b>TOTAL Honoraires HT</b>			<b>477 620,00 €</b>
<b>TVA</b>	20,0%		<b>95 524,00 €</b>
<b>TOTAL Honoraires TTC</b>			<b>573 144,00 €</b>