

# CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

D.C.E

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

OCTOBRE 2021

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA - ENSEMBLE DU PROJET																											
LOTS	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24			
Gros-Œuvre	Période de Préparation			Gros-Œuvre																							
Charpente / Couverture										Charpente / Couverture																	
Terrassement / Vrd		Terr.															Terrassement / Vrd										
Peinture																				Peinture							
Electricité						Electricité																					
Climatisation														Climatisation													
Photovoltaïque																		Photovoltaïque									
Plomberie / Sanitaires						Plomberie / Sanitaires																					
Menuiserie Aluminium														Menuiserie Aluminium													
Menuiserie Bois														Menuiserie Bois													
Revêtements de Sols et Murs																	Revêtements de Sols et Murs										
Cloisons Légères / Faux Plafonds														Cloisons Légères / Faux Plafonds							Faux Plafonds						
Aménagements Paysagers																					Aménagements Paysagers						

CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA - Tranche Ferme															
LOTS	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15
Gros-Œuvre	Période de Préparation		Gros-Œuvre												
Charpente / Couverture						Charpente / Couverture									
Terrassement / Vrd		Terr.								Vrd					
Peinture												Peinture			
Electricité						Electricité									
Climatisation									Climatisation						
Photovoltaïque															
Plomberie / Sanitaires						Plomberie / Sanitaires									
Menuiserie Aluminium								Menuiserie Aluminium							
Menuiserie Bois										Menuiserie Bois					
Revêtements de Sols et Murs												Revêt. de Sols et Murs			
Cloisons Légères / Faux Plafonds										Cloisons / Plafonds				Plaf.	
Aménagements Paysagers													Amén. Paysagers		