

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX PHASE DCE

PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES SOUS PRÉFECTURES DE CÉRET ET DE PRADES

	Année 2022																																
	janvier			février			mars			avril			mai			juin			juillet			août			septembre			octobre			novembre		
Installation de Chantier																																	
Lot n°1 – GROS OEUVRE																																	
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET																																	
SOUS-PRÉFECTURE DE PRADES																																	
Lot n°2 – MENUISERIES BOIS																																	
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET	COMMANDE																																
SOUS-PRÉFECTURE DE PRADES	COMMANDE																																
Lot n°3 – ISOLATION / PLACO / PLÂTRE / FAUX PLAFONDS / PEINTURE																																	
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET	COMMANDE																																
SOUS-PRÉFECTURE DE PRADES	COMMANDE																																
Lot n°4 – CVC / PLOMBERIE / CHAUFFAGE																																	
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET	COMMANDE																																
SOUS-PRÉFECTURE DE PRADES	COMMANDE																																
Lot n°5 – ÉLECTRICITÉ																																	
SOUS-PRÉFECTURE DE CÉRET	COMMANDE																																
SOUS-PRÉFECTURE DE PRADES	COMMANDE																																

CONGÉS D'ÉTÉ

Ordre de Service

DÉMARAGE DES TRAVAUX

OPR

FIN DES TRAVAUX / RÉCEPTION

O.P.C. :

ARTE FACTA s.a.r.l. D' Architecture

Pierre MARTINEZ Architecte d.p.l.g

171, Avenue du Général de Gaulle 66500 PRADES

Tel : 04-68-05-27-33

Le : 12 octobre 2021