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CHAPITRE | - GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales, applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux
— texte en vigueur au 1° avril 2021, selon l'arrété du 30 mars 2021, modifié par arrété du 30 septembre 2021,
s’appliquent au marché issu de la consultation n°2022-02.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres apporte des précisions complémentaires spécifiques a la
consultation n° 2022-02 et déroge a certaines stipulations du CCAG-travaux mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2 — OBJET DES PRESTATIONS — DISPOSITIONS GENERALES

2.1 — Détail des prestations

Les prestations du marché issu de la consultation n°2022-02 concernent des travaux de mise aux normes des lignes
de vie des toitures de I'Ecole Nationale de Police de ROUBAIX — HEM.

La description de I'ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) de la consultation n°2022-02.

2.2 - Site concerné

Les prestations sont exécutées en site occupé.
L'adresse du site concerné est :

Ecole Nationale de Police

117 rue Joseph Dubar
59 100 ROUBAIX

2.3 — Tranches

Le marché régi par le présent document est composé d’'une tranche ferme et de plusieurs tranches optionnelles,
définies comme suit :

* Tranche ferme : mise aux normes de l'existant sur les batiments d’accueil, d’enseignement, d’administration et de
restauration ;

» Tranche optionnelle n°1 : mise aux normes de I'existant sur les batiments d’hébergement ;

« Tranche optionnelle n°2: création de ligne de vie sur les batiments non équipés (batiments d’hébergement,
d’accueil, de restauration et garage).

Les affermissements des tranches optionnelles peuvent intervenir a la notification du marché, durant I'exécution de la

tranche ferme ou aprés la réception de cette derniére. Les affermissements ne pourront plus étre notifiés au-dela d’'un
délai de 36 mois apreés la date de réception des prestations de la tranche ferme.

ARTICLE 3 — PARTIES CONTRACTANTES

3.1 — Maitrise d’ouvrage
La maitrise d’'ouvrage est assurée par le Ministére de I'Intérieur.

La conduite d’'opération est assurée par la Direction de I'lmmobilier du Secrétariat Général pour '’Administration du
Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Nord.

3.2 — Titulaires des marchés

Les caractéristiques du titulaire du marché issu de la consultation n°2022-02 sont précisées dans 'acte d’engagement
du marché.

Pour effectuer la mission définie dans I'objet du marché, le titulaire doit posséder les compétences métiers nécessaires
pour la bonne exécution des prestations.

Les qualifications minimales sont les suivantes :




» Compétences et expériences métiers : références équivalentes
3.3 — Maitrise d’ceuvre

SANS OBJET

3.4 — Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

DEKRA

3.5 — Contréleur technique

APAVE

3.6 — Ordonnancement, pilotage et coordination

SANS OBJET
3.7 — Sous-traitants

Le titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur, 'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat
de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie électronique une déclaration de sous-traitance

mentionnant :

¢ la nature des prestations sous-traitées ;

* en cas d’allotissement et/ou de tranches : le(s) lot(s) et/ou la/les tranche(s) concerné(es) ;

* la référence aux lignes de postes du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspondant aux
prestations sous-traitées ;

* le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

* le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

* les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de
variation des prix ;

* les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitance devront étre exclusivement adressées au technicien en charge du suivi
de l'opération au sein du SGAMI Nord :

Monsieur Arnaud DAL-POS - arnaud.dal-pos@interieur.gouv.fr
Monsieur Vincent BUQUET - vincent.buquet@interieur.gouv.fr

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il justifie avoir contracté une assurance garantissant sa responsabilité a
I'égard des tiers et s’il a fourni une attestation sur I'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Le silence du pouvoir, adjudicateur gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (articles R.2193-1 a
R.2193-16 du code de la commande publique).

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre signée a la fois par le titulaire du marché qui désire
sous-traiter et par le sous-traitant envisagé.

Le titulaire de chague marché s’engage a ne pas faire intervenir un sous-traitant qui ne serait pas agréé par le
maitre de I'ouvrage. Le sous-traitant ne peut intervenir qu'aprés notification de I'agrément de I'acte spécial de sous-
traitance.

ARTICLE 4 — PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante.




4.1 — Piéces particulieres

» lacte d’'engagement de la consultation n°2022-02, et ses annexes ;

» le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

» le présent cahier des clauses administratives particulieres n°2022-02 dont seul I'original conservé dans les locaux
de 'administration fait foi ;

* le cahier des clauses techniques particuliéres de la consultation n°2022-02 ;

* I'ensemble des plans et documents techniques de la consultation n°2022-02.

4.2 — Piéces générales

* le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux — texte en vigueur au
1°" avril 2021, selon l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par l'arrété du 30 septembre 2021 ;

* le cahier des clauses techniques générales (CCTG), en vigueur lors du mois d’établissement des prix (Mois Mo)
études tel que défini a 'acte d’engagement ;

* les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux annexes 1 des
circulaires du ministére de I'Economie et des finances relatives aux cahiers des charges techniques des marchés
publics de travaux de batiment compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes a ces
circulaires.

4.3 — Autres piéces particuliéres

+ les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs a la notification ;
* le mémoire technique remis par le titulaire lors du dépét de son offre.

4.4 — Environnement réglementaire

Le titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance des textes et, d’'une
maniere générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

Les piéces générales, mentionnées au point 4.2 du présent document, bien que non jointes a la consultation
n°2022-02, sont réputées connues du titulaire du marché issu de cette méme consultation.

Le titulaire leur reconnait expressément le caractére contractuel.
ARTICLE 5 — CONFIDENTIALITE — CLAUSE DE SURETE

5.1 — Obligation de confidentialité

En application de l'article 5.1 du CCAG-travaux, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et de ses sous-traitants
est tenu de ne pas divulguer, en France comme a I'étranger, et sous quelque forme que ce soit, des informations dont
il a ou aurait pu avoir connaissance dans I'exécution de la prestation, et cela méme aprés la cessation du contrat. Le
non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire I'administration a résilier le
marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice de I'engagement des poursuites
pénales adaptées a la gravité de I'infraction constatée.

5.2 — Clause de slreté

* Controle de la liste nominative du personnel
Les travaux nécessiteront 'acces a un site du Ministére de I'Intérieur.

L'entreprise qui effectue les prestations sera tenue de fournir & 'administration, pour accord du service bénéficiaire,
une liste nominative des personnes susceptibles d’intervenir sur le site (personnel du titulaire, de ses co-traitants, de
ses sous-traitants, intérimaires ou travailleurs indépendants), et ce, a minima, 14 jours avant la date de démarrage des
travaux ou prestations. Cette liste précisera les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, et adresses de chacun
des salariés, ainsi qu'une photocopie de leur piéce d’identité (carte d’identité, passeport ou carte de séjour).

En cours d’exécution du marché dont elle est titulaire, I'entreprise signalera a I'administration tout changement de

personne au moins 24 heures a I'avance. L’entrepreneur ne pourra justifier en aucune maniére un retard d’exécution
dd au contréle d’identité de son personnel.

* Conditions d’accés aux sites sécurisés



En application de larticle 5.3 du CCAG-travaux, le titulaire devra se conformer aux exigences de sécurité du site
établies par la personne publique. Ces exigences sont décrites au PGCSPS — chapitre « mesures d’organisation
générale arrétée par le maitre d’ceuvre en concertation avec le CSPS » — paragraphe « accés au chantier — principe
d’accés au chantier ». Le personnel devant pénétrer sur un site ou une enceinte sécurisée devra étre au préalable
habilitée par le service bénéficiaire et se verra ou non délivrer une carte d’accés provisoire. En fonction de I'activité sur
le site, le service bénéficiaire pourra refuser a quiconque I'accés a ses locaux a certains jours ou certaines heures.

Par dérogation a I'article 31.4.5 du CCAG-travaux, I'administration se réserve le droit d’'interdire I'acceés au chantier et
de demander le remplacement immédiat des personnes jugées, par elle, indésirables sans étre tenue d’en préciser le
motif. Cette disposition s’applique également aux co-traitants et sous-traitants.

ARTICLE 6 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET MESURES SOCIALES

6.1 — Protection de la main-d’ceuvre

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG-travaux, le titulaire du marché issu de la consultation
n°2022-02, s’engage a respecter les lois et réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de
travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-
d'ceuvre, d’hygiene, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur le chantier.

6.2 — Clause sociale d’insertion
L'acheteur incite le titulaire & engager des démarches d’insertion par le statut scolaire et/ou par 'activité économique.
6.3 — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder la
réglementation en vigueur et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé selon la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 7 - MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire du marché veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage.

Dans le mémoire technique fourni lors du dépdt de son offre, le titulaire aura fourni un état de la situation de sa société
quant a la protection de I'environnement, et notamment sur les points suivants :

* la gestion des déchets ;

» lutilisation de produits éco-labellisés ;

* la composition du parc automobile dédié, perspectives d’achat de véhicules plus vertueux ;

* autre (a préciser).

ARTICLE 8 — GARANTIES RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 9 — ASSURANCES

Par dérogation a I'article 8 du CCAG-travaux, la notification du marché n’est possible que si 'attributaire ainsi que les
éventuels co-traitants justifient au préalable qu’ils sont titulaires d’assurances :

» garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;

» couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil.



CHAPITRE Il — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 10 — CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

10.1 — Contenu des prix

Le prix des prestations est celui indiqué a I'acte d’engagement du marché de la consultation n°2022-02.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués

dans le marché en montants hors taxe.

Les différentes TVA applicables aux prix du marché issu de la consultation n°2022-02 sont détaillées dans le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire.

En cas de modification réglementaire d’'un taux de taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau taux s’appliquera de fait sur
'ensemble des paiements postérieurs a la publication officielle de cette modification.

10.2 — Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché issu de la consultation n°2022-02, sont réglés par montant
global et forfaitaire.

Certaines prestations spécifiques, détaillées dans I'acte d’engagement ou dans le bordereau de prix, sont réglées sur
la base de prix unitaires.

10.3 — Décomposition et sous-détails des prix
Les prix du marché sont détaillés dans le bordereau du prix global et dans I'acte d’engagement.

10.4 — Variation des prix

Les prix du marché issu de la consultation n°2022-02 sont réputés sur la base des conditions économiques du mois
appelé « mois zéro ». Ce mois est fixé au mois de MARS 2022.

L'indice de référence I, choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du
marché régi par le présent CCAP, est le suivant :

BT 01 : tous corps d’état
Les prix sont fermes, éventuellement actualisables suivant les modalités fixées ci-apres.
Si une actualisation est appliquée, elle le sera par application au prix du marché concerné d’un coefficient donné par la
formule :
Cn =In-3
lo
dans laquelle lo et In-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois de début d’exécution des
prestations moins trois mois (n-3) par I'indice de référence | du marché sous réserve que le mois n du début du délai
global d’exécution des prestations soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.
Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte
suivant la parution de I'index correspondant.

Le coefficient d’actualisation est arrondi au milli€me supérieur.
ARTICLE 11 - REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS-TRAITANTS

11.1 — Réglement des comptes

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
» T'entrepreneur titulaire du marché et a ses sous-traitants ;
» I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.




Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 13 du présent document.

11.2 — Avance et remboursement de I’avance

En application des articles R.2191-3 a R.2191-12 du code de la commande publique, aucune avance ne sera
versée si le montant du marché n’excéde pas 50 000,00 € HT

Si le montant du marché excéede 50 000,00 € HT, et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois,
une avance sera versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci précisé dans I'acte d’engagement.

Son montant est égal a 20 % du montant initial du marché (en prix de base) si le délai "N" d'exécution du marché
exprimé en mois n’excéde pas douze mois.

Il est égal au produit de ces vingt pour cent (20 %) par 12/N ("N" étant exprimé en mois) si le délai "N" dépasse douze
mois.

Le mandatement de cette avance interviendra dans le délai d’'un mois a compter de la notification du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué lorsque le montant cumulé des factures présentées par
I'entrepreneur atteint ou dépasse 60 % du montant initial (hors TVA) du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée au titulaire.

Avance aux sous-traitants :

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils sont
chargés est au moins égal au seuil de 50 000,00 € hors taxes susvisé.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 20% du montant des travaux sous-traités et
son remboursement sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet

entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
'objet d’'un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 12 — CONSTATATIONS ET CONSTATS CONTRADICTOIRES
Il est fait application de l'article 11 du CCAG-travaux.

ARTICLE 13 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

13.1 — Demandes de paiements dématérialisées

Il est fait application de l'article 12 du CCAG-travaux pour les modalités de réglement des comptes.

Les modalités du réeglement des comptes du marché seront les suivantes :

» les prestations ayant donné lieu a un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a des acomptes ;
* le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;

* les acomptes correspondent aux prestations exécutées.

En application du decret 2019-748 du 18 juillet 2019, au 1er janvier 2020, toutes les entreprises titulaires d’'un marche
public avec I'Etat doivent dématérialiser 'envoi de leurs factures en utilisation le portail :

https://chorus-pro.gouv.fr//

Le titulaire dépose sur I'espace « factures travaux » son projet de décompte en renseignant :
* le code exécutant : Scii59
* le SIRET du maitre d’ouvrage : 130 020 316 00019

Il est rappelé que le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché concerné doit obligatoirement figurer sur la
facture.

Toute facture qui ne comportera pas le numéro EJ ne pourra pas étre traitée et vous sera retournée pour modification.




Le titulaire du marché remet sa demande de paiement au maitre d’ouvrage sous la forme d’'un projet de décompte via
Chorus Pro. Le projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
'exécution du marché depuis son début. Il est établi a partir des prix initiaux du marché, hors TVA et hors révision,
celle-ci étant calculée par 'administration.

Le projet de décompte doit respecter les lignes de postes détaillées dans le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire.

Le maitre d’'ouvrage récupére les projets de décompte transmis par le titulaire via Chorus Pro. Le délai de paiement
court a compter de la réception de la demande de paiement par le maitre d'ouvrage telle qu’elle est horodatée par
Chorus Pro.

13.2 — Acomptes

A partir du projet de décompte, le maitre d’'ouvrage détermine le montant de 'acompte a régler au titulaire et dresse a
cet effet un état d’acompte faisant ressortir :

a) Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) Leffet de l'actualisation des prix ; les parties de I'acompte actualisables sont majorées ou minorées en appliquant
les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus,
cet effet est déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette
circonstance dans I'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a
pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de 'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le
cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et

g.
13.3 — Paiement pour le solde et paiements partiels définitifs
Le titulaire du marché remettra le projet de décompte pour solde de son contrat dans les deux mois qui suivent la

remise du rapport établi a la fin de la période d’exécution du marché et sur présentation de la facture de solde des
prestations.

13.4 — Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixé a trente jours maximum a compter de la date de réception de la demande de
paiement telle qu’elle est horodatée par Chorus Pro.

Seul 'horodatage Chorus Pro fait foi.

Passé ce délai, des intéréts moratoires seront dus. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Une indemnité forfaitaire d’'un montant fixé a 40,00 € sera également versée pour frais de recouvrement et, sur
justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit a une indemnisation complémentaire.

Le reglement des sommes dues au titulaire, au titre du marché, sera réalisé par virement sur le compte bancaire
mentionné a 'acte d’engagement.

En cas de changement de compte bancaire, le titulaire devra en aviser le bureau des marchés du SGAMI Nord et
fournir les documents nécessaires a la prise en compte des modifications de compte.

La facture de solde adressée au maitre d’'ouvrage sera traitée aprés la parution des derniers index ou a compter de
'accusé de réception du document.
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13.5 — Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font I'objet d’'un
paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit
une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font
I'objet d’'un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d’'un paiement a un compte unique, le calcul du montant
des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d’'un paiement
individualisé.

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
* ['entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
* l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées
par I'acte spécial de sous-traitance.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 € toutes taxes comprises (articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique), le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions
de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
I'exécution.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de
paiement, si elles ne sont pas prévues par le marché, sont constatées par un acte modificatif ou un acte spécial signé
par le pouvoir adjudicateur et par 'entrepreneur, qui comporte 'ensemble des renseignements mentionnés, ci-dessus,
ainsi que les modalités de réglement des sommes a payer directement aux sous-traitants.

* Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant d’acompte
ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente aux prestations a ce co-
traitant.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la
personne désignée par lui dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a sa demande d’acompte ou au projet de décompte la
facture du sous-traitant (avec la mention TVA auto-liquidée, dans le cas ou l'auto-liguidation s’applique), ainsi qu'une
attestation de paiement direct indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné,
cette somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA
(sauf dans le cas ou l'auto-liquidation s’applique). La demande d’acompte ou le projet de décompte du titulaire doit
faire apparaitre la part des prestations qui lui sont propres et la part des prestations sous-traitées avec, le cas échéant,
la mention d’auto-liquidation de la TVA.

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, I'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait
'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas ou l'auto-liquidation s’applique).

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.
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13.6 — Retenue de garantie — Cautionnement

Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-42 du code de la commande publique et a l'article 8 du décret
2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, une

retenue de garantie de 3% sera prélevée sur tous les reglements du marché.
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CHAPITRE lll - DELAIS — PENALITES

ARTICLE 14 — FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS

14.1 — Délais de préparations et d’exécutions

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-travaux, les délais de préparation sont les suivants :

o Tranche ferme : quatre (04) semaines ;

o Tranche optionnelle n°1 : quatre (04) semaines si la tranche optionnelle est affermie aprés les travaux de
la tranche ferme ;

o Tranche optionnelle n°2: quatre (04) semaines si la tranche optionnelle 2 est affermie aprés les travaux

de la tranche optionnelle 1.

En cas d’affermissement et d’exécution simultanés de plusieurs tranches, la période de préparation commune aux
tranches concernées sera fixée a quatre (04) semaines.

Les délais d’exécution des prestations se décomposent comme suit:

o Tranche ferme : cing (05) semaines ;
o Tranche optionnelle n°1: cing (05) semaines ;
o Tranche optionnelle n°2 : dix (10) semaines.

L'ensemble des périodes de démarrage se fera par ordre de service.

En cas d’affermissement et d’exécution simultanés de plusieurs tranches, les périodes de préparations seront
modifiées en conséquence et définies dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

14.2 — Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a vingt jours par an.

Si des intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou d’autres phénoménes naturels s’avérent
de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ouvrage pourra prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

14.3 — Pénalités

Lorsque le maitre d’'ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maitre d’ceuvre, il invite,
par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours. Le maitre
d’'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le
délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage applique
les pénalités de retard.

Si le maitre d’'ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne
permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont
calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’'une pénalité, le montant de
cette derniére sera déduit du montant toutes taxes comprises.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-travaux, les pénalités de retard sont définies comme suit :

» Retard de chantier dans I'exécution d’'une tache ayant pour effet le dépassement du délai d’exécution du titulaire ou
celui du planning général du chantier : 1 / 500°™ du montant global du marché par jour calendaire ;

* Retard dans la remise de documents d’exécution : Lorsque ce retard aura été noté sur les comptes-rendus de
chantier, I'entreprise subira une pénalité de 300,00 € par jour calendaire.

Autres pénalités :
» Absence aux réunions de chantier aprés convocation : 200,00 € par absence constatée au travers du compte-
rendu de chantier ;

* Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : retard dans la
production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur en matiere de
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protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : 1 000,00 € par jour
calendaire de retard, au-dela du délai fixé par le pouvoir adjudicateur ;

* Non remise de contrats de sous-traitances : découverte de la présence sur le chantier d’'un sous-traitant non
déclaré : 1 000,00 € par infraction constatée.

* Non remise des plans, notices, fiches techniques, fiches d'essai COPREC, devis de travaux modificatifs et tous
éléments techniques demandés par le maitre d'ceuvre, par document, élément ou objet non remis : 300,00 € par
jour calendaire.

* Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, au gardiennage, a I'’hygiéne et la signalisation générale du
chantier. Par jour calendaire en défaut : 500,00 €.

* Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, le titulaire ou le mandataire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice d’une
pénalité de 300,00 € par jour calendaire de retard ;

« En cas de travaux bruyants (plus de 70 décibels) en dehors des heures tolérées par le pouvoir adjudicateur, il sera
appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

* Non-respect du nettoyage du chantier: en cas de non-respect du nettoyage de chantier, il sera appliqué une
pénalité de 150,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

+ Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : en cas de constat par le maitre
d’'ouvrage de dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites, il sera appliqué une
pénalité de 300,00 € par jour calendaire ;

* En cas de dépdt de déchets dans une benne non appropriée, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par
infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

+ En cas de dép6t sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction
constatée par le maitre d’'ouvrage ;

Par dérogation a I'article 19-2-1 du CCAG-travaux, il ne sera fait application d’aucune exonération de pénalités, quels
qu’en soient les montants.

L'acheteur pourra notifier au titulaire du marché le constat de tous retards dans I'exécution des prestations et le calcul
des pénalités qui en découlent, par le biais du formulaire EXE13.

14.4 — Retenue jusqu’a la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Retenue provisoire :
Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG-travaux, une retenue provisoire fixée a 6% du montant hors taxes, (par lot et

par tranche affermie), est opérée sur les sommes dues au titulaire sur le premier décompte mensuel (de la tranche
concernée) faisant ressortir une somme suffisante a payer au titulaire pour prélever ladite retenue ;

Les sommes ainsi retenues sont libérées apreés :
* la fourniture de 'ensemble des documents du DOE, des plans (sur papier et sur support informatique) et autres
documents a fournir aprés exécution par le titulaire du marché conformément a I'article 40 du CCAG-travaux
et
* la vérification :
= de leur conformité par le maitre d’ouvrage ;
= de la conformité du support informatique aux prescriptions de la notice pour l'établissement de relevés
graphiques.

Délais et pénalités :

Conformément a l'article 40 du CCAG-travaux, le titulaire du marché fournira I'ensemble des DOE dans un délai
maximal d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux.

En cas de non réception ou de réception partielle des documents du DOE, le maitre d’'ouvrage met en demeure le
titulaire du marché, par ordre de service, de transmettre les documents manquants avant une date limite, fixée dans
'ordre de service.

Une pénalité de retard de 30,00 €, par jour calendaire de retard, est appliquée, a compter de la date limite fixée dans
I'ordre de service de mise en demeure.

Le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de 20 jours a compter de la remise de la totalité des documents du DOE pour
procéder a cette vérification de conformité. Passé ce délai, les documents seront réputés acceptés.
Retenue définitive :

La retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a une mise en demeure du
représentant du pouvoir adjudicateur.
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CHAPITRE IV — REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 15 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les documents techniques de la consultation n°2022-02 fixent les matériaux, les produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Les produits ou équipements concourant a la réalisation des travaux devront étre certifiés/labellisés et respectueux de
'environnement.

Le titulaire du marché devra avoir fourni dans son offre les fiches techniques des matériels qu’il s’engage a utiliser ou
installer, ainsi que les documentations techniques détaillant les marques, les origines des produits installés.

ARTICLE 16 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS - ESSAIS ET
EPREUVES

Les matériels employés et leur technique de mise en ceuvre devront étre conformes au descriptif des travaux et autres
documents techniques de la consultation n°2022-02, ainsi qu’aux réglements et normes en vigueur.

ARTICLE 17 — IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

Se référer aux documents techniques de la consultation n°2022-02.
ARTICLE 18 - PREPARATION DES TRAVAUX

18.1 — Période de préparation — Organisation et éléments a produire
La période de préparation est définie a I'article 14.1 du présent CCAP (dérogations a I'article 28.1 du CCAG-travaux).

Pendant la période de préparation, les documents suivants sont a produire dans les délais fixés par la maitrise

d’ouvrage lors de la premiére réunion de préparation :

+ programme d’exécution des travaux : I'entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des
installations de chantier, conformément a I'article 28.2 du CCAG-travaux ;

* le PPSPS repris a I'article 18.3 ci-apres.

18.2 — Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis gratuitement par
I'entrepreneur et soumis au maitre d’ouvrage (qui en réalise le visa).

18.3 — Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers
Conformément aux prescriptions des CCTP et du PGCSPS, I'entrepreneur devra clbturer son chantier et prendre
toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter tout accident, le site restant occupé pendant les travaux.

Toutes les précautions utiles devront étre prises pour la préservation des installations existantes. L'entrepreneur devra
transmettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
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CHAPITRE V — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

L’entreprise titulaire du marché devra se soumettre, a la demande de la maitrise d’ouvrage, a un contréle des
ouvrages en cours de travaux par un bureau de contréle.

ARTICLE 20 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de I'article 36 du CCAG-travaux.
A la fin des travaux, dans un délai de huit jours calendaires comptés a partir de la date de la notification de la décision

de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qu’il aura occupés.

ARTICLE 21 - RECEPTION
Les opérations de réception seront effectuées en application des articles 41 et 42 du CCAG-travaux.
La réception des travaux ne peut étre prononcée qu’a la remise du dossier des ouvrages exécutés.

En fin de chantier, I'entreprise fournira son dossier des ouvrages exécutés, en trois exemplaires, dont un au format
numeérique (clé USB...) pouvant se lire et étre modifié sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent étre demandés par le descriptif des travaux de la consultation n°2022-02.
ARTICLE 22 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est celui fixé a l'article 44.1 CCAG-travaux.

16



CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

En cas de résiliation du marché issu de la consultation n°2022-02 ou d’interruption des travaux, les dispositions du
chapitre VIl du CCAG-travaux s’appliquent.

En complément, si la résiliation est consécutive :

+ a linexactitude des documents et renseignements mentionnés a larticle R.2143-4 du code de la commande
publique, en complément du CCAG, il sera fait application d’'une résiliation aux torts du titulaire sans mise en
demeure.

+ au refus de produire les piéces prévues a l'article D.8222-5 du code du travail (anciennement article R.324-4 avant
recodification du code du travail instaurée par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008) ou D.8222-7 et D.8222-8 (pour
les candidats étrangers) du code du travail.

Il sera fait application d’'une résiliation aux torts du titulaire, aprés mise en demeure de les produire de nouveau dans

un délai d’'une semaine.

CHAPITRE VIl - DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de probléme conséquent aux prestations et afin de prévenir d’un contentieux, I'entreprise est invitée, pour toute
question ou réglement amiable a mettre en place une médiation en saisissant directement le bureau des marchés
publics via la boite fonctionnelle : sgami-nord-bmp-immo@interieur.gouv.fr

Les litiges éventuels relatifs a I'exécution des prestations du marché issu de la consultation n°2022-02 relevent du
tribunal administratif de Lille.

En cas de titulaire étranger, les correspondances relatives au marché seront rédigées en frangais.
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint Hilaire
CS 62039
59 014 LILLE Cedex

ou via le site https://citoyens.telerecours.fr

CHAPITRE VIl - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP, désignés ci-aprés, sont apportées aux articles du
CCAG-Travaux.

Articles du CCAG applicables aux marchés publics de travaux — texte en
Articles du CCAP vigueur au 1° avril 2021, selon I’arrété du 30 mars 2021, modifié par
arrété du 30 septembre 2021

4 4.1
5.2 3145

9 8
14.1
181 28.1

19.2

143 19.2.1
14.4 19.3
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