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Article 1 OBIET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.4.1

1.1 Objet et caractéristiques du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les travaux de
construction tous corps d’état : création d’un espace paysager et sportif dans le département 75.

La description compléte des prestations et de leurs spécifications techniques sont indiquées dans I'ensemble des
pieces du marché définies a I'article Article 2 du présent CCAP.

Les travaux se dérouleront en site libre. Le chantier sera rendu totalement hermétique et sécurisé par le titulaire.
Pendant le chantier, les travaux devront intégrer les contraintes liées a la proximité des avoisinants et au contexte
urbain (organisation du chantier, nuisances, sécurité vis-a-vis des avoisinants et des usagers de I'espace public...).
Pour toutes les questions de sécurisation des espaces publics vis-a-vis du chantier et de son organisation (circuits de
livraisons, signalisation, adaptations des espaces publics, étanchéité du chantier vis-a-vis des espaces adjacents
publics...), le titulaire associera étroitement si nécessaire les services de la Ville.

L’objet du marché integre la totalité des travaux nécessaires a la réalisation du projet et des travaux d’aménagements
extérieurs, et intéresse a ce titre, I'ensemble des corps d’état techniques du marché.

Par la suite et sauf indication contraire, I'entreprise générale, le groupement ou le mandataire du groupement, est
désigné par « le titulaire ».

1.2  Obligation de résultat

Le titulaire doit toutes les prestations prévues au marché, mais aussi toutes les prestations nécessaires pour réaliser
un ouvrage complet, adapté a son usage, respectant les spécifications techniques et fonctionnant de maniére
satisfaisante. Il doit également toutes les prestations de sécurisation de site lors des différentes phases de chantier.
Toutes les prestations proposées par le titulaire a un stade quelconque de I'exécution de I'ouvrage, et présentant un
niveau de performance supérieur a celui des piéces contractuelles, sont réputées acquises par le maitre de I'ouvrage.
Pour les prestations présentant un niveau de performance inférieur a celui des pieces contractuelles, ce sont celles
des piéces contractuelles qui priment, sauf acceptation formelle de I'écart par le maitre de I'ouvrage, validée par fiche
modificative en application de I'article 3.8.

1.2  Fractionnement du marché (tranches) - Allotissement
Le marché est composé d’une tranche ferme.

Tranche ferme
La premiere tranche est ferme et exécutoire, des la notification du marché.
Allotissement
Les travaux ne sont pas allotis au sens de I'article L.2313-1 de I'ordonnance n°2018-1074. Toutefois, les corps d’états
nécessaires a la réalisation des prestations du projet sont identifiés sous la dénomination de « cahier » ou « sections
techniques » correspondant a différents lots techniques dont la liste est précisée au CCTP.
Le marché est conclu soit avec une entreprise générale, susceptible d’assumer la responsabilité de tous les corps
d’état techniques, soit avec un groupement conjoint d’entreprises auquel cas, le mandataire, qui sera |'entreprise en
charge du cahier 01 « Gros ceuvre », sera solidaire de ses cotraitants.

1.4  Organisation de la maitrise d’ouvrage

Représentation du pouvoir adjudicateur et de la maitre d’ouvrage

Le pouvoir adjudicateur est désigné a I'article 9 de I'acte d’engagement. La maitrise de I'ouvrage est assurée par le
service des affaires immobilieres de I'administration. Le chef du service des affaires immobilieres est le maitre
d’ouvrage.

Le marché est exécuté par ses délégataires dument habilités dont la liste n’est pas publiée au journal officiel de la
République Frangaise, conformément aux dispositions de I'article L 861-1 du Code de la sécurité intérieure.

A compter de la notification, tous les courriers et correspondances adressées au maitre d’ouvrage sont adressés au

service des affaires immobiliéres (ministére des armées - Case n°51 — AP 213 — 1, place Joffre 75700 Paris SP 07).
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Conduite d'opération

La conduite d’opération, telle que prévue par les articles L. 2422-3 et L. 2422-4 de la commande publique, est assurée
par le service des affaires immobilieres, représenté par le chef du secteur construction et réhabilitation (ministére
des armées - Case n°51 — AP 213 — 1, place Joffre 75700 Paris SP 07).

Dés la notification du marché, le chef du service des affaires immobilieres de I'administration désigne en tant que
conducteur d’opération une ou plusieurs personnes physiques, ddment habilitées a le représenter auprés du titulaire

pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre
d’ouvrage ou son représentant en cours d’exécution du marché.
A compter de la notification du marché, le conducteur d’opération est I'interlocuteur unique de 'entreprise.
1.4.3 Mditrise d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par la société Artelia. Les représentants de la maitrise d’ceuvre seront précisés au
titulaire par le conducteur d’opération. Le maitre d’ceuvre est chargé par le maitre d’ouvrage d’effectuer les
prestations qui correspondent aux missions suivantes, telles que définies par les articles R2431-1 et suivants du décret
n°® 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique :
- examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par les entrepreneurs ainsi que
leur visa ; participation aux travaux de la cellule de synthése (VISA) (Art. R. 2431-15 du décret susvisé),
- direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) (Art. R. 2431-16 du décret susvisé),
- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR) (Art. R. 2431-18 du décret susvisé).

15 Lordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

La mission OPC est a la charge du titulaire.

Le titulaire prend en charge la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des études et des travaux.
A ce titre, la personne physique responsable de I'équipe en charge de I'exécution de cette mission est nommée dés
la période de préparation de chantier.

L’OPC participe a I'établissement et veille au suivi du calendrier d’exécution des travaux. A ce titre, il vise tous les
calendriers détaillés d’exécution produits aux différents stades de conception et de réalisation par le titulaire et est
présent a chaque réunion de chantier, afin de présenter les rapports prévus au marché.

18 Coordination en matiére de Systéme de Sécurité Incendie (CSSI)
La mission de coordination SSI a été assurée en interne par I'administration ou par la société xxxxx en phase étude.
Dans le cadre de I'exécution du présent marché, la mission de coordination SSI est assurée en interne par
I’administration ou par la société xxxxx.
1.7  Contréle technique
Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contréle technique, dans les conditions prévues aux articles
L111-23 a L 111-26 du Code de la construction et de I'habitation.
Le contrbleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des travaux jusqu’a la fin de la période de
garantie.
Les interventions confiées au contrdleur technique concernent : une mission de base dont les éléments constitutifs
sont précisés ci-apres.
Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contrdle technique
et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999 :

- mission ENV, relative a I’environnement ;

- mission PS, portant sur la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

- mission P1, relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;

- mission LE, Solidité des existants ;

- mission Av, Stabilité des ouvrages avoisinants ;

- mission Hand, relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

- mission VIEL, vérification initiale des installations électriques ;

- RVRAT : rapport de vérification reglementaire apres travaux ;

- des missions complémentaires non définies dans le CCTG portent sur :
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- fourniture de I'attestation finale d’accessibilité aux personnes en situation de handicap visée a I'article R.111-
19-21 du Code de la construction et de I'habitation, compris accompagnement et vérifications spécifiques
détaillées, tout au long des phases de conception et de réalisation des ouvrages ;

- DEM : solidité des avoisinants en cas de démolition ;

- ETB:contrdle du béton.

L'intervention de cet organisme oblige le titulaire du présent marché :
- aluifournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses missions ;
- arespecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux de batiment et de
génie civil, qui pourraient lui étre imposé dans le cadre des missions du contréleur technique ;
- afaire la synthése entre ses avis et ceux de la maitrise d’ceuvre.

Le contrdleur technique désigné pour cette opération est xxxxx ou sera désigné ultérieurement au titulaire.

1.4 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
La mission confiée au coordonnateur, ci-aprés dénommé CSPS, est définie au sens du décret n°® 94-1159 du 26
décembre 1994, relatif a I'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les opérations de batiment et
de génie civil (article R 4532 du Code du travail). Il s’agit d’'une mission de niveau 2.
L'intervention de cet organisme oblige le titulaire du présent marché :

- aluifournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses missions ;

- arespecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux de batiment et de

génie civil, qui pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions de coordination ;

- alinformer de toute intervention sur chantier de personnes ou entreprises.
Le titulaire doit observer les dispositions particulieres de sécurité liées a la nature du chantier. Ces dispositions
doivent avoir été prises en compte pour I'établissement du prix global et forfaitaire du marché. Le titulaire ne pourra
prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce titre. En complément aux dispositions prévues
a l'article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire doit rédiger, aprés inspection préalable commune, dans le cadre de ses
interventions, son Plan Particulier pour la Sécurité et la Protection de la Santé (PPSPS) et I'adresser au Coordonnateur
SPS dans un délai de 30 jours calendaires a compter de la notification du marché.
Ces dispositions s’appliquent également aux cotraitants et aux éventuels sous-traitants a qui le titulaire doit remettre
le plan général de coordination (PGC). Préalablement a leurs interventions, ils disposent de 30 jours a compter de
I"'agrément du maitre d’ouvrage, pour remettre leur PPSPS au coordonnateur SPS.
Les coordonnées du CSPS seront transmises ultérieurement au titulaire. Les représentants de ce prestataire seront
nommément désignés par ordre de service.
Le coordonnateur SPS désigné pour cette opération est xxxxx ou sera désigné ultérieurement au titulaire.

1.9  Etatdusite

Indépendamment des référés préventifs, un état des lieux sera établi par huissier avant I'exécution des travaux par
le titulaire. Les honoraires de I'huissier sont a la charge du titulaire. Cet état des lieux sera établi contradictoirement
et sera opposable au titulaire, méme en cas d’absence de celui-ci lors de son établissement.

L’état des lieux portera sur I'intégralité de la parcelle qui sera mise a disposition du titulaire, ainsi que ses avoisinants :
les batiments existants, tant ses parties intérieures qu’extérieures, les espaces de stationnement, les clotures, les
voiries bordant le site, les facades des batiments voisins. Le constat d’état des lieux, frais d’émission et de
reproduction (6 exemplaires) est a la charge de I'entreprise.

Pour les travaux, le batiment et ses espaces extérieurs sont réputés étre vides de tout occupant au moment de la
prise de possession du site par le titulaire (a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux).

Article 2  DOCUMENTS CONTRACTUELS

21 Piéces constitutives du marché
Cet article déroge a I'article 4.1 du CCAG -Travaux comme suit :
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Les pieces constitutives du marché dont I'exemplaire original signé des cocontractants, conservé par le pouvoir
adjudicateur fait, seul, foi, sont listées par ordre de priorité décroissante ci-dessous. En cas de contradiction dans les
stipulations des documents du marché, celles figurant dans le document prioritaire prime sur les autres.

1) L'acte d’engagement (AE) référencé "21MO0013 — AE ", complété par le titulaire, et ses annexes 1 a x :

- |Annexe 01 — Décomposition du prix global et forfaitaire, (complété par le titulaire.| __ - -| Commenté [Rémy2]: Point de vigilance : la DPGF doit étre
Le caractére contractuel de cette décomposition se limite aux prix d’unités en vue d’une part, de pouvoir fixer atetllee e atielinti € e el s G2 weiklion (#lvs @eamen
3 s , . , L. ) par section technique faisant I'objet d’un indice de révision
le montant des travaux non prévus ayant fait 'objet d’un ordre de service, et d’autre part, d’établir les spécifique).

demandes d’acomptes. Elle ne pourra aucun cas servir a contractualiser les quantités qui y sont mentionnées,
ni a modifier le montant de la partie forfaitaire du marché.
- Annexe 02 — Cadre de sous-détail d’un prix unitaire au marché pour servir a I'établissement d’un prix nouveau,
complété par le titulaire ;
- Annexe 03 — Désignation du mandataire par ses cotraitants, complétée par le titulaire ;
- Annexe 04 — DC4 — Modéle de présentation d’un sous-traitant, le cas échéant ;
2) Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes 1 a 10 :

- lAnnexe 01 - Tableau d’ordre ;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ’{ Commenté [Rémy3]: Penser a joindre les annexes 01 a et b
- Annexe 02a — Protection du secret de la défense nationale et clauses de sécurité ;

spécifiques au machés.

- Annexe 02b — Procédure de criblage Procédure d’habilitation ;

- Annexe 02c — Procédure de contréle élémentaire ;

- Annexe 02d — Procédure d’habilitation ;

- Annexe 03 — Transmission des dossiers d’enquétes de sécurité & demande de livraison ;
- Annexe 04 — Liste des rapports et diagnostics techniques ;

- Annexe 05 — Liste des pieces constitutives du projet de la maitrise d’ceuvre ;

- Annexe 06 — Charte graphique D.A.O. ;

- Annexe 07 — Cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

- Annexe 08 — Convention d’interchange EDIFLEX ;

- |Annexe 09 — Régles particuliéres de coopération entre les intervenants] __ — | Commenté [Rémy4]: Joindre la version complétée par le CSPS
de 'opération (a défaut, la trame).

3) Les pieces générales non jointes :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois qui a précédé le mois MO défini a I'acte
d’engagement.

L'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, et tous les textes administratifs nationaux ou locaux
applicables dans le cadre de I'exécution du marché pour autant qu'ils soient d'ordre public, ou qu'ils suppléent au
silence des autres piéces contractuelles, notamment :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

- les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés a I'annexe 1 de la
circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses administratives
spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées
par l'annexe 2 a cette circulaire ;

- les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les spécifications techniques approuvées par arrétés
ministériels, applicables aux prestations faisant I'objet du marché ;

- linstruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par
I'arrété du 9 ao(it 2021 publié au Journal Officiel du 11 ao(t 2021 ;

- Les textes du Code du Travail, de l'inspection du Travail, de la C.R.A.M. et de I'O.P.P.B.T.P., les normes
homologuées en France (N.F. et E.N.),

- l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

A noter que les piéces visées ci-dessus : « Pieces générales non jointes », bien que non annexées au dossier, sont
réputées connues des entreprises et les parties contractantes leur reconnaissent le caractére contractuel. L'ensemble
de textes sont consultables sur les sites www.legifrance.gouv.fr et www.bo.sga.defense.gouv.fr.

4)  Le rapport initial de contréle technique (RICT) ;
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10)

11)

12)

13)

22

Le plan général de coordination en matiére sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) qui sera complété en
période de préparation du chantier et en cours de travaux par les entreprises et le coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé ;
Le projet de la maitrise d’ceuvre (piéces graphiques et écrites) comportant I'ensemble des piéces visées en
annexe 05 du présent CCAP sauf celles qui figurent a un autre point du présent article.
En cas d’omission ou de contradiction entre les piéces du projet de la maitrise d’ceuvre, seul le maitre d’ceuvre
pourra définir I'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le cadre de son prix global
et forfaitaire.
Toutefois, en 'absence d’indication contraire du maitre d’ceuvre, les régles suivantes s’appliquent :
- En cas de contradiction entre les pieces écrites et les documents graphiques, les documents graphiques
priment sur les pieces écrites.
- En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle auront la
priorité.
- En cas de contradiction entre les plans de I'architecte et les plans du bureau d’études, les plans de
I'architecte priment sur les plans du bureau d’études.
Il est précisé que cette clause n’a pas pour but d’annuler la réalisation d’un ouvrage quelconque figurant sur
'une des pieces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue bien qu’en cas de contradiction. Ainsi, tout ouvrage
figurant aux plans, et non décrit dans le CCTP est formellement di et réciproquement.
Le cahier des charges de coordination du systeme de sécurité incendie ;
Les actes de sous-traitance passés aprés la notification du marché ;
Les rapports d'études et diagnostics techniques listés en annexe 04 du présent CCAP (en cas de contradiction
entre deux rapports, le diagnostic le plus récent prime),
Le plan de contrdle qualité tel que défini au CCAP, qui est rendu contractuel par sa notification par ordre de
service a I'entreprise,
Le plan de circulation des engins de chantier a I'échelle du quartier, notifié au titulaire par ordre de service au
plus tard a Iissue de la phase de préparation du chantier,
Le calendrier prévisionnel d’exécution, puis le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi par le titulaire,
rendu contractuel et notifié par ordre de service au plus tard a I'issue de la phase de préparation du chantier
(confer article 4.2),
Le mémoire technique justificatif des dispositions que le titulaire se propose d’adopter, signé par le titulaire,
dont les engagements ne sont contractuels que s’ils vont au-dela des piéces susvisées. L’offre technique et le
mémoire du titulaire constituent un engagement unilatéral de I'entrepreneur et sont opposables au seul titulaire
vis-a-vis du maitre d'ceuvre et du maitre de I'ouvrage, qui peuvent donc demander a tout moment de la part du
titulaire le strict respect des engagements contenus dans ces documents. En revanche, s'agissant d'engagements
unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits de sorte que ce dernier ne peut s'en prévaloir d'aucune
maniére que ce soit, en particulier a I'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que
les moyens effectivement mis en ceuvre différeraient de ceux qu'il avait décrit dans ces documents.

Le Titulaire

Domicile du titulaire

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire & proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siége social du titulaire du marché jusqu’a ce que
le titulaire ait fait connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu’il aura élu.

Représentation du titulaire

Deés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins

de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution

du marché.

Ce(s) représentant(s) est (sont) réputé(s) disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom

au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires

engageant le titulaire.

Le titulaire s’engage, pour |'exécution des prestations, a affecter le personnel prévu dans sa proposition, tant au

niveau de la qualification que de la durée d’affectation.
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En cas d’indisponibilité définitive du responsable, en particulier pour la personne responsable de la coordination et
de la direction du chantier, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage dans les conditions suivantes : le titulaire doit en aviser immédiatement I'administration par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d'en communiquer le nom et les titres au maitre
d’ouvrage dans un délai de 14 jours calendaires a compter de la date d'envoi de I'avis dont il est fait mention a I'alinéa
précédent.

Le remplagant est considéré comme accepté si le maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai d’un mois a compter
de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent et sous réserve d’acceptation de son dossier
d’enquéte. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose de 14 jours calendaires pour désigner
un autre remplagant et en informer le pouvoir adjudicateur suivants les mémes conditions que précédemment.

A défaut le marché peut étre résilié sans indemnisation du titulaire.

En cas de remplacement de la personne responsable du dossier, les délais d’exécution du marché restent inchangés.

Notification des modifications portant sur la situation juridigue ou économique du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au
cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager les entreprises ;

- alaforme juridique sous laquelle elles exercent leurs activités ;

- alaraison sociale des entreprises ou a leur dénomination ;

- al’adresse ou au siege social des entreprises ;

- auxrenseignements qu’elles ont fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions

de paiement,

et, de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement des entreprises pouvant influer sur
le déroulement du marché.
Nota : y compris toutes les modifications concernant les rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou
groupes qui contrblent I'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie et qui peuvent intervenir sur les
dispositions restrictives en matiére d’intervention d’entreprises étrangéres ou détenues par des groupes étrangers
liés a la sécurité du marché.

4 Responsabilités des cotraitants
Dans le groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans les

obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de I'acheteur jusqu’a la fin des délais de garantie de parfait achevement
et de bon fonctionnement. Chague membre du groupement étant responsable vis-a-vis de I'acheteur de la réalisation
des prestations mises a sa charge, une définition et une répartition claire et précise des missions confiées a chaque
intervenant doit contribuer a éviter les difficultés dans la détermination des responsabilités. Le cas échéant, la
répartition est indiquée a I'acte d’engagement.

2.3 Mesures a I’encontre du personnel

Pour insubordination, incapacité, défaut de probité, manquement aux régles de sécurité des personnes ou aux régles
de sécurité concourant a la protection du secret de la défense nationale ou pour tout comportement ayant
occasionné un dysfonctionnement au bon déroulement du chantier, le maitre d’ouvrage peut exiger du titulaire qu’il
retire de I’équipe en charge de I'exécution du marché, toute personne qu’il emploie.

Z4  Forme des notifications et échanges d’information
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur ou de son représentant est faite :
- soit directement au titulaire, ou a son représentant dment qualifié, contre récépissé ;
- soit par ordre de service de la maitrise d’ouvrage conformément a I'article 3.8.1 du CCAG travaux ;
- soit par échanges de document sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des supports
électroniques sont conformes aux prescriptions du document complémentaire de sécurité ou de I'annexe de
sécurité.
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Les notifications sont valablement faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

2.5 Ordres de service

Les ordres de services constituent le moyen de communication normal entre le maitre d’ceuvre et le titulaire. Il s’agit
d’instruction a exécuter, I'ordre de service constitue une décision prise par le maitre d’ceuvre ou les représentants
du maitre d’ouvrage (article 1.4.1) ; a ce titre, il présente un caractére obligatoire pour le titulaire.

Deés lors, le titulaire ne peut qu’y déférer, sauf a sauvegarder ses droits par observations ou réserves, tout en veillant
a respecter les regles de forme, de délais et de procédure telles sont portées au CCAG de référence.

Tous les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés.

Modalités

Les ordres de service sont adressés en trois exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie dans un délai de quinze jours,
décompté ainsi qu’il est précisé a I'article 3.2 du CCAG Travaux un exemplaire au maitre d’ceuvre et un exemplaire au
représentant du maitre d’ouvrage (conducteur d’opération) aprés les avoir signés et y avoir porté la date a laquelle il
I’a regu.

Modalités pour contester un ordre de service

Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage

qu'ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions seraient susceptibles de
présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou
réglementaire.

Lorsque le titulaire estime qu’un ordre de service dépasse les obligations de son marché, il retourne dans le délai
précité les exemplaires signés de I'ordre de service sur lequel il aura indiqué la date et la mention manuscrite « signé
avec réserves » au-dessus de sa signature.

Dans le méme délai, le titulaire explicite ses réserves au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage
(conducteur d’opération) par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. |l convient de noter
que le titulaire est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service qu’il n’aurait pas évoqué dans
ses réserves, a I’exception des conséquences qui auraient été imprévisibles.

Si le titulaire ne le fait pas dans ce délai, il ne pourra plus le faire ultérieurement.

Les délais postaux sont compris dans les quinze (15) jours du délai maximum fixé, et les éventuels retards
d’acheminement du courrier par les services des postes peuvent entrainer la forclusion.

Article 3 VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES :

3.1 Répartition des paiements
L'acte d'engagement du marché indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- autitulaire et a ses sous-traitants si ces derniers ont été présentés au moment de la remise de I'offre ;
- aumandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants si ces derniers ont été présentés au moment de la remise
de l'offre.

3.2 Contenu des prix
321 Généralités
Les prix du marché sont hors taxes (HT) et sont établis conformément aux articles 9.1 du CCAG Travaux.
Le titulaire est par ailleurs réputé avoir parfaitement pris connaissance des conditions de réalisation des travaux sur
site (notamment moyens d’accés, état du terrain, desserte en réseaux, état des batiments existants, délais
d’exécution et moyens a mettre en ceuvre pour les respecter, particularité et importance des ouvrages a réaliser,
environnement du chantier).
Les prix tiennent compte, et sans que la liste soit limitative :
- de la présence éventuelle au cours de I'exécution du chantier, d’entreprises travaillant sur la voirie et/ou les
réseaux publics (notamment enterrés) des environs de I'emprise du projet ;
- desfrais de fermeture et de gardiennage du chantier et des installations communes du chantier ;
- des charges temporaires de voirie et de police, notamment pour occupation des voies publiques ;
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des frais liés a la réalisation des travaux (marges pour défaillances éventuelles des cotraitants ou des sous-
traitants, etc.) ;

des intempéries et autres phénomeénes naturels (tempétes pluie, vent, canicule ...) dans la limite de I'article 4.3
qui ne relevent pas des cas de catastrophes naturelles assimilables a la force majeure. La constatation des
intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite sur la base des relevés Météo France.

Pour la formalisation de cette information, le titulaire s’adressera a la station Météo France la plus proche
du site ;

des sujétions liées au site du chantier quant a son occupation, ou quant aux acces, environnement,
raccordements aux réseaux, stockage des approvisionnements, nuisances extérieures, etc. ;

des contraintes liées au site : surface et forme de I'emprise, réglementation des circulations imposées par les
communes respectives et équipements publics existants en service, de la présence de réseaux publics et privés
existants et en fonctionnement a proximité du chantier, des contraintes liées aux réglements d’urbanisme, de
la présence d’especes protégées a proximité, etc. ;

des contraintes qu’imposent la limitation des nuisances aux riverains et aux occupants (circulation, bruit,
vibrations, poussiére etc.) et la protection des avoisinants et notamment de la mise en ceuvre des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du chantier ;

de la nature des sols et des sous-sols rencontrés (consistance des terrains, présence de cavités éventuelles, etc.)
y compris hydrologie, compte-tenu des aléas raisonnablement prévisibles au vue de la teneur du dossier de site
;

des frais liés aux diagnostics complémentaires que le titulaire juge nécessaire a I'accomplissement des
prestations ;

des frais entrainés par I'application de la réglementation en vigueur sur I'hygiéne, la sécurité et les conditions
de travail, eu égard, notamment aux dispositions PPSPS et du CISSCT ;

des frais d’installation de chantier et des consommations d’énergie et de fluides en phase chantier ;

de la fourniture d'échantillons, de prototypes, de maquettes et de la réalisation des locaux témoins ;

des frais résultant des demandes et observations du contréleur technique, du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé et des services concessionnaires ;

des frais nécessaires aux tests, essais et épreuves prévus par le CCAP ou par le programme (y compris les essais
spécifiques liés a la slireté) et notamment ceux afférents a la délivrance du certificat CONSUEL (co(it de la
délivrance du certificat CONSUEL inclus) sur tous les travaux de mise en ceuvre de réseaux et de matériels
électriques, ainsi que la vérification initiale des installations électriques (coGt de la délivrance de la vérification
initiale inclus) conformément aux réglementations applicables (notamment le réglement de sécurité, le code
du travail et les normes) ;

des frais résultant éventuellement des procédures ATEX (appréciation technique d’expérimentation) et ATE
(agrément technique européen), des procédures d’extension d’avis de chantier nécessaires pour la mise en
ceuvre d’équipements particuliers, des frais résultant des contréles acoustiques, thermiques et techniques, de
la tenue au feu, des essais de vérification de bon fonctionnement des installations et d'établissement des P.V.
correspondants ;

des frais induits par la préparation et le passage de la Commission de sécurité, d’accessibilité, et des différents
services administratifs concernés jusqu’a I'obtention d’un avis favorable ;

des frais d'assurances,

‘des frais liés aux protocoles mis en ceuvre dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19, tels que décrits
par 'OPPBTP et le PGCSPS.

Le titulaire et ses sous-traitants, ou les membres du groupement et leurs sous-traitants sont réputés avoir pris

connaissance pleine et entiere, avant la remise de leur offre, des lieux et de tous les éléments afférents a |'exécution

des travaux.

Dépenses d'investissement et d'entretien & titre non limitatif

Le prix du marché tient compte notamment:

17/09/2021

de |'exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires d'eau, d’égout, de téléphone et
d'électricité, location et mise en service des compteurs nécessaires a la bonne marche du chantier ;

de 'ensemble des incidences financiéres (hors participations financiéres aux équipements publics) résultant
des prescriptions émises lors de la délivrance de toutes les autorisations administratives auxquelles le projet
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est assujetti (permis de construire, avis commission de sécurité, autorisations ou déclarations au titre de la loi
sur I'eau, déclarations au titre de la réglementation sur les périmétres de protection des points de prélévement
d’eau, etc.) ;

- des frais d'implantation, de voirie ou d’occupation de tout domaine public ou privé hors de la parcelle mise a
disposition du ministére des armées pour réaliser les travaux ;

- des frais de reproduction et diffusion des documents a la maitrise d'ouvrage, ses assistants, contréleur
technique, coordonnateur SPS ;

- des frais de libération des emprises a la remise du terrain, et de remise en état des lieux a la fin des travaux et
de nettoyage avant livraison ;

- desfrais relatifs a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour respecter les délais
contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les jours normalement non ouvrés) ;

- de la totalité des frais relatifs aux réparations des voiries publiques avoisinantes, par dérogation a l'article 34.1
du CCAG-Travaux ;

- du piquetage général et du piquetage spécial définis aux articles 7.2 et 7.3 ;

- de l'établissement des clotures et panneaux de chantier (panneaux réglementaires et panneaux de
communication du Ministére) et leur maintenance, pendant toute la durée du chantier, pour I'ensemble des
entreprises intervenant sur le chantier, en application du Code du travail, et suivant le modele défini par le
maitre d’ouvrage ;

- del'installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du chantier et leur maintenance pendant toute la
durée du chantier;

- dela réalisation des installations communes d'hygiene, de sécurité et de protection de la santé sur le chantier
: voies et réseaux divers, sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie, etc. ;

- de linstallation et de I'équipement (y compris réseaux provisoires d’eau, d’électricité et évacuation des eaux
pluviales) des locaux provisoires de chantier, de la cellule de synthése, de 'OPC, de la maitrise d’ceuvre et de la
direction du chantier, y compris un bureau spécifique pour le maitre de I'ouvrage et son représentant, une salle
de réunion et une salle de conservation des échantillons ;

- des frais de stockage des déblais, de leur enlévement et leur transport a la décharge ou au lieu de stockage
définitif dans le respect de la réglementation applicable ;

- des frais d’établissement des relevés de dimensions et de positions des ouvrages exécutés ;

- et plus généralement de I'ensemble des frais nécessaires a la réalisation du marché notamment les frais de
déplacement.

Les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution de I'ensemble des
prestations.

Le titulaire doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a
I'exécution des travaux, ainsi que leur entretien.

En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrage, les frais
résultant des remplacements et remises en état incombent au titulaire sans que ces dépenses puissent donner lieu a
une indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage ou a une prolongation de délais.

Le titulaire réalise a ses frais, avec 'accord exprés du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé, I'installation des protections collectives du chantier.

Le titulaire devra, dans les mémes conditions d’agrément, installer a ses frais les protections spécifiques (garde-corps,
barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et toiles nécessaires, etc.), tant pour satisfaire au respect
de la réglementation que pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des
batiments, et ce, jusqu'a la livraison du batiment au maitre de I'ouvrage.

Dépenses de consommation

Sont a la charge du titulaire les dépenses indiquées ci-apres :
- les dépenses de consommation d'eau, électricité et de téléphone des entrepreneurs intervenant sur le chantier
- les frais d’entretien des locaux, de maintenance, de climatisation et de fonctionnement de la direction du
chantier, du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT), de la cellule de
synthése, de I'OPC, etc., y compris consommables (papiers et cartouches pour télécopie, imprimantes,
traceurs...) et communications téléphoniques, etc. ;
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- lesfrais de sécurisation du chantier et des locaux utilisés par le titulaire, nécessaires pour garantir la sécurisation
des données confidentielles du marché ;

- lesfrais d'exploitation des ascenseurs et monte-charge de chantier ;

- les frais de préchauffage du chantier ;

- les frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, ainsi que les frais de
réparation ou de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés, pendant
toute la durée du chantier et pour quelque cause que ce soit ;

- desfrais occasionnés par l'obligation de laisser le chantier et son environnement immédiat, propres et libres de
tous déchets jusqu'a la réception des travaux ;

- desfrais de nettoyage, de réparation ou de remise en état des installations salies ou détériorées, pendant toute
la durée des travaux et pour quelque cause que ce soit ;

- des frais nécessaires aux essais et opérations préalables a la réception.

Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement normal et régulier du
chantier et de ses installations sont non limitatives, le titulaire ne pourra se prévaloir d'omissions.

324 Réglement des ouvrages ou des travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre
de service seront réglés dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 du CCAG Travaux.

Sauf indication contraire, le titulaire est tenu de produire, sous 14 jours calendaires et sans incidence financiére, les
devis, justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre d'ceuvre.

La proposition de prix du titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails correspondants, pour
permettre au maitre d'ceuvre de déterminer la rémunération des ouvrages non prévus.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou en cas de divergence sur
ces prix, ou en cas d'urgence dans la réalisation des travaux, le maitre d'ceuvre lui notifiera un ordre de service de
travaux modificatifs ou supplémentaires avec un prix provisoire notifié par cette ordre de service, ou par un second
ordre service notifié au plus tard 15 jours calendaires aprés la notification du premier ordre de service.

Le titulaire ne peut prétendre a indemnité de la part du maitre d’ouvrage, s'il n’est pas donné suite aux études de
modifications et aux devis remis a celui-ci.

Approvisionnements du chantier

Par dérogation a I'article 10.4 du CCAG Travauy, il ne sera pas versé d’acomptes pour approvisionnements.
Sous-détails de prix unitaires

En application de I'article 9.3.4 du CCAG Travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment la production de

sous-détails de prix unitaires. Les sous-détails de prix demandés seront présentés selon le modele prévu a I'annexe
02 a l’acte d’engagement.

3.3  Modalités de reglement des comptes

Remise des demandes de paiement

Envoi des demandes de paiement (projet de décompte, décompte final) selon la procédure dématérialisée (exclusivement
via Chorus Pro).

Une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr), est mise a disposition des
entreprises depuis septembre 2016 afin de transmettre les demandes de paiements sous forme dématérialisée.
L’envoi dématérialisé doit s’effectuer exclusivement par ce biais.

Pour plus d’information, le site de la communauté des utilisateurs de Chorus Pro est accessible a I'adresse suivante :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail est devenue obligatoire pour toutes les demandes de paiement (ou factures) adressées a
une personne publique depuis le 1 janvier 2017.

Nota : dans le cas de transmission de factures dématérialisées directement dans Chorus Pro, aucune piéce portant
le nom de personnels de I'administration ne doit &tre jointe, au risque que la facture soit rejetée.

Systéme d'échange de données informatisé et module de gestion financiere (EDIFLEX)

La gestion financiére du marché s’effectuera avec le systéme d’échange de données informatisées et un module de
gestion financiére « EDIFLEX » (confére I"annexe 08 : convention d’interchange EDIFLEX).

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le titulaire.
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Le systéme sera utilisé par le titulaire, pour |'établissement des piéces justificatives des acomptes et du solde (calcul
des coefficients de révision, état de la révision, état de la TVA) en contribution a la plateforme « Chorus Pro ».

Pour la bonne utilisation de ce systeme, il sera alors dérogé aux 1.1, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3 de |article 12 du CCAG
Travaux dans les conditions décrites ci-dessous et selon I'annexe 08 du présent CCAP.

Dispositions générales

Le titulaire (ou le mandataire du groupement) devra avertir sans délai le maitre de I'ouvrage de toute modification
concernant la domiciliation bancaire d’'un des membres du groupement (y compris les sous-traitants bénéficiant du

paiement direct) et produire a cet effet toute justification utile.

En application de I'article 9.3.4 du CCAG-Travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment la production de
sous-détails de prix unitaires. Les sous-détails de prix demandés seront présentés selon un modele qui sera
communiqué au titulaire.

334 Demandes de paiement mensuelles

Les demandes de paiement d’acomptes par le titulaire et les sous-traitants payés directement sont adressées au
maitre d’ceuvre, sous la forme d’un projet de décompte, pour le mois n, entre le 25 du mois n et le 5 du mois n+1. Ce
projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché
depuis son début, abstraction faite des pénalités. Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, hors
révision des prix et hors TVA. Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre
de service prévu a l'article 3.8.3 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées, elles s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Le projet de décompte mensuel suit le modele communiqué par le maitre d’ouvrage sur le systeme EDIFLEX.

Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des prestations exécutées, tels qu'elles résultent des
constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si
la prestation a laquelle le prix se rapporte n'est pas terminée : il est alors compté une fraction du prix égale au
pourcentage d'exécution des prestations.

Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant
les taux de TVA applicables.

Le systéme EDIFLEX sera utilisé pour I'établissement des piéces justificatives des acomptes (calcul des coefficients de
révision, état de la révision, état de la TVA).

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée
et mentionne les références du marché.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte mensuel.

Le délai global de paiement court a compter de la date de remise par le titulaire au maitre d’ceuvre, de son projet de
décompte (cette date est celle a laquelle le maitre d’ceuvre dispose du dossier complet de projet de décompte), ou
a la date effective d’exécution des prestations, si elle est postérieure. La transmission se fait via le systeme EDIFLEX
évoqué ci-avant.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

335 Acomptes mensuels
A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire.
Il dresse a cet effet sur le systéme EDIFLEX un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
a) le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre
le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) le montantde laTVA;

c) le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) l'effet de la révision des prix ; les parties de I'acompte révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus. Si, lors de |'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus,
cet effet est déterminé provisoirement a I'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette
circonstance dans I'état d'acompte ;

e) le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
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f) le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;
g) le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle
n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a) et b) ci-dessus, augmentée, le
cas échéant, du montant des postes d) et e) et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c), f)
etg).
Le dernier acompte avant remise par le titulaire de son projet de décompte final sera établi déduction faite du
montant estimé des travaux a engager pour lever les réserves.
Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.
Demande de paiement final
En dérogation de I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, la production par le titulaire du projet de décompte final ne peut

intervenir qu’une fois que toutes les réserves a la réception, non liées a la réalisation d’épreuves prévues dans les
documents particuliers du marché, auront été levées.
Apreés la notification du proces-verbal de réception de levée de la derniéere réserve, le titulaire dresse sur le systeme
EDIFLEX le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
|'exécution des travaux de la part forfaitaire du marché, dans un délai maximum de 30 jours a compter de la
notification susvisée.
Si le projet de décompte final est transmis avant la levée de toutes les réserves, le point de départ du délai
d’instruction de celui-ci, ne pourra commencer a courir qu’a compter de la date de notification du proces-verbal de
réception de levée de la derniere réserve.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par I'administration.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié
devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la
base provisoire des sommes admises par le maitre d’ceuvre.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée sans effet, le
maitre d’ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire
avec le décompte général tel que défini a I'article ci-apres.

337 Décompte général et solde
Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général et le transmet au représentant du maitre d‘ouvrage.
Le projet de décompte général est signé par le pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le maitre
d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un délai maximum de 30 jours a compter de la réception de
la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Dans un délai de 30 jours calendaires compté a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le
titulaire envoie au maitre d’ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les
motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire,
il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le
départ du délai réglementaire de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intéréts
moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d’ouvrage reégle, dans un délai de 30 jours
calendaires a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par
le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans
le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce
désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG-Travaux. Si les réserves sont partielles, le
titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent
pas.
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358 Décompte général tacite
Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés ci-dessus, le titulaire
notifie au maitre d’ouvrage, un projet de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 3.3.6 du présent CCAP;
- duprojet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 3.3.5 pour les acomptes mensuels

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de 30 jours calendaires a compter de la réception de ces documents, le maitre d’ouvrage notifie le
décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées ci- dessus.
Si, dans ce délai de 30 jours calendaires, le maitre d’ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet
de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde,
hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai. Le décompte général et
définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intéréts
moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues ci-
dessus. Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard 10 jours aprés la
publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de
départ du délai de paiement de ce montant.
Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai de 30 jours
fixé ci-dessus, ou encore dans le cas oU, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé
en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a I'article 55.1.1 du
CCAG-Travaux, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé étre accepté par
lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
Application de la taxe & la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors du fait
générateur.

‘]

34 Réglement des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Les prestations en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la modification est décidée par
ordre de service seront réglés dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 du CCAG-Travaux.

Le prix des prestations supplémentaires ou modificatives est révisé selon les conditions de I'article 3.5.

En application de I'article 14.3 du CCAG-Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant
prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’une augmentation de 5% du montant contractuel
des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le maitre d’ouvrage.

En complément a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, au-dela de cette limite, I'exécution des prestations reste
subordonnée a la mise en ceuvre d’une des clauses de révision indiquée a I'article 13 ou d’un avenant par le pouvoir
adjudicateur ou son représentant ou a la notification d’une décision de poursuivre. En effet, lorsque les travaux
exécutés atteignent leur montant contractuel, le maitre d’ceuvre peut notifier par ordre de service la décision prise
par le représentant du maitre d’ouvrage d’en poursuivre I'exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué dans la
décision.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, ces clauses de révision ou
d’avenant ne peuvent bouleverser I’économie du marché ni en changer 'objet.

3.5  Caractere et variation des prix.
3.5 Forme des prix
Le marché est conclu sous forme d’un marché a prix définitif global et forfaitaire révisable.

Variation des prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des prestations sont

réputées réglées par les stipulations ci-apres.
Nota : la date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement
modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2 du CCAG-Travaux.
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Si les travaux ne sont pas achevés a I'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait I'objet
d’une prolongation dans les conditions prévues a l'article 4.3, la révision des reglements ultérieurs a la date
contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur réelle des indices de référence a la date d’achévement
contractuelle.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO (mois zéro) défini a I'acte

i s

-]

d’engagement.
4

Choix de I'index de référence

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour la révision du prix des prestations faisant I'objet du
marché sont les suivants, indiqués dans la DPGF a raison d’un indice par section technique :

Prestations Index Intitulé

Organisation générale
Démolition — Gros ceuvre — Magonnerie — Cloisons — Platrerie — | BT 01 Tous corps d’état
Doublage — Enduits — revétements sols muraux - peinture

Mobilier 0511 Meubles et articles d’ameublement
Voiries — Réseaux — Espaces verts TP 03 Terrassements généraux
Etanchéité en toiture terrasse BTS3 Etanchéité

Menuiseries extérieures et intérieures — Métallerie — Vitrerie-

o BT 18a Menuiserie intérieure
Miroiterie
Plafonds suspendus BT 08 Platre et préfabriqués
Chauffage — Ventilation — Climatisation — Matériel —frigorifique
immobilier (chambres froides et groupes froid) — plomberie — | BT 41 Ventilation et conditionnement d’air
sanitaire — conditionnement d’air
Electricité courants forts et courants faibles BT 47 Electricité
Ascenseurs BT 48 Ascenseurs

Ces valeurs sont publiées au Journal Officiel et reproduites dans le Moniteur des Travaux Publics et du Batiment (index
BT-2010).
355 Modadalités de révision des prix
Application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux.
Le prix de révisé P, est donné par la formule : P =Pox C,
Pr = prix révisé
Py = prix initial HT contractualisé par le marché
C, = coefficient de révision
Le coefficient de révision C, est donné par la formule : C,=0,15+ (0,85 x [Im / lo])
Formules dans laquelle :
lo valeur de l'indice au mois zéro.
I La valeur de I'indice |, sera celle du dernier indice publié au 1* jour du mois de la situation considérée.
Pour la mise en ceuvre des formules, le coefficient C, est arrondi au milliéme supérieur.
Les calculs intermédiaires et finaux du prix P, seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie
suivante :
- sila troisieme décimale est comprise entre O et 4 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est inchangée
(arrondi par défaut) ;
- silatroisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est augmentée
d’une unité (arrondi par exces).
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Le prix ainsi révisé sera arrété a deux décimales.
Les projets de décomptes mensuels, présentés par le titulaire, sont établis sans révision.

Révision provisoire
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index ou indice antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de I'index réel correspondant.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée
dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2 du CCAG-Travaux.

Si les travaux ne sont pas achevés a I'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait I'objet
d’une prolongation dans les conditions prévues a I'article 18.2 du CCAG-Travaux, la révision des reglements ultérieurs
a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur réelle des indices de référence a la date
d’achévement contractuelle.

3.5.7 Application de la taxe & la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors du fait
générateur.

3.8 Sous-traitance
3.6.1 Dispositions relatives aux sous-traitants

Le titulaire pourra, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie de I'exécution du marché dans les conditions
prévues par la loi n°75-1334 modifiée du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et suivants les prescriptions
suivantes.

IMPORTANT

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations de sureté énoncées aux articles Erreur ! Source du renvoi
introuvable. et suivants et aux annexes 1, 2 et 3 du CCAP leur sont applicables. Le titulaire reste responsable du
respect de celles-ci.

En référence au tableau d’ordre (TO, annexe 1b) et au document complémentaire de sécurité (DCS) ou a I'annexe de
sécurité (annexe 1a), les sous-traitants (quel qu’en soit le rang) sont assujettis a la procédure d’enquéte
administrative de la personne morale et de tous les employés devant participer aux prestations du contrat.

Tout début d’exécution des prestations par le sous-traitant est conditionné a la notification des actes spéciaux de
sous-traitance et aux résultats de I'avis de sécurité consécutif a cette enquéte. Un avis de sécurité défavorable
résultant de I'enquéte administrative entraine le rejet du sous-traitant.

Une fois accepté, le sous-traitant doit adresser au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article
L. 4532-9 du Code du travail.

Il est précisé que le recours a la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable
des conditions de paiement expose le titulaire a I'application des mesures coercitives prévues a l'article 50.3.1. e) du
CCAG Travaux.

Le titulaire demeure le seul interlocuteur de I'administration. Il assume donc seul pendant la durée du marché
I'entiére responsabilité liée a la réalisation des prestations.

Modification ultérieure de I'acte spécial

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par I'acte spécial signé de
I’ensemble des parties.

Toute modification (a la hausse comme a la baisse) dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-
traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la modification de I'acte spécial
et de |'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité si ce dernier a été remis au sous-traitant dans les conditions
de larticle 3.6.7 ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Si le titulaire envisage de confier a un sous-traitant bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un
montant supérieur a celui qui a été indiqué a I'acte spécial ou dans le bon de commande, il produit un acte spécial
modificatif et demande le cas échéant la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité délivré
dans les conditions de I'article 3.6.7.
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Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et
ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances est d'un montant tel qu'il
ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce
paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances
résultant du contrat.

L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.

3 Désignation de sous-traitants au cours du marché

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier qu’a la quadruple condition que le représentant du
maitre d’ouvrage |'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement, que la société sous-traitante et son personnel
aient recu des avis de sécurité favorables!, et enfin que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont demandés par |'entreprise qui sous-
traite en utilisant le formulaire DC4 disponible a I'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.

La demande doit indiquer :

- Lanature des prestations sous-traitées ;

- Lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités

de variation des prix ;

- Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.
Les capacités professionnelles peuvent étre établis au moyen de références jugées équivalentes a la prestation sous
traitée ou au moyen de certificat de qualification.
Le montant des travaux sous-traités doit étre établi sur la base d’établissement des prix du marché (mois « mo »
défini a I'acte d'engagement).

Sous-tfraitance directe

Le titulaire pourra, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie de I'exécution du marché dans les conditions
prévues par la loi n°75-1334 modifiée du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Les cotraitants du groupement peuvent sous-traiter individuellement mais les actes spéciaux (DC4) sont présentés,
au maitre d’ouvrage, par le mandataire.

a) Pour les sous-traitants directs, au sens de larticle 3.6.1 du CCAG Travaux, I'acte spécial indique en outre pour les

sous-traitants a payer directement :

- Le compte a créditer ;
- Lapersonne habilitée a donner les renseignements prévus a |'article 130 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics ;
- Le comptable assignataire des paiements.
Dés la signature de I'acte spécial par le maitre d’ouvrage, ce dernier le notifie au titulaire et ainsi qu’au sous-traitant
concernés |'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
fait connaitre au maitre d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

b) Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché d’une part ; au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage accompagné des factures et de I'accusé de réception de son envoi au titulaire d’autre part. En application
de l'article R. 2193-12 du code de la commande publique, le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours
calendaires a compter de la réception de la demande du sous-traitant pour donner son accord ou notifier un refus,
d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

! Sauf exception explicitement prévue au tableau d’ordre.
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En application de I'article R. 2193-15 du code de la commande publique le maitre d’ouvrage ou la personne désignée
par lui adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

En I'absence de refus, le titulaire prend en compte la demande de paiement du sous-traitant, éventuellement corrigée,
en l'intégrant a sa demande de paiement mensuel (cf. article 3.3.4) ou le cas échant a sa demande de paiement final
(cf. article 3.3.6). Les délais de paiement sont alors ceux énoncés a I'article 3.3.

L’envoi, par le titulaire du marché, d’un projet de décompte précisant les sommes a payer a son ou a ses sous-traitants,
accompagné des factures correspondantes, équivaut a I'accord de ce méme titulaire — prévu a I'article R. 2193-12 du
code de la commande publique — sur les sommes revendiquées par ce ou ces sous-traitants.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Les sommes présentées par le sous-traitant tiennent compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Sous-traitance indirecte

Au sens de I'article 3.6.2 du CCAG Travaux, le sous-traitant direct ne peut sous-traiter a son tour qu’a la condition
d’avoir obtenu du représentant du maitre d’ouvrage I'acceptation de son propre sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiements, par I'établissement d’une déclaration de sous-traitant indirect, reprenant les indications
demandées aux articles 3.6 et suivant. Le sous-traitant qui sous-traite est considéré comme entrepreneur principal
par rapport a son propre sous-traitant.

Le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du maitre d’ouvrage ait accusé réception au
titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14-1 de la loi n® 75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Sile paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire,
indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

Autoliquidation de la taxe sur la valeur gjoutée (TVA)

L'autoliquidation de la TVA? s'applique lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un
donneur d'ordre assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant
(quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaine) doit étre acquittée par le donneur d'ordre.

Sont notamment comprris :

- les travaux de batiment exécutés par les différents corps de métiers participant a la construction des
immeubles;

- les travaux d'équipement des immeubles, c'est-a-dire les travaux d'installation comportant la mise en ceuvre
d'éléments (appareils, canalisations, réseaux, travaux de pose d'une cuisine équipée intégrée au bati,
sonorisation d'une salle de spectacle, travaux d'étanchéité d'une piscine...) qui perdent leur caractére mobilier
en raison de leur incorporation a un ensemble immobilier ;

- les opérations de maintenance ou de nettoyage qui sont le prolongement ou |'accessoire des travaux concernés
(installations électriques, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de surveillance, de sécurité incendie et
d'ascenseurs, nettoyage de chantier).

Travaux exclus
Ne sont pas concernées par le dispositif de I'autoliquidation de la TVA les opérations suivantes :

- opérations de nettoyage faisant I'objet d'un contrat de sous-traitance séparé ;

- livraison d'un bien meuble corporel, destiné a I'équipement de I'immeuble faisant I'objet des travaux (par
exemple, lorsque qu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel a une autre entreprise pour
la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques) ;

- prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction a des bureaux d'études, économistes de
la construction ou sociétés d'ingénierie ;

- contrats de location d'engins et de matériels de chantier (bennes, grues, échafaudages...), y compris lorsque
cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site, ou de livraison de matériaux sur site.

Le dispositif d'autoliquidation s'applique lorsque :
- le sous-traitant et preneur assujetti sont établis en France ;
- le sous-traitant est établi en France, et le preneur assujetti établi a I'étranger identifié a la TVA en France;

2 En application du 2 noniés de I'article 283 du Code général des impéts et BOFIP-Impdts n°BOI-TVA-DECLA-10-10-20 a partir du point 531
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- le sous-traitant non établi en France effectue des travaux sur un immeuble situé en France pour un preneur
assujetti a la TVA en France.
Attention : le défaut d'autoliquidation de la taxe est sanctionné par une amende de 5 % de la somme déductible.

Cession et nantissement

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a
concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

La copie de I'original du marché public ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de I'acte spécial désignant le
sous-traitant admis au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct a sa
demande expresse.

Le nantissement éventuel du marché par le titulaire, et ses éventuels cotraitants, se fera dans les conditions prévues
ci-dessous.

Il est délivré sur demande expresse, au gré du titulaire, soit un exemplaire unigue ou un certificat de cessibilité du
marché.

La personne habilitée a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement ou la cession de
créance est indiquée a I’acte d’engagement.

Dans le cas ou le marché est exécuté par un groupement conjoint, il est délivré a chaque entreprise un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas ou le marché est exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat
de cessibilité au nom du groupement, dés lors que les prestations réalisées par les cocontractants ne sont pas
individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité
correspondant a la prestation qu'elle exécute est délivré a chaque entreprise.

En cas de sous-traitance prévue dés la passation du marché, le titulaire indique dans son offre la nature et le montant
des prestations qu'il envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit
du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en
nantissement.

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 a L. 313-34 du code monétaire
et financier, la notification prévue a l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire
désigné dans 'acte d’engagement dans les formes prévues a |'article R. 313-17 dudit code.

3.7 Cotraitance

Pour les cotraitants conjoints, la signature du projet de décompte par le mandataire ou la transmission de ce projet
de décompte par le mandataire via EDIFLEX vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de
solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au corps d’état assigné a ce
cotraitant.

Pour le sous-traitant d'un entrepreneur du groupement, celui-ci mentionne son acceptation expresse de la somme a
lui payer par une attestation jointe au projet de décompte et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

Dans cette hypothése, le délai de 15 jours évoqué a I'article 136-1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics court a partir de la signature du mandataire.

3.8  Augmentation de la masse de travaux

3.81 Modifications résultant d'une demande de la maitrise d'ceuvre

Sauf indication contraire dans I'ordre de service, dans un délai de 14 jours calendaires a compter de la réception de
lademande de modification émise par la maitrise d’ceuvre par ordre de service, le titulaire adresse au maitre d’ceuvre
une proposition de prix. Celle-ci est nécessairement accompagnée de tous les éléments justificatifs (plans, notice
technique explicative, incidence sur le coGt global de I'ouvrage, ...), ainsi que, le cas échéant, I'incidence sur le délai
global du marché.

La proposition de prix du titulaire doit également étre assortie des décompositions ou sous-détails correspondant,
pour permettre de déterminer la rémunération des ouvrages non prévus.
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A défaut de réponse dans le délai prescrit par 'ordre de service ou a défaut dans le délai de 14 jours calendaires, il
sera fait application des pénalités prévues aux articles 4.4.6 et suivants.

Modifications résultant d'une proposition du titulaire

A Vinitiative du titulaire, toute proposition de modification du projet par rapport aux piéces contractuelles est
adressée au maitre d’ceuvre accompagnée :

- d’une notice explicative des motifs qui conduisent a cette proposition ;

- de l'estimation détaillée de I'incidence financiére (en plus ou en moins) de cette modification ;

- d’une note présentant l'impact éventuel de ce choix sur les délais.
A réception, le maitre d’ceuvre analysera les conséquences de cette proposition et sa conformité au marché.
A compter de cette date de transmission, le maitre de I'ouvrage ou son représentant fait part de sa décision dans un
délai de 30 jours calendaires, par ordre de service dans les conditions de I'article 13 du CCAG-Travaux. Passé ce délai,
la proposition est considérée comme refusée.

383 Notification par ordre de service

La maitrise d’ceuvre a la possibilité de notifier au titulaire un ordre de service exécutoire de prestations modificatives

ou supplémentaires, que la modification ait fait I'objet d’un accord financier ou non.

Dans ce cas, et conformément a I'article 13.4 du CCAG-Travaux, un prix provisoire sera établi par ses soins et notifié
soit par ordre de service prescrivant la modification, soit dans un second ordre de service dans un délai maximal de
15 jours calendaires. Il est dérogé a I'article 13.6 du CCAG-Travaux.

3.9  Prix nouveaux

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés par I'ordre de service
prévu aux articles 13.1 et 13.4 dudit CCAG-Travauyx, si, dans le délai de 30 jours calendaires suivant I'ordre de service
qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage
en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque le titulaire et le maitre d’ouvrage sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font 'objet, s’ils ne
sont pas incorporés dans un avenant, d'un bordereau supplémentaire de prix unitaire ou d’un état supplémentaire
de prix forfaitaire, signé des deux parties.

Article 4 ARTICLE 4 : DELAIS D'EXECUTION - PENALITES - RETENUES - REFACTIONS

4.1 Modalités d'exécution et calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux

Tranche ferme

Le délai d’exécution du marché démarre a compter de la notification de I'ordre de service de préparation des travaux.
La période de préparation prévue a Iarticle 8.1 du présent CCAP est incluse dans le délai d’exécution du marché. Son
délai est précisé dans 'acte d’engagement.

A l'issue de la période de préparation, un ordre de service prescrit le démarrage du délai d’exécution des travaux
proprement dits.

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG Travaux, si 'ordre de service prescrivant le démarrage du délai d’exécution
des travaux était notifié au-dela d’une période de 6 mois a compter de la notification du marché, le titulaire ne
pourrait prétendre a aucune réclamation, ni indemnité. A cet effet, le maitre d’ouvrage informera le titulaire de la
date prévisionnelle de cet ordre de service, 3 mois avant sa notification effective.

4.2 Programme d’exécution — Calendrier détaillé d’exécution des travaux
Les calendriers détaillés d’exécution des études et des travaux sont élaborés par le titulaire pendant la phase de
préparation du chantier, sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution remis par le titulaire dans le cadre de son
mémoire et du calendrier de la maitrise d’ceuvre joint au dossier de consultation.
Le calendrier détaillé d’exécution comprend les études d’exécution et de synthese, le calendrier d’exécution de
I’ensemble des corps d’état et travaux nécessaire a la parfaite réalisation de I'ouvrage, ceci dans le respect du délai
d’exécution des prestations fixé a I'acte d’engagement.
Pour les études d’exécution et de synthese, le calendrier fera notamment apparaitre :

- Pour chaque corps d’état, la liste des plans, la date de leur remise, la date critique de leur approbation par le

maitre d’ceuvre et le contréleur technique ;
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- Pour chaque corps d’état, la liste des spécifications détaillées, la date de leur remise, la date critique de leur
approbation par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique ;
- Laliste des plans de synthese, la date de leur remise, la date critique de leur approbation par le maitre d’ceuvre
et le controleur technique ;
- Lesdates de dépot des demandes d’ATEX ;
- Les dates de production des échantillons, prototypes, locaux témoins, et visites d’ateliers ;
- Les dates de fourniture des notices techniques et proces-verbaux d'agrément.
En ce qui concerne I'exécution des travaux, le calendrier devra notamment faire apparaitre :
- Les dates et les délais d'approvisionnements, de fabrication en atelier et en usine ;
- Les dates prévisionnelles de demandes d'agrément et d'acceptation des sous-traitants ;
- Les dates de début d’exécution et les durées des taches caractéristiques de chaque corps d’état, par étage ;
- Les dates de réalisation des locaux témoins ;
- Les dates de début et de fin de travaux des ouvrages de raccordement aux différents réseaux de
concessionnaires (EDF, eau, téléphone...) ;
- Lesjalons et les contrdles ou essais définis dans le plan de contrdle de la qualité ;
- Lejalon hors d’eau / hors d’air ;
- Lesdates de début et de fin de toute tache complémentaire non listée ci-dessus, telle qu’elle résulte de la mise
au point du programme des travaux pendant la période de préparation du chantier ;
- Lesdates de libération des terrains et emprises mises a disposition.
Ce calendrier mettra en évidence les enchainements des taches avec les marges de recouvrement tolérées, ainsi que
le rattachement graphique entre 'achévement d’une tiche et le démarrage de la (des) suivante(s) qu’elle conditionne
(diagramme de Gantt). Il mettra également en évidence le ou les chemins critiques de I'opération.
Il sera signé par le titulaire puis soumis a I'avis du maitre d'ceuvre au plus tard 30 jours calendaires apres le démarrage
de la période de préparation des travaux.
Apreés approbation par la maitrise d’ouvrage, ce calendrier prévisionnel d'exécution des travaux se substituera au
calendrier général d’exécution indiqué a Iarticle 2.1. Il sera notifié par ordre de service au titulaire au plus tard a
I'issue de la période de préparation des travaux et aura un caractére contractuel.
Au cours du déroulement de I'opération et a la demande du titulaire, le calendrier détaillé d'exécution des travaux
pourra étre modifié. Sous réserve de I'accord du maitre de I'ouvrage, il sera alors notifié au titulaire, étant précisé
que les modifications du calendrier ne pourront entrainer une prolongation du délai d’exécution prévu dans I'acte
d’engagement.
Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra demander a tout moment une mise a jour du calendrier détaillé d’exécution
pour tenir compte de I'avancement réel du chantier. Le titulaire est en tout état de cause tenu de transmettre un
calendrier détaillé de fin de travaux au plus tard 2 mois avant la date de fin de travaux figurant au calendrier détaillé
d’exécution au stade des travaux définis par le présent paragraphe.

4.3  Prolongation du délai d’exécution des travaux
Hormis les cas identifiés a I'article 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d'exécution du marché
ne peut intervenir que par avenant.
Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant le chemin critique tel que défini
au calendrier d’exécution des travaux, et faire I'objet d’attachements journaliers a soumettre au représentant du
maitre d’ceuvre, le jour méme.
Le décompte des intempéries est régulierement porté au compte-rendu de chantier.

Intempéries au sens des dispositions [égislatives ou réglementaires
Le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaire en vigueur, entrainant un arrét de travail
sur les chantiers, est défini par le code du travail (articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18).
Aux sens de ces articles, les intempéries sont caractérisées quand surviennent des conditions atmosphériques ou

inondations dont I'importance rend impossible ou dangereux I'accomplissement du travail. La notion de danger
pouvant s'apprécier au regard de la santé ou de la sécurité des travailleurs, ou encore au regard de la nature du travail
ou de la technique employée.

Plus particulierement I'article L5424-9 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 41 précise que « /'arrét du
travail en cas d'intempéries est décidé par I'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier apres consultation
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des délégués du personnel. Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, [...], le représentant
du maitre d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer a l'arrét du travail ».

De ce fait, le titulaire doit informer, par écrit, le maitre d’ceuvre ou le représentant du maitre d’ouvrage dans I'heure
qui suit la décision de I'arrét de travail. Une copie sera adressée simultanément au coordonnateur SPS.

Autres intempéries

Le 3%™e paragraphe de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux vise le cas des intempéries non prévues par la loi ou le

reglement.
Il est défini ci-apreés les seuils 8 compter desquels I'événement constituera des intempéries® susceptibles de suspendre

I’exécution des travaux. En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et/ou éventuellement les durées limites
suivantes :

A. Pluie et neige : si entre 6 heures et 18 heures, il est tombé plus de 15 mm d’eau (ou I'équivalent en neige aprés
fonte).

B. Vent: si entre 6 heures et 18 heures la vitesse moyenne du vent est supérieure a 60 km/h pendant plus de 6
heures consécutives.

C. Gel: si, la température extérieure étant a 7 heures inférieure a -5°C (moins cinq degrés centigrades), elle est
encore a 18 heures inférieure a - 4°C (moins quatre degréscentigrades).

D. Gel:si, latempérature extérieure étant a 7 heures inférieure a -6°C (moins six degrés centigrades), elle est encore
a 10 heures inférieure a - 2°C (moins deux degrés centigrades), cette condition n’étant toutefois pas applicable si,
par suite de chauffage partiel ou total, une température de + 10°C (plus dix degrés centigrades) est assurée dans
les locaux ol sont exécutés les travaux.

E. Froid: si, la température extérieure étant a 7 heures inférieure a +4°C (quatre degrés centigrades), elle est encore
a 18 heures inférieure a +5°C (cinq degréscentigrades)

Conformément a Iarticle 18.2.2 du CCAG-Travaux, 'importance de la prolongation ou du report est proposée par le
maitre d’ceuvre aprés avis du titulaire et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution
des travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a dix (10) jours par an. Le délai
d'exécution des travaux est prolongé d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours réellement constaté
défalqué du nombre de journées d’intempéries fixées.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut étre proposée apres expiration du délai contractuel
d’exécution ou pour des événements survenus apreés I’expiration du délai d’exécution de celui-ci éventuellement déja
prolongé.

Cette disposition concerne aussi les cas de force majeure, dans lesquelles la survenance des intempéries était
imprévisible, irrésistible (c'est a dire indépendante de la volonté des parties) et extérieure a I'obligation de résultat
du contrat.

Dans ce cas, I'entrepreneur pourra obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, s'il signale les faits par écrit
immédiatement dans les conditions de Iarticle 17 du CCAG-Travaux.

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions

Intempéries type A : Travaux de terrassement et fondations — Structure béton armé - Etanchéité - facades.
Intempéries type B : Travaux de structure béton armé - Fagades - charpente - couverture - vitrerie extérieure.
Intempéries type C : Travaux de menuiseries extérieures - travaux de béton - étanchéité.

Intempéries type D : Autres lots avant clos couvert.

Intempéries type E : Enduits et peintures des fagades.

4.3.4 Taches non soumises aux intempéries

Sont réputés non soumis aux intempéries :

3 Le constat du dépassement des intensités limites se fera par la production des relevés de la station METEO FRANCE la plus proche du site
concerné. Ces relevés devront étre transmis par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre a la cessation du phénomeéne. Le maitre d’ceuvre portera
le décompte des intempéries au compte-rendu de chantier.
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- les travaux exécutés a l'intérieur des batiments aprés réalisation du clos couvert et/ou préchauffage,

- l'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Autres précisions concernant la prolongation des délais d'exécution

Les réfections a la suite de malfagons ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.
Les arréts de chantier pour non-respect des régles de sureté ou en matiére de sécurité et protection de la santé ne
peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.

La prolongation du délai d’exécution des travaux pour intempéries au-dela du nombre de journées d’intempéries

réputées prévisibles précisé ci-dessus ou pour prolongation des délais d’attribution des autorisations administratives
ne donne lieu a aucune indemnité.

En précision de |'article 53.3.2 du CCAG-Travaux, les parties conviennent d’appliquer toute directive ou circulaire
ministérielle concernant les modalités de reprise de I'exécution et les modalités de répartition des surcolts
directement induits par cette suspension.

4.4  Pénalités — Retenues
Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG-Travaux, les pénalités suivantes pourront étre appliquées.

4.4.1 Travaux
Une pénalité journaliére de retard s’applique en cas de dépassement des délais fixés au calendrier détaillé d’exécution
des travaux. La constatation du retard s’effectue par le maitre d’ceuvre ou le conducteur d’opération.
Cette pénalité s’applique également en cas de retard sur une tache critique ou une date jalon. Par dérogation a
I'article 19.2.5 du CCAG-Travaux, la pénalité de retard sur un délai partiel s’appliqgue méme si le délai global est
respecté.
Le montant hors taxes de cette pénalité est de 1 000 € HT, par jour calendaire de retard.

4,42 Information du maitre de I'ouvrage

Une pénalité de 500 € HT pourra étre appliquée en cas de non-respect des dispositions de I'article 8.6.1.
4.4.3 Obligations au titre du Code du travail

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 8.6.3, une pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour de

retard sera appliquée. Parallélement, le pouvoir adjudicateur mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces
piéces. A défaut de transmission de ces piéces dans le délai imparti, le marché pourra &tre résilié aux torts du titulaire.
Conformément a I'article L.8222-6 du code du travail, des pénalités peuvent étre infligées au titulaire s’il ne s’acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5. Le montant des pénalités est égal a 2% du montant
du contrat, sans qu’il puisse toutefois excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1,
L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

4.4.4 Transmission de dossiers de sécurité incomplets ou mal remplis
Le titulaire se verra appliquer une pénalité de 50 € HT par dossier transmis de fagon incompléte ou mal rempli et ne
suivant pas les prescriptions de I'article Erreur ! Source du renvoi introuvable. et de I'annexe 3.

445 Absence d'un représentant du titulaire & une réunion

En cas d’absence ou de retard de plus de 20 minutes du représentant du titulaire a une réunion hebdomadaire de

chantier, ou toute autre réunion organisée par la maitrise d’ceuvre et a laquelle il n’a pas été excusé, une pénalité de
150,00 € HT est appliquée a chaque occurrence.
En cas d’absence du représentant du titulaire lors des opérations préalables a la réception, une pénalité de 250 € HT
est appliquée au titulaire, a chaque occurrence (réunion, établissement des listes de réserves, levée de réserves).
Nota : la représentation du titulaire par une personne non habilitée a prendre des décisions ou a I'engager équivaut
a une absence.

448 Pénalités diverses pendant la phase de construction et la période des opérations préalables

a la réception

Les délais pour le calcul des pénalités sont fixés par le calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux, par les

prescriptions du CCAG-Travaux, par la maitrise d’ceuvre suivant inscription au compte-rendu de chantier ou
notification par courrier, message électronique ou fax.

1. Découverte d’un sous-traitant non déclaré : 5 000 € HT par occurrence ;

2. Non-respect des clauses de sécurisation et de confidentialité des données : 500 € HT par occurrence ;
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Retard dans les présentations des prototypes/premiers de série ou des locaux/espaces témoins : 500 € HT par
jour calendaire et par occurrence ;

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la coordination des
travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plan de synthése,
documentation...) : 100 € HT par jour calendaire et par document ;

Non remise ou remise incompléte des documents a remettre en fin d’exécution des travaux visé a I'article 40 du
CCAG-Travaux : 300 € HT par jour calendaire ;

Retard dans les présentations d’échantillons de matériaux et matériels de construction : 100 € HT par jour
calendaire et par échantillon ;

Retard dans la production de propositions de prix relatives a des travaux modificatifs : 300 € HT par jour
calendaire ;

Non proposition d’'un remplagant dans les conditions de I'article 2.2.2 : 300€ HT par jour calendaire de retard ;
Défaut dans I'établissement mensuel d’un récapitulatif des documents « bon pour exécution » avec indication
des dates des visas et/ou des avis du maitre d’ceuvre, de I'assistant au maitre de I'ouvrage, du contréleur
technique et du CSPS : 500 € HT par occurrence ;

Défaut dans I'établissement ou la mise a jour du cahier des avis négatifs ou avec réserves formulés par le
controleur technique : 300 € HT par occurrence ;

Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiene, la sécurité et la protection de la santé : 300 € HT par
infraction constatée et par jour calendaire en défaut ;

Défaut de mise a disposition des chasubles jaunes ou des équipements de protection individuels a destination
du personnel de I'administration : 100 € HT par occurrence.

Travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace : 300 € HT par infraction
constatée et par jour en défaut ;

Retard dans le nettoyage du chantier : 300 € HT par jour calendaire ;

Retard dans I'évacuation des gravois hors chantier : 300 € HT par jour calendaire ;

Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux : 300 € HT par jour calendaire ;
Retard dans la remise ou la diffusion des dossiers d’enquétes administratives, défaut de gestion des listes et des
états définis a I'annexe 3 : 300 € HT par jour calendaire et par dossier ;

Surle site de I'administration, absence de port de badge nominatif pour I’'ensemble du personnel du groupement
et de ses sous- traitants présents sur le chantier, absence de port de la chasuble : 500 € HT par occurrence.
Port du badge de maniére visible en dehors du site de I'administration : 100 € HT par occurrence constatée par
un agent de I'administration.

Défaut de gardiennage :

- Absence d’un personnel (y compris en raison d’une tenue inadéquate ou d’un refus d’accés au site en raison
du non-respect des stipulations du CCAP) ou Non remplacement d’un personnel, la pénalité par jour d’absence
est égale a 500 € HT par manquement ;

- Absence de matériel a disposition des agents 50 € HT par manquement ;

- Qualification des agents inadéquats ou non a jour 200 € HT par manquement.

21. Pénalité(s) pour non-respect des surfaces :
Au cas o, soit la surface utile d'un local présenterait un déficit supérieur a 1%, le titulaire devra régler au maitre de
I'ouvrage une indemnité forfaitaire de 2 000 € HT valeur MO par métre carré utile de surface manquant (un manque

de plus de 20 % d'un métre carré étant considéré comme un métre carré entier) calculé a partir du premier m

2

manquant. Il est convenu entre les parties que toute augmentation de surface par rapport a ceux prévus ne donnera

lieu a aucune augmentation du prix ci-aprés convenu. En tout état de cause, toute augmentation de surface devra

bénéficier d'autorisations.
Au titre de la mise en ceuvre de la charte Chantier Faibles Nuisances annexée au dossier de site

22.
23.

17/09/2021

Manquement caractérisé au tri des déchets : 1 500€ HT par occurrence ;

Non-respect des horaires limites du chantier définis dans la charte Chantier Faibles Nuisances, du plan de
circulation, stationnement des véhicules dans les zones non prévues a cet effet, stockage des produits dangereux
au-dehors des zones réservées, la pollution des sols et des sous-sols, y compris les aspects aquatiques : 1 500€
HT par occurrence ;
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24. Absence de fourniture du classeur de suivi des déchets en fin de chantier : 2 00 € HT par jour calendaire jusqu’a
remise du classeur ;

25. Niveau d’émergence sonore au-dela de la reglementation par type d’horaire, tel que défini dans la charte
Chantiers Faibles Nuisances : 500 € HT par infraction ;

26. Végétation détériorée, salissures sur la voie publique, stockage des fournitures et des matériels dans les espaces
non prévus a cet effet : 500 € HT par occurrence ;

27. Absence de production ou incomplétude de bordereaux du suivi des déchets, briilage ou enfouissement des
déchets : 500 € HT par occurrence ;

28. Dépots de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 300 € HT par infraction constatée
et par jour calendaire.

4.4.7 Pénalités spécifiquement li¢es & la période des opérations préalables & la réception

Dépassement du délai de réalisation des opérations préalables a la réception : 5000 € HT par jour calendaire de

retard.
448 Pénalités pendant la période de garantie de parfait achévement
Dans le cadre de la levée des réserves et du suivi de la GPA

29. Réserve non levée dans les délais fixés dans la décision de réception : 200€ HT par jour calendaire de retard et
par réserve.
30. Dans le cas ou la mise en service de I'ouvrage (date correspondant a l'arrivée des utilisateurs, dont I'échéance
prévisionnelle sera notifiée par courrier au titulaire au plus tard lors de la réception) devait étre retardée du fait
(i) du nombre ou de la nature des réserves non levées (ii) de défauts GPA apparus entre la réception et la date
prévisionnelle de mise en service : pénalité de 3 000 € HT par jour calendaire de retard du fait du titulaire dans
la mise en service de I'établissement.
31. Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d’un désordre relatif au
systeme de sureté : 1 000 € HT par jour calendaire de retard et par désordre.
32. Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d’un désordre relevant
de la GPA mais ne portant pas sur le systéme de slreté : 100€ HT par jour calendaire de retard et par désordre.
448 Cumul des pénalités
Toutes les pénalités objet des articles ci-avant sont cumulables.
4.4.10  Révision des pénalités
Les pénalités ne sont pas assujetties a la révision des prix.
4.4.11  Exonération des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent dés le premier euro.

4.4

Retenue pour remise des documents fournis apres exécution des travaux (DOE)

Cet article déroge aux articles 19.3 et 19.1.2 du CCAG-Travaux comme suit :

Avant la livraison de I'ouvrage, une retenue provisoire des sommes dues au titulaire sera opérée sur le ou les derniers

décomptes mensuels (pour obtenir le solde suffisant) et sur la part du mandataire. Cette retenue s’éléve a la somme

de vingt mille (20 000) euros HT. Cette retenue sera opérée sur les décomptes mensuels, sur la part a payer en propre

au titulaire, quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 60% du montant toutes taxes

comprises du marché. Elle sera prélevée en totalité lorsque les prestations exécutées par le titulaire atteignent 80%

du montant toutes taxes comprises du marché.

Cette retenue est appliquée sans mise en demeure préalable et est libérée apres la remise compleéte et I'acceptation

des documents devant étre fournis apres exécution des travaux tels que définis a I'article 40 du CCAG-Travaux et

annexe 7 au CCAP.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, cette retenue

provisoire est répartie entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

En I'absence d’indication de ce dernier. Cette retenue est appliquée sur la seul part du mandataire.

Il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'ceuvre les plans de récolement des ouvrages exécutés.
4415  Repliement des installations de chantier

A la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des

emplacements qu’il aura occupés, dans un délai de 8 jours calendaires a compter de la date de la notification de la
décision de réception.
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Article 5  CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5

51 Retenue de garantie
Conformément aux articles L 2191 et suivants du code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% sera
prélevée sur tous les réglements du marché. L’assiette de la retenue est égale au montant contractuel augmenté le
cas échéant des avenants mais ne comprend pas les intéréts moratoires.

Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie ne pourra étre remplacée, au gré du titulaire, que par une garantie a premiére demande,
établie suivant le modele remis par la personne publique au titulaire. En cas de groupement conjoint, chague membre
du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement, la
garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché. En cas de groupement solidaire, la garantie
est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

En cas de garantie a premiere a demande, a la suite de la notification d’un avenant modifiant le montant du marché,
le titulaire devra fournir une nouvelle ou un complément de la garantie a premiere demande pour le nouveau
montant total du marché. L'absence de fourniture de la nouvelle ou du complément de la garantie a premiere
demande peut entrainer la suspension du délai de paiement des situations.

Constitution et complément

Conformément au Code de la commande publique, et dans I’hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou
complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d’exécution du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la
garantie de substitution.

Restitution des garanties

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont
libérés, un mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie. En cas de retard de remboursement, des intéréts
moratoires sont versés selon la réglementation qui les régit.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur garantie
a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant |'expiration de ce délai,
I’établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus tard apres la date de leur
levée.

1.4 Dispositions relatives aux prestations sous-traitées

Les dispositions qui précedent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-traitées. Les
garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

5.2 Reversement
Le recouvrement éventuel des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre du présent marché sera
effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

5.3  Avance

Par dérogation a I'article 10.1 du CCAG-Travaux, pour le marché et sa tranche ferme et pour chacune des tranches
affermies, le montant de I'avance est fixé a 30 % d’une somme égale au montant initial toutes taxes comprises du
marché ou de la tranche affermie le cas échéant; multiplié par douze et divisé par sa durée d’exécution des
prestations exprimée en mois lorsque cette derniere est supérieure a douze mois. Le montant de 'avance ne peut
pas étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix. Le remboursement de |’avance s’'impute sur
les sommes dues au titulaire, quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 50 % du montant
toutes taxes comprises du marché et doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 90 % du montant toutes taxes comprises du marché.
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Article 6  REALISATION DES OUVRAGES OU DES PRESTATIONS

8.1.1

']

&

8.1 Généralités

Lieu d'exécution des travaux

Les prestations sont exécutables sur le site de Paris.

La particularité des sites de I'administration est leur situation dans I'enceinte d'établissements dite « zone
protégées ». Pour ces raisons, les prestations s’effectueront sous certaines conditions qui sont précisées dans les
documents particuliers du marché, 'accés aux sites étant en effet subordonné a autorisation.

Le titulaire ne peut en aucun cas déroger aux conditions d’accés.

8.1.2 Horaires de chantier

Les horaires de chantier sont définis du lundi au vendredi de 7h00 a 18h30.
Le travail le samedi est soumis a I'autorisation préalable et explicite du maitre d’ouvrage. Un refus de travail le samedi
ne peut en aucun cas donner lieu a une demande de prolongation du délai d’exécution.

8132 Liste nominative du personnel

Le titulaire s'engage a mettre a disposition les agents en nombre suffisant et possédant les qualifications requises
pour I'exécution permanente des prestations. Les effectifs nécessaires a |'exécution de toutes les prestations et leur
répartition horaire seront fixés par le titulaire.

8.2 Provenance des matériaux et produits

Les descriptifs techniques (CCTP) fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au Titulaire.

Pour les autres matériaux, produits et composants, le Titulaire devra soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre,
avant toute commande, les matériaux, produits et composants de construction dont le choix lui est laissé. Cet
agrément sera apprécié en fonction des performances architecturales, techniques, de pérennité, et de maintenabilité
requises. Ainsi un produit qui serait susceptible d’engendrer des colts d’exploitation supérieurs pourra étre refusé
par le maitre d’ceuvre, et ceci sans que |'entreprise ne puisse s’y opposer.

Concernant le matériel réseau courant faible (Cfa), le ministére des armées a déposé un brevet sur la technologie des modules

répartiteurs, publié a I'INPI sous la référence FR3016977. Une licence d’exploitation exclusive de ce brevet sur le territoire

frangais a été concédée a la société Casanova.

La société Casanova détient dés lors une exclusivité pour fabriquer, et vendre le produit du module répartiteur tel qu'il est

décrit da

ns le brevet déposé par le Ministere des armées.

8.3.1

6.3  Caractéristiques — Qualités — Vérifications des matériaux et produits

Caractéristiques
Toutes spécifications techniques ne respectant pas les clauses du marché devront étre soumises, par le titulaire, a
I’accord préalable du maitre d’ceuvre.

G.4  Elaboration du plan de contréle qualité
Le titulaire finalise le plan de contrdle qualité, sur la base du document remis dans son mémoire et du schéma de
contrdle qualité, pendant la période de préparation des travaux. Il sera tenu de mettre en ceuvre le plan de contréle
qualité dont les objectifs seront de contréler tout au long de I'exécution des travaux la bonne atteinte des
performances techniques, obligations et niveaux de qualité visées au CCTP, de s’assurer de la qualité de mise en
ceuvre, de limiter |'apparition de désordres ultérieurs et de préciser les modalités de présence du maitre d’ouvrage,
du maitre d’ceuvre ou du contréleur technique a chacune des phases décisives du chantier.
Le plan de contréle qualité détaillera, de fagon opérationnelle, notamment :
- L'ensemble des postes sensibles, pour chaque corps d’état, en termes d’exécution du projet, en précisant
I'ensemble des risques et des points de vigilances, ainsi que les composantes de I'ouvrage concernés ;
- L'ensemble des actions prévues par I'entreprise et le maitre d’ceuvre, en termes de mesures préventives,
d’essai et de contrdle (méthodologie a préciser), notamment I'ensemble des études, échantillons, maquettes
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et prototypes, contrbles en usine, essais sur site, leurs modalités de mise en ceuvre et leur calendrier de
réalisation ;

- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux, identifiant le planning de mise en ceuvre des actions, avec les
jalons permettant de s’assurer de la bonne prise en compte des mesures préventives, de la bonne tenue des
contréles ou tests, et de positionner les échéances limites pour la prise de décision, de maniéere a éviter une
exécution irréversible compromettant I'atteinte des performances attendues ;

- Les modalités de pilotage, d’organisation et de fonctionnement du cycle de suivi, d’exécution et de validation
des actions du plan de controle qualité. Ce plan comprendra I'organigramme nominatif de I'ensemble des
intervenants, et identifiera le pilote et I'exécutant de chaque action ;

- Les modalités de présence de I'équipe de maitrise d’ceuvre et du controleur technique a chacune des phases
décisives du projet ;

- La production et la gestion des documents relatifs au suivi du plan de controle qualité et a I'exécution de ses
actions, et le cas échéant, aux mesures correctives et de rattrapage.

641 Qualités — vérifications des matériaux et produits
Les articles 23 a 25 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Le CCTP définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction qui feront
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de
ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge du titulaire.
Le maitre d'ceuvre se réserve un délai de trente jours pour faire connaitre son acceptation ou ses observations.
Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché. S'ils
sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage que dans le cas ou ils sont favorables au
titulaire. Dans le cas contraire, ils seront dus par le titulaire, par dérogation a I'article 38 du CCAG Travaux.
Le maitre d’ceuvre peut organiser les modalités de contrdle quantitatif des matériaux a tout moment afin de vérifier
les quantités livrées ou utilisées. Ces vérifications contradictoires s’effectuent a la livraison.

842 Contrdles sur chantier

Le CCTP et le plan contréle qualité définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités des vérifications, essais et épreuves, qualitatives et quantitatives, sur
le chantier.

Essais et contrdles prévus au marché

Tous les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG, des CCTP et

du schéma controle qualité seront exécutés.

Les dispositions du 3 de I'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux
et produits sont applicables a ces essais.

Le modele de fiche d'essai, qui sera établi par la maitrise d'ceuvre, devra étre utilisé pour tous les essais et pour toutes
les entreprises.

Le titulaire et ses sous-traitants doivent fournir tous les essais correspondant, ainsi que tous les essais acoustiques,
thermiques, techniques, COPREC, sur tous les éléments de ventilation, de climatisation, d'assainissement,
d'évacuations, pompes de relevages, groupes électrogénes, systémes de sécurité incendie (SSI), d'ouvrages motorisés,
portiers électroniques, d'ascenseurs et de monte-charge, d'électricité, de plomberie, de chauffage, dispositifs
d'occultations, etc.

L'attention du titulaire et de ses sous-traitants est attirée sur le fait que tous les éléments techniques de construction
qui n'ont pas regu d'avis technique du CSTB, devront préalablement a leur mise en ceuvre, faire I'objet de procédure
d'ATEX, a l'initiative et a la charge des entreprises concernées.

Il est précisé en outre que les rapports, les essais et les recours d'expertise nécessaires pour mener ces procédures
seront également a la charge et a l'initiative des entreprises et devront étre effectués en temps utile.

Si le titulaire estime que les documents fournis a I'appui du DCE (relevés, diagnostics, planches graphiques, ...)
nécessitent des compléments, il lui appartiendra de les faire réaliser a ses frais. Ces études complémentaires ne
pourront en aucun cas justifier une réserve sur la teneur et le montant du marché.
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6.5 Défauts d’exécution - mesures d’alertes

Le maitre d’ceuvre, sur la base de constats d’écarts entre les modalités d’exécution des travaux et les modalités
requises par les regles de I'art et les clauses techniques particuliéres et sur la base des avis émis par le contréleur
technique, pourra étre amené a alerter formellement le titulaire sur les risques de désordres ultérieurs ou les risques
de non atteinte des performances techniques.

Si le risque est susceptible de constituer a terme une réserve pouvant motiver un refus de réception par le maitre
d’ouvrage, il appartient au titulaire de mettre en ceuvre toutes les actions correctives nécessaires. Celles-ci seront
soumises a I'approbation préalable du maitre d’ceuvre avant exécution.

Si le risque n’est pas susceptible de constituer a terme une réserve pouvant motiver un refus de réception par le
maitre d’ouvrage, sous réserve des évolutions constatées dans la poursuite de I'exécution des travaux et lors des
opérations préalables a la réception, le maitre d’ouvrage pourra éventuellement renoncer a ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur le prix.

Le montant de cette réfaction sera équivalent a tout ou partie des frais que le maitre d’ouvrage aurait a engager apres
réception pour mettre en conformité I'ouvrage avec les exigences de qualité requise par les régles de I'art et les
clauses techniques particuliéres. En tout état de cause, les dispositions du présent article ne portent pas préjudice a
I’application des articles relatifs a la réception et aux garanties du CCAG Travaux et du présent CCAP, notamment
pour des éléments n’ayant pas préalablement fait 'objet des présentes mesures d’alerte.

Article 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Plan général d’implantation
Par dérogation a I'article 27 du CCAG-Travaux, le plan général d’implantation est établi par le titulaire du marché
et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

7.2  Piquetage général
Le titulaire du marché est tenu de faire exécuter le piquetage général des ouvrages, conformément au plan général
d’implantation sous sa responsabilité et a ses frais.
Conformément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué en référence au nivellement
général de la France (NGF) par un géomeétre expert agréé, a la charge et sous la responsabilité du titulaire.
Ce piquetage général sera effectué avec le degré de précision exigé par le respect des tolérances générales et
particulieres indiquées aux CCTP, pour les ouvrages suivants :

- Bornage et délimitation des limites du terrain ;

- Délimitation des plates-formes et des fouilles ;

- Fixation définitive des reperes d'altitude du niveau rez-de-chaussée ;

- Ouvrages de structure du batiment ;

- Traits de niveaux ;

- Aménagements extérieurs.

7.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a l'article 27.3 du CCAG-Travaux, le titulaire du marché est tenu de faire exécuter, sous sa
responsabilité et a ses frais, le piquetage spécial des ouvrages (tels que collecteurs, canalisations ou cables, situés a
I'intérieur du terrain au droit ou au voisinage des travaux a exécuter) en méme temps que le piquetage général et
conformément au plan général d’'implantation.

Il sera effectué contradictoirement avec les exploitants des ouvrages, convoqués préalablement a cet effet, sous le
contrdle du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire devra prévenir I'exploitant des canalisations ou cables concernés dix jours au moins avant le début des
travaux.
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Article 8  PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

8.1  Période de préparation

La durée de cette période est définie dans I'acte d’engagement. Cette période est incluse dans le délai d’exécution
défini a I'acte d’engagement. Cette période démarrera dans les conditions prévues a I'article 4.1.

La période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison est imputable au titulaire. Le
délai d’exécution est augmenté d’autant sans donner lieu a indemnité ou supplément de prix.

Pendant la phase préparatoire, des réunions d’études, de coordination et de sécurité auront lieu en présence du
maitre d’ceuvre et du titulaire, voire du représentant du maitre d’ouvrage.

Il est notamment procédé, par les soins du titulaire au cours de la période de préparation du chantier, aux opérations
suivantes :

- Mise en place des dispositions définies par la charte chantier faibles nuisances ;

- Réalisation de I'état des lieux par un huissier de justice aux frais de I'entreprise et en présence de la maitrise
d'ceuvre (confére article 1.9) ;

- Réalisation du calendrier détaillé d’exécution (confére article 4.2) ;

- Finalisation du plan de contréle de la qualité (confére article 6.4);

- Fourniture des premiers prototypes et échantillons (confére article 8.3);

- Réalisation des supports de communication (panneaux de chantier réglementaire, panneaux de
communication de chantier suivants les modeles fixés par le maitre de I'ouvrage ;

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de
chantier (tenant compte des contraintes indiquées dans le plan de principe d’installation de chantier joint au
dossier de consultation) et des ouvrages provisoires conformément a l'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires pour le
début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du CCAG Travaux et a |'article 8.2.1 ci-apres ;

- Etablissement avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) et leur transmission au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de lasanté;

- Mise au point définitive et exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au
personnel et alimentation des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et des installations
communes d'hygiéne et de sécurité nécessaires a I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et
de leurs présences sur le chantier ;

- Etablissement du schéma de signalisation du chantier, aprés avoir pris |'attache des services compétents
(confére article 8.7) ;

- Etablissement du plan général de circulation des engins de chantier a I'échelle du quartier (compatible avec le
projet des installations de chantier et les objectifs de la charte chantier faible nuisance), aprés avoir pris
I'attache des services compétents de la Ville ;

- Etablissement de la demande de permission de voirie pour occupation éventuelle des voies publiques et des
rejets d’eaux ;

- Vérification de la mise en place des assurances dues par I'entreprise ;

- Mise en place des installations de chantier (confére article 8.6.6).

Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation n'est pas limitative et
que le titulaire et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission dans cette énumération. Le délai de la
période de préparation pourra éventuellement étre prolongé a la charge du titulaire dans le cas ou il n’aurait pas
rempli toutes ses obligations dues pendant cette période ou qu’il ne pourrait pas commencer le démarrage des
travaux.

8.2  Etudes d’exécution
Les études d'exécution sont réalisées par le titulaire.
Elles comprennent I'établissement de tous les plans d’exécution des ouvrages (PEO) et spécifications techniques a
I'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthese correspondants, et définissent les travaux dans tous
leurs détails. C’est sur la base de ces documents, visés par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique, dans un délai
maximum de 14 jours calendaires a compter de leur réception, que le titulaire pourra établir ses plans d’atelier et de
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chantier. Un délai de VISA de 15 jours calendaires est a intégrer par le titulaire dans les calendriers d’exécution. Par

dérogation a I'article 29.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir relevé toute erreur dans les documents

particuliers du marché lors de la consultation et fera son affaire de toute erreur qu’il reléverait ultérieurement.
§.2.1 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

En complément de I'article 29.1 du CCAG Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques

détaillées nécessaires a la réalisation de |'ouvrage, ainsi que leur synthése, établis et présentés sous la responsabilité
du titulaire avec les notes de calculs correspondantes, seront soumis au visa du maitre d'ceuvre, qui devra les
retourner au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 14 jours calendaires apres leur réception.

Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d'ceuvre laisse au titulaire, la totalité de sa responsabilité, pour
ce qui est de I'exécution des travaux.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contréleur technique mentionné a l'article 1.7.
Celui-ci donnera son avis dans un délai de 14 jours calendaires a compter du jour de la remise effective des
documents.

Les avis ou prescriptions du contréleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le titulaire dés lors
qu'ils relevent de dispositions opposables a ceux-ci.

Le titulaire fournira au total cing (5) exemplaires des plans et autres documents soumis au visa du maitre d'ceuvre (2
exemplaires), du contréleur technique (1 exemplaire) au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé (1 exemplaire) et au conducteur d’opération (1 exemplaire) et le support informatique correspondant, lisible
sur AUTOCAD et sous Windows (2 exemplaires : 1 exemplaire pour le maitre d’ceuvre et 1 exemplaire pour le maitre
d’ouvrage).

Le conducteur d’opération sera destinataire de tous documents, plans, notes, établis par I'entreprise.

Signalétique et numérotation des locaux

A la demande de I'entreprise, 'administration transmettra le modéle de carroyage définissant la numérotation des
locaux ainsi que charte graphique de la signalisation. L'entreprise produira alors une proposition de numérotation
des locaux. L’administration disposera d’au moins quinze (15) jours pour émettre son avis et valider les documents
du titulaire. Une fois défini et validé, le principe sera pris en compte dans tous les documents des dossiers des
ouvrages exécutés (DOE).

Synthése des plans d'exécution

Les études de synthése sont exécutées par le titulaire et elles ne seront pas visées par la maitrise d’ceuvre. En

revanche, le titulaire est tenu d’informer la maitrise d’ceuvre dans le cas ou la synthése aménerait a une modification
architecturale et/ou technique du projet.

Modadalités de suivi des avis

Dans un délai de 30 jours calendaires aprées le démarrage de la période de préparation des travauy, le titulaire devra :
- établir une liste des descriptifs, plans et notes de calcul avec indication des dates limites de remise de ces
documents par le titulaire et la nature des visas et/ou avis requis (représentant(s) du maitre de I'ouvrage,
maitre d’ceuvre, contréleur technique, coordonnateur SSI, coordonnateur SPS, ...). Des listes additives
pourront étre établies en cours de chantier, celles-ci seront également transmises préalablement au maitre

de I'ouvrage ou a son représentant.

- établir un tableau d’évolutions et d’écarts, ayant pour objet d’une part de tracer I'historique les évolutions
par rapport au dossier PRO et d’autre part de mettre en évidence les non conformités par rapport aux pieces
contractuelles. Il est toutefois rappelé que les dispositions de I'article 1.2 s’appliquent pleinement en phase
d’exécution concernant les niveaux de prestations fournies.

Par la suite, le titulaire devra établir et transmettre au maitre de I'ouvrage chaque semaine un récapitulatif des
documents (descriptifs, plans d’exécution, note de calcul ...) bon pour exécution avec indication du n° du document
et de son indice, des dates des visas du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du CSPS.

Le titulaire devra par ailleurs tenir a jour un cahier des avis négatifs ou avec réserves formulés par le contréleur
technique. Ce document devra étre tenu a jour par I'adjonction systématique de la note du contrdleur technique
levant la réserve.
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Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Le maitre d'ceuvre et le contréleur technique indiqueront aux entreprises leurs besoins pour la présentation des

échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément. Le titulaire fixe les dates de production des échantillons, notices

techniques et P.V. d'agrément et d’exécution des espaces témoins, sous réserve de I'accord du maitre d'ceuvre.
Echantillons, prototypes

Le titulaire est tenu de fournir aux dates indiquées les échantillons des prestations comprises dans le marché.

Il est également tenu de fournir aux dates indiquées par le maitre d’ceuvre les prototypes prévus au CCTP.

Ces échantillons et prototypes sont présentés dans la salle d’échantillons ou sur le site a I'acceptation du maitre
d’ceuvre.

Pour pallier tous risques de substitution, chaque échantillon ou prototype présenté doit étre accompagné d’une série
de photos couleur représentant I'indication de leur référence. Ces vues photographiques seront réunies dans 1 album
a destination du maitre d’ceuvre.

Les échantillons et prototypes sont fournis jusqu’a satisfaction du maitre d’ceuvre. Cette clause oblige le titulaire a la
présentation successive de plusieurs échantillons ou prototypes pour la méme prestation.

Ce n’est qu’apres accord du maitre d’ceuvre que les échantillons et prototypes seront considérés comme acceptés.
Les échantillons et prototypes présentés restent la propriété du titulaire et ne sont repris par celui-ci que lorsque
I'ordre de les retirer lui est donné. Leur colt est inclus dans le montant du prix global et forfaitaire.

Prototypes et surfaces témoins

Les prototypes et surfaces témoins prévus sont a réaliser avec les matériaux et équipements définis dans le CCTP.

Le titulaire devra réaliser un bureau double test avec tous les équipements et toutes les finitions telles que décrites
au CCTP, le mobilier sera fourni par le maitre d’ouvrage, le cas échéant.

Les prototypes et surfaces témoins devront étre refaits autant de fois que nécessaire jusqu’a I'obtention de
I"agrément du maitre d’ceuvre apres quoi ils ne pourront plus étre modifiés.

Le colit des prototypes et surfaces témoins est réputé inclus dans le montant du prix global et forfaitaire.

La démolition des prototypes et surfaces témoins apres accord du maitre d’ceuvre ainsi que les remises en état sont
réputées incluses dans les prix des prototypes.

Le titulaire devra prendre en compte dans son calendrier détaillé d’exécution prévu dans l'article 4.2, le délai
nécessaire a la validation des prototypes, des échantillons, surfaces témoins. En aucun cas, il ne pourra justifier un
retard de chantier par une non validation par le maitre d’ceuvre des prototypes, des échantillons, surfaces témoins,
qu’il présente.

8.4  Le suivi d’exécution

Les représentants de la maitrise d’ouvrage, diment mandatés, peuvent accéder a tout moment au chantier. lls se
conforment aux regles de prudence et de sécurité en vigueur sur le site, et peuvent se faire communiquer toute
information relative aux travaux.

Conformément a I'article 31.4 du CCAG-Travaux, le titulaire a la charge du gardiennage et de la sécurité sur le chantier.
Le titulaire demande I'autorisation explicite du maitre de I'ouvrage préalablement a I'organisation de toute réunion
de chantier ou visite de chantier associant des personnes autres que celles du groupement ou de ses prestataires.
Le maitre de 'ouvrage peut, a la suite des réunions sur chantier ou des visites effectuées par ses représentants,
communiquer au titulaire ses observations quant au déroulement du chantier et a la qualité d”'exécution des travaux.
Le titulaire doit alors indiquer au maitre de I'ouvrage la suite qu’il entend donner aux observations faites.

8.5 Réunions et rendez-vous de chantier

]

5.5.1 Réunions
Des réunions seront organisées a l'initiative du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre a Paris 20° ou sur le site des
travaux.
Le titulaire, avisé de ces réunions avec un préavis minimum de deux jours, sera tenu d’y assister ou de s’y faire
représenter.
Ces réunions n’ouvriront droit a aucune indemnité.
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Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. Ils ont lieu, au minimum, toutes les semaines sur le site
d’exécution des prestations.

Le maitre d'ceuvre dirige la réunion de chantier et en établit le compte rendu.

Le maitre d'ceuvre convoquera par l'intermédiaire des comptes rendus de chantier, qui vaudront convocation en
bonne et due forme, les entreprises, qu'elles soient titulaires ou sous-traitantes. Le maitre d’ceuvre pourra également
convoquer par ce biais, la personne physique en charge de I'OPC, le cas échéant.

Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé est membre de droit des réunions de chantier,
auxquelles il participe en tant que de besoin.

Chaque entreprise sera tenue de fournir pendant la période de préparation le nom d'une personne qualifiée, qu'elle
aura désignée pour étre responsable du suivi du chantier.

Si nécessaire, le maitre d’ceuvre peut augmenter ponctuellement la fréquence de ces réunions, pour traiter une
situation de crise. Le titulaire, avisé de ces réunions avec un préavis minimum de deux jours, sera tenu d’y assister ou
de s’y faire représenter.

Ces réunions supplémentaires n’ouvriront droit a aucune indemnité.

8.6 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

8.8.1 Information du maitre de I'ouvrage

Le titulaire a I'obligation d’informer immédiatement dans un délai maximum de 12 heures le maitre de I'ouvrage de
tout incident ou de tout accident survenu sur le chantier.

Le titulaire indiquera dans chaque rapport mensuel le récapitulatif des éventuels incidents depuis le début du chantier.
Les dispositions de I'article 31 du CCAG-travaux, précisées ci-apres, s’appliquent dans le respect des textes législatifs
et reglementaires concernant la sécurité et I’hygiéne du chantier et la lutte contre le travail dissimulé.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de lasanté

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4532-8, et R4532-42 a R4532-51 du code du travail et, a ce titre,
est soumis a 'obligation d’établissement d’un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection

de la santé (PGCSPS). Le PGCSPS, qui sera établi lors de I'élaboration des prestations de conception, fera partie des
piéces particulieres du marché.

Le titulaire et chacune des entreprises intervenant sur le chantier doivent transmettre au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé I'ensemble des renseignements nécessaires a la mise a jour du
PGCSPS défini aux articles R4532-42 a R4532-51 du Code du travail. Cette obligation est étendue aux sous-traitants.
Les compléments ou modifications ultérieurs apportés a ce PGCSPS seront portés a la connaissance des contractants.
Le PGCSPS doit intégrer I'ensemble des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au fur et a mesure
de leur élaboration.

3.3 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4532-9 et L4532-18 du Code du travail et, a ce titre est soumis a
I'obligation d’établissement et de respect des prescriptions des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS), telles que les définissent les articles R4532-56 a R4532-76 du Code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier (titulaires et sous-traitants), devra soumettre au visa
du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé désigné a I'article 1.7, le plan particulier de
sécurité et de protection de la santé correspondant a son intervention, dans un délai de 30 jours calendaires a
compter de 'ordre de service prescrivant au titulaire le démarrage de la période de préparation du chantier ou de la
notification de I'acte spécial d’agrément du sous-traitant.

Ce délai est ramené a 8 jours pour les sous-traitants de second ceuvre incorporés au cours du chantier (article R4532-
62 du code du travail).

Dans tous les cas, chaque entreprise doit avoir fait approuver son PPSPS par le coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé avant son intervention sur le chantier.

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (Titulaire, cotraitant ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé en vue
de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer.
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Cette inspection commune aura lieu avant diffusion définitive du PPSPS de maniere a intégrer, éventuellement dans
ce document, les consignes résultant de I'inspection.

8.8.4 Mesures particulieres concernant la sécurité et I'hygiene du chantier

Les mesures particuliéres ci-apres, concernant I'hygiéne et la sécurité, sont a prendre par le titulaire.
Les installations d’hygiéne et les dispositifs communs de sécurité sont effectués dans les conditions déterminées par
le PGCSPS.
Le titulaire et ses sous-traitants doivent prévoir tous les équipements nécessaires a la sécurité de son propre
personnel dans le cadre des travaux dont il a la charge et en particulier les garde-corps provisoires, filets de chute
propres a I'exécution de ses travaux, tant a I'extérieur qu’a l'intérieur des constructions.
L'utilisation par une ou plusieurs entreprises des équipements de sécurité installés antérieurement par une autre
entreprise ne pourra se faire sans accord écrit de ladite entreprise. Il sera fait mention sur cet accord des consignes
applicables a ces équipements (charge limite, ...). Un exemplaire de I'accord sera adressé au responsable de
I'OPPBTP., a I'inspecteur du travail pour visa et au coordonnateur de sécurité.
Chaque entrepreneur devra procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel et des équipements
de sécurité qu’il utilise sur le chantier (échafaudages, engins de levage, installations électriques, garde-corps, filets...)
ou charger de ces épreuves et vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.
Les entrepreneurs sont et resteront seuls responsables, soit a titre individuel, soit conjointement et solidairement,
des incidents ou accidents pouvant survenir du fait du non-respect des prescriptions ci-avant mentionnées. lls
supporteront seuls les conséquences pécuniaires ou pénales résultant d’une quelconque carence, sans que la
responsabilité du maitre d’ouvrage puisse étre mise en cause de quelque fagon que ce soit.
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
fagade, filet de protection) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de
leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

3.6.5 Cas d'urgence
Le titulaire (articles 31.4.1. a 31.4.3. du CCAG Travaux) et le maitre d’ceuvre (article 31.4.4. du CCAG Travaux) ont
respectivement la charge de prendre ou de faire prendre toutes mesures nécessaires pour respecter les obligations
en matiére de sécurité et d’hygiéne, et notamment les consignes formulées par le coordonnateur.
Cependant en cas d’urgence ou de danger immédiat, et en |"absence du maitre d’ceuvre, le coordonnateur se
substitue a celui-ci pour donner directement aux entreprises I'ordre d’arréter le chantier et de prendre, séance
tenante, les mesures conservatoires qu’il juge indispensables, et les entreprises sont tenues d’y déférer.
L'intervention du coordonnateur ne dégage pas la responsabilité du titulaire.
Sur le champ, il consigne ces mesures dans le registre journal de chantier et informe le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre, les responsables d’entreprises et les organismes associés (CRAM, Inspection du Travail, O.P.P.B.T.P.), par
tous moyens a sa disposition, des mesures qu’il a d( faire prendre aux entreprises en précisant la date, I’heure et les
raisons de cet arrét.
Cette substitution au maitre d’ceuvre prend fin dés que celui-ci est prévenu. Il appartient au maitre d’ceuvre de faire
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le chantier puisse se poursuivre sans danger.

5.6.8 Installations de chantier
Les besoins pour la maitrise d’ceuvre (désignée a l'article 1.4), sont décrits dans le CCTP et sont applicables dés la
mise en place de la base vie.
L'emplacement des installations de chantier sont imposés par I'administration.
Le projet des installations de chantier établi par le titulaire et soumis au visa conjoint de la maitrise d'ceuvre et du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
Le chantier est soumis aux dispositions des article R4533-1 a R4533-7 7 du Code du travail concernant les voies et
réseaux divers, qui devront étre entrepris sous la responsabilité et aux frais du titulaire, aprés visas conjoints du
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maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, dés I'ouverture du chantier,
et complétés en tant que de besoin tout au long de son déroulement.
Le titulaire a la charge de fournir et mettre en place I'ensemble des locaux de la base vie au profit de toutes les
entreprises qui interviendront simultanément ou successivement sur le site.
Le plan de principe des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour les
personnels et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte (avec pose de compteurs) par les réseaux
d’eau, d’électricité et d’assainissement et de leur date de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. Ces locaux comprennent des vestiaires, des
douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de I’éclairage naturel ; leurs normes sont au moins
égales en nombre et en qualité a celles des reéglements de conventions collectives en vigueur.
Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I’entrée du chantier, dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité des personnels.
L’entreprise déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention concernant les
travaux effectués dans un organisme de la Défense par une entreprise extérieure. Ces dispositions figurent dans
I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense.
Les dépenses d’intérét commun qui en découlent, effectuées par les entreprises, ont pour effet d’assurer la bonne
marche de I’'ensemble du chantier lors de la phase d’installation. La tenue du compte prorata ou compte de dépenses
communes est assurée par le titulaire.
Le pouvoir adjudicateur n’a pas a intervenir dans les différends qui résultent de la tenue de ce compte.
Les emplacements nécessaires a I'entreprise pour réaliser ses stockages de matériaux sont définis en accord avec le
maitre d’ceuvre au cours de I'exécution.

Equipements de protection individuelle pour les visites de I'administration
A destination du personnel de I'administration qui peut effectuer des visites de chantier, le titulaire tiendra
constamment a disposition de la maitrise d’ouvrage dans ses installations de chantier des équipements de protection
individuelle. Ces équipements seront constitués a minima de vingt casques, vingt paires de chaussures de sécurité (1
paire en taille 37, 1 paire en taille 38, 1 paire en taille 39, 2 paires en taille 40, 3 paires en taille 41, 3 paires en taille
42, 4 paires en taille 43, 3 paires en tailles 44 et 2 paires en taille 45). A ces équipements tenus a disposition s’ajoutent
vingt chasubles jaunes (cf. article 12.3).

7 Pouvoirs du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
Conformément aux textes réglementaires, pour I'application de la réglementation du travail, de I'hygiéne, de la
sécurité et des conditions de travail, le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, aura directement
autorité sur les entreprises et les travailleurs indépendants.
Pour autant, son intervention ne dispense :
- nila maitrise d’ouvrage ou son représentant de formuler et d’appliquer les prescriptions qu’elle pourrait étre
amenée a imposer sous sa propre responsabilité, aux entreprises concernées,
- nile titulaire de prendre ses propres mesures en la matiére pour faire respecter I'ensemble des conditions
d’hygiéne et de sécurité applicables par les personnels concernés.
Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, sera
consignée dans le registre journal de la coordination tenu a disposition des entreprises et sera immédiatement

communiquée au maitre de I'ouvrage ou son représentant et au collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT) pour leur information et, sil y a lieu, pour suite a donner dans leurs domaines de
compétences respectifs.

Pour toute préconisation touchant a la définition architecturale et technique de I'opération, le coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé devra soumettre la mesure qu’il propose a la décision du maitre de
I’ouvrage ou son représentant, qui aura seul pouvoir de la faire exécuter par ordre de service.

8.6.8 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier établi par le titulaire et soumis au visa conjoint de la maitrise d'ceuvre et du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, indiquera notamment la situation des locaux pour
le personnel et de I'encadrement (y compris maitrise d’ceuvre) et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ou d'aménagement, qui
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devront étre telles que les conditions d'accueil et d'hygiene et de sécurité sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des
conventions collectives en vigueur. Ces locaux ne sauraient étre utilisés comme locaux d’hébergement collectifs.
Ces locaux sont détaillés dans le PGCPSPS joint au présent dossier.

8.6.9 Autorisations administratives

En dérogation a I'article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire entreprendra toutes les démarches administratives dans
le but d’obtenir les autorisations de voirie et autres, nécessaires a l'installation et au fonctionnement du chantier.
Notamment, le titulaire fera son affaire des éventuelles difficultés rencontrées dans I'obtention de ces autorisations.
Il se conformera aux instructions administratives et prendra en charge toutes sujétions particulieres en résultant.

Il respectera les réglementations locales pour la circulation des véhicules ; il recherchera des places de parking
autorisées a proximité du chantier, et prendra en compte les éventuelles contraintes de livraison, d’acces ou de levage.

8.6.10  Mesures d'ordre social — application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal et courant
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier, ne peut excéder
la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de I'exécution du marché.

111 Application de la réglementation du travail - Protection de Ia main d'ceuvre — Droit du travail
— Lutte contre le travail dissimulé

Interventions de I'Inspection du Travail et des organismes de prévention
Le titulaire qui fera I'objet d'une intervention de I'Inspection du Travail ou d'un organisme de prévention (OPPBTP,
CRAMIF...) devra communiquer au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, et au maitre
d’ceuvre, une copie de cette observation et un rapport sur les suites qu'il aura apportées a cette observation.
Protection de la main d’ceuvre — Droit du travail — Lutte contre le travail dissimulé
En application de I'article 6.1 du CCAG Travaux, le titulaire doit étre en mesure de justifier, a tout moment et a toute
demande du représentant du maitre d’ouvrage, qu’il respecte la réglementation relative a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail sur le territoire frangais.
En application de I'article 31.5 du CCAG Travaux, il est rappelé que le Titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu :

- Defaire porter par son personnel, dans |’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification

combinée de chaque personne et de son employeur ;

- D’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
Tenus a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité compétente, ces documents sont remis
au représentant du maitre d’ouvrage des qu’il en demande la production.
En cas de non production dans les délais impartis, le Titulaire encourt les pénalités prévues a Iarticle 4.5 du présent
CCAP.
Obligations en matiére de lutte contre le travail dissimulé
Conformément a la législation, le titulaire doit fournir une attestation de vigilance lors de la notification du marché
et tous les six (6) mois jusqu'a la fin du contrat pour prouver qu'il respecte les régles applicables en matiére de lutte
contre le travail dissimulé.
L'attestation de vigilance est délivrée par I'Urssaf uniquement en ligne. En cas de renouvellement, la demande doit
étre réalisée avant la fin du 6° mois suivant la fin de la période au titre de laquelle I'attestation a été délivrée.
Texte de références :
Code du travail : articles D.8222-5 et D8222-7 pour les cocontractants établis en France — articles D8222-6 a D8222-8
pour les cocontractants établis a I'étranger.
Code de la sécurité sociale : article L243-15.
Les mémes obligations s'appliquent aux contrats de sous-traitance d'au moins 5 000 €HT. Ainsi, le titulaire qui fait
appel a un sous-traitant doit lui demander une attestation de vigilance dés le début et tous les 6 mois jusqu'a la fin
de leur contrat.
Obligations en matiére de lutte contre I'emploi d’étrangers sans titre de travail
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Le titulaire est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a I’article D 8254-2 du Code du travail,
tous les 6 mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu’il soit établi en France ou a I’étranger, la liste nominative
des salariés étrangers employés par lui et soumis a |'autorisation de travail prévue a I'article L.5221_2 du Code du
travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sadate d’embauche

- sanationalité

- letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
Vérification des conditions de détachement de salariés étrangers
Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre
d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité
territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R.1263-3-1, R.1263-4-1 et R.1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une
copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.
Les mémes obligations s'appliquent aux contrats de sous-traitance dés le début et tous les 6 mois jusqu'a la fin de
leur contrat.
Utilisation de la langue frangaise
La loi n°® 94-665 du 4 aolt 1994 relative a I'emploi de la langue frangaise, impose que la désignation, I'offre, la
présentation des biens, produits ou services soient faites en langue frangaise.
Le titulaire formulera son offre en langue frangaise ainsi que tous les documents listés ci-apres :

- les documents a caractére administratif et financier (actes juridiques, factures, courriers, etc.) ;

- les échanges avec I'administration (appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques, courriers

postaux, etc.).

Tout document originellement dans une langue autre que le frangais devra donc étre préalablement traduit en
frangais, certifié conforme a 'original par un traducteur assermenté.
A défaut, il ne pourra étre pris en compte par la personne publique, ni faire foi au titre du présent marché. Les charges
de traduction incombent alors au titulaire et sont réputées incluses dans les prix du marché.
En complément, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, les parties pourront convenir qu’un document soit
transmis dans sa langue originelle autre que le frangais a titre informatif ou justificatif.
Lutte contre le travail illégal (article L8211-1 et suivants du code du travail)
Le titulaire, sous peine de résiliation de plein droit du marché a ses torts exclusifs ou d'application de pénalités, certifie
conformément aux dispositions des articles L1221-10 a L1221-12, L3243-1 et suivants et R3243-1 et suivants du code
du travail que ses salariés sont employés régulierement en application du code du travail.
En application de I'article 31.5 du CCAG travauy, il est rappelé que le titulaire, ou chacun des membres du groupement
le cas échéant, est tenu :

- de faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification

combinée de chaque personne et de son employeur ;

- d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
Tenus a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité compétente, ces documents sont remis
au représentant du pouvoir adjudicateur dés qu’il en demande la production.
En cas de non production dans les délais impartis, le titulaire encourt les pénalités prévues a I'article 4.4.3.

8.6.12  Emploi des explosifs

Cet article déroge a I'article 31.11 du CCAG-Travaux comme suit :
L’emploi des explosifs est interdit.

8.6.13  Mesures de sécurité contre I'incendie

Sont définis comme travaux par points chauds :
- le soudage a l'arc électrique,
- le soudage au chalumeau a gaz (oxyacétylénique),
- l'oxycoupage,
- le dégivrage au chalumeau,
- le soudage au chalumeau a gaz de bandes de bitume,
- les coupages et meulage a I'aide d’outils tels que trongonneuse, meuleuse d’angle ou ponceuse,
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- tous les travaux susceptibles par apport de flamme, de chaleur ou d’étincelles de communiquer le feu aux
locaux.
La rédaction d’un permis de feu est obligatoire pour tous travaux par point chaud suivant la procédure en vigueur au
sein de I’entreprise utilisatrice.
Le permis de feu doit étre renouvelé chaque fois qu’un changement intervient sur le chantier (opérateur, lieu,
méthode de travail, etc.).

Mesures additionnelles pour un chantier non clos et indépendant ou pour des travaux par points chauds en dehors

de I'emprise du chantier :
Dans ce cas, le permis de feu est établi avec les représentants de I'administration (un représentant de la maitrise

d’ouvrage et un représentant du service de sécurité). L’entreprise titulaire demandera au représentant de la maitrise
d’ouvrage le rendez-vous pour I'établissement du permis de feu avec un préavis d’au minimum trois (3) jours
ouvrables.

L’entreprise titulaire désignera a minima une personne chargée de la surveillance des travaux par points chauds. Cette
personne sera obligatoirement distincte du responsable d’intervention ou des opérateurs. La zone de travaux devant
étre surveillée en permanence jusqu’a la fin des travaux, y compris pendant la pause méridienne le cas échéant, le
titulaire désignera autant de personnes chargées de la surveillance des travaux que nécessaire. Ces personnes
chargées de la surveillance doivent étre formées a la manipulation des moyens de premiéres interventions (tels qu’un
extincteur).

Les travaux par points chauds démarreront le matin au plus tot a 9h et s’arréteront en fin de journée au plus tard a
16h30. Si le titulaire souhaite modifier ces horaires, il devra en demander expressément |'autorisation au
représentant de la maitrise d’ouvrage.

8.7  Signalisation du chantier

La signalisation du chantier sur la voie publique et au droit des travaux sera réalisée par le titulaire, sous le contréle
des services compétents et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, aprés avoir obtenu
leur accord sur le schéma de signalisation établi lors de la période de préparation du chantier.

Les services de la ville seront étroitement associés pendant I'élaboration des principes de signalisation du chantier.
La signalisation devra étre conforme a I'lnstruction Interministérielle sur la signalisation routiére : Livre | : 8¢me partie
: signalisation temporaire définie par I'arrété du 6 Novembre 1992 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle prévue
a l'origine. Aucun dispositif de signalisation n’est mis a disposition du titulaire par le Pouvoir adjudicateur.

Le titulaire devra soumettre a I'agrément conjoint du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiéere de sécurité et
de protection de la santé, les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire devra faire connaitre nominativement au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, le responsable de
I'exploitation et de la signalisation du chantier, responsable qui devra pouvoir étre contacté de jour comme de nuit,
y compris les weekends et jours fériés.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront étre
pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122, paragraphe c : matériels mobiles alinéa 2 - feux spéciaux - de
I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére - livre | - 8¢me partie : signalisation temporaire par arrété
du 6 novembre 1992 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertiront les usagers de la présence
d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8.8  Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Le titulaire devra veiller a ce que toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la tranquillité des riverains,
notamment en matiere de bruit, de poussiéres et de circulation soient prises et respectées par I'ensemble des
entreprises intervenant sur le chantier. Il est en outre précisé que I'emploi des explosifs est interdit.

Le titulaire est tenu de respecter les clauses de la charte chantier faibles nuisances.
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8.9  Actions d’insertion
Sans objet.

Article 9 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX - MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES - GARANTIES -
ASSURANCES

La réception sera prévue selon les dispositions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux, en prenant en compte les
dérogations et compléments précisés ci-apres.

Le titulaire prévoit I'encadrement, la main-d’ceuvre et tous les matériels nécessaires aux essais. |l produit au préalable
tous les documents techniques nécessaires au bon déroulement des opérations. Il veille a ce que I’'environnement
des ouvrages permette des essais fiables.

9.1 Documents fournis dans le cadre de la fin de I’exécution

Le titulaire est tenu de fournir au plus tard dés la fin de I'exécution des travaux avant le démarrage des OPR et des

formations :

- Laliste détaillée de tous les documents remis avec leur date de visa de contréle interne par le titulaire ;

- La liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, avec leurs coordonnées, et le récapitulatif de la
nature de leurs interventions,

- Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d’évacuation des déchets ;

- Lesautres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

- Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Pour ce faire, il établira ces documents au fur et a mesure de I'avancement des études d’exécution et des travaux.

Les documents a remettre par le titulaire au titre des DOE sont mentionnées en annexe 07 du présent CCAP.

Cette documentation sera soumise au contrdle du maitre d’ceuvre et du responsable de I'exploitation maintenance

de I'administration.

Toutes les observations relatives a cette documentation, inexactitudes ou manques, devront étre levées avant la

signature du procés-verbal de réception. Le dossier finalisé sera remis au plus tard au premier jour des opérations

préalables a la réception trois (3) exemplaires dont un reproductible.

8.2  Opérations préalables a la réception

Par dérogation au premier alinéa de I'article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra aviser le maitre de |'ouvrage

et le maitre d’ceuvre de la date estimée pour I'achévement des travaux qu’aprés que I'ensemble des vérifications,

essais et controles recensés dans le CCTP aient été effectuées et aient donné des résultats satisfaisants.

En cas de défaillance du titualire pour fixer la date estimée pour I'achevement des travaux, le maitre d’ceuvre peut,

apres mise en demeure restée infructueuse, se substituer a lui pour la fixer.

La date proposée par le titulaire devra étre postérieure d’au moins 30 jours calendaires a celle a laquelle il en avisera

le maitre d’ceuvre et le maitre de 'ouvrage.

Pendant cette période, le maitre d’ceuvre procédera aux vérifications nécessaires et en informera le maitre de

I'ouvrage.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG Travaux, la décision du maitre de I'ouvrage sur la fixation de la date de début

des opérations préalables a la réception, ou sur son refus de les organiser, doit intervenir dans un délai de 5 jours

calendaires a compter de la date d’achévement des travaux proposée par le titulaire.

La décision de refuser le démarrage des opérations préalables a la réception sera assortie de la liste des constatations

qui motivent cette décision. Le titulaire proposera alors une nouvelle date pour I'achévement des travaux.

La décision de démarrer les opérations préalables a la réception ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par le

maitre de I'ouvrage a leur issue.

Les opérations préalables a la réception ne sont enserrées dans aucun délai. Leur durée n’est pas comprise dans le

délai de réalisation des travaux.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG travaux, la réception des travaux est réputée acquise a

I'expiration d'un délai de 70 jours calendaires a compter de la réception de la lettre par laquelle le titulaire informe le
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pouvoir adjudicateur du fait que le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date des opérations de réception dans le délai de
20 jours calendaires de I'article 41.1 du CCAG travaux.

En complément de I'article 41. 3 du CCAG Travauy, il est précisé que le délai compris entre le date de début des
opérations préalables a la réception et la date d’effet de la réception prise par le maitre d’ouvrage ne donnera pas
lieu a I'application de pénalités.

2.3 Réception partielle et prise de possession anticipée

Pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, si les pieces du marché prévoient un délai
d’exécution distinct du délai d’exécution de I'ensemble des travaux, la réception partielle de ces ouvrages ou parties
d’ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de I'article 42 du C.C.A.G.-Travaux le cas échéant.

En cours d’exécution du marché, si un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de I'ensemble des travaux
apparait nécessaire pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, celui-ci est notifié par un ordre
de service du maitre d’ceuvre. La réception partielle de ces ouvrages ou parties d’ouvrages est ensuite réalisée
conformément aux dispositions de I'article 42 du C.C.A.G.-Travaux le cas échéant.

9.4  Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
La mise a disposition des ouvrages ou parties d’ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de I'article 43
du C.C.A.G.-Travaux le cas échéant.

Tout ou partie du ou des batiments pourraient étre concernés par des mises a disposition permettant notamment

‘installation du mobilier et des équipements de I'administration. Ces opérations d’emménagement devront étre
facilitées par le titulaire qui adaptera si nécessaire des acces spécifiques aux personnels de I'administration pour
garantir leur sécurité vis-a-vis du chantier.

Par dérogation a I'article 43.3 du C.C.A.G.-Travaux., le titulaire reste responsable de la garde des ouvrages ou parties
d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. A cet effet, le titulaire pourra
demander au maitre d’ouvrage d’accéder aux locaux mis a disposition uniquement pendant les horaires d’ouverture
du chantier et de lui communiquer le nom des entreprises qui accéderont a ces locaux.

8.5 Mise en place d’un outil interactif de suivi de travaux, des OPR et de la GPA

Il est demandé au titulaire de mettre en place un outil interactif mobile de suivi des travaux, des OPR et de la GPA.
Cet outil est a la disposition du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de son représentant, ainsi que de I'ensemble
des acteurs a I'acte de construire désignés par le maitre d’ouvrage.

Cet outil doit permettre une saisie en temps réel de commentaires localisés sur plan ainsi qu’une diffusion
automatisée aux différents intervenants. Une articulation depuis le maitre d’ouvrage jusqu’aux entreprises de travaux
sous-traitantes est a rechercher pour plus d’efficacité.

Il permet d’extraire facilement des indicateurs d’avancement permettant de visualiser le nombre de remarques ou
de réserves et leur statut (non traitée, traitée par le titulaire, levée par le maitre d’ouvrage, ...).

Cet outil permet également I'impression sous format tableur et PDF de la liste des remarques ou réserves émises.
L’outil comprend des requétes par lots, par espaces, par émetteur ou autre critere permettant d’effectuer des listes
thématiques et des indicateurs d’avancements, toujours sous format tableur et PDF.

Dans le cadre du suivi du chantier par le maitre d’ouvrage et son représentant, il permet au fil des visites de chantier
d’indiquer les remarques a prendre en compte par le titulaire. Chaque remarque émise doit étre catégorisée pour
identifier son émetteur (architecte, bureau d’études, contréleur technique, maitre d’ouvrage ou son représentant, ...).
Le titulaire devra systématiquement justifier dans chacun de ses rapports mensuels des suites données a ces
remarques, en fournissant la liste exhaustive des remarques dont la levée n’a pas été constatée par le maitre
d’ouvrage ou son représentant, ainsi que les indicateurs évoqués précédemment.

Dans le cadre de la démarche du schéma de contréle de la qualité, ainsi que pendant la phase des opérations
préalables a la réception, I'outil devra permettre le suivi simple et ergonomique de chacun des tests qui aura été
défini selon les modalités indiquées dans le CCAP.

Chaque réserve émise doit étre catégorisée pour identifier précisément son émetteur (architecte, bureau d’études,
contrdleur technique, maitre d’ouvrage ou son représentant, ...).
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En vue des tests dynamiques, le systéme permettra I'intégration de « check-lists » consultables et pouvant étre
complétées en temps réel :

- vérification de I'atteinte d’une performance définie ;

- identification par un lien interactif, entre check-list et plans, de I'endroit ou est mené le test ;

- échantillonnage de test pouvant évoluer en temps réel...
Tout au long de I'exécution des prestations, les données ainsi générés sont archivées dans un systeme informatique
sécurisé consultable en temps réel via une connexion internet.
Chaque modification apportée fait par ailleurs I'objet d’une historisation méme si la remarque est in fine traitée et
acceptée par le maitre d’ouvrage comme telle.
Il est enfin précisé que le titulaire met a disposition du maitre d’ouvrage et des autres intervenants dans I'acte de
construire les terminaux (tablette tactile, ...) nécessaires et équipés de la solution logicielle retenue.
Cet outil est soumis a la validation du maitre d’ouvrage dans le cadre de la période de préparation de chantier dans
les conditions définies a I'article 8.

8.8  Décision de réception

L’article 41.3 du CCAG-Travaux est précisé ci-apres.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, de la proposition de réception du maitre d’ceuvre,
des réserves complémentaires éventuellement constatés lors des OPR par le maitre d’ceuvre ou par le maitre
d’ouvrage, du rapport final du contréleur technique, le cas échéant des procés-verbaux des visites des commissions
sécurité incendie et accessibilité des personnes handicapées, le maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non
prononcée, ou si elle est prononcée avec ou sous réserves.

S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour I'achévement des travaux. La réception prend donc effet a
la date fixée pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les 30 jours
calendaires suivant la date de transmission du procés- verbal.

Il est précisé que dans ce cas, la période comprise entre la date d’achévement des travaux retenue et la date de prise
d’effet de la réception ne pourra pas faire I'objet de la pénalité de retard prévue a I'article 4.4.1. Dans le cas ou le
maitre de I'ouvrage refuse la réception, I'exonération prévue ne s’applique pas.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage. Au cas ou les travaux ne seraient pas exécutés dans le
délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire effectuer aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure
restée infructueuse.

En précision de I'article 41.7 du CCAG-Travau, les réserves non levées dans le délai prescrit pourront faire I'objet
d’une proposition de réfaction sur les prix a I'initiative du maitre d’ouvrage.

9.7 Obligations postérieures a 'achévement des travaux
| Dispositions relatives & la levée des réserves

En complément de I'article 41.5 du CCAG-Travaux, le délai de réalisation des prestations non exécutées est librement
fixé par le représentant du maitre d’ouvrage ou, a défaut, six (6) mois a compter de la date d’effet de la réception. Au
cas oU ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire effectuer aux
frais et risques du titulaire aprés mise en demeure restée infructueuse.

Par ailleurs, en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux
nécessaires a la réalisation de prestations non exécutées relevant de I'article 41.5 du CCAG-Travaux ou a la levées de
réserves relevant de I'article 41.6 du CCAG-Travaux, le titulaire se verra infliger les pénalités prévues a I'article 4.4.8.
Enfin, en complément a I'article 41.7 du CCAG-Travaux, le maitre de I'ouvrage pourra également proposer une
réfaction au titulaire lorsque celui-ci éprouve des difficultés a lever une réserve ou a exécuter des prestations prévues
au marché et non encore exécutées.

9.8 Garanties
2.8.1 Garantie de parfait achévement (GPA)

Les dispositions de |'article 44 du CCAG-Travaux s’appliquent.
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9.8.1.1

9.8.1.2

9.8.1.3

La garantie de parfait achévement (définie a I'article 1792-6 du code civil) engage le titulaire a la réparation de tous
les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, soit par réserves a la réception, soit par voie de notification écrite
postérieurement a celle-ci.

La responsabilité contractuelle de I'entreprise perdure au-dela du délai des douze (12) mois pour toutes les réserves
émises lors de la réception qui n’auraient pas été expressément levées par le maitre d’ouvrage.

Sur le fondement de l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la garantie de parfait achévement est automatiquement et
tacitement prolongée jusqu’a la levée de la derniére réserve d’une part et jusqu’au traitement du dernier désordre
signalé en GPA d’autre part. La garantie financiére ne sera pas remboursée ou la libération des garanties bancaire ne
sera pas effectuée, tant que les réserves n’auront pas été expressément levées et tous les désordres signalés en GPA
résolus.

Suivi de la garantie de parfait achévement

La gestion contractuelle de la garantie de parfait achévement se fait au travers des deux outils ci-apres :

- Lecahier de parfait achevement ;

- Lavisite de fin de délai de parfait achéevement.
Cette gestion contractuelle est sous la responsabilité de la maitrise d’ceuvre, et la bonne résolution des désordres est
constatée par la maitrise d’ceuvre et le représentant du maitre d’ouvrage.
Le titulaire doit désigner nominativement une personne chargée de coordonner les interventions nécessaires a la
reprise des désordres et d’en informer le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Interventions dans le cadre de |a garantie de parfait achevement
Compte-tenu des contraintes particulieres liées a I'accés au site de I'administration (confer 9.8.5), I'attention du
titulaire est attirée sur la nécessité d’interventions rapides dans le cadre de la garantie de parfait achévement.
Concernant les désordres touchant au systeme de siireté de I'établissement, le délai maximum d’intervention est de
1 semaine. Concernant les autres désordres, ces délais seront de 4 semaines maximum.
Au cas ol les travaux nécessaires a la résolution du désordre ne seraient pas réalisés dans les délais impartis, le
représentant du maitre d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, sans préjudice des pénalités
de retard applicables au titre de I'article 4.4.8.
A un rythme hebdomadaire, le cas échéant a adapter & la criticité et a la quantité des désordres constatés, le titulaire
prend connaissance des observations inscrites sur le cahier de parfait achevement, les valide et les répercute aux
entreprises concernées.
Le cas échéant, I'organisation des interventions tient compte de I'intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé et du contréleur technique.
Tous les 15 jours durant les 3 premiers mois, puis une fois par mois environ en tant que de besoin et ce jusqu’a la fin
de la garantie de parfait achevement, le représentant désigné par le titulaire s’assure du bon déroulement de la
procédure en organisant une réunion sur site a laquelle assistent le maitre de |'ouvrage ou son représentant, le maitre
d’ceuvre, et les éventuels sous-traitants concernés. A chaque visite, le titulaire procéde contradictoirement avec le
maitre d’ceuvre et le représentant du maitre d’ouvrage au constat du traitement des imperfections et malfagons.
La démarche ainsi décrite est, chaque fois que nécessaire, renforcée par des actions ponctuelles, destinées a régler
des problemes particuliers ou urgents.

Visite de fin du délai de parfait achévement
Cette visite constitue I'aboutissement de la procédure de gestion de la garantie de parfait achévement engagée avec
le cahier de parfait achévement. Un mois et demi au plus tard avant la fin du délai de parfait achevement, le maitre
de I'ouvrage et son représentant organisent une visite de parfait achevement.
Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le maitre d’ceuvre, le maitre de I'ouvrage et son représentant, ainsi que
I'exploitant, les intervenants établissent un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui
subsistent a la date considérée.
Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement qui n’aurait pas regu
de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés dans ce cahier. La visite de
parfait achevement fait I'objet d’un procés-verbal établi par le maitre de I'ouvrage ou son représentant.
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Ce proces-verbal est notifié au titulaire. En cas de réserves non levées, le titulaire est mis en demeure de remédier
aux défauts signalés dans un délai précisé dans la mise en demeure, et en tout état de cause avant la date
contractuelle de fin de garantie de parfait achevement.

9.8.1.4 Fin du délai de parfait achévement

La fin de la levée de la totalité des réserves a la réception fera I'objet d’un procés-verbal dressé par le maitre d’ceuvre.
La fin du traitement de tous les désordres signalés en GPA fera I'objet également d’un procés-verbal dressé par le
maitre d’ceuvre.

Les notifications de ces deux proces-verbaux au titulaire marquent la fin du délai de garantie de parfait achevement.

Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, inspirée par celle posée par I'article 1792-3 du code civil est a la charge du titulaire
qui garantit le maitre d’ouvrage, pendant deux (2) ans a compter de la réception des travaux, des malfagons affectant
les éléments d’équipement dissociables des éléments constitutifs de I'ouvrage.

La garantie de bon fonctionnement peut étre mise en jeu a I'encontre du titulaire unique ou du mandataire du
groupement et contractuellement liés a ce titre au maitre de I'ouvrage.

Garantie décennale

La garantie décennale figure aux articles 1792 a 1792-7 du Code Civil. La durée de la garantie est de dix ans a compter
de la réception des travaux (le cas échéant a compter de la levée des réserves soulevées lors de la réception sauf
travaux de finition de faible importance).

La garantie décennale peut étre mise en jeu a I'encontre de I'architecte, du titulaire, et des bureaux d’études ou
d’ingénierie membres du groupement titulaire et contractuellement liés a ce titre au maitre de I'ouvrage.

Autres garanties
Garanties particuliéres des réseaux et matériels VDI

- Garantie 10 ans sur tous les produits y compris les cordons dus dans le cadre du marché. Cette garantie
comprend la dépose et la pose.
- Garantie performance 10 ans de la conformité des chaines de liaison (cuivre et optique) installées
conformément aux spécifications de la norme ISO 11801 édition 2.1.

Ces garanties sont effectives a compter de la réception des travaux.
Garanties particuliéres du mobilier
Pour les bureaux et les siéges, la garantie minimum est de cinq (5) ans. Elle court a compter de la date d'effet de la
réception.
En outre, la pérennité des modeles et des piéces individuelles sera garantie pendant dix (10) ans.
Pendant la période de garantie, les interventions doivent étre effectuées sans apporter de géne excessive au bon
fonctionnement du site. Le titulaire devra disposer d'un stock suffisant de pieces de rechange.
Au cours de la période de garantie, si un vice profond est découvert sur un lot de livraison identifiable (tel qu’erreur
de conception, fiabilité insuffisante) ou si le titulaire ne répond pas a ses obligations (non-levée des réserves dans les
délais prévus, retard dans la livraison de la documentation par exemple), le maitre de I'ouvrage peut notifier, par
lettre recommandée avec accusé de réception, sa situation de défaillance. Lorsque la cause cesse, le maitre de
I'ouvrage notifie au titulaire (en recommandé avec AR) la fin de cette situation. La période de garantie est alors
prolongée de la durée de la situation de défaillance.
La situation de défaillance n’enléve au titulaire aucune de ses obligations de garantie. Toutes les conséquences
matérielles d’une situation de défaillance sont a la charge du titulaire.
Garantie particuliére de reprise et de croissance des espaces verts et plantations
Elle garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de reprise ou de croissance des arbres, arbustes et
engazonnements pendant une période de deux (2) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre
d'ouvrage, toutes les interventions nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

2.8.5 Stipulations particulieres relatives aux interventions dans une zone protégée en activité

L’attention du titulaire est attirée sur les conditions d’intervention dans des zones protégées en activité tel que
celui dont fait I’objet le contrat.
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De plus, les stipulations ci-dessous sont applicables a chacune des interventions au titre de la levée de réserves ou
de la garantie de parfait achévement.

Apreés la réception des travaux, le titulaire doit informer le maitre de I'ouvrage ou son représentant de la nature de
I'intervention, des locaux concernés, de sa durée et du nombre de personnes avec déclinaison de la société a laquelle
ils appartiennent, au minimum une semaine avant la date prévisionnelle d’intervention.

Le maitre de I'ouvrage, le cas échéant aprées avis du chef d’établissement, se réserve la possibilité de refuser ces
interventions ou I'agrément des personnes responsables de ces interventions.

A la réception du refus motivé, la titulaire devra adapter son intervention et devra informer a nouveau le maitre de
I’ouvrage dans les conditions décrites ci-dessus jusqu’a acceptation.

9.9  Assurances obligatoires

Cet article précise I'article 8 du CCAG-Travaux comme suit :

9.9.1 Préambule

D’une fagon générale, le titulaire assume, dés la signature du marché, les responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties dont s’inspirent
les articles 1792 et suivants du Code civil et des risques mis a sa charge par |'article 1788 du méme code ainsi que des
principes posés par la jurisprudence.
Le titulaire est responsable de tous dommages résultant de ses actes, de ses biens et des personnes dont il est
responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages surviennent en cours d’exécution des travaux ou
aprés I'achévement de ceux-ci.
Le maitre d’ouvrage ne souscrira pas de contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) pour le compte des
constructeurs.
Le choix est laissé aux entreprises des prendre des polices individuelles ou une police commune auprés d’'une méme
compagnie d’assurance, qui sera alors souscrite par le mandataire du groupement ou I'entreprise générale avec un
plafond de garantie qui ne sera pas inférieur au colt de construction déclaré par le maitre d’ouvrage.
Le mandataire peut aussi souscrire un contrat d’assurance collectif, en complément du ou des contrats d’assurances
garantissant individuellement la responsabilité de chacun des membres du groupement avec un plafond de garantie
qui ne sera pas inférieur au colt de construction déclaré par le maitre d’ouvrage. Il appartient au titulaire de
demander au maitre d’ouvrage le montant déclaré.

Assurances de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire (entité assurant la réalisation) est tenu de posséder une police destinée a garantir les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile (RC) en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage, a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutifs et non consécutif du fait des travaux qu'il réalise,
qu'ils soient en cours d'exécution ou apres réception.

La police doit apporter les minimas de garantie suffisants compte tenu de I'importance des travaux.

Tous dommages confondus : 9 000 000,00 €

Dont dommages corporels : 4000 000,00 €

Dont matériels et immatériels : 4000 000,00 €

Dont immatériels non consécutifs : 1 000 000,00 €

Ces montants s'entendent par sinistre avant réception et, par sinistre et par an, aprés réception.

Assurances de responsabilité civile décennale

Le titulaire doit avoir souscrit des garanties, en état de validité au jour de I'ouverture du chantier, couvrant :
- saresponsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 du Code Civil, conformément a I'article L 241-1
du Code des assurances, et aux clauses types prévues a I'Annexe 1 a l'article A 243-1 du Code des assurances ;
- la garantie de bon fonctionnement minimale de 2 ans des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3
du Code Civil ;
- les dommages immatériels consécutifs apres réception, qui pourront étre apportés par certains membres du
groupement par leur contrat RC qui seront conformes a la loi n° 2003-706 du ler aoGt 2003.
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Compte tenu du co(t prévisionnel de 'opération et de sa nature, le titulaire s'engage a garantir sa responsabilité

décennale et risques annexes dans les conditions suivantes :

- application des garanties pour les travaux qui lui sont confiés sur le chantier, y compris en cas de travaux de
technique non courant ;

- application des garanties de sa police aux travaux donnés en sous-traitance, qu’ils reléevent ou non des activités
garanties par sa police de base ;

- abrogation de I'application de toute regle proportionnelle en cas de sinistre ;

- garanties acquises a hauteur du co(t de I'opération.

8.9.4 Dispositions générales s'imposant au titulaire et a ses sous-traitants

Engagement du titulaire

Dans un délaide 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire
du marché ainsi que ses cotraitants doivent justifier qu’ils sont titulaires des assurances listées a I'article 9.9.

Le titulaire s’engage a fournir :

- auplustard ala date de début d’exécution des prestations, une attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle, valable des le début de I'exécution des prestations jusqu’a la fin de ses interventions,

- au plus tard a la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier et renouvelées au plus tard 6
mois avant la date prévisionnelle d’achévement total des travaux :

- son attestation d’assurance de responsabilité décennale ;

- son attestation d’assurance du CCRD.

Il est bien précisé que les attestations (Décennale, RC et CCRD) que le titulaire s’engage a produire devront étre
délivrées spécifiquement au chantier, émaner de sa compagnie d'assurances, et mentionner au minimum :

- l'identité de la compagnie d'assurances,

- les numéros, type et date d'effet du contrat,

- la période de validité de la police et la date de DROC,

- Il'adresse du chantier et le montant total de I'opération,

- la nature du contrat « conception - réalisation »

- les garanties accordées et leur montant,

- les différentes franchises prévues,

- la nature des activités garanties,

- Il'abrogation de la régle proportionnelle,

- lamise ajour du paiement de la prime.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre
de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera
a la charge du titulaire. Dans ce cas, aucun réglement ne sera effectué par le maitre de I'ouvrage au titulaire tant
gu’une telle assurance complémentaire n’aura pas été souscrite et réglée par le titulaire.

Le titulaire s’engage :

- afournir périodiquement, et au moins au cours du 1% trimestre de chaque année de travaux, une attestation
RC de droit commun ;

- a notifier au maitre de I'ouvrage toutes modifications affectant son / ses contrat(s) d’assurances (nature et
montants des garanties, assureurs, etc....) ainsi que tout fait de nature a provoquer la suspension ou la
résiliation des garanties ;

- a justifier, sur simple demande du maitre de I'ouvrage, et a tout moment du paiement de ses primes
d’assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants (y compris le cas échéant celui correspondant a la
souscription de I'assurance complémentaire (visée ci-dessus en cas d’insuffisance de couverture).

Suspension des reglements

Le maitre de I'ouvrage pourra suspendre les réglements si ces différents justificatifs ne sont pas produits.

La fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux différentes obligations imposées ci-
avant, constituent un préalable au paiement du premier acompte demandé.

Le non-respect de ces obligations en cours de I’'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du
marché par le maitre de I'ouvrage, sans indemnisation.
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Article 10  RESILIATION DU MARCHE

Les articles 49 a 51 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Stipulations particuliéres par rapport aux clauses de résiliation prévues au chapitre 7 du CCAG-Travaux.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général avant le commencement des
travaux, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 1%, par dérogation
a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, dans les conditions de
I'article 52 du CCAG-Travaux. En complément de l'article 52.6 du CCAG Travaux, les excédents résultant de la
passation d'un autre marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire sans préjudices des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au pouvoir
adjudicateur.

Les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de
publication), le surcolt résultant de la passation du marché de travaux de substitution déterminé par la différence
entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des travaux restant a réaliser tels qu'arrété dans le
décompte de résiliation, les incidences financieres a la charge du maitre de I'ouvrage induites sur les marchés des
autres intervenants participant a I'opération (maitrise d'ceuvre, contréle technique, coordonnateur SPS et SSI) telles
qu'elles seront chiffrées dans les avenants au marché concerné ainsi que des frais administratifs divers.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcolts ne peuvent entiérement étre prélevés sur les sommes
restant a régler au titulaire.

La décision de résiliation ne peut intervenir qu’apres que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et invité
a présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours calendaires.

Le non-respect des prescriptions relatives a la protection du secret de la défense nationale peuvent entrainer la
résiliation du contrat aux torts exclusifs du titulaire.

Article 11  DIFFERENDS ET LITIGES

La survenance d’un différend ne saurait, en aucun cas, soustraire le titulaire de ses obligations contractuelles.
Les dispositions de |'article 55 du CCAG-Travaux s’appliquent.

11.1 Mémoire en réclamation

Par dérogation a I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 180
jours calendaires a compter de la date de réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision motivée au
titulaire.

11.2 Réglement amiable des litiges

Les parties déclarent leur intention de rechercher une solution amiable a toute difficulté qui pourrait surgir a propos
du marché. Pour le réglement a I'amiable des différends et litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution des
prestations, il peut étre fait appel au comité des reglements amiables des différends, dans les conditions fixées a
I'article R. 2197-1 et suivants du code de la commande publique.

La saisine d’un comité consultatif de réglement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine
du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’a la décision prise par le pouvoir adjudicateur aprés avis
du comité.

En cas d’échec de la tentative amiable, les parties pourront recourir a la transaction telle que définie aux articles 2044
et suivants du code civil. L’acceptation du résultat de la transaction implique renonciation a tous recours ultérieur
pour le méme objet.

52/58
17/09/2021 Version 1



11.3 Clause attributive de juridiction

Le marché est régi par le Droit frangais. Tout litige qui en résulterait et non résolu par la voie amiable serait de la
compétence exclusive du tribunal administratif de Paris conformément aux dispositions de I'article R 312-11 du code
de justice administrative, y compris en cas de référé ou de pluralité des défendeurs.

Article 12 PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE & CLAUSES DE SECURITE APPLICABLES AU MARCHE

Les clauses relatives a la protection du secret de la défense nationale et aux clauses de sécurité sont définies en
annexe 02a.

12.1 Protection des installations

Le controle des acces par le personnel de la société et de ses sous-traitants est du ressort exclusif du service de
sécurité de I'administration. Le tableau d’ordre s’appliquera lorsque le chantier sera clos et indépendant au titre de
la protection et de la sécurité du site.

Article 13  MODALITES DE MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

Les modifications ne peuvent changer la nature globale du marché. Lorsque I'exécution de ce dernier ne peut étre
poursuivie sans une modification contraire a cette disposition, le marché peut étre résilié par I'acheteur.

131 Clauses de réexamen
Les articles suivants constituent des clauses de réexamen :

- Encas d’évolution importante de la Iégislation ou de la réglementation en vigueur, notamment de la législation
du travail, des régles de sécurité ou de la législation relative a la protection de I'environnement ;

- l'article 3.5.1 (Caractére et variation des prix), en cas de survenance des certains événements qui pourraient
altérer en cours d’exécution I'équilibre financier du contrat, modification ou rajout d’un indice ou index
participant a la formule de révision ;

- la réalisation des tranches optionnelles définies a I'article 1.3, cette clause est mise en ceuvre selon les
modalités de I'article Erreur ! Source du renvoi introuvable..

13.2 Prestations similaires

L’acheteur public se réserve le droit de confier au titulaire du marché dans un délai de trois (3) ans a compter de la
date de notification, sans publicité ni mise en concurrence préalables, des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires telles qu’elles sont décrites dans le marché.

13.3 Réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives
Le marché peut étre modifié, en dehors de |'article Article 11 et suivants du CCAP, lorsque, sous réserve de la limite
fixée a 50 % du montant du marché initial, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition que les modifications ne sont pas substantielles
et qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment a
des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
achetés dans le cadre du marché initial.
Pour information, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est
remplie :
- Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient
permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;
- Elle modifie I'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une maniére qui n'était pas prévue
dans le marché initial ;
- Elle modifie considérablement I'objet du marché ;
- Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des cas suivants :
= En application d'une clause de réexamen ou d'une option ;
= Dansle casd'une cession du marché, a la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial,
a condition que cette cession n'entraine pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas
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effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de mise en concurrence. Le nouveau
titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par |'acheteur pour la participation a la
procédure de passation du marché initial.
A la demande du maitre d’ouvrage, cette clause est mise ceuvre si les parties s’accordent sur la modification du
contrat, cet accord fera I'objet d’un avenant.
Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles figurant
au contrat, elles font I'objet d’'un avenant qui prend en compte ces modifications.

13.4 Marchés complémentaires

L’acheteur peut passer des marchés publics de services ou de travaux négociés sans publicité ni mise en concurrence
préalables dont leur montant cumulé ne peut dépasser 50 % du montant du marché public initial, et qui consistent
en des prestations qui ne figurent pas dans le marché public initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires,
a la suite d'une circonstance imprévue, a I'exécution du service ou a la réalisation des travaux tels qu'ils sont décrits
dans le marché public initial, a condition que I'attribution soit faite a I'opérateur économique qui a exécuté ce service
ou réalisé ces travaux lorsque :

a) soit ces services ou travaux complémentaires ne peuvent étre techniquement ou économiquement séparés du
marché public initial sans inconvénient majeur pour I'acheteur ;

b) soit ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de I'exécution du marché public initial, sont strictement
nécessaires a son parfait achévement.
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Article 14 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG - Travauy, il n’y pas de liste récapitulative des dérogations au CCAG- Travaux.
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