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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulieéres (CCP) concernent :
LE REAMENAGEMENT DE LOCAUX EN BUREAUX POUR CREATION D'UN POLE DE SANTE PUBLIQUE

Création d’un poéle de santé publique qui a pour vocation de promouvoir, protéger, améliorer, rétablir la santé de
personnes, de groupes ou de la population du territoire n°3 de Bretagne par des actions de prévention et de soins. Ce
dernier sera

situé a proximité du site du Scorff suivant plan masse sur une surface actuelle disponible de 1520 m?

Lieu(x) d'exécution :
Rue Charles Le Samedy
56100 LORIENT

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans cet ordre de priorité :
e L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
*  Le cahier des clauses particuliéres (CCP)
e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise d'oeuvre,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
e La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
e Le programme de lI'opération
e Les piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation
e L'offre technique et financiére du maitre d’oeuvre, composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

Le conducteur d'opération ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé ultérieurement.

3.3 - Controle technique

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Missions

La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande

publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base

Mission(s) Désignation
ESQ Etudes d'esquisse
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
EXE Etudes d'exécution et de synthése
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
SSI Coordination sécurité incendie

6 - Durée et délais d'

exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 21/03/2022.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 21/09/2023.

6.2 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l|'article

15.3 du CCAG-MOE.
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de |'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I'acte d'engagement par le montant
du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre et le forfait
définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du
Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 01/03/2022 ; ce mois est
appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir adjudicateur
procede a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision définitive intervient

sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de I'index correspondant.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'oeuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Consultation n°: 2022.04 Page 7 sur 26



Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0 % d'une somme

égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0

%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de

solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.

2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ESQ A la remise du dossier 80.0
A |'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APS A la remise du dossier 80.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A |'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
A |'approbation du maftre d'ouvrage 30.0
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Apres la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
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9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de I'acte d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information financiere et
comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de

commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26561334900140

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception
des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Consultation n°: 2022.04 Page 9 sur 26



9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement,
ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Engagement du maitre d'oeuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend |'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme annexé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'oeuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'oeuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du co(t prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre

d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le colt prévisionnel des
travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau cot prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un coefficient de
réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Cout de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le mafitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'oeuvre établit le co(t
de référence des travaux.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
I'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'oeuvre et au mois mO0 de I'offre ou des offres ci-
dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel
d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours. Le maitre d'oeuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune
rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de 'ouvrage, le maitre d'oeuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de |'accusé de réception de cette
acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

10.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'oeuvre assume
sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'oeuvre. Le maitre d'oeuvre s'engage a le
respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des

marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base
MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'oeuvre.

Conséquences du non-de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre supporte une
pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution

des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de |'ouvrage par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Nombre

Code Désignation du livrable Délai d'exemplaires
ESQ | Etudes d'esquisse 4 semaines 2

APS | Avant-projet sommaire 4 semaines 2

APD | Avant-projet définitif 4 semaines 2

PRO | Etudes de projet 6 semaines 2

DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines 2

VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 2

EXE | Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines 2

DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- ler livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'oeuvre de la décision de réception du livrable précédent prise
par le maftre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec réfaction ou
de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
ESQ | Etudes d'esquisse 2 semaines
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le
maitre d'oeuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans ces délais, la prestation
est considérée comme acceptée, avec effet a compter de |I'expiration du délai, conformément a I'article 21 deuxieme
alinéa du CCAG-MOE.
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L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission qui suit.

11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'oeuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service |'expose a l'application d'une
pénalité journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.

11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'oeuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'oeuvre détermine, dans les conditions définies a |'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de I'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public de facturation,

I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 15 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'oeuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met a
disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a mise a disposition
du maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la mise a disposition du projet de décompte final par
I'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maftre d'oeuvre en cas de facturation électronigue
Le maitre d'oeuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et d'activer
I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre d'oeuvre
de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'oeuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par le maitre
d'oeuvre.
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11.5 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a
I'issue de chaque mission du prestataire définie au CCP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

11.6 - Achevement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'oeuvre, a la fin du délai de garantie de parfait
achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas
levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de maitrise d'oeuvre intervient lors
de la levée de la derniére réserve.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de I'objet du
marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE.

En cas de retard du maitre d'oeuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'oeuvre encourt les pénalités
suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
ESQ 1,0/3000

APS 1,0/3000
APD 1,0/3000
PRO 1,0/3000

DCE 1,0/3000
VISA 1,0/3000

EXE 1,0/3000

DOE 1,0/3000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a
1,0/3000 du montant de I'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale
au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a |'article Conditions d'exécution des

prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,0/3000 du
montant du décompte général.
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Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale
au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt sur ses créances des
pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1,0/3000 du montant initial du marché.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour I'ensemble du
marché, conformément aux stipulations de l'article 16.1 du CCAG-MOE.

Conformément aux stipulations de I'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard est
plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,0 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Echanges électroniques

Le GHBS se réserve la possibilité d’utiliser la voie dématérialisée pour les échanges ou pour la transmission de
documents (avenants notamment) qui interviendront pendant I’exécution de I'accord-cadre.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors
TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10
du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou
D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger |'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de Il'article L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

18 - Clauses complémentaires

Clause de réexamen :
En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre d’ceuvre fait I'objet
de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :
v'  le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I’article 8.1.2 du CCAP ;
v' d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’ouvrage lors de la
passation et de I'attribution des marchés de travaux :

% lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés de
travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les
études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une nouvelle autorisation
d’urbanisme est nécessaire ;

< en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au rapport
d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences
éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants
journaliers identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.

v" La révision des prix du marché dans les conditions définies a I'article 8.3 du CCAP.

19 - Dérogations

- L'article 7.3 du CCP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 11.1 du CCP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 11.5 du CCP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
- L'article 13.1 du CCP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
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20 - Clauses techniques particuliéres

20.1 - Etudes d’esquisses

20.1.1 - Objet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maitre d'ouvrage ;
visiter les lieux et analyser le site ;

analyser les données administratives et les contraintes réglementaires ;

analyser les données techniques ;

analyser les données financiéres ;

explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments
majeurs du programme, en présenter les dispositions générales techniques envisagées, en indiquer les délais
de réalisation ;

vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiere
prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux ;

vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage.

20.1.2 — Documents a remettre au maitre d’ouvrage
Processus projet

note de présentation sommaire exposant I'approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles envisagées, les principales dispositions
environnementales envisagées ;

formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme d’un plan de masse au 1/500, de
plans des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 avec éventuellement certains détails significatifs au
1/200, ainsi que I'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une fagade significative au
1/200. Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements
au 1/200 peuvent étre demandés en plus des études d'esquisse ;

note de présentation des principes techniques envisagés: mode constructif, ébauche des solutions
énergétiques envisagées, principes d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme.

Processus administratif

note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales regles applicables au
projet, évaluation de leurs impacts.

Processus économique

note sur la compatibilité du projet avec I’enveloppe financiere.

Management de I'opération

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission ;

établissement du calendrier général prévisionnel de I'opération, établi en collaboration avec la maitrise
d’ouvrage (délais d’études et de validation, délais prévisionnels administratifs pour les autorisations
d’urbanisme et la passation des marchés publics de travaux, calendrier prévisionnel de réalisation des
travaux et de la réception de I'ouvrage) ;

note sur les éventuelles études complémentaires a faire réaliser par la maitrise d’ouvrage pour la suite du
projet, avec indication de leur niveau de criticité.
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Les études d’esquisse font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage, en proposant éventuellement, certaines
mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques,
environnementales ou urbaines).

20.2 - ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE
20.2.1 - Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des études
d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études
d'avant-projet définitif.
Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
- préciser la composition générale en plan et en volume ;
- contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des
espaces d'accompagnement ;
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité ;
- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;
- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.
Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont
fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

20.2.2 — Documents a remettre
Processus projet

- note de présentation exposant I'approche générale du projet, la justification du parti architectural retenu, les
solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes intérieurs, les principales
dispositions environnementales retenues, les principales dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité
et d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de I'avancement des études ;

- formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :

- plan d’insertion dans I'environnement,

- plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/200 avec certains détails significatifs au 1/100 ;

- descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions extérieures et
intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes d’aménagements extérieurs et de
raccordements ;

- tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

Processus administratif

- note adaptée a I’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales régles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Processus économique

- évaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la trame du
descriptif technique.

Management de I’opération

- compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission ;

- suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

- le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.
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20.3 — ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE ET DEFINITIF

20.3.1 - Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur 'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d'ouvrage ont pour
objet de :

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;
définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les
raccordements ;

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;
établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements en
fonction de I'estimation des cots d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 8.1.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le mafitre d'ouvrage ol sont
fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

20.3.2 - Documents a remettre
Processus projet

note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans d’insertion
dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans, coupes et élévations
des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;

formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs prédimensionnements; tracés unifilaires
de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux
extérieurs ;

descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions extérieures
et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages d’aménagements
extérieurs et de raccordements ;

notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie), d’accessibilité et le cas
échéant d’acoustique ;

note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;

tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

Processus administratif — Dossier de permis de construire et autres autorisations
administratives

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a |'obtention du permis de
construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du
dossier de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de
construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire aupres des services instructeurs.
Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre, procede a
I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque l'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
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d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les
démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Processus économique

- estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la trame des
descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de consultation des
entrepreneurs ;

- note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des écarts
selon CCAP).

Management de projet

- compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission ;
- suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’APD font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

20.4 - ETUDES DE PROJET
20.4.1 - Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de |'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature
et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

- déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution
des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages ;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de |'ouvrage et,
par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

20.4.2 — Documents a remettre
Processus projet

Documents graphiques :

- plan masse;

- formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses abords
extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre, ainsi que les
détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a ¢. Ces plans intégreront les
divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles (sous-sols et combles
notamment) ;

- plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diameétres, dimensionnement et niveaux du 1/100
au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50;

- repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges
d'exploitation et
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charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une échelle
adaptée ;

les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries diverses,
tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 ;

plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de cables,
I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques ;

lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale garantissant la
cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.) ;

plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de
mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents
lots ;

notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité incendie, d’accessibilité
et le cas échéant d’acoustique ;

note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;

tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

Processus économique

présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi ;

note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

Management de I'opération

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
prises a ce stade de la mission ;

suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui
sera joint au DCE.

20.5 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

20.5.1 — Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des études
gu’il a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieéces administratives et techniques
prévues au marché ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a |'étape de la
conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a une entreprise générale ;
préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques
en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art
et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiere de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;
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- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par le
maitre d'ouvrage.

20.5.2 — Prestations et documents a remettre
Processus projet

Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation :

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés. Cette liste
exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et les autres intervenants de
I’opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises :

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés de
travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage
pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

Constitution des piéces techniques du DCE :
Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des études
approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces pieéces comprennent :
- leoulesCCTP;
- les plans et pieces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de conception choisi
par le maitre d’ouvrage pour la consultation.
- le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par les autres intervenants de
I'opération
Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I’ensemble avant I’envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux :
Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre d'ouvrage.

Processus administratif

Elaboration des pieces administratives :
Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de mise en
concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les criteres de sélection et les éventuels niveaux minimum de
capacité requis des candidats. Il propose également les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire du
marché. Le maitre d’ceuvre propose et circonscrit le champ de I'ouverture aux variantes et des prestations
supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre d’ouvrage
permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a la consultation.

Assistance pendant la période de consultation :
Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur par les
candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d’ceuvre.

Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres :
Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les moyens convenus.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et de I'analyse des
pieces administratives et relatives aux capacités juridiques et financieres (déclaration de candidatures ou DUME,
déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner). Le maitre d’ceuvre procéde a
I'analyse des pieces correspondant aux capacités techniques et professionnelles, et donne un avis au maitre
d’ouvrage sur I'identification des candidats qui disposent des capacités requises.
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Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique et financiere des
offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maitre d’ouvrage, ou a défaut
selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre identifie les offres irrégulieres, en raison de leur non-conformité aux piéces techniques du DCE. Il
propose une notation des offres réguliéres selon les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou le reglement de
consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations et négociations
conduites par le maitre d’ouvrage.

Processus économique

Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire :

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et forfaitaire.
Lorsqu’il réalise les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire avec les quantités.

20.6 — DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
20.6.1 — Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés de
travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la mafitrise d’ceuvre ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en
a été établiun;

- délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

- systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

- vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par |'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur
I’exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entrepreneurs.

20.6.2 — Prestations a réaliser et documents a remettre
Processus projet

- examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs marchés ;
- synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant exécution ;

- conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

- relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

Processus économique

- vérification des décomptes mensuels et finaux ;

-  établissement des états d'acompte ;

- examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

- examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final;

- établissement du décompte général.
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Management de I'opération

organisation et direction des réunions de chantier ;

établissement et diffusion des comptes-rendus ;

établissement des ordres de service ;

état d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
information du maftre d'ouvrage sur :

I'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;

les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;

la classification des éventuels travaux modificatifs selon I’article 7.4 du CCAP ;
les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

20.7 — ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION

20.7.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie
de parfait achévement a pour objet :

d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée

de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des plans
conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en
ceuvre.

20.7.2 — Prestations confiées et documents a remettre
Processus projet

Avant réception :

vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon les
prescriptions des marchés de travaux ;

établissement par marchés de la liste des réserves ;

proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre d’ouvrage
notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de décision de réception qui sera
signé par le maitre de I'ouvrage.

Apres réception :

suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;

établissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de garantie de parfait
achevement:

lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs concernés ;

lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité, examen sur
place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en conformité.

Dossiers des ouvrages exécutés

Le maftre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en assure la diffusion
au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de |I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles que ceux délivrés
dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des ouvrages
exécutés.
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DOE entrepreneurs :

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :

¢ le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;

¢ les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d’ouvrage et sur sa
demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au permis de
construire, conformément a I’article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

20.8 - ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)
20.8.1 — Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

- pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et
une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents intervenants au
stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises d'hygiéne et de sécurité ;

- pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les
délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I'élément de mission OPC, le maitre d’ceuvre est désigné comme pilote.

Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la consultation des
entrepreneurs.

Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé :
- de mettre en place I'organisation générale de |'opération ;
- d’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
- la production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de validation puis de
commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation des échantillons et prototypes ;
- laréalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;
- les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.
- deréaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents d’exécution.

Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé :

- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

- de pointer hebdomadairement I’état d’avancement détaillé des travaux ;

- de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes et
par élément d'ouvrage ;

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives pour
rattraper des retards ;

- d’apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des conditions permettant
d’engager I'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des intervenants ;

- d’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes natures et
I'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application des pénalités de retard.

Consultation n°: 2022.04 Page 25 sur 26



Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception

Le pilote est chargé :
- d'établir la planification des opérations de réception ;
- de coordonner et piloter ces opérations ;
- de planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
- de pointer I'avancement des levées de réserves.

20.9 — MISSION COMPLEMENTAIRE - MISSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

Lorsqu'elle est obligatoire, la mission SSI peut étre confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre titulaire de la mission de
base.

Le contenu de la mission de coordination SSI, lorsqu'elle est prévue, est conforme a la norme NF S61-932 de juillet
2015 et ses amendements ultérieurs.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
- lacatégorie du SSI ;
- l'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
- le positionnement des matériels centraux déportés ;
- les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;
- les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et les
options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;
- le principe et la nature des liaisons ;
- la procédure de réception technique.

En phase de réalisation :
- suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
- création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
- controle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel ;
- établissement du proces-verbal de réception technique.
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