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REFECTION DES PIECES HUMIDES DE 16 LOGEMENTS

CASERNE DE CHAMONIX,
Planning DCE ind 00
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1 | CASERNE DE CHAMONIX 80 jrs?
(eSS
2 DESAMIANTAGE 20 jrs? DESAMIANTAGE
L) 1
3 Dépose des trappes et baignoires 1jr
amiantés — Dépose des trappes et baignoires amiantés
4 Appart. RO T2D 10 jrs? Appart. RO T2D
L) 1
5 Confinement 1jr?
N jonfinemen(
6 Curage 4jrs ‘
y, urage
7 Résultat mesures libératoires 0jr
)& Résultat mesures libératoires
8 Relogement famille RO T2D par la 2 sem.
caserne Y ﬂ{elogement famille RO T2D par la caserne
9 Appart. RO T2G Sjrs
ppart. RO T2G
10 Relogement famille RO T2G par la 2 sem.
caserne 7rlelogement famille RO T2G par la caserne
n Résultat mesures libératoires 0jr [
I )& Résultat mesures libératoires
12 Appart. R2 T3 1sem.
ppart. R2 T3
13 Relogement famille R2 T3 par la caserne 2 sem.
N Relogement famille R2 T3 par la caserne
14 Résultat mesures libératoires 0jr
Résultat mesures libératoires
15 Les PH d'un appartement tampon 80jrs
partagées M Les PH d'un appartement tampon partagées
16 REFECTION PIECES HUMIDES APPART RO 10 jrs? RlFECTION PIECES HUMIDES APPART RO T3
T3 I A
17 Plomberie 10 jrs? Plomk eri
I 1
18 Consignation Plomberie 1jr?
- C Plomberie
19 Dépose équipements sanitaires 2jrs
N jDépose équil sanitaires
20 Réseaux plomberie / CVC 6jrs ‘—
Ot +Réseaux plomberie / CVC
21 Equipements sanitaires / CVC 4jrs
g Equipements sanitaires / CVC
22 Second oeuvre 8jrs Second oeuyre
L) 1
23 Dépose mobilier cuisine 2jrs
8% Dépose molbiilier cuisine
24 Dépose des revetements sols/murs 2 jrs
N épose des sols/murs
25 Chappe + socles receveurs + 3jrs
preparation support sols/murs Yy Chappe + socles receveurs + preparation support sols/murs
26 Mise en oeuvre revetements 3ijrs
sols/murs yc chappes + socles o ise en oeuvre revetements sols/murs yc chappes + socles receveur
27 Mobiliers cuisine 2jrs
Mobijliers cuisine
28 ELECTRICITE Appartement ( Tableau 10 jrs
electrique / mise en conformité ) P ELECTRICITE Appartement ( Tableau electrique / mise en conformité )
29 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 10 jrs ‘
T1 Y {EFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 T1
30 REFECTION PIECES HUMIDES APPART RO 10 jrs ‘
T2D Ly j{EFECTION PIECES HUMIDES APPART RO T2D
31 REFECTION PIECES HUMIDES APPART RO 10 jrs ‘
T2G O jREFECTION PIECES HUMIDES APPART RO T2G
32 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 10 jrs [
T3 aY 7FEFE TION PIECES HUMIDES APPART R2 T3
33 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 10 jrs
T2D {EFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 T2D
34 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 10 jrs ‘
T2G Ly j{EFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 T2G
35 REFECTION PIECES HUMIDES APPARTR1 10 jrs ‘
T3 a% EFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 T3
36 REFECTION PIECES HUMIDES APPARTR1 10 jrs
T4 AFEFE TION PIECES HUMIDES APPART R1 T4
37 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 10 jrs
T1 _Y 7FEFECTI0N PIECES HUMIDES APPART R2 T1
38 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 10 jrs
T2D j{EFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 T2D
39 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 10 jrs [
T2G as EFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 T2G
40 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 10 jrs
T4 AFEFE TION PIECES HUMIDES APPART R2 T4
41 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R3 10 jrs
T2D gy + REFECTION PIECES HUMIDES APPART R3 T2D
42 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R3 10 jrs ‘
T2G e 7FEFECTION PIECES HUMIDES APPART R3 T2G
43 REFECTION PIECES HUMIDES APPARTRO 5 jrs I

REFECTION PIECES HUMIDES APPART RO T1




