OPC - CAVEY-MARTIN - 14b rue Lafayette 25000 BESANCON HOPITAL de JOUR - rue louis Garnier -25000 BESANCON Proposition Planing travaux DCE 4 _ Mois-semaines - 270122

N° Mode Nom de la tache Durée Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 ‘ Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 . ‘ Mois 9 ‘
'ﬂ' Tache Semaine -4 Semaine -1 Semaine 3 Semaine 6 Semaine 9 ‘ Semaine 12 Semaine 15 Semaine 18 Semaine 21 Semaine 24 Semaine 27 Semaine 30 Semaine 33
1 - OS de démarrage 1 jour OS de démarrage
2 - Etudes et préparations 20 jours Etudes et préparations
20 jours
3 L} Lot n°1 : Déconstruction légére - GO 15 jours
I |
Lot n°1 : Déconstruction légére - GO
4 - Installations base vie - Clotures - coffret EDF 2 jours Installations base vie| - Clétures - coffret EDF
5 - démolition de muret en toiture 3 jours démolition de muret en toiture
\’
6 - Création de trémie 2 jours Création de trémie
7 - Déconstruction intérieures 15 jours Déconstruction intérieures
P
8 - Socles et percements 5 jours Socles et percements
9 - lot n°4: Etanchéité 58 jours
I I
lot n°4: Etanchéité
10 - Dépose globale 3 jours Dépose globale
)o—
1 - Travaux d'étanchéité 12 jours Travaux d'étanchéité
v
12 - Lanterneaux et reprises naissances exist 2 jours Lanterneaux et reprises naissances exist
13 - GC et échelle 3 jours GC et échelle
14 - Lot n°5 : Traitement de fagade 35 jours Lot n°5 : Traitement de facade
v <
15 - Lot n°6 : Serrurerie- Men Ext Alu 63 jours
I |
Lot n°6 : Serrurerie- Men Ext Alu
16 - Dépose de bloc porte 1 jour Dépose de bloc porte
e
17 - Révision existant 10 jours Révision existant
18 - Serrurerie divers 10 jours Serrurerie divers
A
19 - Bloc porte extérieure 3 jours Bloc porte extérieure
:h
20 - Lot n°7 : Men Int bois 108 jours
I I
Lot n°7 : Men Int bois
21 - dépose de bloc porte 1 jour dépose dialoc porte
22 L} Fourniture et pose des huisseries ( 46 U) 4 jours Fourniture et pose des huisseries ( 46 U)
D ——
23 - Ensembles menuisés dans les cloisons 3 jours Ensembles menuisés dans les cloisons
24 - Ensemble menuisés et chdssis 5 jours Ensemble menuisés et chassis
25 - Ameublements et équipements divers men Int 14 jours Ameublements et équipements divers men Int
26 -y Lot n°8 : Cloison - Doublage 25 jours Lot n°8 : Cloison - Doublage
27 -y Lot n°9 : Revétement de sol 20 jours Lot n°9 : Revétement de sol
28 L} Lot n°9 : Carrelage et faience 8 jours Lot n°9 : Carrelage et faience
il
29 - Lot n°10 : Peinture 28 jours Lot n°10 : Peinture
30 - Peinture fin de chantier 5 jours Peinture fin de chantier
31 - Lot n°11 : Plafond suspendu 100 jours
I |
Lot n°11 : Plafond suspendu
32 - dépose soignée de plafond 3 jours dépose soignée de plafond
\.}
33 - Pose de Plafonds divers 20 jours Pose de Plafonds divers
34 -y Lot n°12 : CV - Plomb-Sanitaire 151 jours
i
35 - Consultation et notification du marché 18 jours Consultation et notification du marché
18 jours
36 - Etude et commandes 25 jours Etude et commandes
25 jours
37 - Cheminements en plafond 10 jours Cheminements en plafond
38 - Gaines VMC 15 jours Gaines VMC
39 - Incorporations et renforts 20 jours Incorporations et renforts
S (SSSSSEiammmsmmsssssssmmmsssusssssssssnsssssssssss O O PO < o C 22 S E S S C e s a =25 T
40 - Bouches dans plafonds 5 jours Bouches dans plafonds
R === = T
41 - Appareillage sanitaire 15 jours Appareillage sanitaire
42 - Lot n°13 : Electricité 114 jours
I I
43 - Installation de chantier (aux différents niveaux) 1jour Installation de chantier (aux différents niveaux)
\}
44 - Chemins de cébles et incorporations 10 jours Chemins de cables et incorporations
‘}
45 - Incorporations 10 jours Incorporations
46 - Cdblage et Appareillage 10 jours Cablage et Appareillage
47 - Appareillage et essais 15 jours Appareillage et essais
_>
48 -y Lot n°2 : Terrassement - VRD 25 jours i Lot n°2 : Terrassement - VRD
49 - Lot n°3 : Clétures et portails 5 jours Lot n°3 : Clétures et portails
50 - Lot n°14 : Espaces verts 5 jours Lot n°14 : Espaces verts
51 - Nettoyage sols 2 jours Nettoyage sols
Sl
52 - OPR 1jour 3‘;5
53 - Nettoyage fin de chantier 5 jours Nettoyage fin de chantier
54 - Réception de travaux 1 jour
’
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