Remplacement du poste HTA - Marché n°2022 MA 000 004 2021 | 2022
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17 |AO
18 MOA EnsAD : Publication sur PLACE Pafeozo2] T T T[]
19  Publication / consultation I 1| 2| 3 4| 5| | | | |
20 Demande de visite 1 Avant le 22/02 minuit
21 Visite de site 1 Visite obligatoire le 24/02 ou le 25/02
22 Questions candidats / Réponses EPI-EnsAD : |Questionsjusqu’au vendredi 25 février avant minuit (24h00) / Réponses aux questions données au plus tard le jeudi 03 mars a midi (12h00),
23 Remise des offres L | ] |Vendredi 11/03 avant midi (12h00)
24 Analyse des offres (+ négociation éventuelle) + Choix titulaire I |
25  Remise de I'analyse EPI a EnsAD [ | | o |Jeudi 24/03
26 MOA EnsAD : Validation analyse et choix titulaire 1
27 _CAO H Vendredi 25/03
28 Délai de suspension (stand-still 11 jours) ) | |
29 |Préparation TRAVAUX
30 MOA EnsAD : Notification et OS de démarrage | ] | | | | | | | | | |
31 Réunion de démarrage o |4 jours ouvrés aprés la notification
32 L'entrepreneur fournit le calendrier d'étude et le calendrier de chantier o
33 VISA de MOE sur calendriers o
34 Commande des matériels par entrepreneur
35 Période de préparation (études d'exécution)
36 VISA de MOE sur documents exécution
37 VISA : réponse entrepreneur
38 Approvisi des matériels HT/BT (12 3 14 ines) 1(2|3]|4|5|6|7|8]9]10]11]|12]13 14
39 Fermeture estivale EnsAD Fermeture EnsAD du 25/07 au 26/08
40 Délaj aléas Pas de délai possible pour aléas | |
41  EnsAD [Pour mémoire. HORS marché travaux. Prestation EnsAD : vidage local réserve 1 | | (Pour information. HORS marché : le local doit étre vide le 15/07)
42 VIC et plan de prévention (EPI / Enedis / Entrepreneur travaux / GEM) o oLe lundi 18/07 ou 25/07
43 Etat des lieux avant travaux (EPI / Enedis / Entrepreneur travaux) o | o |Le lundi 18/07 ou 25/07
44  Liste nominative des intervenants de |'entrepreneur o | a|Le lundi 18/07 ou 25/07
45  EnsAD (Pour mémoire. HORS marché travaux. Mises a I'arrét air comprimé, chambres froides, etc. Le vendredi 22/07
46  EnsAD (Pour mémoire. HORS marché travaux. Maintenance annuelle CFO, avec coupure générale et GEM) |(Pour information. HORS marché : maintenance CFO les 25-26-27)
47 |TRAVAUX
48 Réunion de démarrage
49 Travaux préparatoires: Amené du matériel de remplacement (cellules HT, PASA, PGBT, cables...).
50 Travaux préparatoires: Ouverture du caniveau technique
51 Coupure premiére artére HT ENEDIS. o
52 Travaux de préparation et pose du GEM et des cables BT.
53 Connexion du GEM au TGBT et a la loge du gardien, Mise en service GEM
54 Coupure seconde artére HT ENEDIS (Matin). ]
55 Alimentation sous GE Mobile Alim GE mobile
56 Dépose des équipements : ancien TGHT, PASA, PGBT...
57 Travaux de préparation (pose du chassis....) |
58 Pose des nouveaux équipements : cellules HT, PASA, PGBT.
59 Raccordements et contrdle des équipements,
60 Connexion des cables HT
61 Mise service de la premiére artére ENEDIS (Matin) et du nouveau TGHT,
62 Dépose du GEM et des connexions vers le TGBT et la loge du gardien.
63 Aléas
64 Mise en service de la seconde artére ENEDIS.
65 MOA EnsAD - Vérification électrique CT Apave
66 Entrepreneur - Contrdle technique Consuel
67 Réception OPR
68 Etat des lieux aprés travaux (EPI / Enedis / Titulaire travaux)
69 Mise en exploitation
70 Formations
71 Début des garanties
72 Visite n° 1/2
73 Caler Visite n° 2/2
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