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[bookmark: _Toc94797105]Generalités
[bookmark: _Toc514086464][bookmark: _Toc94797106]Objet du marché
L’EnsAD souhaite rénover son poste de haute tension situé dans ses locaux, au 31 rue d’Ulm, 75005 Paris.  
[bookmark: _Hlk94622700]En prestations supplémentaires éventuelles, la MOA souhaite améliorer le degré coupe-feu du caniveau technique dans lequel cheminent les câbles haute tension et poser un groupe électrogène mobile le temps de travaux.
Ce fascicule présente les prestations générales de ce marché de travaux.
[bookmark: _Toc499828313][bookmark: _Toc514086465][bookmark: _Toc94797107]Adresse du marché
EnsAD - 31 rue d’Ulm, 75005 Paris.
[image: ]
[bookmark: _Toc94691642][bookmark: _Hlk85037873]Figure 1 : Plan de situation de l’EnsAD
[bookmark: _Toc94797108]Documents techniques associés
Le présent fascicule décrit les prestations générales du marché de travaux. Les pièces techniques associées à ce Dossier de Consultation des Entreprises sont les suivantes :
Les Spécifications Techniques Particulières [fascicule N°2],
Les Spécifications Techniques Générales [fascicule N°3],
Le planning prévisionnel des travaux,
Le Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (BDPGF),
Le schéma de la cellule BT actuelle (Annexe 1).
[bookmark: _Toc94797109]Terminologie et intervenants
On désigne dans les 3 fascicules (prestations générales, spécifications techniques générales, spécifications techniques particulières) :
Maître d’Ouvrage (MO) : EnsAD
Maître d’Œuvre (MOE) : EPI.
Titulaire : le ou les entreprises retenues pour la réalisation des travaux. Dans le cas de co-traitance ou de sous-traitance, seul un représentant d’entreprise sera désigné pour assurer la coordination et être le Titulaire mandataire du groupement.
[bookmark: _Toc94797110]Obligation de résultat
Le Titulaire du marché devra une prestation complète (études, fournitures, montage, essais, mise en service, etc…). L’installation devra être livrée en parfait état de fonctionnement et conforme à la réglementation en vigueur.
Aucune modification du projet retenu ne pourra être apportée en cours d’exécution sans autorisation, ou demande écrite, du Maître d’Ouvrage.
Le Titulaire sera tenu de s’assurer du parfait achèvement des travaux et de fournir tous les documents associés. Les différentes pièces du Dossier de Consultation des Entreprises ne sont en rien limitatives et ne pourront être le prétexte de déroger à l’obligation de conformité et de résultat attendu des installations.
[bookmark: _Toc94797111]Responsabilité du Titulaire
Le Titulaire aura l’entière responsabilité des travaux réalisés dans le cadre du présent marché et ce, quelles que soient les difficultés rencontrées.
Le Titulaire s’engagera à respecter les normes en vigueur au moment de la signature du présent marché, et également pendant toute la durée de celui-ci.
Les caractéristiques des matériels et matériaux fournis par le Titulaire, définies dans les diverses pièces ou plans du présent dossier d’appel d’offres, n'ont qu'une valeur indicative. Le Titulaire sera tenu de décrire et de justifier les caractéristiques des matériels et matériaux de sa fourniture, pour que les performances exigées soient atteintes et que le fonctionnement de l'ensemble et des parties, soit cohérent et homogène. Il sera tenu de vérifier et de contrôler les éléments susceptibles d'interférer entre eux (matériaux, installations…).
Le Titulaire sera responsable de l’ensemble des dégâts que ses employés, ses sous-traitants ou lui pourraient occasionner. Un état des lieux contradictoire sur le site sera réalisé avant le début des prestations, ainsi qu’à à la fin des travaux.
La responsabilité du Titulaire ne fera néanmoins pas obstacle à ce qu’en cas de force majeure, le Maître d’Ouvrage puisse ordonner et faire prendre, aux frais du Titulaire immédiatement avisé, les mesures de sécurité pour suppléer à celles qui feraient défaut.
Dès lors que le Titulaire jugera que certaines prestations ne sont pas incluses dans le présent marché, il devra immédiatement en informer, par écrit, le Maître d’Ouvrage. A défaut, tous les travaux engagés sans l’accord du Maître d’Ouvrage seront considérés comme inclus dans le marché et non dus.
[bookmark: _Toc516590354][bookmark: _Toc94797112]Investigations complémentaires
A titre d'information, le présent dossier contient les éléments relatifs à la connaissance actuelle des contraintes liées au projet.
Le Titulaire devra réaliser à ses frais, dans le cadre de ses prestations d’études d’exécution, toutes les investigations nécessaires telles que les relevés (dimensions, caractéristiques techniques des équipements réutilisés, mesures d’intensité…) et contrôles complémentaires (notes de calcul des câbles, des protections…) qu'il estime utiles pour compléter les données transmises dans le dossier de consultation des entreprises, en vue des études d'exécution.
Les résultats de ces investigations ne pourront en aucun cas remettre en question les engagements techniques et financiers du marché.
[bookmark: _Toc94797113]Organisme de contrôle
Les études d’exécution et travaux réalisés par le Titulaire seront contrôlés par un organisme agréé à la charge du Maître d’Ouvrage. Le contrôleur technique a en charge la mission SEI + F + Vérification initiale des installations électriques, en phases études et travaux.
En conséquence, l’entrepreneur soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procès-verbaux d'essais, avis techniques, tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et matériels au contrôleur technique. Il remettra à ses frais les exemplaires des documents papier nécessaires au contrôleur technique. Le Titulaire soumettra ses études d’exécution à la fois à l’organisme de contrôle, au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre.

Le Titulaire assistera l’organisme de contrôle pendant les vérifications avant la mise en service et exécutera, à ses frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux règlements en vigueur, aux pièces techniques du présent appel d’offres ainsi qu’au rapport de l'organisme de contrôle.
A l'achèvement des différentes opérations, et avant toute mise sous tension, un organisme de contrôle effectuera à la demande et à la charge du Titulaire une visite de conformité des installations (se référer au chapitre « 5.4.2.2 Contrôles de conformité des installations électriques »)
[bookmark: _Toc94797114][bookmark: _GoBack]Aspect environnemental
Les impacts environnementaux générés par les interventions du Titulaire et de ses sous-traitants devront être pris en compte, notamment :
Emission de déchets solides ou rejets liquides dangereux pour l’environnement.
Emission de déchets inertes (gravats, terre…).
Emission de déchets banals.
Détérioration des espaces verts.
Emission de bruits.
Dispersion de sous-produits ou de réactifs lors d’une intervention sur une installation (silos, four, etc…).
Pollution atmosphérique.
Pollution du sol.
Emission d’odeurs et autres nuisances éventuelles.
En effet, l’EnsAD se situant au cœur de la ville de Paris, à proximité d’habitations et de bureaux, les travaux devront avoir un impact environnemental réduit. Par exemple par la pose d’un GEM (Groupe Electrogène Mobile) insonorisé ou tout autre action que le Titulaire jugera nécessaire de réaliser.
A ce titre, il sera demandé les justificatifs réglementaires associés à l’élimination des déchets (Bordereaux de Suivi des Déchets Industriels [BSDI]).
La signature du marché engagera le Titulaire et des sous-traitants éventuels à adhérer à la politique environnementale du Maître d’Ouvrage et à mettre en place tous les moyens nécessaires à sa bonne application.
[bookmark: _Toc94797115]Qualifications et habilitations
Le Titulaire possèdera les qualifications nécessaires pour accomplir les travaux. Cette condition s’applique également aux éventuels sous-traitants et à tout le personnel intervenant sur l’opération. 
Le personnel intervenant possèdera les habilitations électriques adaptées aux prestations à effectuer.
Les personnes qui interviendront possèderont les habilitations de travail dans toutes les conditions afférentes au présent marché, et devront réaliser une formation aux risques du site.

[bookmark: _Toc94797116]Présentation des installations existantes
[bookmark: _Toc514086468][bookmark: _Toc94797117]Présentation du site
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[bookmark: _Toc94691643]Figure 2 : Plan de situation du site
[bookmark: _Toc514086469]
[bookmark: _Toc85556545][bookmark: _Toc86829696][bookmark: _Toc86829784][bookmark: _Toc87345478][bookmark: _Toc87345832][bookmark: _Toc87345920][bookmark: _Toc87352790][bookmark: _Toc85556546][bookmark: _Toc86829697][bookmark: _Toc86829785][bookmark: _Toc87345479][bookmark: _Toc87345833][bookmark: _Toc87345921][bookmark: _Toc87352791][bookmark: _Toc94797118]Synoptique de la distribution existante
[image: ]
[bookmark: _Toc94691644]Figure 3 : Synoptique de la distribution existante
[bookmark: _Toc85556548][bookmark: _Toc86829699][bookmark: _Toc86829787][bookmark: _Toc87345481][bookmark: _Toc87345835][bookmark: _Toc87345923][bookmark: _Toc87352793][bookmark: _Toc85556549][bookmark: _Toc86829700][bookmark: _Toc86829788][bookmark: _Toc87345482][bookmark: _Toc87345836][bookmark: _Toc87345924][bookmark: _Toc87352794][bookmark: _Toc85556550][bookmark: _Toc86829701][bookmark: _Toc86829789][bookmark: _Toc87345483][bookmark: _Toc87345837][bookmark: _Toc87345925][bookmark: _Toc87352795][bookmark: _Toc94797119][bookmark: _Toc514086470]Equipements implantés poste de livraison - transformation
[bookmark: _Toc514086473][bookmark: _Toc94797120]Généralités
Le poste de livraison est situé dans l’angle Nord-Est du bâtiment Erasme, au rez-de-chaussée (cf. figure 2 : plan de situation du site).
Dans ce local, est implanté le tableau HT du site qui est alimenté par 2 arrivées ENEDIS en double dérivation depuis le domaine public.
Les cellules haute tension, le transformateur, l’armoire PGBT et le PASA sont situés dans le même local. Ils alimentent ensuite le TGBT qui se trouve dans la pièce voisine.
Le cheminement entre les différents équipements se font dans ce même local soit en aérien sur des chemins de câbles soit dans un caniveau technique.
L’accès au poste haute tension se fait soit par la cour intérieure en passant par l’accueil du bâtiment, soit par un portail rue Erasme.
[image: ]
[bookmark: _Toc94691645]Figure 4 : Accès par la rue Erasme

[bookmark: _Toc85556553][bookmark: _Toc86829704][bookmark: _Toc86829792][bookmark: _Toc87345486][bookmark: _Toc87345840][bookmark: _Toc87345928][bookmark: _Toc87352798][bookmark: _Toc85556554][bookmark: _Toc86829705][bookmark: _Toc86829793][bookmark: _Toc87345487][bookmark: _Toc87345841][bookmark: _Toc87345929][bookmark: _Toc87352799][bookmark: _Toc85556555][bookmark: _Toc86829706][bookmark: _Toc86829794][bookmark: _Toc87345488][bookmark: _Toc87345842][bookmark: _Toc87345930][bookmark: _Toc87352800][bookmark: _Toc85556556][bookmark: _Toc86829707][bookmark: _Toc86829795][bookmark: _Toc87345489][bookmark: _Toc87345843][bookmark: _Toc87345931][bookmark: _Toc87352801][bookmark: _Toc85556557][bookmark: _Toc86829708][bookmark: _Toc86829796][bookmark: _Toc87345490][bookmark: _Toc87345844][bookmark: _Toc87345932][bookmark: _Toc87352802][bookmark: _Toc514086474][bookmark: _Toc94797121]Distribution et Equipements existants
Le poste est constitué des principaux équipements suivants :
· Un tableau haute tension (figure 5) de marque POMMIER et de gamme Transbloc 92 est constitué de (de la gauche vers la droite) :
· 1 ensemble composé de 2 cellules d’arrivées interrupteur sectionneur 20kV :
· 1 arrivée « SECOURS » de type DDS B,
· 1 arrivée « TRAVAIL » de type DDS A,
· L’ensemble est géré par un permutateur de sources automatique (PASA),
· 1 cellule départ protection par interrupteur-fusibles associés de type P3S,
· L’arrivée des 2 câbles HT s’effectue depuis un caniveau technique situé dans un local technique en sous-sol qui pénètre dans le local pour rejoindre directement le caniveau situé au-dessous du tableau HT du poste de livraison.
· Une armoire PGBT (figure 7) permettant l’alimentation des auxiliaires BT de la protection transformateur et alimentant le TGBT situé dans la pièce voisine,
· Un tableau de comptage BT (figure 6),
· Un coffret PASA assurant la permutation automatique des sources d’alimentation (figure 9),
· Un transformateur HT/BT (figure 10),
· Les accessoires de sécurités.
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	[bookmark: _Toc94691646]Figure 5 : Poste haute tension
	[bookmark: _Toc94691647]Figure 6 : Comptage basse tension
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	[bookmark: _Toc94691648]Figure 7 : Armoire PGBT
	[bookmark: _Toc94691649]Figure 8 : PGBT
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	[bookmark: _Toc94691650]Figure 9 : Coffret PASA
	[bookmark: _Toc94691651]Figure 10 : Transformateur


[bookmark: _Toc94797122]Transformateurs HT/BT
Le transformateur HT/BT de distribution est implanté dans ce même local HT/BT.
Ce transformateur a les caractéristiques suivantes :
	
· Marque : TRANSFIX
· Refroidissement : ONAN
· Diélectrique : Huile minérale
· Puissance : 1000kVA
· Tensions : 20kV / 410V
· Année de mise en service : 1997
	 [image: ]

	
	Figure 9 : plaque signalétique Transformateur HT/BT


Actuellement, d’après les relevés du fournisseur d’énergie EDF ce transformateur serait chargé à environ 30% (300 kVA) de sa capacité.
[bookmark: _Toc94797123]Modalites d’execution des etudes
[bookmark: _Toc94797124]Généralités
L’ensemble des documents contractuels sur la base desquels sera notifié le marché ne limiteront ni l'importance des travaux, ni la responsabilité du Titulaire. Celui-ci, du fait même de son engagement, sera toujours tenu, quelles que soient les erreurs ou omissions qui pourraient se révéler dans les différentes pièces, de mener jusqu'à leur complet achèvement tous les travaux de sa compétence, en vue de la parfaite utilisation des ouvrages et équipements, en respectant les règles édictées par les divers décrets et normes (NFC13-100, NFC13-200, NFC 15–100 et décrets du 30/08/2010 et 22/09/2010 notamment).
Il est à noter que tous les plans et schémas joints au dossier d’appel d’offres, ainsi que la liste d'équipements et de travaux sont donnés à titre indicatif en vue de préciser au Titulaire les principes retenus et l'importance des travaux. 
Ces documents ne sont en aucun cas des documents de réalisation, le Titulaire ayant à sa charge l'ensemble des études d’exécution nécessaires à la réalisation complète de l'installation.
D'une façon générale, le Titulaire ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Œuvre.
Les études menées par le Titulaire auront pour objet de déterminer toutes les caractéristiques des matériels et matériaux à mettre en œuvre pour obtenir une installation répondant à toutes les exigences des pièces techniques de l’appel d’offres.
Les équipements et installations principaux donneront lieu à des plans d'ensemble et de détail ne laissant la place à aucune ambigüité ou indétermination pour les cotes d'encombrement ni pour les principes de montage, de fixation, d'accès et de manœuvre.
Le Titulaire devra prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires (relevé de côtes, géomètre, etc…) pour assurer une réalisation de ses travaux conforme aux pièces techniques de l’appel d’offres. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’une quelconque omission ou erreur sur les documents techniques de l’appel d’offres pour présenter un supplément de prix.
Avant d’entreprendre l’étude des ouvrages ou des matériels, le Titulaire sera tenu de :
Mesurer les caractéristiques et les dimensions des équipements, installations, ouvrages, etc… susceptibles d’être concernés par les travaux.
Vérifier les accès aux emplacements de construction ou de montage (dimensions porte d’accès, etc…).
Reconnaître la configuration du site pour adapter les technologies mises en œuvre aux caractéristiques du site.
[bookmark: _Toc94797125]Documents d’études
Le Titulaire réalisera et produira tous les documents relatifs aux équipements fournis, installés ou modifiés par lui et listés ci-après.
Ces documents seront diffusés pour visa par le Maître d’Ouvrage, assisté par le Maître d’Œuvre et l’organisme de contrôle.


Les études d’exécution comprendront entre autres :
Les relevés sur place et états des lieux des installations existantes.
La prise de connaissance des schémas et plans disponibles et relevés sur sites complémentaires.
Les plans de l’installation de chantier si nécessaire
Le calendrier de remise des documents.
Les spécifications techniques détaillées de chaque matériel ou ensemble proposé.
Les notices détaillées sur le mode d'exécution des diverses prestations et travaux, dont les descriptions des moyens à mettre en œuvre pour le phasage des travaux des essais et des réceptions.
L'ensemble des documents administratifs nécessaires pour ces travaux.
La réalisation des documents sur les équipements nouveaux, et notamment :
Les plans des installations électriques, sous logiciel de DAO AUTOCAD, indiquant :
L'implantation du matériel et de l'appareillage.
Le parcours des canalisations électriques avec caractéristiques et sections des cheminements, des câbles et fils.
Le calcul justificatif si nécessaire de dimensionnement des nouveaux cheminements.
Les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.
Les schémas électriques réalisés sous logiciel de DAO AUTOCAD comportant :
L’unifilaire de distribution du poste.
Le tracé multifilaire des circuits de commande.
Les faces avant.
Les plans d'équipements intérieurs.
Les plans des borniers (nom du bornier, numéro des bornes, tenants et aboutissants).
Les repères des fils.
Les repères des câbles.
La nature et le type de câbles.
La nomenclature des appareillages.
Les références, caractéristiques et types de tous les appareillages.
Tous les documents et notes de calcul de dimensionnement des ouvrages, installations et équipements objet du marché dont :
Les notes de calcul justificatives des bilans de puissance par source d'alimentation.
Notes de calcul des protections et des sections de câbles.
Les études de sélectivité des protections.
Le calcul des courants de court-circuit.
Le calcul des chutes de tension.
Les justificatifs des sélectivités des protections.
La justification par note de calcul qu’un éventuel défaut entre la protection transformateur (fusibles) et les bornes amont des disjoncteurs de protection aval BT sera détecté et entrainera la fusion des fusibles.
Les procédures et fiches d’essais des équipements électriques.
Les rapports de validation des solutions mises en place établis par un organisme de contrôle agréé.
Les études de phasage pour la période de travaux, y compris les dispositions prévues (alimentation électrique et installations provisoires) pour assurer la continuité de service des installations existantes.
Toutes les dispositions envisagées pour les procédures, les fiches d'essais et/ou les fiches de réception des matériels, en usine, en plate-forme et sur site.
Le planning prévisionnel global et détaillé des études, approvisionnements, réalisations et mises en service, en tenant compte du délai de visa des études et de la durée de coupure acceptable.
La mise à jour hebdomadaire du planning d’exécution des études, des travaux, des essais, des mises en service et des réceptions.
L’établissement d’un plan de prévention avec la MOA.
Le planning financier présentant mois par mois l’état prévisionnel de facturation.
L’ensemble des documents demandés par le distributeur d’énergie dans le cadre des travaux sur le tableau HT du poste de livraison.
L’obtention du CONSUEL avant la mise en service du poste de livraison. 
Il sera laissé au Maître d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage, 8 jours calendaires pour réaliser le visa des documents d’études du Titulaire.
A réception de chaque document, une fiche d’observations sera établie par le Maître d’Œuvre et transmise au Titulaire du marché. Chaque fiche sera identifiée selon trois critères :
VISA sans observation (VSO) – Document validé en l’état.
VISA avec observations (VAO) – Document à reprendre selon les remarques du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et de l’organisme de contrôle.
VISA avec réserves (VAR) – Document incomplet, à reprendre par le Titulaire.
Le Titulaire fera les modifications nécessaires pour répondre aux observations sous 8 jours calendaires. Une nouvelle fiche d’observations sera émise par le MOE.
Le dossier des études d’exécution sera mis à jour avant tout approvisionnement ou travaux en tenant compte des observations du Maître d’Œuvre et de l’organisme de contrôle.
Le Titulaire ne devra en aucun cas commencer un ouvrage tant qu'il n'a pas reçu les visas et approbations nécessaires, dont ceux de l’organisme de contrôle technique et du Maître d’Œuvre. Si toutefois le Titulaire entamait les travaux avant de les avoir reçus, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre pourra demander le démontage complet et le remplacement des installations réalisées aux frais du Titulaire sans qu’il puisse obtenir de contrepartie financière. Le Titulaire devra modifier les matériels et les installations à la demande du Maître d’Ouvrage ou Maître d’Œuvre pour qu'ils répondent aux pièces techniques de l’appel d’offres.
Le visa des études d’exécution ne dégage en rien la responsabilité du Titulaire qui en reste l’unique responsable.
Le visa du Maître d’Œuvre correspond à la vérification de la conformité des études par rapport aux pièces techniques de l’appel d’offres, et non au visa du respect des normes en vigueur.
[bookmark: _Toc94797126]Documents à remettre en fin des travaux
Le Titulaire doit fournir, avant la réception des travaux et après la levée des réserves, le DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) en quatre exemplaires, dont trois exemplaires « papier » et un exemplaire numérique.
Chaque DOE comprendra :
Le dossier des plans de récolement comprenant tous les documents mis à jour après levée des réserves, et notamment les plans et schémas des installations réalisées.
Le guide de maintenance élaboré par le Titulaire qui donnera à l’exploitant tous les renseignements techniques et descriptifs nécessaires à :
La réalisation de toutes les opérations de maintenance préventives et correctives (en fréquence et en durée d’intervention).
La prévention des dangers, risques d’accident et de détérioration des équipements et matériels.
Le manuel d’exploitation précisant de manière détaillée et illustrée à l’aide de schémas et synoptiques l’ensemble des modes de fonctionnement de l’installation. Il présentera les modes opératoires de chaque équipement ou sous-ensemble fonctionnel homogène, et détaillera en particulier les opérations et contrôles de périodiques nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Nota : Le guide de maintenance et le manuel d’exploitation seront de préférence réalisés sous forme de clés USB.
La liste des équipements sous format informatique (Excel) avec leur référence constructeur et leur repérage site conformément aux spécifications générales de repérage des équipements du Maître d’Ouvrage pour intégration en GMAO.
La liste de pièces de rechange et matériels consommables.
Les rapports de visite pour vérification des installations électriques réalisés par les organismes de contrôle agréés.
Le cahier d'essais et de vérification de fonctionnement des installations électriques, avec production des procès-verbaux, ainsi que les certificats de conformité.
Les plans et schémas des installations réalisées seront fournis sur support informatique compatible avec les logiciels du Maître d’Ouvrage.
Le sommaire du DOE et le DOE devront être visés par le Maître d’Ouvrage préalablement à la réception définitive des travaux, suivant les modalités des études d’exécution décrites précédemment.
La réception ne pourra être prononcée qu'à cette condition (DOE visé en VSO – Visa Sans Observation-).
[bookmark: _Toc94797127]Présentation des documents
Tous les documents seront présentés en langue française sur support papier et sur support informatique sous format modifiable ET non modifiables : au format natif – type « .xlsx », « .doc », « .dwg » sous les logiciels Word, Excel et Autocad, ainsi qu’au format PDF.
Chacun d'eux devra notamment indiquer :
La désignation de l’affaire et son numéro.
Le nom du Titulaire du marché.
La désignation du Maître d’Ouvrage.
La désignation du Maître d’Œuvre.
Le nom de l'installation.
La désignation précise du document.
La numérotation du document.
L'indice.
L'échelle utilisée quand nécessaire.
La date.
Le nom et la signature des personnes qui auront établi, validé et approuvé le document.
[bookmark: _Toc94797128]Gestion des documents
Tous les documents intervenant dans le cadre du marché, quels qu'ils soient, devront comporter un numéro respectant la codification déterminée au début de l'opération.
Leur présentation sera conforme aux spécifications communiquées en début d'opération par le Maître d’Œuvre (cartouche, intitulé, etc…).
Tout document émis par l'un ou l'autre des intervenants dans le cadre de ce marché, et non communiqué de manière officielle, ne pourra être pris en compte.
Tous les documents techniques ou administratifs émis par le Titulaire du marché devront être communiqués au Maître d’Œuvre.
En cas de groupement d'entreprises, seul le mandataire du groupement pourra communiquer les documents, après son propre contrôle. Tout document émis directement par un sous-traitant ou par un cotraitant ne pourra être pris en compte.
[bookmark: _Toc94797129]Modalités de réalisation des notes de calcul
Les notes de calcul établies par le Titulaire devront rappeler :
Les données de base et l'objet de la note.
Les hypothèses de calcul et leur justification.
Les méthodes de calcul (notamment les formules utilisées).
Les résultats, commentaires et conclusions qui en découlent.
Ces notes seront établies de manière claire et synthétique, et devront permettre de justifier de l'ensemble des caractéristiques des installations (équipements et ouvrages) dans les conditions de sollicitation les plus défavorables.
Les notes de calcul des protections et des sections de câbles seront établies à partir d’un logiciel agréé par UTE (type CANECO). Les résultats forcés sont interdits ou, à défaut, devront être systématiquement justifiés.
[bookmark: _Toc94797130]Calendrier d’exécution des études
Un calendrier d'exécution des études sera fourni par le Titulaire 4 jours ouvrés après la date de notification. Il listera l'ensemble des études nécessaires aux travaux et précisera notamment :
Les différentes phases d'études.
La liste des documents à remettre par le Titulaire.
Leur numérotation.
Les dates de remise des documents.
Il devra tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents, ainsi que des délais nécessaires à l'obtention de leur visa.
[bookmark: _Toc94797131]Calendrier d’approvisionnement, d’exécution des travaux et des essais
Un calendrier d'exécution de l'ensemble des travaux, établi par le Titulaire, devra également être fourni 4 jours ouvrés après la date de notification. Il intègrera l'ensemble des travaux à réaliser.
Ce programme détaillé précisera :
Les différentes phases du processus envisagé et les différents intervenants de même que la durée correspondante (approvisionnement, livraison, installation, basculement, essais, mise en service, etc…).
Les matériels et méthodes utilisés avec leur échelonnement dans le temps.
Les tâches à réaliser.
Il devra notamment être établi en tenant compte :
Des délais prévus pour la fourniture des matériaux et équipements, la construction des ouvrages et le montage des équipements.
Des ouvrages provisoires et des installations de chantier, des difficultés d'accès et des conditions particulières d'exécution des travaux sur site.
Des contraintes liées au fonctionnement du site et à la continuité de service.
Des temps de coupure autorisés pour l’ensemble des installations concernées.
Des autres interventions éventuelles sur site (co-activité).
[bookmark: _Toc94797132]Modalites d’execution des travaux
[bookmark: _Toc94797133]Normes et règlements à respecter pour l’exécution
L’ensemble de ces travaux sera exécuté conformément :
Aux prescriptions des documents du marché.
A tous les décrets, arrêtés, règlements et normes en vigueur à la date de la soumission.
Au Code du Travail.
Aux règles de l’Art des Électriciens.
Aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200, relatives aux installations électriques haute tension. 
A la norme NF C 15-100, relative aux installations électriques à basse tension.
Il est à noter que cette liste n’est pas limitative, notamment en ce qui concerne les normes propres aux matériels, aux constructeurs et à leur fabrication.
[bookmark: _Toc94797134]Organisation du chantier
[bookmark: _Toc94797135]Dates et horaires d’intervention
Les horaires du Maître d’Ouvrage à prendre en compte pour le travail du Titulaire sur site sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
Il sera possible de débuter les travaux avant 08h00 ponctuellement, dans le cadre d’une demande justifiée.
Il sera également possible de poursuivre les travaux au-delà de 17h00 ponctuellement dans le cadre d’une demande justifiée.
Il est aussi envisagé de réaliser les travaux les samedis en fonction du phasage qui sera établit.
En cas d’urgence, ou par nécessité de service, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’ordonner au Titulaire d’exécuter des travaux en dehors de ces horaires, notamment pour les travaux entraînant des coupures électriques des installations. Les horaires seront définis avec le Maître d’Ouvrage.
Les candidats devront inclure dans leur offre toute sujétion afférente aux salaires, frais, dédommagements, etc… pour les travaux en horaires décalés, les samedis, dimanche et jours fériés si cela s’avère nécessaire.
Dans tous les cas, il ne pourra être réclamé d’indemnité ni de plus-value pour des travaux en horaires décalés de nuit ou le week-end non prévus par le Titulaire, mais nécessaires pour la continuité du suivi des installations et la réalisation du chantier.
Les travaux bruyants (percements, carottages, démolitions, etc…) ne pourront s’effectuer après 22 h 00.
Le Titulaire devra faire une déclaration de travail journalière en indiquant le nombre de personnes présentes et les zones de travail où ses équipes interviendront.
[bookmark: _Toc94797136]Accès au site
Les modalités d’accès seront à préciser avec la maitrise d’ouvrage pendant la période de préparation. Quotidiennement (hors samedi et dimanche), l’ouverture des locaux sera assurée par le gardien.
►Pour information, l’EnsAD ne dispose pas de place de stationnement pour les véhicules des sociétés au sein de l’établissement.

►L’Entrepreneur doit communiquer la liste nominative des intervenants et numéro de portables lors de la visite d’inspection commune à la maîtrise d’ouvrage, avec les dates et horaires d’intervention.
►A chaque arrivée et départ journalier du site, chacun des intervenants émargeront le cahier des intervenants extérieurs, disposé à l’accueil.

Pour accéder aux différents locaux, les intervenants se feront accompagner.
Exceptionnellement, les intervenants pourront récupérer les clés nécessaires à l’accueil. A chaque remise et restitution de clé, l’intervenant émarge le cahier prévu à cet effet disposé à l’accueil. Toutes les clés devront obligatoirement être restituées chaque soir avant le départ du site. Toute reproduction de ces clés est interdite.
L’entrepreneur est responsable de l'utilisation des clés remis à son personnel et de leur garde. 
L’entrepreneur est tenu de signaler sans délai à l’EnsAD toute perte de clé. L'absence de restitution ou la perte de clés peut entraîner le remplacement par l’Ecole des cylindres de serrures correspondantes, et la réclamation au titulaire, du remboursement des frais avancés pour recouvrer les conditions initiales de sécurité à l’intrusion des locaux.
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Le Titulaire doit, pendant la réalisation des travaux, tenir compte de la sécurité des personnes autorisées à être présentes sur le chantier. Il lui appartient de maintenir le chantier en bon ordre, de sorte à éviter tout risque pour les personnes.
Le Titulaire devra également fournir et entretenir, à ses propres frais, tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture ou de signal d'alarme au moment et à l’endroit nécessaires, ou requis par le Maître d'Œuvre.
Le Titulaire veillera à ce que l'ensemble des personnes intervenant sur les ouvrages ait été formé à ce type d'intervention et soit en possession des équipements de sécurité nécessaires.
Le Titulaire s’engage à établir avec le Maître d’Ouvrage un plan de prévention.
[bookmark: _Toc94797138]Installations de chantier
Toutes les installations de chantier communes, telles que vestiaires, réfectoires sont à la charge du Titulaire, conformément à la réglementation. Les sanitaires et fluides seront mis à disposition par le Maître d’Ouvrage.
Les emplacements des installations de chantier seront à définir avec le Maître d’Ouvrage.
Le Titulaire devra l’ensemble des prestations d’installation et de repliement de chantier pendant la durée totale des travaux. Ces prestations comprennent de manière non exhaustive :
La signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier.
L’entretien, pendant toute la durée des travaux, de l’ensemble des installations.
La propreté du chantier.
Le repliement et le nettoyage du chantier à l’issue des travaux.
Les démarches administratives si ces installations de chantier sont en domaine public.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander, à tout moment, au Titulaire du marché de replier les installations de chantier.
Conformément à la législation en vigueur, il devra assurer ou faire assurer la tenue en bon état de l’ensemble des installations, y compris le nettoyage des locaux, ainsi que tout autre dispositif nécessaire.
En cas de défaillance du Titulaire (ou de ses sous-traitants), le Maître d’Ouvrage se substituera à celui-ci. Le prix des opérations de nettoyage sera déduit du montant des situations du Titulaire.
[bookmark: _Toc94797139]Clôture et protection de chantier
L'ensemble des dispositifs de clôture, de protection et de signalisation de chantier, etc… est à la charge du Titulaire.
Toutes les dépenses relatives à l’entretien, au balisage lumineux, aux déplacements et remises en état éventuelles des dispositifs définis ci-après sont à la charge du Titulaire.
[bookmark: _Toc94797140]Alimentation du chantier en fluides et en énergie
Dans la mesure du possible, et après accord du Maître d’Ouvrage, le Titulaire pourra utiliser les énergies ou fluides disponibles sur le site. Toutes les installations et tous les branchements seront à la charge du Titulaire.
Le Titulaire s’engage à utiliser des équipements provisoires conformément aux normes en vigueur. Dans tous les cas, ces équipements resteront sous sa responsabilité.
Dans le cas où les énergies et fluides disponibles sur le site seraient insuffisants, le Titulaire devra assurer par ses propres moyens l'alimentation du chantier.
Les frais inhérents à ces utilisations ou installations seront considérés comme inclus dans les prix forfaitaires remis avec l'offre.
[bookmark: _Toc94797141]Nuisances
De manière générale, l’attention du Titulaire est attirée sur la nécessité rigoureuse de conduire les travaux de manière à limiter dans la mesure du possible la gêne susceptible d’être causée aux tiers, notamment par des dépôts de matériaux, par le stationnement de véhicules ou d’engins (en particulier à l’intérieur d’un site en exploitation) ou par les bruits générés.
Le Titulaire devra prendre toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :
· Bruits d'origines diverses (camions, engins à moteur thermique, compresseurs, scies, outils à percussion, etc.).
· Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.).
· Poussières d'origines diverses, ponçages, démolitions, enlèvement de gravois, etc.
· Détritus divers et gravois provenant de l'exécution même des travaux, stockés provisoirement dans les accès ou cheminements à l'extérieur de l'enceinte des chantiers.
· Sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des barrières, palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.
Avant tout commencement d'exécution, si l'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient être suffisamment atténués ou supprimés, l'entrepreneur devra en référer au maître d’œuvre.
[bookmark: _Toc94797142]Sujétions résultant du voisinage de chantier de travaux étrangers au Titulaire
Le Titulaire ne pourra opposer aucune réclamation fondée sur la gêne que pourraient lui causer les entreprises appelées à exécuter d’autres travaux dans l’étendue et le voisinage de son chantier.
[bookmark: _Toc94797143]Suivi des travaux – Réunions
[bookmark: _Toc94797144]Réunions préalables au démarrage des travaux
Préalablement au démarrage des travaux, le Titulaire organisera une réunion sur le site ou dans les locaux du Maître d’Ouvrage, en présence de celui-ci et du Maître d’Œuvre, afin de présenter les dispositions prévues pour réaliser les travaux.
[bookmark: _Toc94797145]Suivi des travaux
Au cours des travaux, des vérifications contradictoires seront effectuées dans le but de contrôler la conformité au marché, le respect du calendrier d'exécution des travaux, etc… Ces vérifications seront opérées par le Maître d'Œuvre avec le Titulaire.
Pour les opérations de suivi des travaux, le Titulaire devra se faire représenter par une personne ayant une bonne connaissance du projet et un pouvoir de décision approprié.
[bookmark: _Toc94797146]Réunions de chantier
Des réunions de chantier seront organisées par le Maître d'Œuvre pendant le chantier. Elles auront pour but la mise au point du déroulement des travaux, des modalités d'approvisionnement, d'évacuation etc…
Lors de la réalisation des travaux, les réunions de chantier feront le point de l'avancement et des problèmes techniques rencontrés.
Le contrôle du planning sera réalisé à chaque réunion. En cas de retard, le Titulaire sera tenu de fournir les documents définissant les moyens mis en œuvre pour réaliser un rattrapage. 
La fréquence de ces réunions sera déterminé d'un commun accord entre le Maître d’Ouvrage, le Maître d'Œuvre et le Titulaire.
Le compte rendu sera établi et transmis à l'ensemble des participants par le Maître d'Œuvre avant la réunion suivante.
Toutes les entreprises prenant part au marché (y compris celles intervenant comme cotraitant ou sous-traitant) sont tenues d'y participer, et ce sur simple convocation du Maître d'Œuvre. Le représentant de chaque entreprise devra être une personne ayant une bonne connaissance du projet et ayant la capacité et le pouvoir de décision approprié.
[bookmark: _Toc94797147]Surveillance et contrôle de la fabrication en usine
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de suivre ou de faire suivre par un mandataire désigné à cet effet la fabrication du matériel dans les ateliers du Titulaire ou de ses fournisseurs et de faire effectuer des essais sur les matériaux approvisionnés ou sur les équipements réalisés.
En aucun cas les contrôles effectués ne pourront atténuer la responsabilité du Titulaire qui restera pleine et entière.
Les frais (hors déplacement et d’hébergement) du Maître d’Ouvrage et du Maître d'Œuvre pour des contrôles en usine en dehors de l’Ile de France sont à la charge du Titulaire.
[bookmark: _Toc94797148]Emballage et expédition
Après les essais en usine, le matériel sera emballé par le Titulaire ou ses fournisseurs, à ses frais.
Avant d'expédier les matériaux ou le matériel, le Titulaire s'informera auprès du Maître d’Ouvrage et du Maître d'Œuvre de l'opportunité de cette expédition.
Chacune des expéditions devra faire l'objet de bordereaux détaillés qui donneront toutes les indications permettant l'identification du matériel expédié.
[bookmark: _Toc94797149]Transport sur site et à pied d’œuvre
Le Titulaire devra assurer le transport des matériaux et matériels sur le site à pied d’œuvre.
Le transport des matériaux et matériels depuis l’usine des fournisseurs, ainsi que celui de l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs du Titulaire et restera sous sa responsabilité.
Le Titulaire devra se conformer à la législation en vigueur, tant en ce qui concerne les moyens d'acheminement sur site à pied d’œuvre, que de leur utilisation sur les voies publiques et privées d'accès au chantier.
Le Titulaire devra respecter les horaires de livraison et les voies d’accès imposés par le Maître d’Ouvrage, même si ceux-ci ne sont pas les plus adaptés.
[bookmark: _Toc94797150]Matériels et engins de chantier
De manière générale, les matériels utilisés devront respecter la réglementation en vigueur. Chaque manutention devant être effectuée sera clairement définie et identifiée. Un protocole d’opérations sera mis en place par le Titulaire. Il est rappelé qu’aucun matériel, outillage ou engin quelqu’il soit ne sera prêté par le Maître d’Ouvrage, que ce soit des matériels à poste fixe (pont roulant, potence, etc…) ou bien des matériels transportables ou déplaçables (outillage, moyen de manutention, etc…).
[bookmark: _Toc94797151]Réception, stockage sur le chantier et manutention
Aucun appareil de levage ne sera mis à la disposition du Titulaire pour le déchargement du matériel sur site ni pour aucune autre opération. Le Titulaire aura à sa charge les moyens de déchargement, de levage et de manutention.
Une zone de stockage pourra éventuellement être indiquée au Titulaire par le Maître d’Ouvrage. Cette zone devra être clairement indiquée et délimitée sur le chantier par le Titulaire.
Le Titulaire est responsable du stockage de son matériel et en aucun cas les éventuels vols et dégradations ne pourront être intégrés dans le marché.
Les emballages servant à la protection durant le transport seront enlevés et évacués par le Titulaire pour être traités en centre agréé.
[bookmark: _Toc94797152]Gardiennage
Le Titulaire est tenu d'assurer à ses frais le gardiennage du matériel et des matériaux jusqu'au moment où la propriété en est transférée au Maître d’Ouvrage.
[bookmark: _Toc94797153]Montage des équipements
De manière générale, le Titulaire assurera le montage de tout le matériel sous son entière responsabilité.
Montage en atelier :
Sauf dérogation particulière approuvée par le Maître d'Œuvre, chaque mécanisme, appareillage, partie ou ensemble d'un équipement, sera complètement monté en atelier. Chaque ensemble sera repéré de façon à assurer un assemblage correct lors du montage sur site.
Tous les réglages, essais et contrôles qui pourront être faits en atelier le seront de façon à éviter au maximum les réglages et mises au point sur le chantier.
Les ensembles montés seront soumis à l'inspection du Maître d'Œuvre.
Montage sur site :
Les travaux de montage seront réalisés en conformité avec les prescriptions du présent document, ainsi qu'avec les procédures proposées par le Titulaire et validées par le Maître d'Œuvre.
Avant toute intervention de montage, le Titulaire devra s'assurer de l'adéquation entre l'ouvrage sur lequel est installé l'équipement et l'équipement lui-même.
Tous les ajustements et nivellements nécessaires pour la mise en place correcte du matériel devront être effectués.
[bookmark: _Toc94797154]Matériaux et outillage de montage
Le Titulaire a la charge de la fourniture des matériaux, des matières consommables, de l'outillage de chantier, des engins de manutention, et, de manière générale, de toutes les dépenses relatives à l'exécution des travaux et à leurs sujétions.
[bookmark: _Toc94797155]Permanence téléphonique
Pour assurer les obligations inhérentes au chantier, le Titulaire devra pouvoir être joint téléphoniquement à toute heure par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d'Œuvre. Pour ce faire, une liste de numéros de téléphone devra être fournie 4 jours ouvrés après la date de notification (permanence au siège, téléphones portables, etc…).
Cette permanence téléphonique devra être opérationnelle durant les travaux sur site et la période de garantie.
[bookmark: _Toc94797156]Continuité de service
Afin de s'assurer de la continuité de service des installations, le Titulaire du Marché devra s'assurer, en fin de journée de travaux, d'essais ou de mise en service, que les installations sur lesquelles il est intervenu fonctionnent.
Seules les coupures liées aux basculements électriques seront autorisées, il ne sera toléré aucune autre coupure que celles planifiées par le Titulaire et validées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d'Œuvre.
[bookmark: _Toc94797157]Modalites d’execution des essais
[bookmark: _Toc94797158]Généralités
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales d’exécution des contrôles et essais des matériels et des installations, et en particulier des essais globaux sur le site, en précisant les dispositions qui permettent de réaliser des essais représentatifs du fonctionnement de l’installation.
Ces essais et contrôles comprendront :
Les contrôles de fabrication et les essais en usine.
Les contrôles de montage et les essais des matériels sur le site.
Les essais globaux sur le site.
La liste des essais n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est pas limitative. Certains ouvrages ou équipements pourront faire l’objet d’essais ou de contrôles particuliers avant la livraison sur le chantier. Les modalités correspondantes seront alors établies d’un commun accord entre le Maître d'Œuvre (MOE) et le Titulaire.
Les essais seront réalisés après nettoyage du chantier.
[bookmark: _Toc94797159]Exécution des contrôles et essais en usine
[bookmark: _Toc94797160]Conditions générales de suivi des contrôles et essais en usine
Le Maître d'Œuvre sera autorisé à vérifier, examiner et essayer à tout moment, pendant la fabrication et dans les locaux du Titulaire, l’exécution de tout équipement électromécanique à livrer conformément au marché. Si une partie de ces équipements est fabriquée dans des locaux différents de ceux du Titulaire, ce dernier obtiendra, pour le Maître d'Œuvre et ses représentants, les mêmes facilités pour vérifier, examiner et essayer cette partie de l’équipement. Le Maître d'Œuvre pourra se faire représenter par un organisme agréé de son choix.
Ces vérifications ne dégagent pas le Titulaire d’une quelconque de ses obligations contractuelles.
Le Titulaire préviendra le Maître d'Œuvre à minima dix jours à l’avance de la date et du lieu pour les essais des équipements. Le Maître d'Œuvre notifiera au Titulaire vingt-quatre heures à l’avance son intention d’assister aux essais.
[bookmark: _Toc516590405][bookmark: _Toc94797161]Contrôles de la fabrication
Le Titulaire communiquera au Maître d'Œuvre les plans d’autocontrôle des fabricants pour tous les matériels importants avant livraison sur le site.
Un dossier de fabrication récapitulera les fiches de contrôle et d’essais, les agréments des soudeurs…
Ces dossiers seront identifiés par le repère de nomenclature des matériels.
[bookmark: _Toc94797162]Procès-verbal de recette en usine
Les essais en usine seront conduits conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions ci-après.
Le Titulaire adressera pour approbation au Maître d'Œuvre le programme des essais prévus en usine, ainsi que les modes opératoires, au minimum quinze jours avant la date prévue pour les essais. Le déroulement des essais sera soumis à l’approbation préalable du programme particulier d’essais par le Maître d'Œuvre. Les résultats des essais feront l’objet d’un Procès-Verbal de Recette en Usine (PVRU) qui sera repéré grâce au numéro de nomenclature du matériel. Ce PVRU comprendra le programme d’essais complété des résultats des essais, ainsi qu’une feuille de commentaires sur la validité des résultats et une feuille de réserves à lever, qui seront établies par le Maître d'Œuvre.
[bookmark: _Toc94797163]Exécution des contrôles et essais sur site
[bookmark: _Toc94797164]Livraison et contrôle de montage sur site
Le Titulaire devra reconnaître les équipements à leur arrivée sur le chantier pour s’assurer de leur parfaite conservation pendant le transport et, en cas d’avarie, tenir informé le Maître d'Œuvre des constats et des réserves qu’il fait auprès du transporteur.
La livraison des équipements s’effectuera en fonction de l’avancement du chantier.
Le Titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité pour frais supplémentaires entraînés par le stockage en usine ou en atelier, ni par les mesures prises pour protéger, préserver et assurer l’équipement contre toute détérioration en cas de retard dans le déroulement des chantiers.
Le Titulaire adressera pour approbation au Maître d'Œuvre le plan d’autocontrôle qu’il mettra en œuvre sur le site ainsi que les procédures de montage.
[bookmark: _Toc94797165]Conditions générales de suivi des contrôles et essais sur site
Il est bien spécifié que les essais dans les ateliers de fabrication ne valent pas réception et ne dispensent pas des essais sur site qui seront plus particulièrement destinés à vérifier le fonctionnement de l’ensemble des installations en ordre de marche.
Les essais porteront sur des ensembles montés et munis de tous les accessoires et auxiliaires. Ils seront effectués d’une part à l’état statique, d’autre part en marche.
Les frais correspondants à ces essais seront à la charge du Titulaire qui devra la fourniture de la main d’œuvre, de l’appareillage de mesure et de tous les accessoires nécessaires à la conduite des essais.
Le Titulaire avisera le Maître d'Œuvre vingt jours à l’avance de la date à laquelle il pourra effectuer les essais sur le site. A moins qu’un autre accord n’intervienne, les essais auront lieu dans les dix jours suivant ladite date, au jour que le Maître d'Œuvre aura indiqué au Titulaire.
Préalablement à ces essais, le Titulaire adressera au Maître d'Œuvre les fiches d’autocontrôles dûment complétées, conformément au plan d’autocontrôle, qui attestent des vérifications menées par le Titulaire.
Si une partie des équipements ne répond pas aux exigences contractuelles ou si des réserves sont faites par le Maître d'Œuvre, le Titulaire devra lever ces réserves et remettre en conformité les installations et de nouveaux essais seront répétés dans un délai fixé préalablement.
Rien dans les stipulations ci-dessus ne peut être interprété comme relevant le Titulaire de l’obligation d’exécuter à ses frais les essais mentionnés.
[bookmark: _Toc94797166]Procès-verbal de recette (PVR)
Le Titulaire adressera pour approbation au Maître d'Œuvre le programme des essais prévus sur le site ainsi que les modes opératoires, au minimum quinze jours avant la date prévue. Le déroulement des essais sera soumis à l’approbation préalable du programme particulier d’essais par le Maître d'Œuvre.
Les résultats des essais feront l’objet d’un Procès-Verbal de Recette (PVR). Ce PVR comprendra le programme d’essais complété des résultats ainsi qu’une feuille de commentaires sur la validité des résultats et une feuille de réserves à lever, qui seront établies par le Maître d'Œuvre.
[bookmark: _Toc94797167]Contrôles statiques
Les contrôles statiques porteront sur la géométrie et l’aspect général des installations et des appareils, ainsi que sur la conformité d’exécution par rapport aux plans approuvés.
[bookmark: _Toc94797168]Essais en marche
Les essais en marche porteront notamment sur :
Le fonctionnement de chaque élément ou de chaque ensemble.
La vérification des asservissements.
La vérification du fonctionnement des sécurités.
La vérification de l’échauffement des organes et des appareillages.
Le contrôle des vibrations et des niveaux acoustiques.
[bookmark: _Toc94797169]Essais globaux sur site
[bookmark: _Toc94797170]Programme d’essais
Une fois terminé les essais sur site des différentes installations, il sera procédé à des essais définitifs globaux de l’ensemble de l’installation.
Ces essais globaux auront pour objet de vérifier les interfaces entre les différents équipements ainsi que tous les aspects fonctionnels de l’exploitation de l’installation.
Le Titulaire devra définir et fournir le programme de ces essais.
Préalablement à ces essais, le Titulaire adressera au Maître d'Œuvre les fiches d’autocontrôles dûment complétées, conformément au programme des essais, qui attestent des vérifications menées par le Titulaire.
Suite à ces essais globaux, le Titulaire soumettra à l’approbation du Maître d'Œuvre un rapport d’essais.
Si ces essais ont été totalement satisfaisants, le Maître d'Œuvre prononcera la réception. La période de maintenance et de garantie telle que décrite ci-après débutera à compter de cette réception. La réception entraînera le transfert de propriété industrielle des équipements objet du présent marché, de l’entreprise vers le Maître d’Ouvrage.
[bookmark: _Toc94797171]Contrôle et essais des équipements électriques
Contrôles et essais sur site du titulaire et recette 
Les essais électriques seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NF C 15 100. Pour chaque essai électrique et recette, un procès-verbal sera établi. Il sera complété par une liste exhaustive des essais et contrôles effectués et, lors des opérations préalables à la réception, des réserves ou non-conformités éventuelles du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre.
Les procès-verbaux seront incorporés à la documentation technique contractuelle, dont ils feront partie intégrante.
Contrôles de conformité des installations électriques
A l'achèvement des différentes opérations, et avant toute mise sous tension, un organisme de contrôle effectuera (à la demande et à la charge du Titulaire) une visite de conformité des installations.
Au cours de cette visite, la conformité vis-à-vis de la réglementation et du Cahier des Clauses Techniques Particulières sera vérifiée.
Le Titulaire mettra à disposition de l'organisme de contrôle le personnel nécessaire pour la réalisation de la visite de l'installation.
Le Titulaire sera tenu de remédier, dans les meilleurs délais, à tous les défauts constatés au cours de ce contrôle.
Toutefois, les travaux de non-conformité à effectuer par le Titulaire ne concernent que les défauts relevés sur les installations réalisées par celui-ci. Les autres levées de non-conformité sont à la charge du Maître d’Ouvrage.
La ou les visites de levée de réserves supplémentaires qui pourraient être nécessaires seront à la charge du Titulaire.
[bookmark: _Toc94797172]Modalites d’execution des mises en service et formation, reception et garantie
[bookmark: _Toc94797173]Mise en exploitation et formation
Le Titulaire devra être présent lors de la mise en exploitation effective des installations, et assistera le Maître d’Ouvrage pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de l'installation.
Au cours de cette mise en exploitation, une présentation du dossier de récolement et d'exploitation/maintenance sera réalisée en présentant les principes de fonctionnement des nouvelles installations.
Une formation sera assurée par le Titulaire dans le but de former les exploitants aux outils et matériels mis en place, et permettra aux techniciens d’intégrer les bases nécessaires à la réalisation d’un diagnostic élémentaire et à l’exploitation du système.
[bookmark: _Toc86829765][bookmark: _Toc86829853][bookmark: _Toc87345547][bookmark: _Toc87345901][bookmark: _Toc87345989][bookmark: _Toc87352859][bookmark: _Toc86829766][bookmark: _Toc86829854][bookmark: _Toc87345548][bookmark: _Toc87345902][bookmark: _Toc87345990][bookmark: _Toc87352860][bookmark: _Toc86829767][bookmark: _Toc86829855][bookmark: _Toc87345549][bookmark: _Toc87345903][bookmark: _Toc87345991][bookmark: _Toc87352861][bookmark: _Toc94797174]Réceptions
Une réception ne pourra être prononcée que lorsque les éléments suivants seront réunis :
L'ensemble des réserves et non conformités aura été levé.
La présence des protagonistes (Titulaire, Maître d'Œuvre, Maître d’Ouvrage et éventuellement l’entreprise d’exploitation et de maintenance).
Les essais sur le site conformément à la procédure et aux fiches établies par le Titulaire et validées par le Maître d'Œuvre.
Le rapport sans observation et/ou certificat de conformité établi par un organisme agréé.
La fourniture de tous les documents techniques demandés.
La remise des plans “ tel que construit ” (DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés) sur support papier et informatique.
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