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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché est un marché d’étude de programmation pour la réhabilitation du batiment
situé 91 boulevard de I’'hopital, 75013 Paris - site Pitié Salpétriére - Faculté de médecine.

Situation et contexte du projet

Le campus de la Pitié-Salpétriere, principal site de la Faculté de médecine, occupe deux batiments
situés aux 91 et 105, boulevard de I'Hopital, qui depuis leur mise en service fin 1966, n’'ont pas
connu de compléte réhabilitation.

Les batiments congus par les architectes Jean-Maurice Lafon et Jacques Riedberger ont été
inaugurés en 1966. Leur construction avait pour objectif de répondre aux objectifs d’adjoindre, aux
activités d’enseignement et de recherche, I'activité hospitaliére des étudiants en médecine.

Ce site accueille de plus en plus d’usagers pour atteindre 11 000 étudiants (soit 2/3 des étudiants
de la Formation médicale continue) notamment sous |'effet de I'implication de I'UPMC dans
I'universitarisation des professions paramédicales.

Cette expansion se constate dans les missions recherche avec 1600 chercheurs, enseignants
chercheurs, personnels administratifs et techniques hébergés (sur un total facultaire de 2740)
pour une surface de plancher SDP de 17 210mz2 pour le batiment du 91 boulevard de I’'hdpital,
avec 8 niveaux supérieurs et 1 niveau de sous-sol, et de 8 790m2 pour le batiment du 105
boulevard de I'hopital, soit une surface totale SDP des 2 batiments de 26 000 m2.

La vétusté actuelle des batiments gréve leurs capacités d’exploitation et est a I'origine de colts de
fonctionnement importants. Dés lors, il apparait vital de poursuivre le mouvement de
rationalisation engagé tant dans les domaines de la mutualisation des locaux, de la diminution des
colts d’exploitation que de la rénovation des équipements techniques.

Divers travaux ont été initiés des 2009 au cours du programme pluriannuel mené par I’'Université
en fonction des financements dont elle a pu disposer. |l s’agit du désenfumage des parties
communes, de la rénovation de 4 amphithéatres et hall étudiants, de la mutualisation de certains
laboratoires et de I'installation d’un groupe électrogéne commun aux deux batiments (en cours de
réalisation).

Le batiment est classé ERP de type R avec activité de type W de 1ére catégorie susceptible de
recevoir un effectif de 2389 personnes (étudiants, chercheurs et administratifs). Il est équipé de
cing ascenseurs, dont un triplex d’ascenseurs.

L'opération est financée par plan d’actions au titre du CPER 2021-2027 qui répondra aux enjeux
suivants :

e Etanchéité et isolation de I'enveloppe

e Optimiser les consommations énergétiques (notamment par le raccordement du réseau
Fraicheur de Paris au batiment du 91 boulevard de I'hdpital pour alimenter les deux
batiments, 91 et du 105 boulevard de I’hdpital) ;

e Sécuriser et mutualiser l'infrastructure de recherche ;

e Réorganiser fonctionnellement les espaces (recherche/enseignement/administration) ;

e Réorganiser et mutualiser des plateaux de recherche ;
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e Créer des espaces de formation par simulation ;

e Renforcer les capacités de la salle informatique ;

e Créer une salle serveur.

1.2 - Maitrise d’ouvrage

Le service maitrise d’ouvrage de la direction patrimoine et logistique (DPL) de Sorbonne Université
assurera la conduite de I'opération.
La maitrise d’ouvrage est représentée par :
Orianne ANDRE
DPL/SMO

Adresse postale

1 rue Victor Cousin
75230 PARIS CEDEX 5

Adresse physique des bureaux

18 rue de la Sorbonne
75005 PARIS
Tel: 0144 27 42 40

Courriel : orianne.andre@sorbonne-universite.fr

1.3 - Décomposition du marché
Le marché est composé d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle, chacune décomposées
en 2 phases, définies a I'article 1.6.

En vertu de l'article R2113-6 du code de la commande publique, I'acheteur se réserve la possibilité
d’affermir ou de renoncer a I'affermissement de la tranche optionnelle.

L'affermissement de la tranche optionnelle fera I'objet d’une décision par le pouvoir adjudicateur, notifiée
au titulaire par un ordre de service.

Dans le cas ou la tranche ne serait pas affermie, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité
d’attente ou de dédit.

1.4 - Titulaire du marché
Les caractéristiques du groupement titulaire du marché sont précisées a l'article B-1 de l'acte
d'engagement (ATTRI).

1.5 - Composition et qualifications du groupement titulaire du marché
Le marché s’adresse a un opérateur économique ou groupement conjoint d’opérateurs

économiques disposant au moins des compétences suivantes :

- Programmations urbaine et architecturale ;
- Techniques tous corps d’état ;
- Economiste de la construction.

Le mandataire est obligatoirement programmiste.
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Les expériences et/ou compétences en matiere de développement durable ainsi que de
laboratoires de recherche sont vivement souhaitées par le maitre d’ouvrage.

1.6 - Contenu des prestations

Les prestations, décrites a I'article 3 du présent marché se décomposent en 4 phases nécessitant
validation de la maitrise d’ouvrage de Sorbonne Université.

Tranche ferme : Elaboration des études préprogramme et programme
Phase 1 : Elaboration du préprogramme

e [Etat des lieux de I'existant ;

e Définition des besoins ;

e Description de I'organisation souhaitée ;
e Faisabilités.

Phase 2 : Elaboration du programme technique détaillé

e Programme fonctionnel et architectural ;
e Programme technique ;

e Programme environnemental ;

e Fiches techniques par espace.

Tranche optionnelle : Assistance a la MOA lors de la sélection de I'équipe de maitrise d’ceuvre
jusqu’a la mise au point du programme
Phase 3 : Assistance jusqu’a la notification du marché MOE

e Vérification de la conformité des offres au programme
Phase 4 : Assistance en phase études

e Vérification de la conformité de la phase Esquisse/Diagnostique au programme avec mise
au point du programme

1.7 - Prestations similaires

En application de I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de recourir a un marché ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du marché.

1.8 - Cotraitance

En application de l'article R2142-19 du Code de la Commande Publique les groupements
d’opérateurs économiques peuvent participer a la présente procédure.

En vertu de I'article R2142 -24 du Code de la Commande Publique, si le marché est attribué a un
groupement conjoint, il est demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour
I’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
a I’égard de I'acheteur.

1.9 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de
I’acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement par le maitre
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d’ouvrage de chaque sous-traitant conformément aux articles L2193-1 a L2193-7 du Code de la
commande publique.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R2193-1 a R2193-8
du Code de la commande publique, pris en application de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative a la sous-traitance.

1.10 - Forme des notifications au titulaire

En application de l'article 3.1 du CCAG-PI, pour les notifications au titulaire de ses décisions ou
informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser les formes suivantes qui
permettent d'attester de la date et I'neure de leur réception :

e Echanges dématérialisés par courriel avec accusé de réception retourné obligatoirement
par le titulaire du marché.

e Pour la notification de pieces administratives, les courriels proviendront exclusivement de
la direction patrimoine et logistique ou/et de la Direction des Achats de Sorbonne
Université. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de notifier les actes,
décisions ou informations qui font courir un délai par courrier recommandé avec accusé de
réception.

L'acte d'engagement précise l'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les
notifications. En cas de changement durant I’'exécution du marché, il appartient au titulaire de
communiquer au Pouvoir Adjudicateur sa nouvelle adresse courriel ainsi que sa nouvelle adresse
postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les piéces
particuliéres (voir article 2.1 ci-apres), les piéces générales (voir article 2.2 ci-aprés) et les piéces
de I'offre (voir 2.3 ci-aprés) ; ces piéces sont énumérées dans leur ordre décroissant de priorité.

2.1 - Piéces patrticuliéres

Les piéces contractuelles qui constituent le présent marché sont par ordre de priorité :

e L'acte d'engagement (ATTRI) et son annexe (DPGF), dont les exemplaires conservés dans
les archives du maitre d’ouvrage font seuls foi ;
e |Le cahier des clauses particulieres (CCP).

2.2 - Pieces générales (non jointes au dossier)

e Le code de la commande publique

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, CCAG PI, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

e Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de
travaux et a ses annexes: annexe 1 : travaux de génie - civil - annexe 2 : travaux de
batiment en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement
des prix (mois m0) études tel que défini a I'acte d’engagement.
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2.3 - Pieces de I'offre

Une présentation des moyens humains et matériels :

0 La liste des intervenants précisant leur qualification accompagnée des certificats
adéquats et/ou les références équivalentes en opérations similaires de chaque
intervenant et leurs CV ;

0 Les moyens matériels mis en ceuvre.

Un mémoire technique a fournir par le candidat qui détaillera les éléments suivants :

La compréhension des enjeux de I'opération

La méthodologie envisagée prenant en compte les enjeux de I'opération

Le calendrier prévisionnel proposé par le candidat, qui devra s’inscrire dans le calendrier
prévisionnel proposé par le maitre d’ouvrage.

2.4 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Sauf dispositions contraires tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA, étant précisé qu’en cas de contestation entre un montant incluant la TVA et le méme montant
hors TVA c’est ce dernier qui prévaudra.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS AU MARCHE

Tranche ferme : Elaboration des études préprogramme et programme

Phase 1 : Elaboration du préprogramme

Aprés la réunion de lancement qui se tiendra sur site, le programmiste devra fournir les éléments
suivants en s’aidant des données d’entrées fournies par la maitrise d’ouvrage et en organisant
autant que nécessaire des visites des lieux et des entretiens avec les utilisateurs :

Etat des lieux de l'existant, identification des contraintes (réglementaires, spatiales,
techniques, urbaines et constructives...) et des dysfonctionnements liés a I'usage du lieu
(visites et observations sur place) ;
Concertation et définition des besoins des utilisateurs au regard des comportements et
pratiques actuels et futurs (entretiens avec les utilisateurs) ;
Description de I'organisation souhaitée par ensembles fonctionnels ;
Consultation des services d’urbanisme et autorités administratives, état des lieux des
réglementations urbaines et anticipation du futur PLU ;
Proposition de deux scénarios pour un préprogramme de travaux en plusieurs phases,
faisant apparaitre la synthése des besoins par rapport aux capacités du batiment. Chaque
scénario sera accompagné des documents suivants :

0 Tableau des surfaces détaillées ;

0 Estimation financiére en codt global ;

0 Phasage opérationnel.

Documents a fournir par le prestataire :

Rapport de synthése de I'existant et d’analyse des besoins ;
Rapport sur la capacité constructive ;
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e Rapport de faisabilité présentant chacun des scénarios (accompagné des documents listés
précédemment).
e Un calendrier prévisionnel faisant apparaitre les phases de campagnes de travaux.

Sur la base du préprogramme, le périmétre du programme détaillé des travaux a réaliser sur le
budget obtenu du CPER 2021-2027 sera arbitré et fera 'objet du programme détaillé.

Phase 2 : Elaboration du programme technique détaillé

Sur la base du préprogramme validé et du scénario retenu, le programme technique détaillé sera
composé de 3 tomes :

e Programme fonctionnel et architectural
o0 Définition du fonctionnement et de I'organisation interne du batiment ;
o Définition des surfaces dévolues a chaque activité en m2 SU ;
o Définition des relations fonctionnelles entre les espaces (descriptions et schéma
fonctionnels).
e Programme technique et réglementaire
o0 Définition des contraintes techniques et réglementaires ;
o Définition des capacités constructives, participation aux réunions éventuelles avec
les services instructeurs ;
o0 Définition du niveau de performance demandé ;
0 Définition du raccordement du batiment au réseau Fraicheur de Paris
e Programme environnemental
o Définition des prescriptions, contraintes et profils environnementaux exigés de
I’équipement et les solutions techniques envisagées au regard des contraintes et
objectifs de I'opération et du CPER 2021-2027.
e Fiches techniques par espace.
0 Réalisation d’une fiche par type de local faisant apparaitre I'ensemble des données
nécessaires a son fonctionnement.

Seront remis également :

e Un calendrier prévisionnel faisant apparaitre les temps d’études et de travaux ;

e Une actualisation de I'enveloppe budgétaire en colt global, intégrant les prescriptions
techniques, réglementaires, environnementales ainsi que les dispositions transitoires
nécessaires au phasage de réalisation du programme.

Documents a fournir par le prestataire :

e Programme technique détaillé :
o0 Tome fonctionnel et architectural ;
0 Tome technique ;
0 Tome environnemental
0 Fiches techniques par espace.
e Calendrier prévisionnel ;
e Estimation actualisée en codt global.

Tranche optionnelle : Assistance a la MOA lors de la sélection de I'équipe de maitrise d’ceuvre
jusqu’a la mise au point du programme

SU-CCP-PROG-CPER 91 8/18



Q SORBONNE
b UNIVERSITE
Phase 3 : Assistance a la MOA jusqu’a la notification du marché MOE

e Vérification de la conformité des offres au programme

Documents a fournir par le prestataire :

e Rapport sur la conformité des offres au programme
Phase 4 : Assistance a la MOA en phase études

e Vérification de la conformité de la phase Esquisse/Diagnostique au programme avec mise
au point du programme

Documents a fournir par le prestataire :

e Rapport sur la conformité au programme du dossier Esquisse/Diagnostique
e Programme mis-au-point en fin de phase Esquisse/Diagnostique

3.1 - Support de rendu

Les pieces écrites seront remises a la fois sous format PDF et Microsoft Word et Excel (ou tout
format équivalent issu d’un logiciel libre) afin d’étre exploitables par le maitre d’ouvrage.

Les piéces graphiques seront remises sous format PDF.

ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE ET DELAIS

4.1 - Durée du marché

Par dérogation a I'article 13 du CCAG-PI, la mission du titulaire prend effet a la date fixée par I'ordre
de service de démarrage du présent marché.

4.2 - Délais d’exécution

Les délais doivent étre impérativement tenus.
Date prévisionnelle de début d’exécution des prestations : Juin 2023.

La durée maximale d’exécution des phases est la suivante (hors phases d’approbation de 2
semaines) :

e Phase 1 - 3 mois;
e Phase 2 - 2 mois.

Le délai prévisionnel d’exécution des prestations est de 5 mois, hors période de validation.

Récapitulatif des phases de la mission et des durées prévisionnelles :

| Désignation TRANCHE FERME \ Durée prévisionnelle \
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Phase 1 : Elaboration du préprogramme 3 mois, le début des
prestations du premier
élément de mission sera

notifié par ordre de service
Phase 2 : Elaboration du programme technique détaillé 2 mois aprés achévement de

la phase 1 et émission de
I’ordre de service

Désignation TRANCHE OPTIONNELLE Durée prévisionnelle
Phase 3 : Analyse de la conformité des offres au programme 15 jours dés transmission
des offres.

Phase 4: Analyse du dossier Esquisse/Diagnostique a la | 15 jours dés transmission
conformité des offres au programme du dossier

Esquisse/Diagnostique
Mise au point du programme

4.3 - Prolongation du délai d’exécution
Spécifications conformes a I'article 13.3 du CCAG-PI.

ARTICLE 5 - PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - Forme du prix
Les prestations du titulaire sont rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire révisable.
Dans le cas ol le marché est attribué a un groupement conjoint, I'acte d'engagement indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage a exécuter.

5.2 - Mois d’établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres, appelé MO des études et précisé dans I'acte d’engagement.

5.3 - Choix de I'index de référence

L’'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du maitre d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie ING (base 100 en
janvier 2010).

5.4 - Nature et variation du prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision donné par
la formule :

C=0,125+0,8751m

lo

dans laquelle:

lo = Index ingénierie du mois MO études (mois d’origine);
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Im= Index ingénierie du mois m : (mois de révision).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement
au millieme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Les acomptes et solde de la prestation seront versés par le maitre d’ouvrage selon un pourcentage
de la rémunération globale renseignée dans I'acte d’engagement.

5.5 - Sujétions techniques

Les offres remises a I'occasion de la présente consultation sont réputées tenir compte des
sujétions techniques, méme non décrites dans la présentation du projet, mais nécessaires a la
mise en cohérence des prestations, en particulier celles ressortissant d’imprécisions ou
d’inexactitudes des plans d’aménagement sommaires fournis au titulaire.

Dans ces conditions, le titulaire ne pourra prétendre a aucune rémunération complémentaire en
cas de prestations supplémentaires liées a ces sujétions.

5.6 - Avance

Conformément a I'option B prévue a l'article 11.1 du CCAG PI et sauf renoncement du Titulaire
porté a l'acte d'engagement, une avance est versée dans les conditions prévues aux articles
R2191-3 et suivants du Code de la commande publique. Le montant de I'avance, compris entre 5
et 10 % du montant TTC du marché, sera déterminé au moment de I'attribution du marché, en
fonction de la forme juridique du Titulaire.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code
de la Commande Publique.

5.7 - Retenue de garantie

Le titulaire du présent marché est dispensé de retenue de garantie.

5.8 - Acomptes

Le réeglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes sur la base de la décomposition
du prix forfaitaire par élément de mission. Chaque acompte fait I'objet d’une demande de
paiement.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques, sera déterminé sous forme de pourcentage
du montant initial du marché.

La fraction de la rémunération relative a chaque élément de mission et la date d'exigibilité de
I'acompte sont fixés dans le tableau ci-aprés :

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

40 % a la remise du dossier
60 % a I'approbation du maitre d’'ouvrage
Programme technique 40 % a la remise du dossier
détaillé 60 % a I'approbation du maitre d’'ouvrage

Préprogramme

SU-CCP-PROG-CPER 91 11/18



Q SORBONNE
b UNIVERSITE

Analyse de la
conformité des offres au
programme

60% a la remise du rapport
40% a I'approbation du maitre d’ouvrage

50% a I'approbation du rapport par le maitre
d’'ouvrage

40% a la remise du programme mis-au-point

10% a I'approbation du programme mis-au-point par
le maitre d’'ouvrage

Analyse de la
conformité du dossier
Diagnostique/Esquisse
au programme et mise
au point du programme

Dans le cas d’un groupement conjoint, les acomptes présentés par le titulaire pour chacun des
cotraitants, seront conformes a la grille de répartition des honoraires indiquée a I'annexe 1 de
I’acte d’engagement pour chaque cotraitant et chaque élément de mission.

5.9 - Demande de paiement

Les demandes de réglement correspondent aux prestations commandées.

Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, en vigueur depuis le ler janvier 2017, fixe les modalités d'application des nouvelles
obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques pour I'exécution des
contrats conclus entre I'Etat et les Titulaires ou les sous-traitants admis au paiement direct desdits
contrats.

En conséquence la présentation électronique des factures s’'impose a tout titulaire du présent
marché.

5.10 - Facture électronique

L'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique fixe les
modalités techniques de transmission des factures sous forme dématérialisée et de mise a
disposition des informations relatives au traitement des factures au travers de la solution
mutualisée dénommée Chorus Pro - https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires au dépot des factures par les titulaires sur la plateforme CHORUS
PORTAIL PRO sont :

. SIRET : 13002338500011 (identifiant Sorbonne Université en tant que destinataire de la
facture)

. TVA : FR90130023385

. N°EJ: il s’agit du numéro de bon de commande communiqué par le représentant du maitre

d’ouvrage désigné dans le marché.
. N° Code service : ne rien inscrire dans cette case.

Pour toute information concernant la transmission des factures par voie dématérialisée, vous
pouvez contacter :

- I’AIFE, par courriel, a 'adresse suivante :

cpp2017.aife@finances.gouv.fr

- le site « Communauté Chorus Pro », a I'adresse suivante :
https://communaute- chorus-pro.finances.gouv.fr

Précisions :

SU-CCP-PROG-CPER 91 12/18


https://chorus-pro.gouv.fr/
mailto:cpp2017.aife@finances.gouv.fr

Q SORBONNE
b UNIVERSITE

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures transmises doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture ;

2. La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur

de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs

séries ;

Le numéro du bon de commande et le numéro du marché ;

La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;

7. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

8. Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

9. Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

10.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

ook

5.11 - Calcul du montant di par le pouvoir adjudicateur
En cas de contestation du titulaire sur le montant dd par le pouvoir adjudicateur, le montant des
sommes dues pourra alors étre établi sur la base de constats contradictoires.

Dans le cas de versement d’acomptes a l'achévement de certaines étapes de I'exécution des
prestations sur la base de quotité fixée par le marché, la demande de paiement comprend :

e pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
e pour chaque partie du marché commencée, une fraction de la quotité correspondante,
égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

5.12 - Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. |l la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions
imposées. Il arréte le montant de la somme a régler.

Le reglement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire a partir de son RIB
original fourni avec I'acte d’engagement.

L’'ordonnateur est la Présidente de Sorbonne Université.
Le comptable assignataire de la dépense est I’Agent comptable de Sorbonne Université.

5.13 - Solde et décompte final
Pour le versement du solde, le titulaire déposera son projet de décompte dans Chorus aprées
validation des prestations, comprenant toutes les phases de la mission.

5.14 - Délais de paiement

Conformément a 'article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai global de paiement
ne pourra excéder 30 jours.
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En application de I'article R.2192-12 dudit code, le délai de paiement court a compter de la date
de réception de la demande de paiement, non sujette a modification ou rejet, par Sorbonne
Université dans Chorus.

5.15 - Intéréts moratoires

Conformément a I'article L. 2192-13 du Code de la commande publique le dépassement du délai
global de paiement maximum fixé a I'article R2192-10 entraine I'application d’intéréts moratoires
dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

ARTICLE 6 - PENALITES

6.1 - Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, lorsque le délai contractuel de chacun des éléments de
mission est dépassé, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 100 EUR HT.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage, de retard
dans I’exécution de chacun des éléments de missions ou dans la remise des documents d’étude.

En dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, aucune exonération de pénalité n’est prévue.

ARTICLE 7 - RECEPTION
Les prestations seront réceptionnées dans les conditions fixées a I'article 28 du CCAG-PI.

L’achévement du marché intervient aprés validation sans réserve des prestations, objet de la
mission du présent marché.

ARTICLE 8 - RESILIATION DU MARCHE

A I'exception de la mise en application de l'article 22 du CCAG-PI qui entraine la résiliation du
marché sans indemnité, les dispositions des articles 27 et de 36 a 42 du CCAG-PI sont applicables
en matiére de résiliation.

8.1 - Résiliation pour motif d’Intérét général

En application de l'article 40 du CCAG-PI, Sorbonne Université se réserve le droit de résilier
unilatéralement et a tout moment le présent marché pour motif d’'intérét général.

En cas d’arrét de I’exécution des interventions a la demande du maitre d’ouvrage, le montant de
I'indemnisation a percevoir par le titulaire sera calculé sur la base de 5 % du montant de la
prestation non exécutée.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-PI, le titulaire ne pourra prétendre qu’a une indemnisation
proportionnelle au montant des prestations restant a exécuter pour la période allant de la
résiliation du contrat a la date initialement convenue de cessation des prestations. Les dépenses
afférentes au manque a gagner et autres frais (frais généraux, ...) ne seront pas portées au
décompte de résiliation.
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8.1 - Arrét de I’exécution des prestations

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I'arrét ou la poursuite de chaque phase fera I'objet d’une
décision du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire sous :
- un mois a réception de la phase 1 pour la phase 2
- selon I'avancement des études pour les phases 3 et 4.
La décision d’arréter I’exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L’arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 9 - CLAUSES DIVERSES

9.1 - Obligation de confidentialité

Le titulaire qui, a I'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d’information ou recoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractére confidentiel et relatifs, notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution,
au fonctionnement des services de I'acheteur, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires,
afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a
pas a en connaitre la teneur.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

En particulier, le titulaire s'engage a ne pas utiliser, sans I'accord du pouvoir adjudicateur selon le
cas, ses connaissances sur les matériels, logiciels, lieux d'implantation des prestations, pour
accéder ou permettre a des tiers d'accéder aux informations détenues par le pouvoir adjudicateur,
qu'il s'agisse de données, de programmes, de documents relatifs a une procédure de mise en
concurrence ou de toutes autres informations.

9.2 - Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché s’engage a respecter toute disposition résultant :

. De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
° Du réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016

relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (réglement général sur la protection des données), a compter du 25 mai
2018.

Le titulaire s’engage a ne divulguer aucune information dont il pourrait avoir eu connaissance
durant I’exécution du marché.

La constitution d’'une base de données comportant les données a caractére personnel et les
données administratives des usagers peut étre rendue nécessaire par I’exécution des prestations
figurant au présent marché.

Ces données sont confidentielles et sont collectées, traitées et hébergées sur le territoire francais
métropolitain ou le territoire d’un Etat membre de I'Union européenne, ou le cas échéant, dans tout
Etat permettant d’assurer un niveau adéquat de protection desdites données.
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Le titulaire garantit le respect des obligations |égales et réglementaires lui incombant au titre de la
protection des données a caractére personnel, notamment en matiére de flux transfrontiéres hors
de I’'Union européenne. Le cas échéant, la production de piéces justificatives peut étre exigée par
Sorbonne Université.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre toute mesure technique et organisationnelle appropriée
pour protéger les données a caractére personnel, en prenant en compte I'état des connaissances,
les colits de mise en ceuvre, la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement ainsi que
les risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes
physiques, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Le cas échéant, le titulaire du marché s’engage a respecter les droits des personnes concernées
par les données a caractére personnel traitées (droit a l'information, droit d’accés, droit
d’opposition, droit de rectification, droit a la portabilité, droit a I'’effacement, droit de réclamation,
et droit de recours devant une autorité).

Le titulaire s’engage a notifier a Sorbonne Université, dans les meilleurs délais aprés en avoir pris
connaissance, toute modification dans le traitement des données ainsi que tout incident de
sécurité entendu au sens de toute violation de la sécurité entrainant, de maniére accidentelle ou
illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données a caractére
personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre maniére, ou l'accés non autorisé a de
telles données.

Au titre du présent article, Sorbonne Université se réserve le droit de procéder a toute vérification
qui lui parattrait utile pour constater le respect de ses obligations par le titulaire.

9.3 - Utilisation des résultats

Les dispositions des articles 32 a 35 du CCAG-PI sont applicables en matiére d’utilisation des
résultats.

L'option de cession des droits retenue, concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits
respectifs du maitre d'ouvrage et du titulaire retenu, est la cession a titre non exclusif, le maitre
d’ouvrage se réservant le droit de reproduction des résultats de I'’étude susvisée.

Les droits concédés a I'acheteur comprennent, dans le respect des droits moraux, I'ensemble des
droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits
d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, de modifier, d'arranger, de corriger, de traduire les
résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les finalités et besoins
d'utilisation découlant de I'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle.

Dans ce cadre les résultats des études issues du présent marché pourront étre incorporés en tout
ou partie a toute ceuvre préexistante ou a créer.

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de
reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu
ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre
tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour
toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en I'état ou
modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de I'objet du présent
marché.
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Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux,
notamment le droit de communication au public et de mise a disposition du public des résultats,
en tout ou partie, directement ou indirectement, en I'état ou modifiés, par tous moyens, modes et
procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprés du public en général ou de catégories
de public en particulier, de maniére que chacun puisse y avoir accés de I'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement, pour les besoins découlant de I'objet du présent marché et notamment a
des fins d’information et de promotion.

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et
appartiennent exclusivement a Sorbonne Université.

Le titulaire dispose d'un accés aux données dans le cadre de I'exécution du présent marché aux
seules fins de son exécution.

Le titulaire s'interdit d'en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations
du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse de Sorbonne Université.

9.4 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme
tels dans I'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
I'article 3.4.3 du CCAG-PI sont applicables. En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la
résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation (articles 36-42 du CCAG-PI)
s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues a ces articles.

9.5 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution le mandataire et chaque membre du groupement doit justifier qu’il est titulaire d’'une
assurance de responsabilité obligatoire en application de I'article L.241-1 du code des assurances.

Cette police doit faire mention expresse des conditions de couverture pour la mission objet du
présent marché.

Le défaut d’assurance, ou de son renouvellement, entraine la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire.
9.6 - Litiges

En vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du code de justice administrative, les parties du présent
marché conviennent que le tribunal administratif de Paris sera compétent en cas de litige durant
I'exécution du marché.

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du présent CCP Article du CCAG-PI auquel il Objet succinct de la
introduisant la dérogation est dérogé dérogation
5 a1 Pieces COﬂStItl{tlveS du
marché
4.1 11.8 Facturation électronique
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6 16

Pénalités pour retard

8.1 40

Résiliation

ANNEXES

Thermographie infrarouge

Audit énergétique

Bilan des capacités portantes des planchers
Diagnostic accessibilité

Plans géométre et tableau de surfaces
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