
AMENAGEMENT POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DU CENTRE DE DETENTION 

DE SALON DE PROVENCE 

 

ADDITIF AU MARCHE – voir les dpgf indice A - additif 

LOT / ARTICLE CCTP PRESTATION MODIFICATIVE ADDITIF 

LOT 01 – MACONNERIE – VOIRIE  

Article I -10 : Organisation de chantier – compte 
prorata 
 

supprimé - pas de compte prorata 
 

Article II – 1 : fourniture et gestion d’un 
bungalow de chantier 
 

supprimé - pas de bungalow de chantier, mise à 
disposition par l’établissement de sanitaires et 
d’un office pour réchauffage des repas 
 

Article II – 2 : clôture de chantier  
 

supprimé – rue balise à prévoir pour la zone de 
travaux 
 

Article II – 3 : branchement eau potable 
 

supprimé – alimentation en eau mise à 
disposition par l’établissement 
 

Article II – 4 : branchement électricité 
 

supprimé – alimentation électrique mise à 
disposition par l’établissement 
 

Article II – 7 : nettoyage quotidien base vie supprimé – pas de base vie 

Article II – 8 : repli des installations de chantier supprimé – pas de base vie 

Article II – 12 
/13/14/18/19/20/22 : localisation : bâtiment 
porterie et bâtiment entrée 

Sans objet – faible hauteur à franchir de l’ordre 
de 6cm, juste une forme de pente à réaliser 

Article II – 16 : localisation : anciennes cloisons 
des sanitaires 

Sans objet 

Article II – 24 : mur en blocs à bancher Supprimé - faible hauteur à franchir de l’ordre 
de 6cm, juste une forme de pente à réaliser 

 

LOT 02 – METALLERIE  

Article I -10 : Organisation de chantier –compte 
prorata 

supprimé - pas de compte prorata 
 

Article II – 1 : déposes de garde-corps Supprimé – travaux hors marché travaux légers 

Article II – 2 : rallongement et prolongement de 
main courantes existantes - localisation 

Localisation : ajout des 3 escaliers droits de la 
zone détention bâtiments A,B,C (2 escaliers de 
3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux) 

Article II – 3 : Pose de main-courantes 
thermolaquées - localisation 

GC supprimés sur : 
 rampe bureau administratif 
bâtiment porterie, bâtiment entrée – SANS 
OBJET 

 

 

 



 

LOT 04 – SIGNALETIQUE  

Article I -10 : Organisation de chantier –compte 
prorata 

supprimé - pas de compte prorata 
 

Article II – 1 : bande d’éveil podotactiles- 
localisation 

Ajout : Mise en conformité des 3 escaliers 
droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 
escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux) 

Article II – 2 : nez démarche antidérapants Ajout : Mise en conformité des 3 escaliers 
droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 
escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux) 
Prestation modifiés pour escaliers détention : 
nez de marche en PVC pas en inox - vis 
indémontables 

Article II – 3 :  contremarches contrastées Ajout : Mise en conformité des 3 escaliers 
droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 
escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux) 
 

Article II – 4:  marquage au sol places parking - 
localisation 

Ajout : 2 places PMR à créer sur parking 
personnel 

Article II – 6 : panneau compris support   Ajout : 2 places PMR à créer sur parking 
personnel 

Article II – 7 : signalétique bâtiment services 
généraux   

supprimé 

 Ajout : bande de guidage depuis places PMR 
créées parking personnel jusqu’à la PEP 

 


