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%6m | A FER 1 Zone de ferraillage sous grue GR1, 1200 m2 Cette zone de ferraillage est située sur la future zone du batiment 603 elle servira a faire les | DEPOTS entreposage/dépots de matériels Zone d'entreposage de matériels, pour les titulaires et la Moe. La gestion des zones est faite o . TRAVAILLARDY M. LE BORGNE CdP Moe:
-— + o . o | ! | . nappes de ferraillage des batiments 600, 601-HND et 601-COP. Dés les ferraillages de ces par le Moe qui donne une attribution des surfaces en fonction des besoins. Un éventuels B 01-04-2021 Edition initiale GMARTINMBAZELAIRE E. GIORDANENGO M. ROBIN
. = Tableau principal BT CIRCE Points raccordement CFO EP et regard pour EU a charge titulaires W | Rose des Ve ntS é | a Statlo n batiments terminés, il y aura la possibilité de réaliser le batiment 603. pour réaliser les gardiennages de ces zones est 4 la charge des titulaires S. SZARZINSKY
s - S ;
c?’ljrpoesr:z;l‘fg BAU B:‘Juton d’Appel Im | | ferraillage du 603 (et du 607 GEF), utilisation de la zone T comme zone de ferraillage. ] DEPOTS entreposage/ dépots de matériels Zone d'entreposage de matériels, pour les titulaires et la Moe. La gestion des zones est faite o 0. TRAVAILLARDY M. LE BORGNE CdP Moe:
’ Tingence | | de |a G ra nde Bastide B FER 2 Zone de ferraillage sous grue GR2, 560 m2 Cette zone de ferraillage est située sur la future zone du batiment 602 elle servira a faire les par le Moe qui donne une attribution des surfaces en fonction des besoins. Un éventuels A 0/4/03/21 Edition initiale GMARTINMBAZELAIRE C. PILORGE M. ROBIN
nappes de ferraillage des batiments 601-HEB et 601-BVI dés les ferraillages de ces batiments gardiennages de ces zones est 4 la charge des titulaires S. SZARZINSKY
bresences de ces dispositifs poste gardiennage E/S principales et t(i.rll?'lir;:es [Los?:'\bitliges de Irea\iser Iil b?timt?lr;t 602. pour le batiment 602, si nécessaire, K ZONE BETONNAGE K-1 et K-2 pour grue GR1, K-3 et K-4 Ces zones sont pérennes, elles permettent les arrivées de toupies pour levées de voiles et Indice: Date: modification dessinateur: Vérificateur: Approbateur
enpied de Grue (1 et 2) utilisation de L pourles zones de terraillages. pour Grue GR2 opération de bétonnage pour les utilisations de camion pompes (dalle de toitures et dalle Ce document est la propriété du CEA, il ne peut étre nireproduit, ni communiqué a des tiers sans I'autorisation écrite d’une personne
C FER 3 Zone de ferraillage sous grue GR2, 1000 m2 cette zone de ferraillage est pérenne sur la durée du chantier, elle peut également servir a d'inter niveau) possibilités de réaliser des postes temporaires de bétonnage aux droits de mandaté spécialement a cet effet
entreposer des équipements et matériels batiments (zone du bitiments 607, zone J, zone T)
D FER 4 Zone de ferraillage sous grue GR2, 500 m2 cette zone de ferraillage est pérenne sur la durée du chantier, elle peut servir également a Le polmt K3 pe;met de desservir 601HEB et 601 BVI (et éventuellement Iz zone 602 si cela
P 1 necessaire.
entreposer des équipements €s
E Zone BV Moe (Moe- | zones des batiments modulaires Il s'agit des batiments modulaires de Moe et des batiments communs aux activités chantiers L NETTOYAGE BETON | L-1 est réservé 3 la zone chantier ces zones comprennent les arrivées d'eau nécessaire au lavage de goulottes, stationnement
1. Moe2 dévolues aux équipes de maitrise (salles des salles de réunions chantiers et batiments Commodités (bdtiments regroupant Ouest des toupies et des bennes , une fois les fosses a décantation remplies, évacuation des fines.
C’ (;'t' q t | pour les titulaires les vestiaires, les sanitaires et les réfectoires) selon le nombre de L2 ’E . -~ hantier Est
ommodites) Ceuvre, € IaUX ocaux c.ommuns compagnon (< a 200, possibilité de rajouter une infirmerie) existence d'une salle de -2 CSLTESEIVE a 1a zon€ chantier £5 _ — - - - - Code Classement: MOE-5.1
aux entreprises (refectmres, communication. En fin de chantier, présences également du bureau des travaux et des M BENNE DIB M-1 correspond a la zone ouest, dedas mise en place des bennes 3 déchets, évacuation des déchets vers les bennes en sorties des Direction des Energies CEA
sanitaires, vestiaires) consignations (BTC)-a priori & I'étage de la salle de communication-. M-2 ala zone EST bennes pour postes de travail par bennes via G1 ou G2 possible, les bennes sont mis dans des zones Direction de I'lngénierie et de la Maitrise d’CEuvre Projet Référence catalogue Méthodique:
En fonction de l'organisation la BV Moe2 pourrait étre en zone chantier. La BV Moe -1 est chaque accessibles pour les camions d'évacuation ";'rg;‘j:tpc'ﬂiztEBa“me”tet Infrastructure PRO-SYNT-PLN-GEN-022-A
. P Ars . Référence GED DIMP LPI:
hors zone chantier. le détail des batiments est données dans la nomenclature en V points 610 CIRCE PLA 2021 029 DO du 10/02/2021
N CLOTURE CHANTIER | barriére type ERAS délimitation du chantier cléture ERAS pouvant &tre amovible.
F Bitiments Titulaires | zones pour batiments des Les zones dédiées aux industriels sont affectées en fonction des besoins exprimés par ces 0] voies routiére 01 voie zone Quest O-2 voie zone voie routiére chantier circulation & sens unique pour gabarie important, la voie 01 est a PROJ ET CI RCE
industriels dernier et acceptés par le Moe. Des points de raccordement aux réseaux (eau, eaux usées, chantier EST double sens pour les véhicules utilitaires seulement, zone de retournementen T
CFO) sont pré}rues en fU"CtiD." de. travée? de 6 mét're's de Iarge'u.r.. La mise en place des p chemin piéton circulation pour rejoindre les différents poste de travail, zones balisées et & utiliser INSTALLATION CHANTIER CIRCE
modules est a charse.: ’des t\?ula|res, suwaPt Ie.s elemen.ts c‘!eﬁ.nles .d.ans le CC_TG' Le préférentiellement, tenue & jour des cheminement en fonctions des opérations particulieres
raccordement aux utilités est a charge des tltulalre?. La mise a disposition des points de (transferts de certains équipements)
raccordement des servitudes, pour les titulaires, est a charge du Moe. - hemin d 4o FLS drculan — n 3 FLS interdicti 40 chanti
G PARKING VP zone externalisée du chantier (hors | 1800 a 2000 | Circulation et parking pour véhicules |égers des personnels, des industriels et de la Moe. Q Chemin de Ronde cnemin de ronde circulation reservee a la interdiction aux acteurs du chantier
. L - L . balisage & mettre en place. PLAN PROVISOIRE MOE
chantier clos et indépendant) m2 Circulation a sens unique raccordement a la voie principale donnant sur la porte de la cité FLS
par chemin parall&le au chemin de ronde FLS. Afin de sécuriser la circulation des personnels, R PARKING VU parking pour les utilitaires et engin | 8 places Les parkings sont mis a dispositions des titulaires le nombre de véhicules et engins sur le
en périphérie de la barriére délimitant la zone chantier, mise en place d'une voie piétonniére de chantier des titulaires chantier (en dehors des livraisons ou des travaux particuliers de terrassement nécessitant
sécurisée. Cette voie servira également a faire transiter les réseaux (ER, EU, BT). Il est mis i ] I'appoint d'engin) est limités au nombre de 8.
en place un marquage et les signalisation nécessaires. Le parking est éclairées via des Suivant les besoins une zone complémentaire pourra étre définie en zone |
ject itué les batiments de la b ie M inut t détect - - — - - — - Echelle:  1:300 PHASE: PRO Diffusion: Confidentiel CIRCE
projectevrs SRUSes sur fes halments de fe base vie Mee (min eur e ferecteur S Réseaux batiments | réseaux Sec; Humide et distribution | cf. schéma |Les réseaux permettent une connexion aux différents points de raccordement par les -
crépusculaire). Les véhicules sont garés en marche arriére. 3 places PMR. aménagement non ! titulai Les ré t situé le méme tracé le chemin piétonnier d i . 0 PLANCHE. 1/1 ffusi :
GEfIT Fabject st o vor entre 100 1 130 places de VL., hangar velo Moto proche poste BT pour modules et bureaux Ulalfos. Lo réseau sont fués su e méme trao que e chomin piétonnicr du paring. oma: - O3 ofusion restre
de gardiennage. T DEPOTS entreposage dépdts de matériels Zone d‘entreposa,ge de matériels, pour les titulaires. La gestion des zones est faites par le Fichier:  Cictsax o | LOGICIEL Viso 2016 L] piffusion Ordinaire
H Voie de voie de dégagement parking, en sur 50 Cette voie est 3 sens unique, elle sera réservée a la circulation des VL en sortie du parking. . hosag P Moe qui donnent une attributions des surfaces en fonction des besoins. Un éventuels
dégagement parallele de la voie de sortie métres Elle est doublée d un chem_ln p'|et0nn|er. U_ne ?eparat|0n phquue_est en\:ﬂsageable SUI_Vant gardiennages de ces zones est & la charge des titulaires PRO SYN PLN GEN 022 B
L les recommandations prodiguées. Elle est situé en dehors du chantier, mais longe la voie de
PARKING principale G1 sortie G1 U PRS + zone proche gardiennage 12 3 45 6 7 8 9 101112 13 14 15 15
phase métier type N°de bat N° chrono, indice
rassemblement
e
REFERENCE .
) DENOMINATION CARACTERISTIQUES Commentaires
i = Zone d'attente E/S 7 NoweciATuRe a
: \ Zone principale (ZA E/S P) % U1 | Rassemblent zone balisé 30 personnes personnels | Permetl'accueil de la FLS et sert de rassemblement en cas d'incendie ou d'évacuation (point
i N ———— = extérieur exteérieure fe rassemlr}tle'mﬁnt)' t t bennes déchets recyclable b Moe1
=\ | \\\\ \\ . a zone sert également au zone et bennes déchets recyclable bureaux Moe
. \\ N chantier
‘ \\ R \ U1 | rassemblement zone balisées 200 personnes personnels | permetl'accueil de la FLS et sert de rassemblement en cas d'incendie ou d'évacuation (point
\ intérieur zones de rassemblement)
chantier
; m 2 P20b-4 | Point zone balisées personnels | permet I'embarquement en car des personnels CIRCE en cas de déclenchement PUI,
D'embarquement z0nes embarquement sur consignes uniquement
chantier +

extérieure

\ Modules et locaux
vie

V1| module Moe BV 1

batiments sur 2 niveaux

bureaux sur 2 étages, RdC est accés PMR, ces modules sont hors zone chantier

V2 | modules Moe BV 2

batiments sur 2 niveaux

bureaux en extensions sur 2 étages, ces modules sont hors zone ou en zone chantier
suivant choix du CdP

V3 | Infirmerie/et/ou
BTC et/ou salle de
communication

batiments sur 2 niveaux

Locaux en zone chantier 3 module. Est mis en premier les trois modules communications qui
pourront étre transformeés en infirmerie si nécessaire. A I'étage on pourra trouver le BRC ou
la salle de communication. Dans le cas ou doivent coexister la salle de communication, le
BTC et l'infirmerie, on sera sur 3 niveaux.

V4 | salle de réunion +
commodités 24
places

batiments sur 2 niveaux

En RdC, présence de 2 salle de réunion (une petite, une grande), les salles ne servent de
points de rassemblement PUI pour les personnels Chantier. Les parois entre les 2 salles de
réunions sont amovibles, présences d'un petit local pour matériels

au ler étage commodités 24 places (24 vestiaires, 24 places de réfectoires, sanitaires et
douches pour 24 (H/F)

V5-2 | commodités 48

batiments sur 2 niveaux

a chague étage commodités 24 places (24 vestiaires, 24 places de réfectoires, sanitaires et
douches pour 24 (H/F)

servitudes chantiers

place
\V5-1 | commodités 72 batiments sur 2 niveaux a chaque étage commodités 36 places (36 vestiaires, 36 places de réfectoires, sanitaires et
places place douches pour 36 (H/F)

W zone disponibles possihilités de mettre 2 niveaux Zones attribuées par Moe en fct des besoins, possibilités de mettre les modules sur 2
pour modules niveaux, mise en place des modules a charges des titulaires. Mise a disposition par le MOe
titulaires de pt de raccordements, c'est aux titulaires de se raccorder

X points de eaux/tableaux de distributions
distributions électriques

X1 | points de
distribution Ouest

raccordement Eaux /BT

Tableaux de distribution électriques et réseaux d'eau avec clarinette de piquage, les besoins
des titulaires sont identifiées en réunion OPC, le titulaire CFO et le titulaire fluide se chargent
de faire les distributions sur les différents points des zones de travaux.

X2 | points de
distribution EST

raccordement Eaux /BT

Tableaux de distribution électriques et réseaux d'eau avec clarinette de piquage, les besoins
des titulaires sont identifiées en réunion OPC, le titulaire CFO et le titulaire fluide se chargent
de faire les distributions sur les différents points des zones de travaux.

GR1 Grue 1 grue zone Quest

titulaire

caractéristiques a définir par le

GRUE a Tour type POTAIN MD 310 B, armoire en pied de grue
Fleche 50 m

HSC 30,00 m

Chassis fixe 4,5x4,5 m

Simple ou double chariot

systéme anti collision avec GR2

GR2 Grue 2 grue zone Est

GRUE & Tour type POTAIN MD 310 B, armoire en pied de grue

Bouton d'appel d'urgence, et téléphone au décroché. Présence de ces deux dispositifs au

\ E— Fleche 50 m

\ - HSC 30,00 m

\\_ - — L o Chéssis fixe 4,5x4,5 m

| — caractéristiques a définir par le Simple ou double chariot

\\ - titulaire systéme anti collision avec GR2
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dispositif d'alerte

Téléphone au Décroché

@ Bouton d'Appel D'Urgence

niveau du poste de gardiennage d'E/S PRINCIPALE et en pied des deux Grues (systémes
Chainées, une seule connexion vers FLS)

E/s |[PORTAIL
Principale | PRINCIPALE

portail gardiennée

entrée de tous les personnels et des véhicule de la zone Ouest; échange de badge, formalité
d'entrée sur la zone chantier, relais des consignes centre, affichages du plans de chantiers
et des zones de travaux du jours, gestion des clefs, et contréles des camions a la sortie

les VL peuvent sortir par cette porte, zone de retournement sur le parking

G1 PORTAIL OUEST

sortie des véhicule étant entrées par E/S principal

G2 PORTAIL EST

entrée et sortie des véhicules de la zone ouest, sous contrdle des gardiens

2

Ancien local

Pl
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Téléphone reliée au
poste gardien principal

/o8

/7
7
i

e

I,I'l".'.""

e

£
eZone d’attente camion ,“'
\ P obeo,, ..'_|. y
- a”e,, Iy

T—T Ilid.i.e.?_ y
s pER e i TR UUU




	PLAN  D'INSTALLATION CHANTIER CIRCE.vsdx
	PLAN PROVISOIRE MOE


		2021-05-18T10:55:30+0200
	PILORGE Caroline 214318


		2021-05-18T13:56:41+0200
	ROBIN Mickaël 213655




