Aménagement d'un Centre de Formation IA
Rue de la Violette
85 - Les Sables d'Olonne

Nom de la tdche

‘ Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier ‘ Février Mars
33134 ‘ 351363713839 |40 |41 42 43 |44 |45 |46 (47 |48/49 50|51 52|11 2|3 4|5, 6|7 |89 101112
Préparation de chantier 28/08 é\ Préparation de chantier
Réceptions 12/02 @=————@®| Réceptions
Livraisons 26/02 @==@®| Livraisons
Lot 01 - Charpente Bardage s Lot Q1 - Charpente Bardage
Lot 02 - Etanchéité 25/09 |mm |Lot 02 - Etandhéitd
Lot 03 - Menuiseries extérieures 09/10 |mmmmmmm Lot 03 - Menyiseries extériepres
Lot 04 - Menuiseries intérieures 11/12 wmm............ R Lot 04 - Menuiseries intérieures
Lot 05 - Cloisons seches 23/10 R Lot 05 - Cloisons seches
Lot 06 - Faux Plafonds 08/01 e ot 06 - Faux Plafdnds
Lot 07 - Revétement de sols et murs cérmique 11/12 I Lot 07 - Revétement de sols\et murs cérmique
Lot 08 - Electricité 23/10 R T \\\n Lot 08 - Electticité
Lot 09 - Plomberie chauffage VMC 23/l10 : : iiiii* Lot 09 - Rlomberie|chauffage VM
Lot 10 - Revétements de sols souples 25/12 |mmmmmm |Lot J0 - Revétemehts de sols souples
11/12 : Lot 11 - Reinture & revétement muraux
‘ 05/02 Lot 12 - Nettayage

Planning d'appel d'offre




