PLANNING CONCEPTION REALISATION REHABILITATION DU BATIMENT 503 ET RECONSTRUCTION DU BATIMENT 332

CITINEA

CENT7

ATELIER ESPINOSA

CET INGENIERIE
STRUCTURES BATIMENT

N [Nom de la tache Début Fin [2023
Luin I [ [ [ ‘ I I ‘ ‘ ‘ ‘ [Septembre [ Octobre [ Décembre [1anvier [ Mars [ Avril [ Mai [Juin
TR . — 0/05 | 06/06 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/o§HALE 2?)/320&1512/09 | 19/09 [ 26/09 | 03/10 | 10/20 | 17/10 | 24710 | 31/20 | 07/11 | 14711 | 21/11 | 28/11 | os/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | o02/01 | o09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | os/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | o06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | o01/05 | o08/05s | 15/05 | 22/05 | 29/05 | o05/06 | 12/06 | 19/06 |
2 Remise de I'offre Mer 25/05/22  Mer 25/05/22 de I'offre
3 Audition du groupement Mer 22/06/22  Mer 22/06/22
4 Désignation du lauréat Jeu23/06/22  Jeu 23/06/22
5 Mise au point du marché Ven 24/06/22  Lun 29/08/22 Mise au point du marché
6 Notification du marché Jeu01/09/22  Jeu 01/09/22 & 01/09
7 |PHASE CONCEPTION 332 Jeu 01/09/22  Ven 23/06/23 PH.
8 Mise a jour de I'APS Jeu01/09/22  Mer 14/09/22 ————] Mise a jour de I'APS
9 Mise & jour de I'APS Jeu01/09/22  Mer 14/09/22 ———— Mlise a jour de I'APS
10 Dossiers PD/PC - 332 Jeu15/09/22  Jeu24/11/22 Dossiers PD/PC - 332
11 Etablissement des dossiers PD/PC - 332 Jeu15/09/22  Mer 26/10/22 des dossiers PD/PC - 332
12 Approbation des dossiers DP/PC 332 par le maitre d'ouvrage Jeu27/10/22  Mer 09/11/22 e Approbation des dossiers DP/PC 332 par le maitre d'ouvrage
13 Ajustement des dossiers avant dépét Jeu10/11/22  Mer 23/11/22 . des dossiers avant dépét
14 Dépbt des dossiers PD/PC 332 Jeu24/11/22  Jeu 24/11/22 = Dépot des dossiers PD/PC 332
15 phase APD 332 Mer 14/09/22  Ven 27/01/23 pha
16 Ordre de service APD Mer 14/09/22  Mer 14/09/22 ¢ 14/09
17 Etablissement APD Jeu15/09/22  Jeu 01/12/22 APD
18 E:tr;iir;tdetiossier APD par ATMO, CT, SPS et les organisme Ven 02/12/22  Ven 27/01/23 Examen du dossier APD par ATMO, CT, SPS et les organisme certificateurs
19 Phase PRO 332 Ven 27/01/23 Ven 23/06/23 Ph
20 Ordre de service PRO Ven 27/01/23  Ven27/01/23 o 27/
21 Etablissement du dossier PRO Lun30/01/23  Lun 24/04/23 du dossier PRO
22 E:ftr;;:titiossler PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme Mar 25/04/23  Jeu 25/05/23 Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les
23 Remise du dossier PRO corrigé avec les observations Ven 26/05/23  Ven 23/06/23 Ren
24 |PHASE INSTRUCTION AT et PD 332 Jeu24/11/22 Ven21/07/23
25 Instruction du dossier PC 332 Jeu24/11/22  Ven21/04/23 Instruction du dossier PC 332
26 Recours des tiers - Recours administratif PC 332 Lun 24/04/23  Jeu 22/06/23 Reco
27 Retrait administratif PC 332 Ven23/06/23  Ven 21/07/23
| 28 |PHASE TRAVAUX 332 Jeu04/05/23  Mar 18/06/24 =
29 Ordre de service travaux préparatoire 332 ( Etudes éxé, Jeu04/05/23  Jeu 04/05/23
Préparation, Travaux préparatoires) 4 04/05
30 PREPARATION DE CHANTIER Ven 05/05/23 Mar 04/07/23
31 Préparation de chantier Ven 05/05/23  Mar 04/07/23
32 Installation de chantier Ven 02/06/23  Ven 09/06/23 Installation de chantier
33 TRAVAUX PREPARATOIRES Ven 09/06/23 Jeu14/09/23
34 Dévoiement des réseaux Ven 09/06/23  Ven 21/07/23 —
35 Désamiantage Ven09/06/23  Ven 30/06/23 EE———
36 Curage Lun03/07/23  Lun 17/07/23 EE———
37 Renforcement des mitoyens Mar 18/07/23  Jeu 20/07/23
38 Démolition Ven21/07/23  Jeu 31/08/23
39 Terrassements Ven 25/08/23  Jeu 14/09/23
40 GROS OEUVRE Ven 15/09/23 Ven 22/12/23
41 Fondations - Elévations infrastructure Ven 15/09/23  Jeu 26/10/23
42 Plancher bas RDC Ven 29/09/23  Ven 10/11/23
43 Elévations RDC Ven 13/10/23 Ven 24/11/23
44 Planchers haut RDC Ven 27/10/23 Ven 08/12/23
45 Ouvrages divers Lun04/12/23  Ven 22/12/23
46 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE Lun11/12/23  Mar 09/04/24
47 Charpente bois Espace de vie Lun 11/12/23 Mar 09/01/24
48 Couverture sur Espace de vie Mer 03/01/24 Mar 30/01/24
49 Charpente salle de sport Mer 03/01/24 Mar 16/01/24
50 Couverture sur salle de sport Mer 17/01/24 Mar 30/01/24
51 Charpentes couvertures pour avancer de toit et passages Mer 28/02/24 Mar 09/04/24
couverts
52 ETANCHEITE Mer 03/01/24  Mar 30/01/24
53 MENUISERIES EXTERIEURES Ven 19/01/24  Jeu 29/02/24
54 FACADES BARDAGES Mer 31/01/24  Mar 27/02/24
55 SERRURERIE - METALLERIE Mer 14/02/24  Mar 19/03/24
56 MENUISERIES INTERIEURES Mer 20/03/24  Mar 14/05/24
57 SIGNALETIQUE Mer 15/05/24  Ven 24/05/24
58 PLATRERIE - FX PLAFOND PEINTURE Mer 31/01/24 Mar 21/05/24
59 Cloison doublage Mer 31/01/24 Mar 26/03/24
60 Faux plafonds Mer 13/03/24 Mar 09/04/24
61 Peinture Mer 27/03/24 Mar 21/05/24
62 REVETEMENTS MURS ET SOLS Mer 14/02/24 Mar 23/04/24
63 chape plancher chauffant Mer 14/02/24 Mar 19/03/24
64 Revetements de sol Mer 27/03/24 Mar 23/04/24
65 VOIRIE - RESEAUX DIVERS Mer 08/05/24  Mar 18/06/24
66 ELECTRICITE - COURANTS FORTS Mer 31/01/24  Mar 18/06/24
67 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI - GTC Mer 31/01/24  Mar 18/06/24
68 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE Mer 31/01/24  Mar 18/06/24
| 69 | PLOMBERIE Mer31/01/24  Mar 18/06/24
70 |ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTION Mer 28/02/24  Mar 18/06/24
71 Nettoyage du chantier Mer 05/06/24  Mar 18/06/24
72 OPR Lun 20/05/24  Mar 18/06/24
73 Test d'infiltrométrie Mer 28/02/24  Mer 28/02/24
74 Thermographie de I'enveloppe extérieure Mer 28/02/24  Mer 28/02/24
75 Réception Batiment 332 Mar 18/06/24  Mar 18/06/24
76 |Projet DOE Mer 19/06/24  Mar 16/07/24
77 |Notices de fonctionnement et d'entretien Mer 19/06/24  Mar 16/07/24
78 |Documents conformes a I'exécution (DOE et DIUO) Mer 19/06/24  Mar 16/07/24
| 79 [PHASE CONCEPTION 503 leu01/09/22 |Mer 22/03/23 PHASE CONCEPTION 503
80 Mise a jour de I'APS 503 Jeu01/09/22  Mer 14/09/22 [ ] Mise a jour de I'APS 503
81 Mise a jour de I'APS Jeu01/09/22  Mer 14/09/22 e m——— MliS€ 3 jour de I'APS
82 Dossiers DP/AT 503 Jeu15/09/22  Mer 07/12/22 Dossiers DP/AT 503
83 Etablissement des dossiers DP/AT 503 Jeu15/09/22  Mer 09/11/22 des dossiers DP/AT 503
84 Approbation des dossiers DP/AT 503 par le maitre d'ouvrage Jeu10/11/22  Mer 23/11/22 e APProbation des dossiers DP/AT 503 par le maitre d'ouvrage
85 Ajustement des dossiers avant dépot Jeu24/11/22  Mer07/12/22 des dossiers avant dépat
86 Dépét des dossiers DP et AT 503 Mer 07/12/22  Mer 07/12/22 & 07/12
87 Phase APD/PRO 503 Mer 14/09/22  Mer 22/03/23 Phase APD/PRO 503
88 Ordre de service APD/PRO 503 Mer 14/09/22  Mer 14/09/22 & 14/09
89 Etablissement du dossier PRO Jeu15/09/22  Mer 04/01/23
90 Exar.ﬂ.en du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme Jeu05/01/23  Mer 22/02/23 Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme certificateurs
certificateurs
91 Remise du dossier PRO corrigé avec les observations Jeu23/02/23  Mer 22/03/23 Remise du dossier PRO corrigé avec les observations
92 |PHASE INSTRUCTION AT et PD 503 Jeu08/12/22  Mer 12/04/23 PHASE INSTRUCTION AT et PD 503
93 Instruction du dossier AT 503 Jeu08/12/22  Jeu 06/04/23 Instruction du dossier AT 503
94 Instruction du dossier DP 503 Jeu08/12/22  Jeu 12/01/23 Instruction du'dossier DP 50
95 Recours des tiers DP 503 Jeu12/01/23  Lun 13/03/23 Recours des tiers DP 503
96 Retrait administratif DP 503 Lun 13/03/23  Mer 12/04/23 Retrait ini: if DP 503
97 |PHASE TRAVAUX 503 Mer11/01/23 Jeu30/11/23
98 Ordre de service travaux préparatoire 503 ( Etudes éxé, Mer 11/01/23  Mer 11/01/23
Pré i pprovisi Repéres,
Admalitinn
99 PREPARATION DE CHANTIER Jeu12/01/23  Mar 16/05/23 PREPARATION DE CHANTIER
100 Préparation de chantier Jeu12/01/23  Mer 08/03/23 Préparation de chantier
101 Installation de chantier Jeu09/03/23  Mer 15/03/23 Installation de chantier
102 Approvisionnement menuiseries exterieures Jeu09/02/23  Mar 16/05/23 Appr ies exterieures
103 Unité UHTCD Jeu16/03/23  Jeu09/11/23
104 Curage / Démolition Jeu16/03/23  Lun 17/04/23 Curage / Démoliti
105 Renforcen.went structure / Ouverture en sous oeuvre / Mar 18/04/23  Lun 22/05/23 Renforcement structure / Ouverture en sous oeuvre
magonneries
| 106 | Remplacement des menuiseries extérieures Mer 17/05/23  Lun 19/06/23
107 Aménagements intérieurs Mar 23/05/23  Jeu 09/11/23
108 Unité REPERE Jeu16/03/23  Jeu09/11/23
109 Montage Service REPERE Provisoire Jeu16/03/23  Lun 15/05/23 Service REPERE Provisoire
110 Déménagement service Mar 16/05/23 ~ Mer 31/05/23 Dérmé service
111 Curage / Démolition Jeu01/06/23  Mer 28/06/23
112 Gros oeuvre / Ouverture en sous oeuvre / magonneries Jeu01/06/23  Mer 19/07/23
113 Remplacement des menuiseries extérieures Jeu29/06/23  Lun 31/07/23
114 Aménagements intérieurs Mar 01/08/23  Jeu 09/11/23
115 Pole PC PSYPA Jeu01/06/23  Ven 15/09/23
116 Aménagements Piéces par piéces Jeu01/06/23  Ven 15/09/23
117 ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTION Lun 18/09/23  Jeu30/11/23
118 Essais, controles Lun18/09/23  Jeu 30/11/23
119 Nettoyage du chantier Ven24/11/23  Jeu 30/11/23
120 OPR Ven10/11/23  Jeu30/11/23
121 Réception 503 Jeu30/11/23  Jeu30/11/23
122 |Projet DOE Ven01/12/23  Lun 08/01/24
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‘Juillet ‘Aoﬁt ‘Qﬂﬂfﬂmhre ‘Octobre ‘Novembre ‘nﬂ'fﬂmhre Janvier ‘Février ‘Mars Avril ‘Mai ‘Juin Juillet ‘Aoﬁt ‘ eptembre ‘Octobre
26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | oe/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | oa/12 | 11/12 | 18/12 | 2512 | o01/01 | os/o1 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | o0s/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | o04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | o08/0a | 15/04 | 22/0a | 29/0a | o06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | o05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 |
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