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Mer 14/12/22 CITINEA
CENT?
PLANNING APD ATELIER ESPINOSA
CET INGENIERIE
RECONSTRUCTION DU BATIMENT 332 STRUCTURES BATIMENT
N° Nom de la tache Début Fin 2023 2024
Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024
Mo J J A s o | '~ D J Feloom oA m J J A s o N J Foloom A M ) ) A s o
1 | PHASE CONCOURS Mer 25/05/22 Jeu 01/09/22 PHASE CONCOURS
2 Remise de |'offre Mer 25/05/22 Mer 25/05/2 » Remise de 'offre
3 Audition du groupement Mer 22/06/22 Mer 22/06/2 1 Audition du groupement
4 Désignation du lauréat Jeu 23/06/22 Jeu 23/06/22 + Désignation du lauréat
5 Mise au point du marché Ven 24/06/22 Lun 29/08/2 —— MiSe au point du marché
6 Notification du marché Jeu 01/09/22 Jeu 01/09/22 # 01/09
7 | PHASE CONCEPTION 332 Jeu 01/09/22 Mer 12/07/2 PHASE CONCEPTION 332
8 Mise a jour de I'APS Jeu 01/09/22 Mer 14/09/2 =i Mise a jour de 'APS
10 Autorisations administratives Jeu 15/09/22 Mar 21/02/2 i { Autorisations atives
1 Dossiers PD/PC - 332 Jeu 15/09/22 Mar 06/12/2 I 1 Dossiers PD/PC - 332
12 Etablissement des dossiers PD/PC - 332 Jeu 15/09/22 Ven 04/11/2 des dossiers PD/PC - 332
17 Présentation SDMIS Mer 26/10/22 Mer 26/10/2 » Présentation SDMIS
18 Approbation des dossiers DP/PC 332 par le maitre d'ouv Ven 04/11/22 Ven 18/11/2] s Approbation des dpssiers DP/PC 332 par le maitre d'ouvrage
19 Ajustement des dossiers avant dép6t Ven 18/11/22 Jeu 01/12/22 mm Ajustement des dossiers avant dépot
20 Dépot des dossiers PD/PC 332 Mar 06/12/22 Mar 06/12/2 ¢ 06/12
21 Dossiers DP/AT 333 Mer 04/01/23Mar 21/02/2 =1 Dossiers DP/AT 333
22 Etablissement des dossiers DP/AT 333 Mer 04/01/23 Mar 24/01/2 e Etablissement des dossiers DP/AT 333
23 Approbation des dossiers DP/AT 333 par le maitre d'ouvr Mar 24/01/23 Mar 07/02/2 s Approbation des dossiers DP/AT 333 par le maitre d'ouvrage
24 Ajustement des dossiers avant dépot Mer 08/02/23 Mar 21/02/2 s Ajustement des dossiers avant dépot
25 Dépét des dossiers DP et AT 333 Mar 21/02/23 Mar 21/02/2 ¢ 21/02
26 Ordre de service APD Jeu 22/09/22 Jeu 22/09/22 * 22/09
27 phase APD 332 Jeu 22/09/22 Mar 24/01/2 I { phase APD 332
28 Etablissement APD Jeu 22/09/22 Mar 13/12/2 T 1 APD
64 Remise APD Mar 13/12/22 Mar 13/12/2 ¢ 13/12
65 Examen du dossier APD par ATMO, CT, SPS et les Mar Mar —— EXamen du dossier APD par ATMO, CT, SPS et les organisme certificateurs
organisme certificateurs 13/12/22 24/01/23
66 Ordre de service PRO Mar 24/01/23 Mar 24/01/2 & 24/01
| 67 | Phase PRO 332 Mer 25/01/23 Mer 14/06/2 Phase PRO 332
68 Etablissement du dossier PRO Mer 25/01/23 Mer 19/04/2 du dossier PRO
69 Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les Mer Mer —— EXamen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme certificateurs
organisme certificateurs 19/04/23 14/06/23
70 Remise du dossier PRO corrigé Jeu 15/06/23 Mer 12/07/2 —— ReMise du dossier PRO corrigé
| 71 | INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES Mar 06/12/22 Mer 02/08/2 k 4 INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
72 PCet PD 332 Mar 06/12/22Mer 02/08/2| I 1 PCetPD332
73 Instruction du dossier PC 332 Mar 06/12/22 Jeu 04/05/23 Instruction du dossier PC 332
74 Recours des tiers - Recours administratif PC 332 Ven 05/05/23 Mar 04/07/2 ——— RecOUTs des tiers - Recours administratif PC 332
75 Retrait administratif PC 332 Mer 05/07/23 Mer 02/08/2 Retrait atif PC 332
76 DP et AT 333 Mar 21/02/23Mer 21/06/2 I 1 DPetAT333
77 Instruction du dossier AT 333 Mer 22/02/23 Mar 20/06/2 Instruction du dossier AT 333
| 78 | Instruction du dossier DP 333 Mar 21/02/23 Jeu 23/03/23 s Instruction du dossier DP 333
79 Recours des tiers DP 333 Jeu 23/03/23 Lun 22/05/27 ——— RECOUTS des tiers DP 333
| 80 |  Retrait administratif DP 333 Lun 22/05/23 Mer 21/06/2 Retrait atif DP 333
| 81 | PHASE TRAVAUX 332 Jeu 04/05/23 Mar 18/06/2 PHASE TRAVAUX 332
82 Ordre de service travaux anticipé : travaux préparatoire 332 Jeu 04/05/23 Jeu & 04/05
(Etudes éxé, Préparation, Tx préparatoires) 04/05/23
83 Ordre de service travaux 332 Mer 14/06/23 Mer 14/06/2 & 14/0
| 84 | PREPARATION DE CHANTIER Jeu 04/05/23 Lun 03/07/2; ——————— 1 PREPARATION DE CHANTIER
85 Préparation de chantier Jeu 04/05/23 Lun 03/07/23 Préparation de chantier
86 Installation de chantier Ven 02/06/23  Ven 09/06/23 = Installation de chantier
| 87 | TRAVAUX PREPARATOIRES Ven 09/06/23 Jeu 14/09/23 k 4 TRAVAUX PREPARATOIRES
88 Dévoiement des réseaux Ven 09/06/23  Ven 21/07/23 ——— DéVOiement des réseaux
89 Désamiantage Ven 09/06/23  Ven 30/06/23 — Désamiantage
| 90 | Curage Lun03/07/23  Lun 17/07/23 e Curage
[ o1 | Renforcement des mitoyens Mar 18/07/23  Jeu 20/07/23 = Renforcement des mitoyens
92 Démolition Ven 21/07/23  Jeu 31/08/23 —— DéMolition
| 93 | Terrassements Ven 25/08/23  Jeu 14/09/23 e TETFassements
| 94 | GROSOEUVRE Ven 15/09/23 Mer 10/01/2, ! I GROS OEUVRE
100 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE Lun 18/12/23 Jeu 14/03/24 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
[ 101 | Charpente bois Espace de vie Lun 18/12/23  Mar 16/01/24 e Charpente bois Espace de vie
102 Couverture sur Espace de vie Mer 10/01/24  Mar 30/01/24 Couverture sur Espace de vie
103 Charpentes couvertures passage couvert Ven 23/02/24  Jeu 14/03/24 e Charpentes couvertures passage couvert
| 104 | ETANCHEITE Mer 10/01/24 Mar 13/02/2 e ETANCHEITE
105 MENUISERIES EXTERIEURES Ven 26/01/24 Jeu 07/03/24 — MENUISERIES EXTERIEURES
| 106 | FACADES BARDAGES Ven 26/01/24Jeu 22/02/24 e FACADES BARDAGES
107 SERRURERIE - METALLERIE Ven 09/02/24 Jeu 14/03/24 — SERRURERIE - METALLERIE
| 108 | MENUISERIES INTERIEURES Mer 20/03/24 Mar 14/05/2 — MENUISERIES INTERIEURES
| 109 | SIGNALETIQUE Mer 15/05/24Ven 24/05/2, — SIGNALETIQUE
110 PLATRERIE - FX PLAFOND PEINTURE Mer 31/01/24 Mar 21/05/2, PLATRERIE - FX PLAFOND PEINTURE
| 114 | REVETEMENTS MURS ET SOLS Mer 14/02/24Mar 23/04/2 | REVETEMENTS MURS ET SOLS
117 | VOIRIE - RESEAUX DIVERS Mer 08/05/24 Mar 18/06/2 s VOIRIE - RESEAUX DIVERS
| 118 |  ELECTRICITE - COURANTS FORTS Mer 31/01/24 Mar 18/06/2 ELECTRICITE - COURANTS FORTS
119 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI - GTC Mer 31/01/24Mar 18/06/2 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI - GTC
| 120 | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMA Mer 31/01/24Mar 18/06/2 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAG
121 PLOMBERIE Mer 31/01/24Mar 18/06/2, PLOMBERIE
| 122 | ESSAIS, CONTROLES Ven 22/03/24 Mar 18/06/2 Essais, controles
123 Nettoyage du chantier Mer 05/06/24  Mar 18/06/24 mmmm Nettoyage du chantier
124 OPR Lun 20/05/24  Mar 18/06/24 e OPR
| 125 | Test dinfiltrométrie Ven 22/03/24  Ven 22/03/24 1 Test d'infiltrométrie
[ 126 | Thermographie de I'enveloppe extérieure Ven 22/03/24  Ven 22/03/24 . Thermographie de I'enveloppe extérieure
127 | RECEPTION BATIMENT332 Mar 18/06/24 Mar 18/06/2| ¢ 18/06
128 | projet DOE Mer 19/06/24 Mar 16/07/2, — PrOjet DOE
129 | Notices de fonctionnement et d'entretien Mer 19/06/24 Mar 16/07/2, Notices de f et d'entretien
130 | Documents conformes a I'exécution (DOE et DIUO) Mer 19/06/24 Mar 16/07/2, Dy conformes a I' (DOE et DIU
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER Phase APD




