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Maître d'Ouvrage 

C.H Le Vinatier  

95, Boulevard Pinel 
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AMO 

3SConcept Ingénierie 
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61-63, av. Paul Krüger 
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Bureau de Contrôle 

BTP Consultant 

62 Chemin de la bruyère 
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Architecte 

107 ARCHITECTURE 

107 rue Ferdinand Buisson 
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Architecte d'intérieur 

ATELIER Espinosa 

39 rue Ste Hélène 
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BET Acoustique 

LASA 

20 bld Eugène Deruelle 

69003 Lyon 
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QUALICONSUL T 

5 bis rue Claude Chappe 
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BET Fluide 

CET Ingénierie Lyon 

3, Place Renaude! 
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BET HQE 

MILIEU Studio 
70 rue Boileau 

69006 Lyon 
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13 rue Jean Grolier 
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CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER TABLEAU DE SUIVI DES REMARQUES MOA - ATMO- BC - SDMIS - CSPS PHASE APD

Doc référence Bâtiment Intitulé Remarque

Prévu au 

marché? 

O/N

Chiffrage ? 

O/N

Intégré? 

O/N
Remarque

Ouv 11 503 Diag Ad'Ap à prendre en compte Oui Non oui

Ouv 11 503 n°31 - Alimentation sans interuption à prévoir pour alimenter les PC ondulées Oui Non oui

Ouv 11 503 n°32 - Sol caoutchouc dans chambres UHTCD Oui Non oui

Ouv 11 332 + 503 n°33 - Remontées de plinthes à prévoir de partout Oui Non oui

Ouv 11 503 n°39 : Prise en compte ITE pour épaisseur cadres Mext à changer Oui Non oui

Ouv 11 503 n°45 : Suppression des bacs à douche et cloisons pour forme de pente générale Oui Non oui

Ouv 11 503 n°84 : Curage de l'installation de froid existante Oui Non oui

Ouv 11 332 + 503 n°92 : Compteurs Eau et Elec à mettre en place pour consos chantier Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Pour les 4 chambres d'isolement: prévoir emplacement horloge + niche Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Pour les 4 chambres d'isolement : lit fixe + passage appel malade dans pied lit + passage derrière lit Non oui oui

Rq APS MOA 503 Déplacer lit 1,20m de la façade, chambre 10 oui Non oui

Rq APS MOA 503 L'armoire froide ne semble pas représentée, meubles hauts et bas - office patients (armoire froide hors marché) oui non oui

Rq APS MOA 503 Ajout point d'eau dans bureau à côté de la salle à manger Non Oui oui

Rq APS MOA 503 Dessiner l'aménagement de la salle de désinfection (mobilier prévu dans marché et compléments hors marché) Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Ecran de projection dans salle de réunion Non OUi oui

Rq APS MOA 503 Remplacer un WC par placard vide dans zone ado Non Oui oui

Rq APS MOA 503 Déplacer et tourner le bureau dans bureau cadres santé Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Modifier implantation bureaux dans bureau infirmier pour respect plan DCE Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Supprimer la paillasse humide dans bureau infirmier oui non oui

Rq APS MOA 503 Dessiner le mobilier dans bureau entretien famille non non oui

Rq APS MOA 503 Conserver la cloison à son emplacement existant accueil/bureau équipe transprot Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Intégrer la vidange de l'autolaveuse = siphon de sol dans local ménage Non oui oui Pas de siphon de sol sur place

Rq APS MOA 503 projection sur cloison de gauche dans salle de réunion Oui Non oui

Rq APS MOA 503 Etudier la possibilité de déplacer la kitchenette dans salle d'ergothérapie : A conserver comme sur plan oui Non oui

Rq APS AMO 503 Compléter avec les niveaux NGF intérieurs et extérieurs au droit des sorties, jardin et accès oui non oui

Rq APS AMO 503

Changement de destination de certains loacux : remplacement des cloisons? - attente  notice acoustique - et voir locaux salon et bureau vers espaces 

de vie Non non

attente  notice acoustique - et voir 

locaux salon et bureau vers espaces 

de vie

Rq APS AMO 503 Salon TV ado : positionner la TV à l'axe Oui Non oui

Rq APS AMO 503 Office : voir jonction cloison séparative avec façade : interface ? A expliquer? Non Oui oui démolition du reste de cloison

Rq APS AMO 503 Traitement des poteaux rectangulaires dans circulations : a intégrer aux locaux contigües ? Non Oui oui

Rq APS AMO 503 Voiles porteurs existants en béton et cloisonnements : Avez-vous fait un contrôle de la localisation? Non oui oui

Rq APS AMO 503 Mur de façade avec compoosition des trumeaux entre menuiseries : confirmation nature et composition oui non non

traitement des trumeaux de 

chambres ESPI  non décrit

Réunion BC 19/10 503 Confirmer que la desserte des façades accessibles n'est pas dégradée (ouvrant de 90x130cm de passage utile en étage) oui non oui

Réunion BC 19/10 503

Les circulations reliant les sorties entre elles doivent présenter une largeur de de 2UP, ce qui n'est pas le cas pour la porte du service ADOS - Bloc 

porte DAS Va et Vient à prévoir 2up oui non oui

Réunion CET 20/10 332 + 503 GTC : Schneider IP Logiciel STRUXUREWARE impératif - voir programme technique page 79 oui non A finaliser en PRO

Réunion CET 20/10 503 Position attentes eau glacée : confirmation de la position dans la circulation devant la gaine d'ascenseur au RDC et R+1 oui non oui

Réunion CET 20/10 503

Piquage sur les réseaux aérauliques existants (soufflage et extraction) depuis la CTA remplacée en toiture et les terminaux, sans recréation 

d'antennes oui non oui

Réunion CET 20/10 503 Chauffage appoint électrique + piquage sur eau glacée pour climatisation - Locaux psycho, kiné, ergo - Ecart DOE Non oui oui

Réunion CET 20/10 503 Chambres 5 et 10 à équiper de fluides médicaux (cf programme) oui non oui

Réunion CET 20/10 503

Points GTC principaux : T°C cassettes et remontées défauts ; comptage courant normal + courant ondulé, comptage éclairage ; défauts élec des 

nouvelles installations (si contact SD), boitier de report alarme du bureau infirmier) oui non oui

Réunion CET 20/10 503 Eclairage 2/3 1/3 : solution pour commander plus simplement? oui non non

Réunion CET 20/10 503 Etude ECS et bouclage non oui oui

Réunion CET 20/10 503

Recréer gaine technique, attention au tube chasse des cuvettes, possibilité de réduire la surface de la chambre pour augmenter le SAS - pour les 

chambres d'isolement oui non oui

Diagnostic LASA 503 Prise en compte des préconisations oui non non

Réunion SDMIS 26/10 503 Porte de séparation pour zone ados : Porte pleine possible si désenfumage mécanique de la circulation ADO (à bien décrire dans la notice) oui oui non
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CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER TABLEAU DE SUIVI DES REMARQUES MOA - ATMO- BC - SDMIS - CSPS PHASE APD

Doc référence Bâtiment Intitulé Remarque

Prévu au 

marché? 

O/N

Chiffrage ? 

O/N

Intégré? 

O/N
Remarque

Réunion SDMIS 26/10 503

Galerie de liaison Repère 502 : la galerie peut être rattachée au bât 503. Elle devra être isolée du 502 par porte CF 2h, il faudra vérifier que la cloison 

contigüe au 502 soit CF 2h. Il faudra prévoir le désenfumage de la circulation (à décrire dans notice) non oui oui

Correction à faire sur les plans porte 

502 CF 2h

Mail T.He 27/10 332 + 503 Liste des points GTC 503 et 332 : Liste transmise par S.BU le 03/11 oui non oui attente retour

Réunion LMPR 07/11 503 Commande volet roulant : Télécommande fixée au mur / Interrupteur - Filaire ou radio? oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 Vitrage chambres d'isolement : SP615  deux faces (P6B - 66.8) : Nécessaire ? oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 Joints à bourrer à remplacer par joints mastics? oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 Type de pose : coupe des 5 ailettes, pose en tunnel, cj à plat ou compensation, pose en tunnel et cj en saillie oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 Coffre de volet roulant : attention à l'étanchéité à l'air + quid conservation du coffre? oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 paumelles cachées de partout? Surcoût --> voir si possibilité uniquement en chambres d'isolement oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 salle à manger : 2 portes -- > 1 porte deux vantaux en supprimant le montant central pour conservation des UP oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 RAL? oui non réunion de travail à faire

Réunion LMPR 07/11 503 Zone ergothérapie : 1 seule porte entre 2 montants ou on enlève la menuiserie sur la longueur de la salle et on remplace ? oui non réunion de travail à faire

DP/AT 503 - 

10/11/2022 503 Cerfa - Article 4,5 - stationnement : nombre de stationnement = 0? oui non oui à aborder

DP/AT 503 - 

10/11/2022 503 DACAM - 04a : attention au pochage du bâtiment ? oui non oui

demander plan masse SSI et surface 

503

DP/AT 503 - 

10/11/2022 503

DACAM - 04b : typologies de fenêtres (ouvrants, coulissants, gestion de l'émalit au RDC, …) : erreur menuiserie salle de réunion ; attention RAL ; 

attention façade sud RDC (gestion Emalit/ouvrants) ; attention menuiserie entre ergo et kiné oui non oui

à aborder + pastille rouge 

systématique? + RAL ?

DP/AT 503 - 

10/11/2022 503 DACAM10 : Page 10 : pourquoi des éléments en jaune? Oui non oui à aborder

DP/AT 503 - 8/12/2022 503 Porte grillagée ADO en porte pleine + désenfumage oui non oui Non intégré à l'APD

DP/AT 503 - 8/12/2022 503 Retravailler zone salle d'attente + avec suppression d'un  WC PMR  ajout sas + lavabo dans sas Non Oui non Pas intégrer dans APD
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