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Doc référence Bâtiment Intitulé Remarque

Prévu au 

marché? 

O/N

Chiffrage ? 

O/N

Intégré? 

O/N
Demande au Vinatier

Ouv 11 332 n°07 - Emplacement four à prévoir Oui Non oui Puissance élec? -20 A en tri

Ouv 11 332 n°08 - Haut parleur doivent couvrir tout l'espace commun Oui Non oui

Ouv 11 332 n°15 - Protections murales en médium dans espace commun - Hauteur 110cm cf fiche programme Oui Non oui

Ouv 11 332 n°16 - Suppression de la kitchenette dans cuisine thérapeutique Oui Non oui

Ouv 11 332 n°17 - Protection murale des chambres ht 1,20m oui Non oui

Ouv 11 332 n°19 - Classe des réseaux VMC : B Oui Non oui

Ouv 11 332 n°20 - Classe des calorifuge : 3 Oui Non oui

Ouv 11 332 n°21 - Non nécessité de calorifuger les gaines de soufflage et reprises VMC dans locaux chauffés Oui Non oui

Ouv 11 332 n°27 - remplacer cloisons chambre isolement en béton Oui Non oui

Ouv 11 333 n°28 - DI sans IA dans locaux du 333 hors sanitaires et VS à installer Oui Non oui

Ouv 11 332 + 503 n°33 - Remontées de plinthes à prévoir de partout Oui Non oui

Ouv 11 332 n°35 : Etanchéité absolue du local technique en sous-sol Oui Non oui

Ouv 11 332 n°36 - Classe importance bâtiment III Oui Non oui

Ouv 11 332 n°37 : GC et mains courantes de chaque côté de l'escalier d'accès + bordure et 1 main courante sur rampe Oui Non oui

Ouv 11 332 n°42 : Régulation du 333 à prévoir Oui Non oui

Ouv 11 332 n°46 : Précision sur les matériaux extérieurs à prendre en compte Oui Non oui

Ouv 11 332 n°52 : Suppression hall 331 + remplacement porte entrée + 3 marches + reprise façade Oui Non oui

Ouv 11 332 n°58 : Sécurisation de l'accès en toiture et de l'accès au VS (portillon et cloture 2,5m + cylindre) Oui Non oui

Ouv 11 332 n°62 : Secours de l'eau froide par le bouclage Oui Non oui

Ouv 11 332 n°64 : Accessibilité à l'arrière des bâti support via GT : faire apparaitre les trappes Oui Non oui

Ouv 11 332 n°67 : Distance minimale de 180cm entre porte et axe siphon Oui Non oui

Ouv 11 332 n°69 : Parois PF1h et baies PF 1/2h pour distance <4m 331 Oui Non oui

Ouv 11 332 n°70 : cloisons amovibles M3 Oui Non oui

Ouv 11 332 + 503 n°92 : Compteurs Eau et Elec à mettre en place pour consos chantier Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Rampe accès Flavigny à étudier pour mutualiser/séparer les flux Oui Non non

Rq APS MOA 332 Emplacement des télés dans les chambres à revoir Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Suppression des tables rondes dans les chambres Non Oui oui

Rq APS MOA 332 Intéger le bureau dans les bibiliothèques + revoir les dimensions pour avoir une assise Non Oui oui

Rq APS MOA 332 Placer le rail au dessus de la baignoire dans la salle de bain Oui Non non non dessiné

Rq APS MOA 332 Prévoir une sonorisation en plafond depuis placard entrée local Snoezelen Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Prévoir tous les rangements à l'entrée du local Snoezelen (aménagements intérieurs hors marché) Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Revoir disposition des chambres 5 et poly (inversement) Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Placer le lavabo et le vidoir à l'entrée du local puis les placards - Local ASH Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Prévoir une bonde de sol dans local ASH Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Identifier les mobiliers prépa soins (mobilier hors marché hormis paillasse humide) Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Reprendre le dessin de l'accès douche dans la chambre d'isolement (ouverture libre) Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Porte accès sas et chambre isolement largeur de passage 1,20m oui Non oui

Rq APS MOA 332 Porte accès salle de bain médicalisée largeur de passage 1,20m Oui non oui

Rq APS MOA 332 Banc de lecture contre la cloison parallèle au lit dans chambre isolement Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Le rail de la chambre médicalisé doit être au dessus du lit Oui Non non non dessiné

Rq APS MOA 332 Prévoir écran de projection motorisé dans la salle de réunion Non Oui oui non dessiné

Rq APS MOA 332 Bibliothèque derrière la porte salle de réunion (hors marché) Non Oui oui

Rq APS MOA 332 Manque meubles hauts et bas dans salle de réunion Oui Non oui

Rq APS MOA 332 Prévoir 2 groupes de 2 tables et 2 groupes de 4 tables dans salle à manger (tables hors marché) Oui Non oui



Rq APS MOA 332 Manque paillasse sèche et meubles haut et bas dans prépa alim Oui non oui

Rq APS MOA 332 Reprise des remarques des tableaux de finitions suivant remarques (vérifier cohérence avec programme) Oui non oui

Rq APS AMO 332 Préciser les niveaux NGF sur les extérieurs (perron, bas rampe, accès 331, cheminement extérieur (TN 200,11)) Oui non

Rq APS AMO 332 Trottoir en enrobé Oui non oui

Rq APS AMO 332 Distinguer mur béton et mur briques sur plan Oui non oui

Rq APS AMO 332 Accessibilité PMR des sanitaires et rond en dehors des sanitaires? Oui non oui

Rq APS AMO 332

Portes de recoupement maintenues ouvertes : problème de résistance des portes en ouverture 90° + dispositif 

pour éviter la préhension des portes Oui Non oui

attention impossibilité 

d'ouverture à 180°

Rq APS AMO 332 Lavabos, WC, douches : confirmer l'évacuation au sol dans le vide sanitaire Oui Non oui

Rq APS AMO 332 Espace activité : Préciser la conception du local CTA Oui Non oui

Séparé du local salle 

polyvalente par une cloion 

isolante acoustique

Rq APS AMO 332 Façades du 333 (et 331) : Suite rebouchage et démolition 332 : indiquer la reprise de façade Oui Non A finaliser en PRO

Réunion SPS 07/10 332

Modification toiture bâtiment activités (étanchée, sans acrotères, barre accroche pour échelle) - reste barre 

d'accroche à dessiner non oui oui

Réunion BC 19/10 332 Position des JD à identifier oui non oui

Réunion BC 19/10 332 enduit maçonnerie derrière bardage oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Avis technique toiture polycarbonate oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Ventilation des VS oui non non

Ventilation natuerelle par 

courette anglaise à 

positionner 

Réunion BC 19/10 332

Modification issues de secours pour éviter les culs de sacs supérieurs à 10m (solution modif position portes local 

IDE) oui non oui

Réunion BC 19/10 332

Prévoir portillons extérieurs dans les clôtures permettant de rejoindre la voirie depuis les IS (reste à représenter 

sur plan masse) oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Les habillages et revêtements bois devront être M2 en vertical et M1 en plafond oui non oui

Réunion BC 19/10 332 cloisons amovibles M3 oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Absence d'espace de retournement de 150cm au changement de direction de la rampe d'accès oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Les portes tiercées ne paraissent pas présenter un vantail principal de 90cm de large oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Les ressauts sont proscrits en bas et haut de rampe oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Modificaiton de la position des portes d'entrées de chambre pour éviter qu'elles soient en saillie oui non oui

Réunion BC 19/10 332 Pente accès 331 >5% : A modifier ou intégrer un cheminement en dehors de la passerelle avec pente <5% oui non oui

Réunion CET 20/10 332 + 503 GTC : Schneider IP Logiciel STRUXUREWARE impératif - voir programme technique page 79 oui non A finaliser en PRO

Réunion CET 20/10 332

Puissance chauffage 331 = 145kW ; 334 similaire au 331 ; quid de conservation de la puissance existante (320kW) 

ou ajustement? --> mail transmis par S.BU à S.BO le 03/11 oui non oui Voir CCTP

Réunion CET 20/10 332 Points GTC principaux : comptage eau, comptage électrique général bâtiment (courbe de charge et horodatage) oui non oui

Réunion CET 20/10 332

Régulation chauffage 333 : pas de vanne 3 voies actuellement donc pas de régul 334, 333, 332. 331 est régulé 

avec départ commun 304. Régulation demandée ? Problème de cout pour raccorder la régulation de ces départs 

dans la sosu-station existante 'présence de GTC dans le local ? GTC à modernier? ajouter une vanne par départ + 

un automate par départ. Réflexion Vinatier en cours sur ces sujets : Régulation sur les deux bâtiments via sonde 

extérieure et vanne 2 voies sur primaire (M. BONNARD envoie docs le 27/10) --> mail transmis par S.BU à S.BO le 

03/11 -> validation par S.BO le 16/11 sous réserve  validation AMO. oui non a confirmer Voir CCTP et Ecart



Réunion CET 20/10 333

Rappel sur les travaux de recâblage des postes de travail (déplacement de la baie VDI) - Vinatier regarde à un 

nouveau positionnement oui non Validation en PRO

Rendu PC AGS 21/10 332 Problématique de place au niveau de la zone logistique + présence puit d'infiltration : suppression du puit oui non oui ECART

Réunion SDMIS 26/10 332

Prévoir un cheminement piéton de longueur ingérieure à 60m, largeur 1,80m, depuis la voie engin pompier 

(accès par portillon) jusqu'au bâtiment activité pour l'intervention des secours oui non oui

Réunion SDMIS 26/10 332

Application article C06 pour l'isolement par rapport au tiers : Aile Ouest hébergement à moins de 4m du 

bâtiment 333 : paroi CF 1h + porte CF 1/2h à prévoir oui non oui

Réunion SDMIS 26/10 332

Application article C07 Bâtiment Activités : Bâtiment 331 surplombe le bât salle d'activité : il faudra peut être 

traiter le toit du bâtiment salle d'activité. Vérfiier distance par rapport au 1er étage du bât 331  - toiture béton 

CF1h oui non oui

Réunion SDMIS 26/10 332

Applicaition article C07 Bâtiment Activités : Par rapport au bâtiment 331, il faudra que le voile ouest de la salle 

d'activité soit CF 1/2h oui non oui

Réunion SDMIS 26/10 332 Cloison coulissantes : remplacer cloisons coulissante au niveau du jardin d'hiver par porte va et vient oui non oui

Réunion SDMIS 26/10 332 Cloison coulissantes : toujours en position ouverte sauf en cas de soin d'un patient - A bien noter dans la notice oui non oui

Réunion SDMIS 26/10 332 Zonage SSI : Chambre d'isolement à traiter dans zone espace de vie oui non oui

Rq PC 332 27/10 332 Intégrer PD 331 + rénovation du SSI 333 dans le PC oui non non DP - AT spécifique

Rq PC 332 27/10 332 Distinguer le bâtiment Activités dans la notice sécurité oui non oui

Rq PC 332 27/10 332 PC 3 : Matériaux plan de masse --> remplacer par "matériaux coupe" + mettre des pastilles oui non oui

Rq PC 332 27/10 332 PC 3 : intégrer coupe bâtiment activités et l'enlever du plan de toitures oui non oui

Rq PC 332 27/10 332 Général : intégrer les côtes NGF des bâtiments existantes, des intérieurs et des cheminements avec pentes oui non oui

Rq PC 332 27/10 332

Accès bâtiment 333 : jardin d'hiver sans pente, si impossible d'avoir une pente <5% --> ajout d'un cheminement 

extérieur oui non oui

Rq PC 332 27/10 332 PC 27A1 : Oubli muret à démolit oui non oui

Réunion MOA 

17/11/2022 332 Salle de bain médicalisée: Prévoir un radiateur rayonnant en plafond non oui oui ecart

Réunion MOA 

17/11/2022 332 salle de bain thérapeutique : prévoir un wc et un lavabo non oui non ECART


