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CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

TABLEAU DE SUIVI DES REMARQUES MOA - ATMO- BC - SDMIS - CSPS

PHASE APD

Prévu au . P
e At s i Chiffrage ? |Intégré?
Doc référence Batiment |Intitulé Remarque marché? Remarque
O/N O/N
O/N
Ouv 11 503[Diag Ad'Ap a prendre en compte Oui Non oui
Ouv 11 503|n°31 - Alimentation sans interuption a prévoir pour alimenter les PC ondulées Oui Non oui
Ouv 11 503|n°32 - Sol caoutchouc dans chambres UHTCD Oui Non oui
Ouv 11 332 +503 [n°33 - Remontées de plinthes a prévoir de partout Oui Non oui
Ouv 11 503[n°39 : Prise en compte ITE pour épaisseur cadres Mext a changer Oui Non oui
Ouv 11 503|n°45 : Suppression des bacs a douche et cloisons pour forme de pente générale Oui Non oui
Ouv 11 503[n°84 : Curage de l'installation de froid existante Oui Non oui
Ouv 11 332 +503 [n°92: Compteurs Eau et Elec a mettre en place pour consos chantier Oui Non oui
Rq APS MOA 503|Pour les 4 chambres d'isolement: prévoir emplacement horloge + niche Oui Non oui
Rg APS MOA 503|Pour les 4 chambres d'isolement : lit fixe + passage appel malade dans pied lit + passage derriere lit Non oui oui
Rq APS MOA 503|Déplacer lit 1,20m de la fagade, chambre 10 oui Non oui
Rg APS MOA 503[L'armoire froide ne semble pas représentée, meubles hauts et bas - office patients (armoire froide hors marché) oui non oui
Rq APS MOA 503[Ajout point d'eau dans bureau a coté de la salle a manger Non Oui oui
Rg APS MOA 503[Dessiner I'aménagement de la salle de désinfection (mobilier prévu dans marché et compléments hors marché) Oui Non oui
Rq APS MOA 503|Ecran de projection dans salle de réunion Non OUi oui
Rg APS MOA 503|Remplacer un WC par placard vide dans zone ado Non Oui oui
Rq APS MOA 503|Déplacer et tourner le bureau dans bureau cadres santé Oui Non oui
Rg APS MOA 503|Modifier implantation bureaux dans bureau infirmier pour respect plan DCE Oui Non oui
Rq APS MOA 503|Supprimer la paillasse humide dans bureau infirmier oui non oui
Rg APS MOA 503|Dessiner le mobilier dans bureau entretien famille non non oui
Rg APS MOA 503|Conserver la cloison a son emplacement existant accueil/bureau équipe transprot Oui Non oui
Rg APS MOA 503|Intégrer la vidange de I'autolaveuse = siphon de sol dans local ménage Non oui oui Pas de siphon de sol sur place
Rg APS MOA 503|projection sur cloison de gauche dans salle de réunion Oui Non oui
Rg APS MOA 503|Etudier la possibilité de déplacer la kitchenette dans salle d'ergothérapie : A conserver comme sur plan oui Non oui
Rq APS AMO 503|Compléter avec les niveaux NGF intérieurs et extérieurs au droit des sorties, jardin et acces oui non oui
attente notice acoustique - et voir

Changement de destination de certains loacux : remplacement des cloisons? - attente notice acoustique - et voir locaux salon et bureau vers espaces locaux salon et bureau vers espaces
Rg APS AMO 503|de vie Non non de vie
Rq APS AMO 503|Salon TV ado : positionner la TV a I'axe Oui Non oui
Rg APS AMO 503|Office : voir jonction cloison séparative avec fagade : interface ? A expliquer? Non Oui oui démolition du reste de cloison
Rg APS AMO 503 |Traitement des poteaux rectangulaires dans circulations : a intégrer aux locaux contigles ? Non Oui oui
Rg APS AMO 503|Voiles porteurs existants en béton et cloisonnements : Avez-vous fait un contrdle de la localisation? Non oui oui

traitement des trumeaux de

Rq APS AMO 503|Mur de fagade avec compoosition des trumeaux entre menuiseries : confirmation nature et composition oui non non chambres ESPI non décrit
Réunion BC 19/10 503|Confirmer que la desserte des fagades accessibles n'est pas dégradée (ouvrant de 90x130cm de passage utile en étage) oui non oui

Les circulations reliant les sorties entre elles doivent présenter une largeur de de 2UP, ce qui n'est pas le cas pour la porte du service ADOS - Bloc
Réunion BC 19/10 503|porte DAS Va et Vient a prévoir 2up oui non oui
Réunion CET 20/10 332 +503 [GTC: Schneider IP Logiciel STRUXUREWARE impératif - voir programme technique page 79 oui non A finaliser en PRO
Réunion CET 20/10 503[Position attentes eau glacée : confirmation de la position dans la circulation devant la gaine d'ascenseur au RDC et R+1 oui non oui

Piquage sur les réseaux aérauliques existants (soufflage et extraction) depuis la CTA remplacée en toiture et les terminaux, sans recréation
Réunion CET 20/10 503|d'antennes oui non oui
Réunion CET 20/10 503 |Chauffage appoint électrique + piquage sur eau glacée pour climatisation - Locaux psycho, kiné, ergo - Ecart DOE Non oui oui
Réunion CET 20/10 503[Chambres 5 et 10 a équiper de fluides médicaux (cf programme) oui non oui

Points GTC principaux : T°C cassettes et remontées défauts ; comptage courant normal + courant ondulé, comptage éclairage ; défauts élec des
Réunion CET 20/10 503 [nouvelles installations (si contact SD), boitier de report alarme du bureau infirmier) oui non oui
Réunion CET 20/10 503|Eclairage 2/3 1/3 : solution pour commander plus simplement? oui non non
Réunion CET 20/10 503|Etude ECS et bouclage non oui oui

Recréer gaine technique, attention au tube chasse des cuvettes, possibilité de réduire la surface de la chambre pour augmenter le SAS - pour les
Réunion CET 20/10 503|chambres d'isolement oui non oui
Diagnostic LASA 503|Prise en compte des préconisations oui non non
Réunion SDMIS 26/10 503[Porte de séparation pour zone ados : Porte pleine possible si désenfumage mécanique de la circulation ADO (a bien décrire dans la notice) oui oui non
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CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

TABLEAU DE SUIVI DES REMARQUES MOA - ATMO- BC - SDMIS - CSPS

PHASE APD

Prévu au . B
e At s i Chiffrage ? |Intégré?
Doc référence Batiment |Intitulé Remarque marché? Remarque
O/N O/N
O/N
Galerie de liaison Repéere 502 : la galerie peut étre rattachée au bat 503. Elle devra étre isolée du 502 par porte CF 2h, il faudra vérifier que la cloison Correction a faire sur les plans porte
Réunion SDMIS 26/10 503|contiglie au 502 soit CF 2h. Il faudra prévoir le désenfumage de la circulation (a décrire dans notice) non oui oui 502 CF 2h
Mail T.He 27/10 332+ 503 |Liste des points GTC 503 et 332 : Liste transmise par S.BU le 03/11 oui non oui attente retour
Réunion LMPR 07/11 503|Commande volet roulant : Télécommande fixée au mur / Interrupteur - Filaire ou radio? oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|Vitrage chambres d'isolement : SP615 deux faces (P6B - 66.8) : Nécessaire ? oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|Joints a bourrer a remplacer par joints mastics? oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|Type de pose : coupe des 5 ailettes, pose en tunnel, cj a plat ou compensation, pose en tunnel et cj en saillie oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|Coffre de volet roulant : attention a I'étanchéité a I'air + quid conservation du coffre? oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|paumelles cachées de partout? Surco(t --> voir si possibilité uniquement en chambres d'isolement oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|salle a manger : 2 portes -- > 1 porte deux vantaux en supprimant le montant central pour conservation des UP oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|RAL? oui non réunion de travail a faire
Réunion LMPR 07/11 503|Zone ergothérapie : 1 seule porte entre 2 montants ou on enléve la menuiserie sur la longueur de la salle et on remplace ? oui non réunion de travail a faire
DP/AT 503 -
10/11/2022 503|Cerfa - Article 4,5 - stationnement : nombre de stationnement = 0? oui non oui a aborder
DP/AT 503 - demander plan masse SSI et surface
10/11/2022 503|DACAM - O4a : attention au pochage du batiment ? oui non oui 503
DP/AT 503 - DACAM - 04b : typologies de fenétres (ouvrants, coulissants, gestion de I'émalit au RDC, ...) : erreur menuiserie salle de réunion ; attention RAL ; a aborder + pastille rouge
10/11/2022 503|attention fagade sud RDC (gestion Emalit/ouvrants) ; attention menuiserie entre ergo et kiné oui non oui systématique? + RAL ?
DP/AT 503 -
10/11/2022 503|DACAM10 : Page 10 : pourquoi des éléments en jaune? Oui non oui a aborder
DP/AT 503 - 8/12/2022 503|Porte grillagée ADO en porte pleine + désenfumage oui non oui Non intégré a I'APD
DP/AT 503 - 8/12/2022 503 [Retravailler zone salle d'attente + avec suppression d'un WC PMR ajout sas + lavabo dans sas Non Oui non Pas intégrer dans APD
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