- REHABILITATION DU BATIMENT WEISS

CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS k'-'Jc

PLANNING DCE

N°  |Nom de la tache Durée Début Fin
re ‘ Octobre ‘ Novembre ‘ Décembre Janvier ‘ Février ‘ Mars Avril ‘ Mai ‘ Juin oz J
" T — 38 39 \ 0 | a w2 | a3 | a | a5 | 46 | a7 | a8 | a9 | s | s 52 1 2 3 4 | s | 6 7 8 | o | 10 1 12 13 14 s | 16 | a7 | 18 | 19 20 21 | 2 | 2 2 % | 2 28
2 | 0Sdémarrage ljour  Lun02/10/23 Lun02/10/23 oS dgmarage
| s | Période de préparation 20jours Lun02/10/23 Ven 27/10/23 Péripde de preparation
| 4 | LOT 01 DESAM DEMOL GO CARRELAGE 111 jours Lun 30/10/23 Lun 01/04/24 L T 01 DESAM DEMOL GO CARRELAGE " : -y 111 jours
5 Installation de chantier Sjours  Lun30/10/23 Ven03/11/23 : 5 s nstallation de chantier
6 DEMOLITION 45jours  Lun06/11/23 Ven 05/01/24 I 4 DEMOLITION
7 Désamiantage 15jours Lun06/11/23 Ven 24/11/23 T e Désamiantage
| s | Démolition 15jours Lun27/11/23 Ven15/12/23 : 8 e Démolition
|9 | Curage 15jours Lun27/11/23 Ven 15/12/23 9 e curage
10 | Création et modification d'ouvertures 15jours Lun18/12/23 Ven 05/01/24 : 10 sy Création et modification d'ouvertures
| 11 | GROS EUVRE 61jours Lun08/01/24 Lun01/04/24 [} 1 GROS EUVRE
12 | Murs pataugeoire 3jours  Lun08/01/24 Mer 10/01/24 12 g=x=3 Murs pataugeoire
| 13 | Plancher technique 12jours Jeu11/01/24 Ven 26/01/24 ; 13 ey Plancher technique
| 14 | Gaine ascenseur 20jours Lun08/01/24 Ven 02/02/24 14 ¢ = Gaine ascenseur
15 Plaquettes ascenseur 15jours Lun05/02/24 Ven 23/02/24 15 Plaquettes ascenseur
| 16 | Reprises sur existants 3jours  Lun26/02/24 Mer 28/02/24 16 Reprises sur existants
|17 | Enduits extérieurs 12jours Jeu29/02/24 Ven 15/03/24 17 m Enduits extérieurs
| 18 | Peinture appuis de fenétres 9jours  Lun18/03/24 Jeu 28/03/24 ‘ 18 immmmammnns Peinture appuis de fenétres
19 Escalier extérieur 5jours  Lun26/02/24 Ven 01/03/24 : 19 [m=m=x Escalier extérieur
| 20 | RampePMR 15jours Lun04/03/24 Ven 22/03/24 20 Rampe PMR
21| Cl6ture bois 6jours  Lun25/03/24 Lun01/04/24 : 21 gy Cloture bois
| 22 | LOT 02 ETANCHEITE 21jours Lun05/02/24 Lun04/03/24 LOT 02 ETANCHEITE v =y 21jours
23 Etanchéité ascenseur 15jours Lun05/02/24 Ven 23/02/24 : 23 [ Etanchgité ascenseur
| 24 | EPascenseur 3jours  Lun26/02/24 Mer 28/02/24 24 == EP ascenseur
| 25 | Lanterneau désenfumage 3jours  Jeu29/02/24 Lun04/03/24 25 Ay Lanterneau désenfumage
| 26 |LOT 03 MEN EXTERIEURES 30jours Lun18/12/23 Ven 26/01/24 i LOT 03 MEN EXTERIEURES -y 30jours
| 27 | Dépose repose des men existantes 30jours Lun18/12/23 Ven 26/01/24 27 i . = Dépose repose des men existantes
| 28 | Murrideau 6jours  Lun08/01/24 Lun15/01/24 ; 28 rrmrss) Mur rideau
| 20 | Portes neuves 4jours  Mar16/01/24 Ven 19/01/24 29 Portes neuves
| 30 | LOT 04 SERRURERIE 50jours Lun22/01/24 Ven 29/03/24 LOT 04 SERRURERIE we: v 50jours
31 Escalier intérieur Sjours  Lun22/01/24 Ven 26/01/24 31 Escali%r intérieur
| 3 | GCetMCintérieurs 10jours Lun29/01/24 Ven 09/02/24 32 m GC et MC intérieurs
| 33 | GCetMC extérieurs Sjours  Lun25/03/24 Ven 29/03/24 ‘ 33 [ ﬁc et MC extérieurs
34 | LOT 05 MEN INTERIEURES BOIS 104 jours Lun 08/01/24 Jeu 30/05/24 . A =y | 104 jours
| 35 | Portes 15jours Lun08/01/24 Jeu 07/03/24 o Portes
| 36 | Chassis intérieurs 10jours Ven 08/03/24 Jeu 21/03/24 : 36 Chassis intérieurs
| 37 | Tablettes appuis + bati support 20jours Ven22/03/24 Jeu 18/04/24 371 = Tablettes appuis + bati support
| 38 | Trappes de visite / GT Sjours  Ven19/04/24 Jeu 25/04/24 38 [ Trappes de visite 7 GT
| 30 | Gradinssalle de conte 4jours  Ven26/04/24 Mer 01/05/24 39 [ianmnn Gradins'salle deconte
40 Cuisine équipée 8jours  Jeu02/05/24 Lun13/05/24 40 s Cuisine équipée
| a1 | Signalétique / Protections 3jours  Mar14/05/24 Jeu 16/05/24 ; 41 Signalétique / Protections
| a2 | Sstores 10jours Ven 17/05/24 Jeu 30/05/24 a2 Stores
| 43 | LOT 06 PLATRERIE 90jours Lun08/01/24 Ven 10/05/24 LOT 06 PLATRERIE vz v 90 jours
| aa | Doublages/Cloisons 50 jours Lun08/01/24 Ven 15/03/24 : 44 ¢ ; ! ) Doublages/Cloisons
|45 | GT 10jours Lun18/03/24 Ven 29/03/24 1 ey GT
| 46 | Plafonds 30jours Lun01/04/24 Ven 10/05/24 46 = Plafonds
| 47 | LOT 07 PEINTURE SOLS SOUPLES 75jours Lun26/02/24 Ven 07/06/24 LOT 07 PEINTURE SOLS SOUPLES v 1 ¥ 75 jours
| 48 | Peintures murales 35jours Lun26/02/24 Ven 12/04/24 48 - 1 1 - Peintures murales !
| 49 | Peintures sur plafonds 35jours Lun22/04/24 Ven 07/06/24 : ‘ 49 L 7 Peintures sur plafonds
| 50 | Revétementsol souple 35jours Lun25/03/24 Ven 10/05/24 50 g ; 1 = Revétement sol souple ‘
| 51 |LOT08CVP 160 jours Lun 30/10/23 Ven 07/06/24 LOT 08 CVP s : 1 ] . -y 160 jours
52 | Dépose de l'installation Sjours  Lun30/10/23 Ven 03/11/23 ' 52 mrmm=m Dépose de lMinstallation
| 53 | Sous-station 20jours Lun18/12/23 Ven12/01/24 53 & . ) Sous-station
| 54 | Réseaux plomberie EF EC 60 jours Lun08/01/24 Ven 29/03/24 ; 54 = Réseaux plomberie EF EC
| 55 | Réseaux évacuations EU EVEP 60jours Lun08/01/24 Ven 29/03/24 55 | ; : 5 Réseaux évacuations EU EV EP
56 Radiateurs 10jours Lun01/04/24 Ven 12/04/24 56 ommmmmwwwws Radiateurs
| 57 | vMmC simple flux 35jours Lun01/04/24 Ven 17/05/24 | 57 = VMC simple flux
| 58 | VMCdouble flux self 10jours Lun20/05/24 Ven 31/05/24 ‘ 58 VMC double flux self
| 59 | Appareillage sanitaire 15jours Lun01/04/24 Ven 19/04/24 59 mmmaamamaaanaaaaney Appareillage sanitaire
| 60 | BECS poterie 2jours  Lun22/04/24 Mar 23/04/24 60 =y BECS poterie
| 61 | Essais et mises en service Sjours  Lun03/06/24 Ven 07/06/24 1 e ESsais et mises en service
E LOT 09 ELECTRICITE 160 jours Lun 30/10/23 Ven 07/06/24 § LOT 09 ELECTRICITE v ‘ : : : v 160 jours
63 Dépose de I'installation / Consignations Sjours Lun30/10/23 Ven03/11/23 | 63 " Dépose de TMinstallation 7 Consignations
| 64 | CFOcfa 70jours Lun08/01/24 Ven 12/04/24 64 : . © ; CFOcfa
| 65 | Sécurité incendie / intrusion 30jours Lun04/03/24 Ven 12/04/24 65 1 = Sécurité incendie / intrusion
| 66 | Appareillages 35jours Lun15/04/24 Ven 31/05/24 66 ‘Appareillages
| 67 | Essais et mises en service Sjours  Lun03/06/24 Ven 07/06/24 ' ! 67 Essais et mises en service
| 68 | LOT 10 ASCENSEUR 90jours Lun05/02/24 Ven 07/06/24 LOT 10 ASCENSEUR . v 90 jours
| 69 | Pose 20jours Lun05/02/24 Ven 01/03/24 69 lw Pose
| 70 | Essais et mises en service Sjours  Lun03/06/24 Ven 07/06/24 : 70 mmmm Essais et mises en service
e | ‘
| 72 |OPR 20jours Lun03/06/24  Ven 28/06/24 i R S OPR
| 73 | Réception 1 jour Lun 01/07/24 Lun 01/07/24 Réception
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