TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CTA de 2 SALLES D'AUDIENCE

PLANNING PREVISIONNEL

PREPARATION
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TRAVAUX

Période de préparation
(démarrage a la notification du marché)

Etudes + Commande CTA

Travaux

(démarrage par OS)

Remplacement CTA
Démontages - Second ceuvre
Pose CTA Salle 1 et Electricité
Pose CTA Salle 2 et Electricité

Finitions - Mise en service

1

SEMAINES
2 3

4




