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REMPLACEMENT CTA PALAIS DE JUSTICE

11 Rue PIERRE CLEMENT
83300 DRAGUIGNAN

Madame, Monsieur,

SOCOTEC

VIANNEY DUPOMMIER

MINISTERE DE LA JUSTICE

DELEGATION INTERREGIONALE SUD-EST 35
- AVENUE DU CLUB HIPPIQUE

13100 AIX EN PROVENCE

A LA GARDE, le 22/04/2024

Dans le cadre de notre mission CSPS, nous vous adressons les observations et commentaires que nous
avons relevés lors de notre analyse initiale en phase de conception de projet.

Nous vous remercions de prendre en compte nos remarques et vous demandons :

o de nous informer des dispositions que vous envisagez de mettre en place suite aux observations

formulées ci-dessous,

o de nous transmettre les documents demandés dans cette analyse
o de nous apporter toutes les observations que vous jugerez utiles a ce stade du projet.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons a votre disposition pour tous renseignements utiles.

Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, I’expression de nos salutations distinguées.

N/Réf : CSPS/12550/0424/0239

Le coordonnateur SPS
Armelle GALES
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REMPLACEMENT CTA PALAIS DE JUSTICE

Autres destinataires Email

MINISTERE DE LA JUSTICE - Maftre d'ouvrage :
Vianney DUPOMMIER

vianney.dupommier@justice.gouv.fr

Tribunal Judiciaire de Draguignan - Chef
d'établissement : Gérard ONOFLFO

gerard.onolfo@justice.fr - 04.94.60.57.45

SYNTHESE DE I’ANALYSE INITIALE EN PHASE DE CONCEPTION

1 - Analyse de I’organisation de chantier (servant de base a la réalisation du PGCSPS)

Points abordés Etat Commentaires CSPS
Utilisation des circulations déja
existantes.
Circulations horizontales et Pré Acceés a la zone chantier par
) ; révu s
verticales sur le chantier I'extérieur.
Veiller a refermer pendant la
journée et en fin d'activité.
Déclaration préalable transmise .
aux organismes de prévention Sans objet
Liste des lots et Entreprises - Non transmis Marché passé en Corps d'état
Mode de passation des marchés séparé (Liste des lots a fournir)
, . . Phase Dossier de Consultation des
Stade d'avancement du projet Transmis Entreprises (DCE)
Les travaux ont lieux au palais de
justice de Draguignan au niveau
de la terrasse technique.
Ouvrages existants sur ou a T . Transmission de la liste de salariés
A ; ransmis : ; s
proximité du site travaillant sur le projet : acces a la
zone travaux autorisé uniquement
aprés passage au poste de
sécurité
Permis feu a prévoir dés travaux
Travaux en site occupé Transmis par point chaud (soudure et/ou
découpe métal)
Caractéristique des sols : Rapport .
et diagnostics Sans objet
DT/DICT Sans objet
Consignations des réseaux a
prévoir au niveau de éléments a
déposer.
Réseaux existants Transmis Maintien de I'éclairage dans les
chaufferies.
Mise a disposition par I'exploitant
d'un point d'eau et d'électricité
- . . Rapport de repérage Amiante
Materiaux ;j\?:r?te{gt);h)c(ilagnostlcs Transmis avant travaux et plan de retrait
amiante a transmettre au CSPS.

N/Réf : CSPS/12550/0424/0239
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Points abordés Etat Commentaires CSPS

VRD Primaires Sans objet
Vu en réunion du 18/04/2024
Arrété de voirie a demander
aupres de la commune afin de
réserver une zone du parking
publique pour l'installation de la
grue, les zones de stockage et la
base vie.
Pas de possibilité de mettre a
Prévu disposition pour les compagnons,
les installations existantes du
Palais;
Les différents intervenants
devront prévoir la mise en place
d' installations de chantier afin
d'étre conforme aux prescriptions
telles qu’édictées a la NT 27
CRAMIF et du code du travail.

Installations de chantier

Présence de cl6tures existantes

entourant le Palais de Justice.

Transmis Prévoir des panneaux "chantier
interdit au public" a positionner

Délimitation de I'opération
au niveau du portail d'acces.

Logistique de chantier et mise en .
commun des moyens Sans objet
La zone de stockage doit étre
Zones de stockage Non transmis intégrée au Projet de plan
d'installation de chantier.
Vu en réunion du 18/04/2024

L'entreprise de désamiantage
devra prévoir de la protections
collective contre les chutes de
hauteur au niveau des jardiniéres/
Prévu murets extérieurs (phase retrait
canalisations).

Présence de garde-corps définitifs
et acroteres d'une hauteur
supérieure a 1m au niveau de la
terrasse technique extérieure.

Protections collectives

Déchets amiantés : selon
réglementation en vigueur. Zone
tampon possible au niveau de la

terrasse extérieure (dans
Transmis I'emprise du projet)

Autres déchets : chaque

entreprise sera responsable de
I'évacuation de ses déchets. A
faire a I'avancement

Gestion des déchets

N/Réf : CSPS/12550/0424/0239
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REMPLACEMENT CTA PALAIS DE JUSTICE

2 - Analyse Interventions ultérieures sur I’'ouvrage (servant de base a la réalisation du
DIUO)

Points abordés Etat Commentaires CSPS

Locaux techniques affectés au
nettoyage mise a disposition pour Sans objet
le personnel d'entretien

Installations sanitaires et
vestiaires mise a disposition pour Sans objet
le personnel d'entretien

Réseaux enterrés et aériens Sans objet
Toitures : Acces Sans objet
Toiture : Protections antichute Sans objet

Toiture : Equipement en toiture /

Circulation Sans objet

Facades Extérieures dont surfaces
vitrées : Accés et moyens Sans objet
d'intervention

Hall de grande Hauteur dont
parois intérieures et/ou surfaces Sans objet
vitrées (verticales et horizontales)

Gaines, Galeries techniques et

; o . Transmis Acces de plain-pied.
vides sanitaires : Accés P P

Présence de garde-corps et
Transmis acroteres d'une hauteur
supérieure a 1 m.

Gaines, Galeries techniques et
vides sanitaires : Circulation

Gaines, Galeries techniques et

vides sanitaires : Dispositions Présence d'un point d'eau et

. X ; Transmis . : )
prises pour les interventions sur électrique dans les chaufferies.
les équipements techniques
Acces a la machinerie d'ascenseur Sans objet

ou monte charge

N/Réf : CSPS/12550/0424/0239
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Annexes :

1 CANTONNEMENT.pdf

N/Réf : CSPS/12550/0424/0239
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INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP

Installations Chantiers d’un durée inférieure a 4 mois Chantiers d’une durée égale ou supérieure a 4 mois
Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial a proximité
Local vestiaire (article R4534-139 du code du travai) : du passage des travailleurs (articles R4228-2, R4228-3,
- Eclairé R4228-4 et R4228-5 du code du travail):
- Convenablement aéré - Eclairé
- Chauffé en saison froide - Chauffé en saison froide
- Equipé d'armoires individuelles (ou a défaut de = Sol et parois facilement nettoyables
patéres si chantier exigu) - Aéré conformément aux articles R4222-4, &
- Nettoyé 1 fois par jour . » R4222-10, R4412,149 et R.4412-150, R4222-11 &
? Exerppt d? tout stockage de produits et matériaux R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
- Muni de siéges en nombre suffisant - Maintenu en état constant de propreté
Vestiaire . . . . - Installations séparées si personnel mixte
Si ces installations ne sont pas adaptées a la nature du - Sivestiaire et lavabos dans locaux séparés,
chantier (ex. : chantier mobile), possibilité d’utiliser des communication entre eux sans passer par I'extérieur
véhicules de chantier aménagés permettant aux salariés de ni par les lieux de travail et de stockage
disposer de vestiaires, cabinets d'aisance et douches si
possible (article R4534-140 du code du travail). Vestiaire (article R4228-6 du code du travail) :
- Sieges en nombre suffisant
- Armoires individuelles :
) - ininflammables
(%) voir note de bas de page - adouble compartiment
- __munies de serrure ou cadenas
Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du travail) : Lavabos (article R4228-7 du code du travai) :
- 1 orifice pour 10 travailleurs - 1 lavabo pour 10 travailleurs
- Eau potable - Eau potable
Lavabos - Sipossible a température réglable - Température réglable
- Moyens de nettoyage - Moyens de nettoyage
- Moyens de séchage ou d’essuyage appropriés, - Moyens de séchage ou d'essuyage, changés ou
entretenus et changés chaque fois que nécessaire entretenus chaque fois que nécessaire.
Obligatoires pour tous chantiers ou s'effectuent des travaux insalubres ou salissants listés a I'annexe a I'arrété du 23/07/1947
Douches modifié (article R.4228-8 du code du travail). Ex. : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussiéres d'amiante, au

plomb, etc.

Eau pour la boisson

Mise a disposition de 3 litres par jour et par travailleur d’eau potable et fraiche pour la boisson
(articles R4534-143 et R.4225-2 du code du travail)

Obligations identiques pour les 2 types de chantiers
(articles R4228-10 a R4228-15 et R4534-144 du code du travail) :
- 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés
- Chasse d'eau
- Eclairage
- Chauffage en saison froide
- Sols et parois imperméables et facilement nettoyables

Cabinets d'aisance, - Portes pleines munies d'un loquet intérieur décondamnable de I'extérieur
urinoirs - Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitaires
- Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 3 R4222-10, R4412-
149 et R4412-150, R4222-11 a R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
- 1 cabinet au moins équipé d'un point d’'eau
- Papier hygiénique
- Installations séparées en cas de personnel mixte
(*) voir note de bas de page
Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas sur le chantier,
mise a disposition dun emplacement de restauration
présentant de bonnes conditions d’hygiéne et sécurité, soit au
minimum (articles R4228-22 & R4228-24 du code du travail et
article R4534-142 du code du travail) :
Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier , mise & - Tables + chaises
disposition d'un local spécial (article R4534-142 du code du - Réchaud
travail) : - Garde-manger )
- Tables + chaises en nombre suffisant - Refrigérateur si possible
. Réchaud - Maintien en état constant de propreté
Réfectoire - Garde-manger
= Réfrigérateur si possible Su‘ 25 travailleurs au moins prennent leur repas sur le chantier,
- Maintien en état constant de propreté mise & disposition d'un local de restauration (articles R4228-22
a R4228-24 du code du travail):
- Tables + chaises en nombre suffisant
- Réchaud
- Réfrigérateur
- 1 robinet d’eau potable, fraiche et chaude pour 10
usagers
- Nettoyage du local et des équipements aprés chaque
(*) voir note de bas de page repas
Boite de Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté a la nature des risques et facilement accessible.
S econts Ce matériel d_oit fajre l'objet d'une signalisation par panneaux g:onformes aux dispositions prévues par l'article R4224-24 du
qers code du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail).
Secours Dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours ol sont effectués des travaux
Secouriste | dangereux, un membre du personnel doit avoir regu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours
en cas d'urgence (article R4224-15 du code du travail).

(*) : pour les seuls chantiers dont la durée est inférieure a 4 mois : si la mise en place de ces i

ions est impossible en raison de la

disposition des lieux le chef d’entreprise recherche a proximité du chantier un local ou emplacement présentant des conditions équivalentes
(article R4534-145 du code du travail).
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