
CONSTRUCTION D UN POLE EMPLOI A AUSSILLON PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Période de préparation

OS de démarrage des travaux 

OPR

Levée de réserves

Livraison bâtiment (le 17/08/2023)

Cloison amovibles

Vitrage

Barrière acoustique

Vitrophanie

Ossature faux plafonds

Blanchiment faux plafonds

Peinture

Ragréage (26/27 mai)

Sols souples

Nettoyage 

Distribution, encastrement des gaines dans placo

Appareillages

TGBT / Baie de brassage

Recettage / Essais 

CONSUEL

Mise en place des terminaux

Essais / Mise en services

Nettoyage livraison

17-mars-24

MADA / TRAVAUX POLE EMPLOI + 4 MOIS

mois 4mois 0 mois 1 mois 2

dec 24 janv-25 fev 25 mars-25

LOT Peinture - Sols souples 

ESSOR

LOT cloisons amovibles

LOT  Faux Plafonds

nov-24

mois 3

TCE

LOT Electricité

18-nov-24

30/01/2024


