CONSTRUCTION D UN POLE EMPLOI A AUSSILLON PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX T
chi

mois 0 mois 1 mois 2 mois 3 mois 4

nov-24 dec 24 janv-25 fev 25 mars-25

Période de préparation

0OS de démarrage des travaux 18-nov-24
OPR

Levée de réserves

Livraison batiment (le 17/08/2023) 17-mars-24

Cloison amovibles

Vitrage

LOT cloisons amovibles

Barriére acoustique

Vitrophanie

Ossature faux plafonds
LOT Faux Plafonds
Blanchiment faux plafonds

Peinture
Ragréage (26/27 mai)
LOT Peinture - Sols souples

Sols souples

Nettoyage

Distribution, encastrement des gaines dans placo

Appareillages
LOT Electricité TGBT / Baie de brassage
Recettage / Essais

CONSUEL

Mise en place des terminaux

Essais / Mise en services

Nettoyage livraison

30/01/2024



